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Résumé  
 

1 .1 .  Le progra mme  
 

Le programme LIFE+ Chiro Med vise à assurer la conservation et la gestion intØgrØe de deux espŁces de 
ChiroptŁres  en Provence -Alpes -Côte d’Azur et en Languedoc-Roussillon, parmi le s 34 espŁces prØsentes en 
France  : le Grand r hinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes.  Cette gestion intØgrØe à un territoire et ses 
habitants , a pour objectif de prØserver chacun des compartiments biologiques et humains nØcessaires au 
cycle annuel des populations locales de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles ØchancrØes. La forte 
anthropisation des territoires ciblés et les interactions fortes entre ces espèces et l’homme imposent  une 
mise en œuvre d’actions ciblées en concertation et au plus prŁs  des activitØs humaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme , coordonnØ par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel rØgional de Camargue, rØunit  
sept  partenaires techniques, cinq  partenaires financiers français, onze experts scientifique s, la Commission 
europØenne  ainsi qu’un bureau externe  de suivi . 
 

Le programme porte sur trois 
zones  gØographiques, que sont la 
Camargue, le Massif des Alpilles et 
les Gorges du Gardon, et sur huit  
sites d’intérêt communautaire 
(SIC ). En effet, en rØgion 
mØditerranØenne française, une 
part importante des populations  
des deux espŁces ciblØes par le 
programme sont concentrØes dans 
ces trois territoires. En hiver, ces 
espŁces entrent en lØthargie dans 
les cavitØs des Alpilles et des 
Gorges du Gardon, tandis qu’en 
ØtØ, elles viennent se  nourrir et se 
reproduire en Camargue.  

Ainsi, le programme permet d’unir 
les compØtences techniques et 
territoriales, en vue de pallier les  
cinq menace s majeures pesant sur le Grand r hinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes à tous l es stades 
de leur cyc le de vie  : 

 La perte et l’altération des gîtes de reproduction et d’hibernation,  
 La perte et l’altération des habitats naturels utilisés comme sites d’alimentation (terrains de chasse) 

et zones de transit,  
 La diminuti on des ressources alimentaires,  
 La mor talitØ routiŁre,  
 Les nuisances et dØrangements infligØs aux animaux dus à une  mØconnaissance sur les chauves -

souris.  
 

Pour lutter contre ces menaces, le programme prévoit la mise en œuvre de  29 action s répart ie s en trois 
axes str atégiqu es  : AmØlioration de s connaissances locales sur les espŁces,  protection des gîtes existants 
et création d’un réseau de gîtes, et  diffusion des connaissances,  information et sensibilisation  du public.  
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1 .2 .  Progrès général depuis le  démarra ge  du proje t (ja n vie r 201 0 )  
 

1 er  AXE  : Amél iorati on des connai ssances sur les espèces  

Les espèces ciblées par le programme viennent se reproduire l’été en Camargue et entrent en hibernation 
l’hiver dans les cavités des Alpilles et des Gorges du Gardon. 

Des anal y ses génétiqu es  sur  598  crottes (dont 418 pour les microsatellites) de Grand rhinolophe, rØcoltØes 
dans 41  gîtes rØpartis dans huit rØgions françaises, ont ØtØ rØalisØes  par le laboratoire sØlectionnØ (IMBE), 
pour faire le lien entre les populations reproductrices en Camargue et celles hiberna nt dans les Alpilles et le 
Gardon ( A3 ).  

Afin de dØterminer les b eso ins des espèces en mat ière de con d it ion s abio t iqu es des gîte s d e 
reprod u ctio n , des data -loggers (HOBO) sont installØs chaque annØe, certains couplØs avec des appareils 
photos numØriques, p armi les cinq gîtes de reproduction ( A2 ) (NB  : il ne restait au dØmarrage du programme 
en 2010 que deux gîtes sur les cinq occupØs par une colonie en reproduction en 2008. Trois sites ont ØtØ 
altØrØs en 2009, suite à divers dØrangements humains ou naturels  et actions nØgatives ayant entraînØ leur 
dØsertion). De plus, une cartographie des habitats de chasse autour des deux plus importantes colonies de 
reproduction en Camargue (FigarŁs et Tourtoulen) a ØtØ Øtablie, en relation avec les rØsultats obtenus lors 
des sessions de tØlØmØtrie effectuØes sur ces deux gîtes en 2010 et 2011 ( A5 ) pour mettre en Øvidence les 
habitats sØlectionnØs. Une cartographie intØgrant d’autres paramŁtres importants issus de l’action A 7 a ØtØ  
rendue fin octobre 2013.  

D’autre part, afi n de découvrir de nouvelles colonies de reproduction et d’hibernation, des 
prospections estivales et hivernales ont ØtØ organisØes chaque annØe sur les trois zones du projet 
(Camargue, Alpilles et gorges du Gardon). Cette action ( A4 ) a ainsi permis de dØco uvrir deux gîtes de 
reproduction en site Natura 2000 «  Petite Camargue  », un en 2011 (Mas des Boules) et l’autre en 2012 
(Grand Mazet). Trois autres gîtes de reproduction, hors site Natura 2000, ont Øgalement ØtØ dØcouverts. 
Pour des raisons de difficultØs  de trØsorerie rencontrØes par le GCP, les prospections estivales prØvues en 
2012 sur les secteurs du Plan du Bourg et des Alpilles ont ØtØ rØalisØes  à l’été 2013.  

Les gîtes connus en Camargue, dans les Alpilles et les gorges du Gardon, font l’objet d’un suivi annuel (deux 
pour les gîtes de reproduction) depuis 2010, afin de s’assurer de la pérennité des colonies et connaître 
l’évolution des effectifs (E3 ). Des thermoboutons, relevant la température et l’humidité à intervalles réguliers 
(E4), ont ØtØ insta llØs tous les ans dans les bâtiments ayant ØtØ identifiØs pour Œtre spØcialement amØnagØs 
pour les C hiroptŁre s (C2) afin de s’assurer que les conditions du gîte correspondent bien aux exigences 
Øcologiques des espŁces, dØfini es grâce à l’action A2. 

Concern ant le régime alim entaire  des deux espŁces cibles  : 

 E nviron 1500  crottes ont ØtØ rØcoltØes en 2010 et 2011 dans les colonies de FigarŁs et Tourtoulen 
(A8 -1). L’analyse des récoltes de guano de 2011 a été effectuée à la loupe binoculaire par deux 
stagiaires , ainsi que la création d’une collection de référence de restes d’insectes. L’analyse des 
données de 2010 n’a pu être réalisée en raison d'un manque de temps lié aux difficultés 
d’identification des insectes à la loupe binoculaire du fait de la grande diversitØ des espŁces proies 
en Camargue. Cependant, les rØsultats obtenus sont suffisants pour que les objectifs initiaux de 
connaissance du rØgime alimentaire des deux espŁces soient atteints.  

 D es insectes coprophages ont ØtØ capturØs chaque annØe (A8 -2) che z des Øleveurs peu ou pas 
polluØs par des Avermectines (protocole 1) et chez des Øleveurs concernØs par la mise en place de 
nouvelles pratiques pastorales (protocole 2). Ces insectes sont ensuite identifiØs à la loupe 
binoculaire. Trois synthŁses coprophag es ont été réalisées jusqu’à présent. 

Sur la base des rØsultats obtenus dans le cadre des actions A5 et A8, un mo dèle pa ysage r p rédictif  a ØtØ 
ØlaborØ par le GCP et le CEFE (A7). Une stagiaire, assistée d’un chercheur du CEFE-CNRS de Montpellier 
et d’une salariØe du GCP, a ØtØ recrutØe en 2012 (6 mois) sur cette mission.  En 2011, une stagiaire avait 
Øgalement ØtØ recrutØe pour une pØriode de 6 mois.  

Pour amØliorer les connaissances sur la mo rtalité liées aux collis ion s rout ières  et en prØparation de 
l’action C3, des travaux préalables ont été menés (A6) et ont permis d’établir des cartographies de points 
noirs autour des colonies et sur la RN113, et d’observer le comportement des ChiroptŁre s lors de la 
traversØe au niveau du pont de la RN113 à amØnager. Les premiers dispositifs de franchissement des routes  
ont ØtØ mis en place (C3) et les Øvaluations de ces  dispositifs ont ØtØ rØalisØes  (Cf. Action E5).  De surcroît, 
une notice technique de la pose des bandes de revŒtement ainsi qu’une notice de prØsentation d e la 
passerelle à installer sur le pont ont  ØtØ rØalisØe s . 
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3 ème  AXE  : Diffusi on des connai ssances, informati on et sensi bil i sat i on du p ubli c  

Parmi les actions de communication, ont ØtØ rØalisØs  :  
 

 U n logo et une charte graphique (D6), propres au programme.  

 U n site internet (D6) dØdiØ au programme ( www.lifechiromed.fr ), rØguliŁrement mis à jour depuis sa 
crØation le 21/11/2010. Une traduction en anglais de ce site a ØtØ rØalisØe en  2013.  

 U ne plaquette d’information (D6), imprimée en 4000 exemplaires. 

 H uit lettres d’information (D6) diffusØes largement au sein des rØseaux de chaque partenaire 
tec hnique.  

 U ne exposition itinØrante (D2), facile à transporter et à monter, utilisØe sur les diffØrents sites du 
programme, et mŒme au -delà.  

 U ne exposition temporaire (D2), installée à l’accueil du Parc naturel régional de Camargue. 

 D ossiers de presse, confØ rences de presse, confØrences grand  public pour prØsenter le programme, 
animations scolaire s, les Rencontres Grand Sud 2011  dans les gorges du Gardon , etc.  (Cf. Tableaux 
récapitulatifs - Action D1 p.151-162). 

 U n montage multimØdia (D3), alternant photos, v idØos et sons. Ce montage est utilisé par l’ensemble 
des partenaires pour prØsenter le programme lors de confØrences pour le grand public , anima tions 
scolaires ou formations , et mŒme lors de rØunions diverses.  

 E t, un  film documentaire (D4 ) prØsentant la bi ologie et l’écologie des deux espèces cibles du 
programme.  

 

Afin d’apprendre et d’acquØrir de nouvelles connaissances et compØtences, les bØnØficiaires d u programme 
LIFE+ Chiro Med ont ØtØ  amenØs à participer à diffØrents ØvŁnements (colloques, formations)  et à se 
rapprocher d’autres projets LIFE pour des échanges d’expériences (E7). Plusieurs  personnes du LIFE ont 
participØ au Symposium de Vilnius en Lituanie (2011), aux Rencontres ChiroptŁres Grand Sud dans les 
gorges du Gardon ( 5-6 novembre 2011 ), et aux  deux annØes de la Rencontre nationale des chauves -souris 
à Bourges ( 2010 - 2012 ). De plus , trois formations à destination des person nes du LIFE ont ØtØ rØalisØes.  
 
Deux salariØs à temps plein au sein du Parc naturel rØgional de Camargue ont assurØ  la bon ne gestion et le 
suivi technique, administratif et financier de l’ensemble des actions du projet (E1). Plusieurs outils de suivi 
administratif et financier ont ØtØ mis en place.  
 
Afin d’assurer la pérennité des actions mises  en place dans le cadre du prog ramme LIFE+ Chiro Med, un 
plan de conservation aprŁs -LIFE a ØtØ  ØlaborØ (E8).  
 

http://www.lifechiromed.fr/
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1 .3 .  É valua tion générale d e l’atte inte des objec tifs  
 

Afin de renforcer et d’améliorer la conservation du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées, 
le programme LIFE+ Chir o Med s’est fixé les objectifs principaux suivants : 
 

 1 -  Mainteni r au moi ns 5 col oni es de mise - bas sur les 8 connues actuell ement en 
Camargue sensu lato (dans et hors SIC) à l’aide d’une protection physique et /ou 
réglem entai re .  

Colonies de mise-bas connues en Camargue 
sensu lato  

(lors de la rédaction du dossier de candidature) 

Situation à la fin du programme 

G01 : Domaine de Figarès Colonie maintenue 

G02 : Bunker Duroure (hors SIC et hors LIFE+) 
Hors SIC donc hors programme, toujours 

occupé par une colonie 

G03 : Domaine de Giraud/Tourtoulen Colonie maintenue 

G04 : Mas d’Icard 
Déserté, suite à l’occupation du site par des 
chouettes : Protection et réactivation de la 

colonie 

G05 : Mas du Village (hors SIC et hors LIFE+) 
Hors SIC donc hors programme, a été déserté 

suite à des travaux du propriétaire 

G06 : Remparts d’Aigues-Mortes 

Les prospections ont montré que ce gîte ne 
possède que deux individus adultes de Grand 

rhinolophe en 2012. De plus, malgré le travail de 
concertation et d’acceptation de l’enjeu des 

chiroptères, aucun aménagement ne peut être 
prévu par le CMN d’ici la fin du programme. Les 
actions sur ce gîte ont donc été abandonnées. 

G07 : Domaine de Chartrouse 
Déserté en 2009, suite à des travaux du 

propriétaire : Protection et réactivation de la 
colonie 

G08 : Carrière de Glanum 

Avait fait l’objet avant 2012 d’une observation 
d’une seule femelle et de son jeune mais les 
suivis montrent qu’il ne peut être considéré 

comme un site de reproduction régulier en 2012. 

Au démarrage du programme en 2010, il ne restait donc que deux gîtes (G01 et G03) occupés par 
une colonie en reproduction et figurant au programme.  

Par ailleurs, une erreur de compréhension et de rédaction s’est glissée dans cet objectif : il s’agissait 
de mettre en place des protections physiques (physical protection : doors, gates, railings) ou des 
règles de protection (regulation protection : conventions, bylaws) et non des protections 
réglementaires (regulatory protections).  

L’objectif global a  donc été refo rmu lé comme sui t  : «  Ma int ien de 5 colo n i es de mis e - b as en 
Camargue sensu lato (dans et hors SIC) à l’aide d’une protection physique et/ou par 
con v ent ion  de prot ect ion ». Cet obj ect if a été attei n t av ant  la fin du prog ra mm e. De nouv elle s 
colo n ies, découv ert es da ns les SIC et en deho r s du  cadre du prog r amm e, ont été  intégrées à 
cet object if .  

Deux colonies ont été maintenues dans le cadre du programme (G01 et G03 conventionnés), et la 
protection et la réactivation de deux colonies dérangées ont également été effectuées (G04 et G07 
conventionnés). Le site G06 maintient une colonie relictuelle mais le conventionnement et les 
aménagements prévus n’ont pas été acquis avant la fin du programme.  

Par ailleurs, de nouvelles colonies de reproduction ont été découvertes dans les SIC : 
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 G13 (complexe St-Joseph – Les frères) où la reproduction a été mise en évidence en 2010 
(site conventionné) ; 

 Mas des Boules à Aimargues (30) (convention proposée). 

Deux autres colonies importantes ont également été découvertes en dehors du cadre du programme 
sur la commune de St-Gilles en limite des sites Natura 2000 (Mas St-André et Mas des Loubes). Une 
réflexion pour leur protection a été menée par les deux Groupes Chiroptères régionaux et leurs 
partenaires. 
 

 2 -  Maintenir au moins 3 des 9 gîtes d’hibernatio n les plus importants connus dans 
le Gardon et les Alpilles à l’aide d’une protection physique et/ou réglementaire 

 
Une erreur de compréhension et de rédaction s’est glissée dans cet objectif : il s’agissait de mettre en 
place des protections physiques (physical protection : doors, gates, railings) ou des règles de 
protection (regulation protection : conventions, bylaws) et non des protections réglementaires 
(regulatory protections).  
 

L’objectif global a donc été reformulé comme suit : « Maintien de 3 colonies d’hibernation sur 
les 9 plus importantes connues dans le Gardon et les Alpilles à l’aide d’une protection 
physique et/ou par convention de protection ». Cet objectif est atteint, avec 3 sites protégés.  
 

Colonies d’hibernation dans le Gardon et les 
Alpilles  

(lors de la rédaction du dossier de candidature) 
Situatio n à la fin du prog r amm e  

G08 : Carrière de Glanum 
Site protégé par une grille et un APPB du 

27/07/1998 

G09 : Grotte des fées 
Site protégé par une grille posée en 2004 dans 

le cadre du Life Grand Sud, et par un arrêté 
communal à la même époque. 

G10 : Mine du Mas de la Guerre 
Recherche de propriétaires en cours, dans 

l'objectif d'une proposition de protection à long 
terme 

G12 : Aven de Grand Ventur - 

G13 : Complexe de Saint Joseph-Les Frères 

La mise en place de trois éco-compteurs laser et 
d’un panneautage rappelant l’interdiction 

municipale et la sensibilité chiroptérologique du 
site permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

G14 : Grotte du Sambuc - 

G15 : Gouffre des Espélugues - 

G16 : Beaume Saint Vérédème - 

G17 : Grotte de Sartanette - 
 

 3 -  Créer un réseau de colonies de mis e - bas en rénova nt ou en adapta nt au 
moins 15 bâ time nts actue ll e me nt inocc upés  

Il s’agit ici de créer un réseau de sites disponibles pour la reproduction des espèces et dont la maîtrise 
foncière est assurée par des propriétés publiques ou des conventions de gestion. 

L’objectif de 15 bâtiments est atteint mais avec certaines modifications : 

 Am06  : Le propriétaire de la Cave de Beaujeu ne souhaitant plus s’engager dans cette action, il a 
été décidé de remplacer ce site par la Tour du Valat, situé à proximité de Beaujeu. 

 Am10  : Suite à un projet de valorisation des Caves de la Cure, la Mairie des Saintes-Maries-de-
la-Mer n’a pas accepté les travaux initialement prévus sur ce gîte, qui a donc été remplacé par 
deux bunkers et un transformateur du Mas de la Cure, trois bâtiments très intéressants pour les 
Chiroptères. 
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 Am14  : Le projet initialement conçu à la Tour Carbonnière n’étant pas compatible avec les 
objectifs culturels du CMN, il a été choisi de trouver un site de substitution offrant les mêmes 
qualités : le Domaine de LISTEL. 

 

 4 -  Augmenter l a tail l e des terrai ns de chasse  disponi bl es et augment er la 
connectivité entre les gîtes et les zones d’alimentation en rec réan t au moi ns 20 kms 
de hai es  

Cet objectif atteint. La création d’un réseau de 20 kilomŁtres  de haies a ØtØ  rØalisØe (C f. Action C4).  
 

 5 -  Améliorer la cohérence du réseau Natura 2000 en étendant le SIC Petit Rhône 
pour lequel le PNRC a récemm ent été désigné pour l’élaboration du Document 
d’objectifs de gestion 

L’objectif est d’inclure dans le SIC Petit Rhône deux colonies de mise-bas et des habitats  favorables 
aux chauves -souris.  

Cet objectif est atteint. Le dossier argumenté pour l’extension du site a été réalisØ. Ce dossier a ØtØ  
prØsentØ lors du dernier  Comité de pilotage du site. L’extension a ØtØ  validØe par ce dernier avant la 
fin de l’année 2013 (C f. Action E2).  
 

 6 -  Inclure tout es les col oni es de mi se - bas d e Grand rhi nol ophe dans des SIC  

Cet objectif a été reconsidéré du fait que de nouvelles colonies ont été découvertes et qu’il 
apparaissait impossible de les intégrer dans des SIC avant la fin du LIFE. 

La colonie G02 Bunker Duroure a été intégrée par l’extension du site « Petit Rhône » (Cf. Action E2). 
Le site G05 Mas du Village en Languedoc-Roussillon aujourd’hui déserté par les chauves-souris, suite 
à des travaux du propriétaire, n’a pas été intégré au nouveau périmètre prévu par le COPIL du site 
« Petit Rhône » malgré sa proximité avec le périmètre actuel. 

 

 7 -  Rédiger un cahi er des charges past oral favorabl e à la conservation des insect es 
et des chauves - souri s et appli cable à tout es les zones nat urell es sensi bl es ou 
protégées de la région méditerranéenne  

Cet objectif atteint. Un cahier des charges a été réalisé sur la base des résultats de l’expérimentation. 
Destiné aux éleveurs, il peut permettre à ceux qui souhaiteraient changer de pratiques d’être orientés 
dans leur démarche. Il est destiné aux gestionnaires d’espaces naturels puisqu’il peut être mis en 
annexe des conventions de pâturage. Il est disponible sur le site : www.lifechiromed.fr   
 

 8 -  Créer au moi ns 3 disposi t if s simpl es de franchi ssement des routes  et un 
disposit if expérimental au niveau des poi nts noir s identi fiés   

Cet objectif est atteint. Un équipement routier permettant de signaler aux grands rhinolophes en 
déplacement l’approche d’un véhicule a été installé au niveau du château d’Avignon. Un deuxième a 
été installé à Petit Beaujeu, sur la RD 572. 

Le dispositif expérimental a été posé le 22 mars 2013 et a été retiré depuis. (Cf. Détails Action C3).  
 

 9 -  Améliorer l’efficacité des mesures de gestion appropriées en collectant de 
nouvelles données sur les zones d’alimentation préférentielles et le régime 
alimentaire des col oni es de mi se - bas .  

Mais aussi en amØliorant la mØthodologie de prospection et de suivi dans des zones Natura 2000 
riches en cavitØs, en crØant un modŁle paysager prØdictif et en produisant six guides techniques 
s pØcialisØs traduits en anglais.  

Cet objectif est atteint sachant que l’élaboration du modèle paysager a été finalisée (Cf. Action A7). 
Le kit technique a été réalisé comme prévu fin 2013 (Cf. Action D5) et imprimé début avril 2014.  
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 10 -  Créer un plan de comm uni cati on  pour sensibiliser à l’aide de multiples outils (site 
internet bilingue français/anglais, livrets, film documentaire, expositions, montage multimØdia, 
conférences…) le réseau des gestionnaires d’espaces naturels aux enjeux de conservation des 
chauves -souris en France dans le bassin mØditerranØen.  

Cet objectif a été modifié et atteint. En effet, bien que  le plan de communication ait été réalisé et les 
outils de communication aient continué à être développés durant toute la durée du programme, 
l’exposition permanente a été abandonnée, faute de trouver un lieu pouvant l’accueillir (Cf. Action D2). 

 

De manière générale, malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de certaines 
act ion s, ainsi que les évolut ion s con n u es depu i s la rédactio n du dos sier de cand idat u re et 
depu is le démarrag e du p r og ramm e, le s obje ctif s fi xés pa r le p rog ram m e LIFE+ Chiro Med son t 
valid es et ont été  atteints à  la fin du p rog ramm e.  
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Tableau récapitulatif des actions engagées / à engager par gîte à Chiroptères 
 
 

Gîte  Nom du gîte  Actions menées sur les gîtes  
A1  A2  A3  A5 - 1  A8 - 1  C1  C2  D7  E3  E4  E6  

S ITES OCCUPES PAR LES  CHIROPTERES  
G01  Domaine de FigarŁs             
G03  Domaine de Tourtoulen       Plans       
G04  Mas d’Icard             
G06  Remparts d’Aigues -Mo rtes  Aband o n      Aband o n       
G07  Domaine de Chartrouse             
G08  CarriŁre de Glanum             
G09  Grotte des FØes             
G10  Mine du Mas de la Guerre             
G11  Tunnel d’Orgon  APPB            
G12  Aven de Gran d Ventur             
G13  Com plexe Saint -Joseph -Les FrŁres             
G14  Grotte du Sambuc             
G15  Gouffre des EspØlugues             
G16  Beaume Saint VØrØdŁme             
G17  Grotte de Sartanette             

BATIMENTS A AMENAGER POUR LES RENDRE FAVO RABLES AUX CHIROPTER ES  
Am 01  Bunker Tourvieille             
Am02  Moulin Tourvieille             
Am03  Cabane du pŒcheur             
Am04  Bergerie du Vigueirat             
Am05  Mas du Ligagneau             
Am06  Tour du Valat             
Am07  Maison du Bois de Cays             
Am08  Ca bane de Rousty        Aband o n    Aband o n   
Am09  Abri de la Chapelle blanche             

Am10  Mas de la Cure  
(deux bunkers et un transformateur)  

           

Am11  3 bunkers d’Icard        Pailla g e      
Am12  Mas du Taxil             
Am13  Mas de TagŁs             
Am14  Domaine de LISTEL             
Am15  Combles bureau des gardes             
Am16  Villa des gardes             

  Action abandonnØe  
  Action engagØe  
  Action rØalisØe  
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P artie admi ni str ative  
 
2 .1 .  Organis a tion du progra mme LIFE+ Chiro Med  
 

 Les part enair es  
 

La coordination et l’animation du programme LIFE+ Chiro Med s’organisent autour  de  : 
 

 Huit bénéficia ire s et part e n aire s techn iqu e s  

- L e Parc naturel rØgional de Camargue (PNRC) ,  

- L e Groupe ChiroptŁres de Provence (GCP),  

- L e Conseil GØnØral des Bouches -du -Rhône (CG13),  

- L e Conservatoire du littoral (Cdl),  

- L e Syndicat mixte d e la Camargue Gardoise (SMCG),  

- L e Syndicat mixt e des Gorges du Gardon (SMGG),  

- L es Amis des  Marais du Vigueirat (AMV),  

- L e Centre d’Etudes Technique de l’Equipement méditerranée (CETE). 

La liste des agents intervenant dans les act ivitØs du programme LIFE+ Chiro Med est intØgrØe dans la 
partie «  L’équipe projet LIFE et hors-LIFE  » du prØsent rapport  (page 18 ). 

 

 Six pa rt enai res fin ancie rs  

- La Commission europØenne,   

- L a Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la rØgion Provence -
Alpes -Côte d’Azur (DREAL PACA), 

- L a Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Languedoc -
Roussillon (DREAL LR),  

- L e Conseil RØgional de Proven ce -Alpes -Côte d’Azur (CR PACA), 

- L e Con seil RØgional du La nguedoc -Roussillon (CR LR),  

- L e Conseil GØnØral du Gard (CG 30).  

La liste des agents intervenant dans le  programme LIFE+ Chiro Med est intØgrØe dans la partie «  Les 
partenaires financiers du programme  » du prØsent rapport  (page 34 ). 

 

 Un  burea u ext ern e de sui v i du prog ramm e  

Astrale GEIE - OrØade BrŁche ( Bureau d’étude de suivi du programme LIFE + Chiro Med pour la 
Commission e uropØenne ).  Pour assurer le suivi du projet, la Commission est assistØe par des Øquipes 
de suivi externes. L’aide d e ces Øquipes de suivi consiste à suivre et Øvaluer l’avancement du projet et 
sa cohØrence avec les frais exposØs. Leur rôle est exclusivement consultatif à l’Øgard de la 
Commission. Elles sont indØpendantes des projets. Les Øquipes de suivi vØrifient l’ex Øcution du projet 
et Øvaluent les rapports prØsentØs à la Commission.  
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 Les procédure s et out ils  
 

Plusieurs procØdures et outils ont ØtØ mis en place pou r la coordination du programme . 

 C onvent ion de part enari a t  

Le partenariat entre les bØnØficiaires a ssociés a été confirmé par la signature d’une con v ent ion de 
part enari at  du 15 juin 2010 et d’un avenant du 07 mars 2011, et par la signature de conventions 
financiŁres entre le bØnØficiaire coordinateur et chaque bØnØficiaire associØ.  

 É change s ent r e part en a ir es  

Depuis le 31 aoßt 2012 , une rencontre des projets LIFE Nature et cinq  rØunions de coordination se 
sont tenues.   

Les rØunions de travail sur les actions sont dØtaillØes dans la partie technique du prØsent rapport.  Les 
comptes rendus des rØunions sont conservØs au centre administratif du PNRC.  
 

Date  Lieu  Objet  Descripti on  

20 et 
21/09/2012  GØrardmer  LIFE Nature  Rencontre 2012 des projets LIFE Nature en France  

25/09/2012  PNRC  ComitØ de suivi  

1/ La prolongation du programme  
2/ L’avenant au dossier de candidature  
3/ Les modalitØs de reversement des crØdits LIFE  
4/ É valuation technique et budgØtaire pour le Mid -Term Report  

02/10/2012  PNRC  ComitØ de suivi  1/ La prolongation du programme  
2/ Evaluation technique et budgØtaire pour le Mid -Term Report  

15/01/20 13  PNRC  ComitØ de suivi  

Point général sur le programme 
1/ Bilan de l’état d’avancement du programme 
2/ Participation financiŁre du Conseil rØgional Languedoc -
Roussillon pour la programmation 2013 -2014  
3/ Situation du GCP quant à la reprise de ses activitØs  LIFE  
4/ Points divers  
Focus sur les actions de communication 
1/ Exposition permanente  
2/ Plaquette sur les amØnagements de gîtes  
3/ Montage multimØdia  
4/ Site internet  
5/ Newsletters  
6/ Panneaux d’informations 
7/ Kit technique (composØ de six guides)  

13/ 03/2013  PNRC  COPIL  

1/ Partie administrative et financière 
- Suivi administratif et financier du programme,  
- É tat d’avancement des dØpenses et des recettes,  
- Remarques de la Commission europØenne  
(courrier du 24/01/13).  
2/ Partie technique  
- Bilan d’avancement technique par action,  
- Point sur l’atteinte des objectifs techniques prévus, 
- Remarques de la Commission europØenne  
(courrier du 24/01/13).  
3/ Questions diverses 

23 et  
24/05/2013  PNRC  Visite du 

Bureau externe  

Le 23/05/13  : Point sur  le program me (Bureau externe et Parc)  
Le 24/05/13  : Le matin rØunion avec  les partenaires du 
programme  et l’après-midi visite terrain.  

10/09/2013  PNRC  COPIL  

1/ Partie administrative et financière 
- Suivi administratif et financier du programme,  
- É tat d’avancement des dØpenses et des recettes,  
- Remarques de la Commission europØenne  
(courrier du 16/07/13).  
- Progress report  
2/ Partie technique  
- Bilan d’avancement technique par action, 
- Point sur l’atteinte des objectifs techniques prévus, 
- Remarques de la Commi ssion europØenne  
(courrier du 16/07/13).  
- Progress  report  
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15/11/2013  PNRC  ComitØ de suivi  

Point général sur le programme 

1/ Bilan de l’état d’avancement du programme 
2/ Remaniement budgØtaire  
3/ Prolongation du programme  
4/ Points divers  
Focus sur les actions de communication 
1/ É tat des lieux des actions restant à rØaliser  

11/02/2014  PNRC  ComitØ de suivi  

Point général sur le programme 

1/ Bilan de l’état d’avancement du programme 
2/ Avenant à la convention de subvention  
3/ Nouveau plan de financement  
4/ Plan de conservation aprŁs Life +  
5/ Points divers  
Focus sur les actions de communication 
1/ SØminaire de fin de programme  
2/ Kit technique ( composé de six guides techniques) 

8 et 
9/04/2014  PNRC  SØminaire de fin 

de programme  

Le 08/04/14  : PrØsentation des principales rØalisations du Life + 
Chiro  Med . 
Le 09/04/14  : Visite des terrains  

5 et 
6/05/2014  PNRC  Visite du 

Bureau externe  

Le 5/05/2014  : Point sur la fin du programme ( Bureau externe et 
parc).  
Le 6/06/2014  : Point sur la partie financiŁre (matin) e t visite terrain 
aux Marais du Vigueirat (l’après-midi)  dans le cadre de 
l’inauguration de la cabane du pêcheur « maison des chauves-
souris ».  

 

 Outils de suiv i admin i stra t if et finan cier  

Les outils du suivi administratif et financier ont ØtØ mis en place , et ont ØtØ  opØrationnels tant au 
niveau de la coordination du programme qu’au niveau de chaque partenaire bénéficiaire.  

Afin de faire une rØfØrence claire du projet sur les factures, un tampon a ØtØ conçu et achetØ.  

Une application de stockage et de part age de fichiers administratifs et financiers en ligne (Dropbox) a 
été installée et créée afin de faciliter les échanges d’informations et de documents entre les différents 
partenaires  bØnØficiaires . 

Plusieurs stages ont ØtØ rØalisØs  afin d’épauler les partenaires  bØnØficiaires  dans la rØalisation des 
actions.   

De nombreux bØnØvoles ont participØ à certaine s actions notamment A2, A4, A5  et  C2.  

 
 Les rapp o rt s ann u e ls  

 

Type of repo rt  Deadlin e  
Dossie r de candi da ture  

Deadlin e  
Modifiée par cou rrie r du 

15 févrie r 2 011  
Date de rend u effe c tif  

Inception Report  31/05/2010  - 31/05/2010  

Inception Report n°2  - 30/11/2010  30/11/2010  

Progress Report n°1  31/05/2011  30/11/2011  06/01/2012  

Mid -term Report  31/05/2012  30/11/2012  31/10/2012  

Progress Report n°2  31/05/2013  30/11 /2013  31/10/2013  

Final Report  31/03/2014  31/03/2014  30/0 9 /20 14  
 

 P rolon g atio n  de la durée du projet  
 

Le report de la date d’achèvement du programme de trois mois a ØtØ ØtudiØ en raison de contraintes 
auxquelles certains partenaires bØnØ ficiaires ont ØtØ  confrontés dans la mise en œuvre des actions. 
C e report a ØtØ demandØ par le ComitØ de pilotage du 10 septembre 2013.  
 

Les partenaires ayant approuvØ cette prolongation, dans la mesure oø celle -ci n’imp acterait pas les 
autres actions.  Une  demande d’avenant auprŁs de  la Commission europØenne a ØtØ  faite pour les 
actions suivantes  : 
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 C2 Am03 : AmØnagement de la Cabane du PŒcheur , 

 D7 : Sentier pØdagogique aux Marais du Vigueirat , 

 Séminaire de fin de programme.  

 
 
2 .2 .  Organigra mme de l’équipe projet 
 

2.2.1 .  L’équipe proje t LIFE et hors - LIFE  
 

Le programme a ØtØ portØ par le Parc naturel rØgional de Camargue, É tablissement public à caractŁre 
administratif. Trois salariées de l’association ont coordonné le programme. 

Le Parc, afin de rØpondre à ses engagements, a recrutØ, pou r des durØes dØterminØes, 2 personnes 
supplØmentaires :  

 É lodie THIRION  a dØbutØ son contrat le 02 septembre 2013 pour remplacer Elodie MONDET, 
dont le contrat se termine le 20 septembre 2013.  

 En octobre 2013, Kat i a LOMBARDINI  a ØtØ recrutØe afin de rempla cer Christelle GALINDO, 
dont le contrat s’est terminé le 9 octobre 2013. 

 Véroniqu e H ÉNOUX , qui est venue, en appui de Katia LOMBARDINI pour la rØ daction des 
guides techniques (Action D5  - CDD de 6 mois),  

Toujours dans un souci d’efficacité, les partenaires  et le PNRC ont recrutØ plusieurs stagiaires afin 
d’aider les salariés des structures. 

La liste des partenaires techniques et financiers intervenant dans le programme LIFE+ Chiro Med est 
dØtaillØe ci -aprŁs.  

Au total , ce sont 87  salariØs qui sont intervenus  dans le progra mme, 19  stagiaires et prŁs de 17 
bØnØvoles. Cet  investissement humain est pour beaucoup dans la rØussite de ce programme.  
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Le Syndic a t Mixte des Gorges du Gardon  
Bénéficiaire associé 

 
11 P lace du 8 mai 1945  
30 000 Nîmes  
Tel.  : 04 66 76 76 97  

 

 

Les Amis des Marais du Vigue ira t  
Bénéficiaire associé 

 

Route de l’Etourneau 
Marais du Vigueirat  
13  104 Mas -Thibert  
Tel . : 04 90 98 79  40  

  

 Le Parc nature l région a l de Camargue  
Bénéficiaire coordinateur 

 

Mas du Pont de Rousty  
13  200 Arles  
Tel.  : 04 90 97 10 40  

 

Le Groupe Chiroptères de Provenc e  
Bénéficiaire associé 

 

Rue Villeuneuve  
04  230 Saint -Etie nne les Orgues  
Tel.  : 04 86 68 86 28  

 

Le Centre d’Etude Technique de l’Equipement Méditerranée 
Bénéficiaire associé 

 

Avenue Albert Einste in 
Pôle d’activités des Milles CS70499 
13593 Aix -en -Provence cedex 3  

Le Conserva toi re du litto ra l  
Bénéficiaire associé 

 

Bastide Beaumanoir  
3 rue Marcel Arnaud  
13  090 Aix -en -Provence  
Tel.  : 04 42 91 64 10  
 

 

Le Syndic a t Mixte de la Camargue Gardoise  
Bénéficiaire associé 

 

Hôtel du dØpartement, Rue Guillemette  
30  044 Nîmes cedex 09  
Tel.  : 04 66 76 78 55  
 

 

Le Conseil Général 13  
Bénéficiaire associé 

 

Direction de l’Environnement 
Hôtel du DØpartement, 52 av. de Saint -Just  
13  256 Marseille cedex 20  
Tel.  : 04 13 31 64 78  
 

 

Les part enair es  finan c ie r s  
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2.2.2 .  Le syndic at mixte de ge stio n du Parc natu r el régio nal de Camarg u e -  PNRC  

 
Suivi t ech n iqu e  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

ARNASSANT  Stephan  

Chef de 
pôle  Espaces 

naturels et gestion 
des milieux  

ChargØ de mission 
Faune, Flore, 

Natura 2000, Life  

Espaces n aturels et 
gestion  des milieux  

Titulaire  
Permanent  01/01/2010  - Actions E2 et E1 hors -LIFE  

GALINDO  Christell e  Coordinatrice du 
programme  

Espaces n aturels et 
gestion des milieux  

CDD public  
Temporaire  10/10/2011  09/10/2013  

Coordination gØnØrale et suivi du programme / 
Relati ons partenariales / Mise en place et rØalisation 
des actions… (choix des actions et des prestataires, 
travail de terrain, suivi et contrôle, information…) / 

Actions de communication  

HEMERY  Gaël  

Chef de 
projet   Suivi des 
milieux, veille et 

gestion des 
doma ines  

Espaces n aturels et 
gestion des milieux  

CDI  privØ  
Permanent  01/01/2010  - Actions A8 / C2 / C4 / D2 / D6 / E1  

LOMBARDINI  Katia  
ChargØe de 

mission  Life + 
Chiro Med  

Espaces Naturels 
et gestion des 

milieux  

CDD public  
Temporaire  10/10/2013  9/04/2014  Actio ns  C1/C2/C4/ C5/ D1/D5/D6/E8  

HENOUX  Véroniqu e  ChargØe de 
mission  

Espaces n aturels et 
gestion des milieux  

CAE  
Temporaire  01/07/2013  31/12/2013  Actions D5 – E3  

ISENMANN Philipp e  

ChargØ de mission 
gestion des 

donnØes 
gØographiques, 

SIG  

Evaluation et 
Prospecti ve  

CDI  privØ  
Permanent  01/01/2010  - Cartographie  

JALABERT  Frédéric  Adjoints 
techniques  

Espaces n aturels et 
gestion des milieux  

Titulaire  
Permanent  01/01/2010  - Action C4 / Appui technique  
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LIORET  Mélodie  Coordinatrice du 
programme  

Espaces Naturels 
et gest ion des 

milieux  

CDD public  
Temporaire  08/02/2010  07/10/2011  

Coordination gØnØrale et suivi du programme / 
Relations partenariales / Mise en place et rØalisation 
des actions… (choix des actions et des prestataires, 

travail de terrain, suivi et contrôle, inf ormation…) / 
Communication  
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Suivi admin istr atif et fina n cier  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

MONDET E lodie  

ChargØe de 
mission 

administrative et 
comptable  

Administration 
gØnØrale  

CDD publ ic  
Temporaire  21/09/2010  20/09/2013  

Coordination administrative et financiŁre du 
programme / Assistance du coordinateur dans les 

relations partenariales / comptabilitØ interne / 
Partie administrative et comptable des marchØs 

publics / Actions de communicat ion  

THIRION  Elodie  

ChargØe de 
mission 

administrative et 
comptable  

Administration 
gØnØrale  

CDD public  
Temporaire  02/09/201 3 09/04/2014  

Coordination gØnØrale et suivi du programme / 
Relations partenariales / Mise en place et 

réalisation des actions… (choix des actions et des 
prestataires, travail de terrain, suivi et contrôle, 

information…) / Actions de communication 
Coordination administrative et financiŁre du 

programme / Assistance du coordinateur dans les 
relations partenariales / comptabilitØ interne / 

P artie administrative et comptable des marchØs 
publics / Actions de communication  

VISSANT  Caroline  

ChargØe de 
mission 

administrative et 
comptable  

Administration 
gØnØrale  

CDD public  
Temporaire  01/02/2010  13/08/2010  

Suivi administratif et comptable du progra mme / 
Assistance du coordinateur dans les relations 

partenariales / SecrØtariat rØdactionnel / 
Communication  

Hors LIFE  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

AYME  Sonia  
Responsable 

administrative  et 
financiŁre  

Administration 
gØnØrale  - - - RØunions, COPIL et comptabilitØ  

DAMI Laura  
ChargØe de 

mission «  Natura 
Rhône Aval  »  

Espaces Naturels 
et gestion des 

milieux  
- - - E3 et E4  

OLIVRY  Didier  Directeur gØnØral  

Pilotage des 
services, relations 
insti tutionnelles et 

internationales  

- - - RØunions et COPIL  

RABEMANANJARA  Florian  
ChargØ de 

mission «  Natura 
3 marais  »  

Espaces n aturels 
et gestion des 

milieux  
- - - E3 et E4  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 23/269 

VIANET  Régis  

Directeur adjoint 
et Chef de 

pôle   Eau et 
dØveloppement 

rural  

Espaces naturels 
et gestion des 

milieux  
- - - ConfØrences, rØunions et COPIL  

Stagiai res  

Nom  Prénom  Action  Début de la 
mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

AZAM  Clément ine  Action A7  20/02/2012  31/07/2012  RØalisation et finalisation du modŁle paysager  - EncadrØe par le 
Groupe ChiroptŁres de Provence  

BERTIN  Lucie  Action A8  16/05/2011  02/09/2011  
AmØlioration des connaissances relatives aux ressources 

alimentaires - EncadrØe sur le terrain par le Groupe ChiroptŁres de 
Provence  

BIREN  Isabell e  Action A6  16/08/2010  30/09/2010  RØcolte cadavres le long RN113 - EncadrØe sur le terrain par le 
Centre d’Etude Technique de l’Equipement méditerranée 

FAUGERE  Elsa  Action A2/A4/E4  18/04/2011  31/08/2011  Prospection de nouveaux gîtes et suivi - EncadrØe sur le terrain par 
le Groupe ChiroptŁres de Provence  

HEUDE  Sophie  Action A5  01/04/2011  30/09/2011  TØlØmØtrie - EncadrØe sur le terrain par le Groupe ChiroptŁres de 
Provence  

LEMAITRE  Pierre - Luigi  Action A4  03/06/2013  02/08/2013  Recherche de nouveaux gîtes à C hiroptŁres - Stagiaire encadrØ sur 
le terrain par le Groupe ChiroptŁres de Provence  

LYX  Delphine  Action A7  01/04/2011  15/09/2011  Elaboration d’un modèle paysager - EncadrØe sur le terrain par le 
Groupe ChiroptŁres de Provence  

MARCHETTI  Elsa  Action A5 - A8 -E4  01/11/2 011  15/01/2013  

AmØlioration des connaissances sur les milieux naturels utilisØs en 
pØriode estivale et relatives aux ressources alimentaires – Suivi et 

Øvaluation des nouveaux sites amØnagØs - EncadrØe par le Groupe 
ChiroptŁres de Provence  

MARCHETTI  Elsa  Action A2/A5  10/05/2010  22/09/2010  TØlØmØtrie 1 Tourtoulen - EncadrØe sur le terrain par le Groupe 
ChiroptŁres de Provence  

NAMY  Julie  Action A6  15/07/2010  13/09/2010  RØcolte cadavres le long RN113 - EncadrØe sur le terrain par le 
Centre d’Etude Technique de l’Equipement méditerranée 

PEREIRA DIAS  Samuel  Action 
A2/A5/A8/E4  08/11/2011  08/03/2012  

AmØlioration des connaissances sur les milieux naturels utilisØs en 
pØriode estivale et relatives aux ressources alimentaires – Suivi et 
Øvaluation des nouveaux site s amØnagØs - EncadrØ par le Groupe 

ChiroptŁres de Provence  

PEREIRA DIAS  Samuel  Action A5  15/05/2011  30/09/2011  TØlØmØtrie - EncadrØ sur le terrain par le Groupe ChiroptŁres de 
Provence  
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RAYMOND  Alysée  Action A8  01/04/2011  15/09/2011  
AmØlioration des conna issances relatives aux ressources 

alimentaires - EncadrØe sur le terrain par le Groupe ChiroptŁres de 
Provence  

SACRE  Maxime  Action E4  01/06/2013  31/08/2013  
Evaluation de l’efficacité des aménagements de gîtes pour les rendre 

favorables aux ChiroptŁres - E ncadrØ sur le terrain par le Groupe 
ChiroptŁres de Provence  

SERVANT  Christo p h e  Action A5  01/06/2010  14/10/2010  TØlØmØtrie 2 Tourtoulen - EncadrØ sur le terrain par le Groupe 
ChiroptŁres de Provence  

VIGOT  Marion  Action C4  01/05/2010  29/08/2010  Cartographi e et terrain crØation rØseau haies  
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2.2.3 .  Le Groupe Chirop tères d e Prov ence -  GCP  

Pour atteindre les objectifs fixØs dans la candidature, le GCP a dØveloppØ une organisation particuliŁre de son personnel, ba sØe sur une grande flexibilitØ. Les 
fonctions ident ifiØes dans la candidature sont donc assurØes par plusieurs personnes pour garantir une bonne rØactivitØ et afin que le progr amme bØnØficie au 
mieux des compØtences de chacun.  

Suivi techn iqu e  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

ALBALAT  Fanny  

ChargØe de 
mission  / Agent 

de coordination et 
animation  

Technique  
CDI droit 
privØ  – 

Permanent  
janv -10  - 

Communication / Prospections et suivis de gîtes / 
Conventionnement, protection et amØnagement de 

gîtes  

COSSON  Emmanu el  Responsable de 
projet / Directeur  Direction  

CDI  droit 
privØ  – 

Permanent  
janv -10  - 

Supervision et aide à la coordination / Interventions 
variØes sur les actions du GCP au sein du LIFE+ / 

Suivi administratif et financier  

DROUSIE  Mathieu  Ch argØ de 
mission  Technique  

CDI  droit 
privØ  - 

Permanent  
06/04/2011  - Prospections et tØlØmØtries / Actions A4 / A5 / A6 / 

E3  

FOURASTE  Sarah  ChargØe de 
mission  Technique  

CDD  droit 
privØ  - 

Temporaire  
fØvr -13  - 

Mise en œuvre sur le terrain d'actions du GCP / 
C ommunication / Interventions variØes sur les actions 

du GCP au sein du LIFE+  

HENOUX  Véroniqu e  Assistante 
technique  Technique  

CDD  droit 
privØ  - 

Temporaire  
23/05/2011  22/08/201 1 Actions D4 Film / A2 / A5 / D1  

KAPFER  Géraldin e  

ChargØe de 
mission / 

Assistant e à la 
coordination  

Technique  
CDI  droit 

privØ  - 
Permanent  

sept -10  - Interventions variØes sur les actions du GCP au sein 
du LIFE+  

PLANCKAERT  Ophélie  ChargØe de 
mission  Technique  

CDD  droit 
privØ  – 

Temporaire  
11/10/2010  05/03/2012  

Mise en œuvre sur le terrain d’actions du GCP / 
Communication / Interventions variØes sur les actions 

du GCP au sein du LIFE+  

QUEKENBORN  Delphine  

ChargØe de 
mission / 

Responsable 
scientifique  

Technique  
CDI  droit 

privØ  - 
Permanent  

janv -10  - 
Coordination du LIFE+ Chiro Med pour le G CP / 

Interventions variØes sur les actions du GCP au sein 
du LIFE+ / Gestion des stagiaires  

STOECKLE  Tanguy  
ChargØe de 

mission / 
RØalisateur  

Technique  
CDI  droit 

privØ  - 
Permanent  

janv -10  - 
Communication / Imagerie et film / Appui actions de 

terrain et Int erventions variØes sur les actions du 
GCP au sein du LIFE+  
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Suivi admin istr atif et fina n cier  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

JUBERT  Anne -
Laure  

ChargØe de gestion 
administrative et 

financi Łre  

Administratif  et 
financier  

Contrat 
permanent 
droit privØ  

01/04/2011  - 
Coordination administrative et financiŁre du programme 

LIFE + Chiro Med pour le GCP / Suivi budgØtaire / 
Gestion administrative des stagiaires  

KAPFER  Géraldin e  
ChargØe de mission 

/ Assistante à la 
coordination  

Administratif  
Contrat 

permanent 
droit privØ  

sept -10  31/03/2011  
Assistant Coordination du LIFE+ Chiro Med pour le 

GCP et interventions variØes / Gestion des stagiaires / 
Appui du suivi administratif et financier  

NICOLAS  Patri c ia  
Agent comptable / 

ComptabilitØ et 
administration  

Financier  
Contrat 

permanent 
droit privØ  

janv -10  - Suivi administratif et comptable du programme / 
Assistance à la rØalisation des rapports financiers  

SANE  Raphaël  
ChargØ de mission /  

Assistant à la 
coor dination  

Administratif et 
technique  

Contrat 
temporaire 
droit privØ  

janv -10  31/10/2010  

Assistant Coordination du LIFE+ Chiro Med pour le 
GCP et interventions variØes / Gestion des stagiaires / 

Interventions variØes sur les actions du GCP au sein du 
LIFE+  

 
Remarqu e 1  : 

La personne pressentie pour assurer le suivi administratif et financier du LIFE au sein du GCP, Anne -Laure JUBERT, Øtait en arrŒt longue maladie au moment du 
démarrage du LIFE. Sa fonction a donc été assurée tout d’abord par un chargé de mission temporaire (recrutØ pour la remplacer), Raphaºl SANE (co -rØdacteur de 
la candidature), puis par une salariØe permanente du GCP, GØraldine KAPFER.  
 
Durant cette absence, ces deux personnes ont été activement appuyées par l’agent comptable du GCP, Patricia NICOLAS, pour le suivi financier.  
 
Anne -Laure JUBERT a repris ses fonctions en avril 2011. C’est donc elle qui assure aujourd’hui la gestion administrative et financ iŁre du LIFE au sein du GCP.  
 
Remarqu e 2  :  

Patricia NICOLAS continue d’assister Anne-Lau re JUBERT dans la gestion administrative et financiŁre du projet, particuliŁrement lors de la rØalisation des rapports 
financiers.  
 
Remarqu e 3  : 

Il est entendu que l’ensemble des salariés impliqués dans le programme participent à l’élaboration des rapports techniques et financiers, et, de fait, contribuent au 
poste de gestion du programme (action E1).  
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Bénévoles  

Nom  Prénom  Action 
con cernée  

Début de la 
mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

BASTELICA  Fiona  Action A5  - - - 
DRION Loïc  Action A5  - - - 

HENOUX  Véroniqu e  Action A2, A5, 
D1, D4  - - Remarque  : Cette bØnØvole a Øgalement ØtØ recrutØe en contrat 

temporaire entre mai et aoßt 2011.  
JAMAULT  Roland  Action A5  - - - 

LEBRE  Amandine  Action A5  - - - 
NEY  Auro re  Action A4 & A6  - - - 

PAOLI  Jé rôme  Action A5  - - - 
PAREAU  Elise  Action A5 & A6  - - - 

PLANCKAERT  Ophélie  Action A5  - - 

Remarque  : Cette bØnØvole a Øgalement ØtØ recrutØe en contrat 
temporaire entre octobre 2010 et mars 2012.  

Cette personne, salariØe au GCP en 2011, est toutefois inter venue 
bØnØvolement, en dehors de son temps de travail, en appui à la 

télémétrie menée dans le cadre de l’action A5. 

Stagiai res  

Nom  Prénom  Contrat  Début de la 
mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

HU Fan  Action A7  09/04/2013  09/09/2013  Finalis er le modŁle paysager  
MEYNIEL  Elouan  Action A6  18/07/2011  26/08/2011  Observer le comportement des chauves -souris  
RENAUX  Alexi s  Action E5  03/06/2013  30/08/2013  Evaluer l’efficacité de dispositifs de franchissement routiers 

ROUSTEAU  Typhaine  Action A6  16/ 05/2011  17/07/2011  Observer le comportement des chauves -souris  
 

Remarqu e  con c ern ant les bénévoles  : 

Les adhérents bénévoles au GCP qui appuient l’équipe salariée dans la réalisation de certaines actions sont susceptibles de se faire rembourser les frais q u’ils 
engagent pour la rØalisation des actions  du programme LIFE + Chiro Med.  
Seuls les bØnØvoles ayant bØnØficiØ de remboursements de frais sont listØs ici.  
Remar qu e conc ern ant les stagiair es  : 

Seuls sont listØs ici les stagiaires dont la gestion administ rative et technique incombait en totalitØ au GCP. Le GCP a par ailleurs assurØ l’encadrement technique et 
scientifique de 13 stages dans le cadre de conventions quadri -partites (stagiaire, universitØ, PNR de Camargue, GCP). Pour ne pas alourdir le rapport,  ces 
stagiaires sont listØs uniquement dans la partie concernant l’Øquipe du PNRC  (encadrement technique du GCP prØcisØ dans la rubrique " rôle dans le programme ") .
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2.2.4 .  Le Conseil Général de s Bouches - d u - Rhône – CG13  

 

Suivi techn iqu e, adm inist ratif et finan ci e r  

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

MICHEL  Gwenola  

Chef de service 
administration des 

domaines et 
activitØs 

cynØgØtiques  

Administration  Fonctionnaire  janv -10  - 
Suivi administratif et comptabl e du programme / 

SecrØtariat rØdactionnel / Suivi technique des autres 
actions, interventions variØes  

TEISSIER  Guy  
Technicien secteur 

Crau Camargue 
Alpilles  

Technique  Fonctionnaire  01/04/2010  - Mise en œuvre plantation des haies action C4 

 
 

Hors LIFE  

No m  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Rôle dans le prog ramm e  

AMICO Sauv eur  Directeur  Direction de l’Environnement Conseil technique  
BAILLY  Bruno  Chef du service technique  Direction de l’environnement Conseil technique  

BARRUOL  Agnès  ChargØe de mission  Direction de l a Culture  Conseil technique  

FRONTERI  Mireille  Responsable DØveloppement 
durable à la Direction des routes  Direction des Routes  Correspondant pour les actions de type rØduction des phytosanitaires 

sur le bord des routes, changement des revŒtements routiers  etc.  

GODARD  Marie -
Violain e  Château d’Avignon Direction de la Culture  Correspondant pour l’exposition au Château d’Avignon 

HIRTZ  Caroline  Pôle Ressources  Direction de l’environnement Conseil technique  

RIGAL  Sylvie  Assistante de gestion 
administrative  Di rection de l’environnement Suivi administratif  

SCHAEGIS  Véroniqu e  Directeur Adjoint  Direction de l’Architecture Conseil technique pour la rØnovation du bâtiment  
WILLART  Didier  Sous -directeur  Direction de l’environnement Suivi  
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2.2.5 .  Le Conse rv ato ire du lit t o r al – Cdl  

 

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

Suiv i techn iqu e, adm inist ratif et finan ci er  

CLAMENS  Lise  
Responsable du 

service administratif 
et financier  

- Fonctionnaire  janv -10  dØc -10  Suivi administratif et comptable du programme / 
SecrØtariat rØdactionnel  

DOUCET  Yves  
Responsable du 

service administratif 
et financier  

- Fonctionnaire  2013  - - 

ESTEVE  Roger  DØlØguØ rØgional 
adjoint  - Fonctionnaire  janv -10  30/09/2010  Suivi technique, et interve ntions variØes  

GUINTINI  Corinn e  
ChargØe de mission 

amØnagement et 
gestion des sites  

- Fonctionnaire  01/10/2010  - Suivi technique, et interventions variØes / Suivi 
administratif et comptable du programme  

Hors LIFE  

MISPELON  Thierr y  
Responsable 

administrat ive et 
financier  

- Fonctionnaire  - - Suivi financier  
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2.2.6 .  Le syndic at mixte de la Camarg u e Gardois e – SMCG  

 
 

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de 
la mis sion  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

Suiv i techn iqu e, adm inist ratif et finan ci er  

BRO CHIER  Clari sse  ChargØe de mission 
SIG  - Fonctionnaire  

Permanent  mai -10  - Action A5  

CONSTANTIN  Pauline  

ChargØe de mission 
littoral, restauration 
massif dunaire de 

l’Espiguette  

- 
CDD droit 

public  
Temporaire  

janv -10  
 1er  

novembre 
2013  

Coordination du LIFE+ C hiro Med pour le SMCG  

GRANCHI  Delphine  Gestion des 
itinØraires doux  - Fonctionnaire  

Permanent  01/11/2013  - en remplacement de Pauline CONSTANTIN à 
partir du 1er Novembre  

LABBE  Lucie  ChargØe de mission 
Natura 2000  - Fonctionnaire  

Permanent  01/11/2013  - en  remplacement de Pauline CONSTANTIN à 
partir du 1er Novembre  

TOUTAIN Carole  

ChargØe de mission 
dØveloppement 
durable (Natura 

2000)  

- Fonctionnaire - 
Permanent  janv -10  - Interventions sur les actions A8 et C5  

JOUVE  Ludiv ine  

RØdactrice des  
fiches actions  
po ur le rapport  
technique final  

- 
CDD droit 

public - 
Temporaire  

Janv -14  - Action E1  

Hors LIFE  

BROC  Jean -
Gabriel  Directeur  - - - - Suivi du programme  

COLOMBAUD  Serg e  Animateur  - - - - Aide à la communication et à l’organisation 
d’événement (expo, soirées et etc.)  

DOMENECH  Pascal  
Directeur adjoint et 

responsable 
comptable  

- Fonctionnaire  - - Appui au suivi financier  

LABBE  Lucie  Charge de mission 
Natura 2000  - - - - Appui pour les dØmarches Øleveurs. Information 

concertation sur les perspectives Natura 2000  
MUNDLER  Cécile  Directrice du SMCG  - - - - Relecture, validation, rØunion pour les dØcisions  
SANCHIS  Sonia  Accueil et animation  - - - - Réception d’appel, appui à la communication 



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 31/269 

Bénévoles  
ALLEMANDOU  Cédric  - - - - - - 

ESPARCEL  Thomas  - - - - - - 
PE LLOLI  Léo  - - - - - - 
VARIGNY  Andrea  - - - - - - 

Stagiai re  
MANAGER  Céline  - - - 14/03/2011  14/09/2011  Action A5 : Cartographie des haies  
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2.2.7 .  Le syndic at mixte des go rg es du Gardon -  SMGG 

 
 
 

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  
Début 
de la 

mission  

Fin de  
la 

mission  
Rôle dans le prog ramm e  

Suiv i techn iqu e, adm inist ratif et finan ci er  

APPESSETCHE  Elodie  ChargØe de mission  Technique  Contractuel   
Temporaire  janv -11  fØvr -12  Prospection hivernales  

BOULMIER  Céline  ChargØe de mission  Technique  Contractuel   
Tempo raire  janv -11  fØvr -12  Prospection hivernales  

CHANABE  Jean -
Marie  Directeur du SMGG  Technique  Fonctionnaire  

Permanent  janv -10  - Gestion administrative et financiŁre  

CLEMENCET  Thibau t  ChargØ de mission  Technique  Contractuel   
Temporaire  janv -10  - Coordinatio n du LIFE+ Chiro Med pour le SMGG  

PICART  Martin  ChargØ de mission  Technique  Fonctionnaire  
Permanent  janv -10  - Interventions variØes  
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2.2.8 .  Les Amis des Marais du Vigu ei rat -  AMV  

 

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  
Début 
de la 

mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

Suiv i techn iqu e  

DEBIESSE  Leïla  

Conservatrice / 
ChargØe de mission 

Gestion du 
patrimoine naturel, 
LIFE+ Chiro Med  

Gestion du 
patrimoine naturel  

Contractuelle 
droit privØ  

Permanent  
janv -10  - 

Coordination du LIFE+ Chiro Med pour les AM V  
 

Remarque : Congé maternité du 07/04/2011 au 
27/07/2011 puis en congé parental jusqu’au 

31/01/2012 

BARTOLUCCI  Jean -
Christo p h e  Garde gestionnaire  - Permanent  janv -13  - Appui scientifique et technique / Insectes  

CHENOUFFI  Seddic  Agent d’entretien - 
Contr actuel 
droit privØ 

Temporaire  
- - - 

DESCRIMES  Jean - Luc  RØgisseur / Directeur 
adjoint  RØgie  Contractuel 

droit privØ  janv -10  mars -13  Coordination des travaux  

DEVEYE  Cédric  Agent Technique  RØgie  
Contractuel 
droit privØ  - 
Permanent  

janv -10  - RØalisation peti ts  travaux en rØgie  

DEVEYVE  Cyril  Agent d’entretien - 
Contrat 

apprentissage  
Temporaire  

- - - 

FLAMBART  Patri ck  - - 
Contractuel 
droit privØ  

Temporaire  
- - - 

HADJEREZ  Bouziane  Agent d’entretien - 
Contractuel 
droit privØ  

Temporaire  
- - - 

LAMBRET  Philipp e  Garde gestionnaire  Gestion du 
patrimoine naturel  

Contractuel 
droit privØ  

Temporaire  
janv -10  aoßt -12  Appui scientifique et technique / Insectes  

LUCCHESI  Jean 
Lauren t  Directeur  - 

Contractuel 
droit privØ  

Permanent  
janv -10  - Coordination gØnØrale  
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MASSEZ  Gr égoire  Garde gestionnaire  Gestion du 
patrimoine naturel  

Contractuel 
droit privØ  

Permanent  
janv -10  - Appui scientifique et technique / É levage  

MASSINI  Jérémy  Agent technique  - 
Contractuel 
droit privØ 

Temporaire  
- - - 

MEFFRE -
CAZZERA  Caroline  ChargØe de 

com munication  Communication  
Contractuelle 

droit privØ   
Permanent  

- - Communication  

MOSSE  François e  ChargØe de 
communication  Communication  

Contractuelle 
droit privØ   

Permanent  
janv -10  janv -13  Communication  

TINE  Rémi  Garde gestionnaire  Gestion du 
patrimoine n aturel  

Contractuel 
droit privØ  - 
Temporaire  

fØvr -11  aoßt -13  Action E4  

RAFAI  Ben - Smain  Agent technique  - 
Contractuel 
droit privØ - 
Temporaire  

- - - 

Suivi admin istr atif et fina n cier  

GONZALES  Isabell e  SecrØtaire 
Comptable  Administration  

Contractuelle 
droit  privØ  

Permanent  
janv -10  - Suivi administratif et financier du programme / 

SecrØtariat rØdactionnel  

SALVAT  Maryse  
Responsable 

administrative et 
financiŁre  

Administration  
Contractuelle 

droit privØ  
Permanent  

janv -10  - Suivi administratif et financier du pro gramme / 
SecrØtariat rØdactionnel  
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Bénévoles  

Nom  Prénom  Action  Début de la 
mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

GONZALEZ  Emili en  Action A8  18/10/2010  12/11/2010  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocole 2 

GONZALEZ  Emili en  Action A8  15/05/2011  17/06/2011  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocole 2  

GONZALEZ  Emili en  Action A8  08/10/2012  09/11/2012  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Prot ocole 2  

PIAT  Annab elle  Action A8  28/03/2011  06/05/2011  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocole 2  

LAMBRET  Philipp e  Action A8  01/09/2012  31/12/2012  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocoles 1 et 2  

LAMBRET  Philipp e  Action A8  01/02/2013  30/04/2013  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocoles 1 et 2  

BOUTEFEU  Marion  Action A8  18/03/2013  20/09/2013  
AmØlioration des connaissances relatives aux ressour ces alimentaires  

Protocoles 1 et 2  
RØdaction du rapport final  

Stagiai res  

BAZIRE  Romain  Action A8  22/03/2010  16/04/2010  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocole 1  

BAZIRE  Romain  Action A8  07/06/2010  30/07/2010  AmØlior ation des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocole 1  

MALATY  Sylv ain  Action A8  01/03/2012  31/08/2012  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources alimentaires  
Protocoles 1 et 2  
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2.2.9 .  Le Centre d’Etude Technique de l’Equipement Méditerranée -  CETE  

 
 

Nom  Prénom  Fonctio n  Serv ic e  Contrat  Début de la 
mission  

Fin de la 
mission  Rôle dans le prog ramm e  

Suiv i techn iqu e, adm inist ratif et finan ci er  

BASSI  Christell e  
Chef du service 
Infrastructure et 
Environnement  

CETE MØditerranØe, DCEDI,  
service IE  

Fonctionnaire   
Permanent  juil-10  - 

Suivi technique, administratif et 
financier / Interventions 

techniques variØes  

BIREN  Isabell e  Assistante Etudes - 
Action A6  

CETE MØditerranØe, DECDI, 
service IE, stagiaire, puis 

vacataire  

Vacataire CDD   
Tempo raire  01 -oct -10  29 -oct -10  RepØrage des points noirs  

CAPLANNE  Sophie  Chargée d’études 
biodiversitØ  

CETE MØditerranØe, service 
IE  

Fonctionnaire   
Permanent  janv -11  avr -11  Actions A6 et E1  

CHEMINAN Stéphane  Technicien  - - - - Interventions variØes  

PAUVERT  S amuel  Chargé d’études 
biodiversitØ  

CETE MØditerranØe, DCEDI, 
service IE  

Fonctionnaire   
Permanent  janv -10  juin -10  

Suivi technique, administratif et 
financier / Interventions 

techniques variØes  
Hors LIFE  

MOREAU Céline  Chargée d’études CETE MØditerranØe, Di vision 
Ouvrage d’art - - - 

Production technique sur la 
conception de la passerelle 

(partie ouvrage d’art), 
rØunions avec la DIRMED  
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2 .3 .    Les partena ire s financi e rs du progra mme  
 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Prov ence - Alpes - Côte - D’azur 

 

BOURIDEYS Joºl  
ChargØ mission PGN  

POUSSE Alexandre  
Assistant de gestion  

 
 
 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Languedoc - Roussi ll on  

 

LAMANDE Nathalie  
Chef de projet Natura 2000  

GISONE GeneviŁve  
ChargØe de mission IngØnierie financiŁre  

 
 
 

Le Consei l Régional Provence - Alpes - Côte - D’azur 

 

MARIANI Jean -Paul  
ChargØ de mission SPB  

PELLETIER Sabine  
Gestionnaire Administratif et Financier  

 
 
 

Le Consei l Régional Languedoc - Roussi ll on  

 

RIBO T Murielle  
ChargØe de projet patrimoine naturel  

DE -ROSNAY Odile  
ChargØe de gestion financiŁre  

 
 
 

Le Consei l Général du Gard  

 

LARNAC Gilles  
ChargØ de mission Patrimoine Naturel  

LEGOFF Karine  
ChargØe de gestion financiŁre - service environnement  
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2 .4 .  Ch angem e nts à la con ve ntion de subve nti on initial e  

Le report de la date d’achèvement du programme de trois mois a été étudié en raison de contraintes 
auxquelles certains partenaires bénéficiaires ont été confrontés dans la mise en œuvre des  actions. Ce repor t 
a ØtØ demandØ par le ComitØ de pilotage du 10 septembre 2013  et approuvØ par la Commission europØenne 
le 22 janvier 2014 . 

Plusieurs modifications substantielles au programme LIFE+ Chiro Med ont Øgalement ØtØ acceptØes.  Ces 
demandes de modification  ne con cernent que des transferts entre catégories budgétaires, au sein d’une 
mŒme action.  

Le report de la date d’achèvement du programme de trois mois a été étudié en raison de contraintes 
administratives auxquelles certains partenaires bØnØficiaires (Conservato ire du littoral notamment) ont ØtØ 
confrontés dans la mise en œuvre des actions.  

Les partenaires ont approuvØ cette prolongation uniquement dans la mesure oø celle -ci ne concerne que les  
actions suivan tes : C2, pour l’Am03 (Cabanon Étourneau du pŒcheur), D7 et D1, pour le sØminaire de fin de 
programme.  

Ce report a ØtØ demandØ par le ComitØ de pilotage du 10 septembre 2013 et approuvØ par la Commission 
europØenne le 27 janvier 2014.  

 

2 .5 .  Un program me ras sembla nt de nombre ux colla b ora teur   
 

Ce programme LIFE a r assemblØ un grand nombre de partenaires : le Parc naturel rØgional de Camargue et 7 
autres structures. Ce réseau, s’il a été complexe à coordonner de par sa taille, a apporté un véritable souffle à 
la conservation des ChiroptŁres dans le Sud de la France. Les Øchanges ont ØtØ nombreux au cours du 
programme (rencontres ChiroptŁres Grand Sud, comitØs de pilotage, etc.) et ont permis un partage des 
expØriences. Les actions  planifiØes ont suscitØ un vØritable engouement des bØnØvoles associatifs qui ont 
largeme nt participØ à la rØ ussite de certaines actions.  

Le PNRC a assurØ la coordination de ce rØseau. Il a ØtØ confrontØ aux difficultØs classiques de cette tâche 
(retards dans les rendus des rapports, relances pour obtenir les pièces justificatives, pressions pour maintenir 
les délais de réalisation des actions, etc.) exacerbØes par le nombre de partenaires.  

Le temps consacré à l’élaboration des rapports (financiers et techniques) des partenaires a été sous-estimØ 
lors du montage du projet, ce q ui a compliquØ l es quelques difficultØs rencontrØes . Cependant , le PNRC s’est 
impliquØ fortement afin de limiter au maximum le travail administratif des partenaires. Ainsi, il a, par exemple, 
géré l’intégralité des demandes de subvention auprès des partenaires financiers. Globalement , les relations 
entre le Parc et ses partenaires ont ØtØ bonnes, avec des pØriodes de tensions qui ont pu Œtre rØsolues grâce 
aux multiples échanges, de même qu’entre les partenaires. Toutes les conventions de partenariat ont été 
signØes, et au cun partenaire ne s’est retiré en cour de programme. Seule l’implication du CG13 a été moins 
importante que prévue et apparait comme regrettable, au vu de l’abandon de l’opération de mise en place 
d’une exposition permanente. 

Concernant les cofinanceurs, h ormis la RØgion Languedoc -Roussillon qui a stoppØ son financement en 2013, 
tous ont tenu leurs engagements, à hauteur des dØpense s rØalisØes . En l’espace de 4 années, ce sont donc 5 
cofinanceurs (en plus de la Commission EuropØenne) qui ont participØ à ce  programme. Sur les 60  000 euros  
prØvus initialement, la RØgion Languedoc -Roussillon a app ortØ une aide totale de 49  868 e uros  ; le s 10  132 
euros restant ont ØtØ apportØs p ar les partenaires bØnØficiers  du programme.  

Les cofinanceurs, hormis les dossiers de  justification des dØpenses, ont ØtØ tenus informØ s  des avancements 
du programme en participant aux rØunions des comitØs de pilotage ainsi qu’au sØminaire de fin de programme.  

 

2 .6 .  Défauts et succès de la ges tion du programme  
 

La lourdeur administrative et fi nanciŁre inhØrente aux programmes LIFE a ØtØ amplifiØe par la multiplicitØ des 
partenaires et des sites ØloignØs les uns des autres. Le PNRC, novic e dans la gestion des projets d’une telle 
envergure, a été contraint d’y mettre beaucoup d’énergie, tant de la part de ses salariØs que de certains 
administrateurs. La gestion, par des personnes expØrimentØes, aurait certainement gagnØ en efficacitØ, 
notamment en dØbut de programme.  

La centralisation de l’ensemble des demandes de cofinancement par le Parc, si elle a profitØ aux partenaires, 
a engendrØ un surcroît de travail important pour les salariØs du Parc. La gestion comptable du programme en 
cohØrence avec les rŁgles de la comptabilitØ publique et de la commande publique fut  pØrilleuse. Par exemple, 
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le calcul  du coßt horaire dan s le cadre du programme LIFE par le compt able public n’est pas établi selon la 
même méthode. Un travail pédagogique d’explication a donc été nécessaire pour faire accepter les méthodes 
de calcul imposées par l’Europe. 

Avec le recul,  l’embauche d’une personne supplémentaire assurant la gestion administrative et financière du 
programme a ØtØ un plus, mŒme si la lourdeur administrative inhØrente au programme a certainement eu 
raison de leur engagement auprŁs du PNRC.  
Le bilan sur l’ensemble du programme est cependant positif,  ma lgrØ les quelques changements intervenus 
dans la coordination du programme, le projet a pu Œtre menØ à son terme.  
Le premier succès est d’avoir réussi à amener tous les partenaires à se conformer aux exigences 
adminis tratives et de rendu financier et technique des programmes LIFE.  

Chaque partenaire a rØussi à mettre en place un suivi financier rigoureux de ses dØpenses (fiches de temps 
de personnel, carnets de bord des véhicules de fonction, fichiers de saisie identiques pour tous les 
partenaires, etc.). Afin d’encourager les partenaires dans cette démarche, le PNRC leur a imposé un rendu 
trimestriel d’un rapport financier. L’autre succès est d’avoir réussi à optimiser le rapport coût-efficacitØ des 
actions menØes. Plus ieurs facteurs ont participØ à cela :  

 L a souplesse de certains salariés des partenaires et du Parc, qui n’ont pas déclaré la totalité des 
heures rØalisØes,  

 L es compØtences variØes des partenaires qui ont permis de limiter le recours à la sous -traitance ( pa r 
exemple, le film a ØtØ rØalisØ en interne par un salariØ du GCP ),  

 L e recours à des sous -traitants affichant une prestation d’un très bon rapport qualité-prix (par exemple 
les graphistes qui sont intervenus sur le guide technique (action E8) n’ont pas souhaitØ augmenter le 
coßt de leur prestation malgrØ un nombre de page s  supØrieur au projet dØcrit dans le devis ). 
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Partie  techn i que  
 
3 .1 .    De scription  par gîte  
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Fiche gîte  

 Domaine de Figarès (G01) 
 
 
Histori que  : Colonie mi xte dØcouverte en 2007 en suivant par 
tØlØmØtrie un individu Murin à oreilles ØchancrØes (capturØ vers le 
Châ teau d’Avignon) en fin de nuit. On y compte alors 400 g rand s  
rhinolophes et environ 60 Murins à oreilles ØchancrØes en reproduction. 
Les propriØtai res tØmoignent de la prØsence de cette colonie de 
chauves -souris, qui est alors la plus grosse de la rØgion Provence -Alpe s -
Côte d’Azur pour le Grand rhinolophe, depuis plusieurs gØnØrations.  
 
Propriétair e  : M. et Mme SEUILLEROT  
 
Gestionnaire( s ) :  
 
Espèce s  visée s  : Grand rhinolophe et Murin à oreilles ØchancrØes  
 
Locali sat i on  : Commune d’Arles  
(DØpartement  des Bouc hes -du -Rhône)  
 
Site Natura 2000  : FR9301592  «  Camargue  »  
 
Menace s  éventuell e s  : Aucune menace imminente. Les propriØtaires connaissent la coloni e et sont 
disposØs à la conserver. NØanmoins, la toiture de la grange devra Œtre refaite à moyen terme et un 
accompagnement est indispensable afin d’Øviter de gros dØrangements dans la colonie. Ponctuellement, des 
chats s’installent dans la grange et peuve nt exercer une prØdation non nØgligeable . Une trappe a ØtØ 
positionnée en haut de l'échelle afin d'éviter ces intrusions. L’installation de chouette serait également une 
menace pour la colonie.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  :   
 

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Action 
rØalisØ e  Convention signØe le 16/02/2011  

A2  
Travaux prØalab les à 

l’aménagement de gîtes à 
C hiroptŁres  

Action 
rØali sØe  

Un HOBO posØ chaque annØe depuis le dØbut du 
programme (un le 27/07/2010, un le 18/05/2011 et un en 

juillet 2012) ainsi que l’installation de trois appareils photos le 
18/05/2011. Ce gîte est le gîte de rØfØrence pour les 

tempØratures.  

C1  AmØnage ments  de sites 
occupØs par les C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

C onsolidation d’un chemin sécurisé d’accès pour assurer le 
suivi de la colonie et des paramŁtres du gîte, et installation 

d’une trappe pour éviter les intrusions de chats, rØalisØe s  en 
janvier 2010.  

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suivis estivaux effectuØ s en 2010, 2011, 2012 (et 2013) 
comme prØvu initialement ( Cf. G raphique ci -dessous)  

 
Actions après - LIFE  : Suivi des populations par le 
GCP et le PNRC animateur Natura 2000 du s ite, 
Øchang es rØguliers et retour des principales 
informations auprŁs des propriØtaires, et 
accompagnement lors d’Øventuels travaux.  
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Fiche gîte  

 Domaine de Tourtoulen (G03) 
 
 
Histori que  :  
Le site de Tourtoulen, entreprise de production, tran sforma tion 
et stockage du riz, abrite une importante colonie mixte  
composØe du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles 
ØchancrØes.  Cette colonie  a ØtØ dØcouvert e  en 2008 , suite à 
une Øtude par tØlØmØtrie sur le secteur du Plan de Bourg peu 
avant la candidature a u programme L IFE +. La colonie Øtait dØjà 
connue des exploitants dès l’achat du bâtiment en 1989, qui lui 
date de 1900.  
 
Propriétair e  : SociØtØ anonyme  LES SILOS DE TOURTOULEN , dirigØe par Monsieur Florian LACROTTE 
(PrØsident Directeur GØnØral)  
 
Gestionnair e  : SociØtØ anonyme  LES SILOS DE TOURTOULEN  
 
Espèce s  visée s  : Grand rhinolophe et Murin à oreilles ØchancrØes  
 
Locali sat i on  : Commune d’Arles (département des Bouches-du -Rhône)  
 
Site Natura 2000  : FR9301592 «  CAMARGUE  »  
 
Menace s  éventuell e s  : Aucune  menace  imminente sur la colonie. NØanmoins , la promiscuitØ entre les 
animaux et le lieu de stockage du riz pourrait à moyen terme imposer des interventions d’urgence pour 
respecter les rŁgles d’hygiŁne concernant l’activitØ agro -alimentaire, notamment l’Øvitemen t de tout contact 
entre les animaux et le riz. Proposer des solutions de façon prØcoce est donc un bon moyen de protØger la 
colonie.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  : 
 

Action  Intitu lé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Action 
rØalisØe  Convention signØe avec M. Lacrotte le 14/10/2011  

A2  
Travaux prØalab les à 

l’aménagement de gîtes à 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Deux HOBOs placØs le 31/07/2010 et trois le 
30/05/2011 , couplØs à six appareils photos,  dans le 

double -toit en dôme des silos . 

C1  
AmØnage ments de sites 

occupØs par les 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

RØalisation des amØnagements prØvue en 2013  : 
condamnation des accès aux combles s’ouvrant sur la 

sa lle de stockage, création d’une chiroptière permettant 
l’accès aux combles pour la colonie et d’un 

cheminement d’accès pour le suivi. 

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suivis esti vaux effectuØs en 2010, 2011, 2012 (et 2013) 
comme prØ vu initialement ( Cf. G raphique ci -dessous)  

 
Action s  après  LIFE  :  
Suivi des populations par le 
GCP et le PNRC animateur 
Natura 2000 du site, 
Øchanges rØguliers et retour 
des principales informations 
auprŁs des propriØtaires, et 
accompagnement lors 
d’Øve ntuels travaux . 
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Fiche gîte 

Mas d’Icard (G04) 
 
Histori que  :  
Une colonie de reprod uction de 40 g rands rhinolophes, dØcouverte 
en 2007 grâce à un suivi par tØlØmØtrie, se trouve dans les combles 
de cette ancienne habitation dØsaffectØe. Dans le cadre du 
programme LIFE+ Chiro Med, le propriØtaire avait donnØ son accord 
verbal pour les amØnagements. Cependant, la colonie a dØsertØ le 
gîte, suite à l’installation de chouettes effraies en 2009. 
 
Propriétair e  :  
Pas de propriØtaire actuellement, site en cours de liquidation fonciŁre suite à la faillite de la sociØtØ civile 
italienne, ancien propriØtaire.  
 
Gestionnaire  : M. Giran, gØrant et bØnØficiaire du bail agricole  
 
Espèce visée  : Grand rhinolophe (une colonie d’Oreillard gris est Øgalement sur le site, dan s un autre 
bâtiment)  
 
Locali sat i on  : Commune des  Saintes -Maries -de -la-Mer (dØpartement des Bouches -du -Rhône)  
 
Site Natura 2000  : FR9301592 «  CAMARGUE  »  
 
Menace s  éventuell e s  : La menace actuelle la plus importante est la prØsence de chouettes effraie s , 
prØd ateurs des chauves -souris. À  moyen ou long terme, la dØgradation du bâtiment peut aussi mener à une 
dØsertion de la colonie. Projet du propriétaire d’y mener à terme une rénovation pour y créer des chambres 
d’hôtes ou des gîtes. D es amØnagements adaptØs pe rmettront de pØrenniser la colonie dans les combles.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  : 
 

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Action 
rØalisØe  

Convention signØe le 17/01/2013 avec M. Giran 
(gØrant et bØnØficiaire du bail agricole)  

A2  
Travaux prØalab les à 

l’aménagement de gîtes à 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Un HOBO placØ le 17/06/2011 au faîte du toit 
(thermique et hygrothermique) dans le s  
combles et aux extrØmitØs est et sud -est  

C1  
AmØnagements d e sites 

occupØs par les 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Quelques amØnagements ont ØtØ rØalisØs le 
07/07/2011  : réalisation d’une chiroptière renforcée de 

plaques de zinc dans la porte, et fermeture d es 
entrées pour empêcher l’accès aux chouettes effraies. 

D’autres travaux, comme la mise en place d’un 
système d’accès aux combles pour le suivi, auront lieu 

aprŁs la signature de la convention.  

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suiv is estivaux effectuØs en 2010, 2011 et 2012 
comme prØvu initialement ( Cf. G raphique ci -dessous)  

 
Actions après - LIFE  : Suivi des populations par le 
GCP et le PNRC animateur Natura 2000 du site,  
Øchanges rØguliers et retour des principales 
informations aup rŁs des propriØtaires, et 
accompagnement lors de  futurs  travaux  Øventuels.  
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Fiche gîte  

 Remparts d’Aigues-Mortes (G06) 
 
Histori que  : Dans la bibliographie, les Remparts d’Aigues-Mortes 
ont accueilli d’importantes colonies de chauves -sou ris, pouvant al ler 
jusqu’à 400 grands rhinolophes. En 2006, dans certain es enceintes 
des Remparts, six g rands rhinolophes, dont une femelle et son jeune 
et quatre mâles adultes, ont ØtØ observØs. Cela tØmoigne du 
caractŁre favorable de certains espaces sombres et peu dØr angØs 
des remparts pour l’accueil de colonie de reproduction de Grand 
rhinolophe. Aujourd’hui, seul un individu  est prØsent chaque annØe, à 
l’exception de cette année (2012) où il a été observé en compagnie 
d’un autre Grand rhinolophe. Un suivi par télémétrie a ØtØ effectuØ 
sur ce site en 2006 mais n’a pas permis de dØcouvrir d’autres 
colonies.  
 
Propriétair e  et gest i onnai re  : Centre des Monuments nationaux (CMN)  
 
Espèce visée  : Grand rhinolophe  
 
Locali sat i on  : Commune d’Aigues-Mortes (dØpartement du Gard)  
 
Site Natura 2000  : FR9101406  «  Petite Camargue  »  
 
Menace s  éventuell e s  :  
 Projet impliquant de s  recherche s  archØologique s  sur l’enceinte de la Porte de la Reine en pØriode de 

prØsence des g rands rhinolophes - fin avril à dØbut octobre.  
 Travaux d’aménagement, de restauration du bâtiment pour la conservation du s ite en pØriode de 

prØsence des g rands rhinolophes - fin avril à dØbut octobre.  
 Travaux d’ouverture de cette enceinte au public, notamment dans un intérêt historique.  
Un amØnagement permettant d’isole r la colonie des dØrangements permettra de la pØrenniser.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  :   

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de 
gîtes  Abandon 

Projet de convention rØdigØe et proposØe, mais non validØe 
à ce jour par le CMN. La signature de la convention ne 

pourra pas être effective d’ici la fin du programme 

A2  
Travaux prØalab les à 

l’aménagement de gîtes à 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Un HOBO  placé le 23/07/2012 dans l’une des piŁces 
frØquentØe par le G rand rhinolophe.  

C1  
AmØnage ments de sites 

occupØs par les 
C hiroptŁres  

Abandon 

Des propos itions de travaux d’aménagement possibles ont 
ØtØ prØsentØes aux Remparts au niveau de cinq enceintes 
ret enu es comme favorables pour le Grand rhinolophe. Le 
CMN et la conservatrice des Remparts n’ont toujours pas 

donnØ suite , malgrØ les relances du SMCG. Les travaux ne 
pourront pas être réalisés d’ici la fin du programme.  

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁ res  

Action 
rØalisØe  

Suivis estivaux effectuØs en 2010, 2011 et 2012 comme 
cela Øtait prØvu initialement ( Cf. G raphique ci -dessous)  

 
Actions après - LIFE  : Un travail continu se poursuivra pour  
rØussir à intØgrer les enjeux C hiroptŁres dans les enjeux majeu rs 
du monument classé des Remparts d’Aigues-Mortes. Les 
amØnagements prØvus dans le LIFE seront trŁ s probablement 
intØgrØs dans le  cadre du PRA Chauves -souris et/ou dans le 
cadre des programmes d’action de l’Opération Grand Site. Suivi 
des populations par le SMCG et le GCLR,  Øchanges rØguliers et 
retour des principales informations auprŁs des propriØtaires.  
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Fiche gîte 

 Domaine de Chartrouse (G07) 
 

 
Histori que  : Une colonie de reproduction de cinq  grand s  
rhinolophes a ØtØ dØcouverte en 2006 , grâce à un i nventaire 
spØcifique. Les animaux Øtaient alors localisØs dans une piŁce 
dØsaffectØe du premier Øtage. Depuis, lors des suivis, 
quelques individus isolØs de Murin à oreilles ØchancrØes ont 
ØtØ recensØs. Des amØnagements ont ØtØ rØalisØs sur le 
bâtiment pou r l’accueil de personnes (gîte touristique), et 
l’accŁs à la piŁce a ØtØ condamnØ en 2009  par le propriØtaire, 
l’annØe prØcØdant  le lancement du programme . 
 
Propriétair e  : Famille royale du Danemark  via la sociØtØ «  Fermes Françaises  », sociØtØ par actions  
simplifiØ es, propriØtaire et exploitant agricole, dirigØe par Monsieur Truels POLVSEN  
 
Gestionnaire  : Madame VEZZETI  
 
Espèce visée  : Gr and rhinolophe et  Murin à oreilles ØchancrØes  
 
Locali sat i on  : Commune d’Arles (dØpartement des Bouc hes -du -Rhône)  
 
Site N atura 2000  : FR9301592  «  Camargue  »  
 
Menaces éventuell es  : Actuellement la colonie a dØsertØ  le site , la menace principale Øtant 
l’amØnagement du bâtiment. Un accŁs secondaire menant aux combles permettra de pØrenniser la colonie.  
 
Protecti on( s) mi se( s) en  œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  :   
 

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Action 
rØalisØe  Convention signØe le 16/05/2011  

A2  
Travaux prØalab les à 

l’aménagement de gîtes à 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Trois HOBOs installØs  : un le 02/08/2011 et deux le 
11/07/2012 (dont un dans la forge et l’autre dans les combles 

du château)  

C1  
AmØnage ments de sites 

occupØs par les 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

La pose d’une chiroptiŁre dans l e toit du château a ØtØ 
rØalisØe le 28/02/2014 . 

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suivis estivaux effectuØs en 2010, 2011 et 2012 comme prØvu 
initialement ( Cf. G raphique ci -dessous)  

 
Actions après - LIFE  : Suivi des pop ulations  par le GCP et le PNRC animateur du site Natura 2000,  
Øchanges rØguliers et retour des principales  information s  auprŁs des propriØtaires, et accomp agnement lors 
des travaux . 



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 46/269 

Fiche gîte 

 Tunnel d’Orgon (G11) 
 
Histori que  : Ce tunnel abrite une de s deux plus important es colonies de 
reproduction de C hiroptŁres de la rØgion PACA. Ce gîte a ØtØ dØcouvert en 
juin 2003 par le GCP, lors d’une télémétrie financØe par la DREAL PACA.  
Ce gîte a ØtØ intØgrØ au programme LIFE+ Chiro Med (2010 -2014) pour sa 
mis e en protection et la signature d’une convention. Le gestionnaire du canal, le SICAS, retarde la signature d’une 
convention principalement pou r des raisons de responsabilitØ  concernant l’accŁs au site et la sØcuritØ des 
personnes. Face aux rØticences du SI CAS, à l’importance de ce gîte pour la reproduction de plusieurs espèces en 
annexe II de la Directive Habitat et au constat de dérangement à l’entrée du tunnel, la mise en place d’un Arrêté 
PrØfectoral de Protection de Biotope sur ce s ite semble Œtre la me illeure solution pour assurer la protection de cette 
colonie.  
 
Propriétair e  : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (S.I.C.A.S)  pour le trØfonds des 
parcelles sus -jacentes concernant uniquement l’emprise du tunnel. Le SICAS est propriØtaire par cession 
perpétuelle de la propriété de l’État au syndicat chargé de la gestion du canal des Alpines septentrionales pour 
autant que ce dernier existe juridiquement. À  défaut, les terrains reviendront à l’État. La convention État-SICAS est 
actue llement en renØgociation.  
 
Gestionnaire  : SICAS  
 
Espèce s  visée s  : Grand rhinolophe et Murin à oreilles ØchancrØes (prØsence de MinioptŁre de Schre ibers, 
Petit Murin, Grand Murin et du  Murin de Daubenton)  
 
Locali sat i on  : Commune d’Orgon (département des Bouches -du -Rhône)  
 
Site Natura 2000  : FR9301594  «  Les Alpilles  »  
 
Menace s  éventuell e s  : FrØquentation du tunnel par du public non autorisØ  et ce, malgré l’installation de grilles. 
FragilitØ  de l’ouvrage essentiellement en surface où se situe la colonie (sous une plaque de bØton), fragi lisation 
Øventuelle par les tir s de Mines de la carriŁre de OMYA à 300 m, dØgradations paysagŁres devant les entrØes et 
sur les routes de vol par urbanisation et pollution lumineuse.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  :   

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Pas de 
convention 

La convention a ØtØ  remplacØ e par un APPB pris par l’État et un 
arrŒtØ prØfectoral mandat ant le GCP pour rØaliser les suivis de 
site.  

C1  AmØnage ments de sites 
occupØs par les C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Une ligne de vie a ØtØ mise en place le 11 mai 2012 pour 
s’assurer lors de la sortie de l’échelle afin d’accéder au 1

er  niveau 
et quatre poin ts de sécurité ont été réalisés. D’autres 
amØnagements (rØparation de la grille et mise en dØfens en 
surface du parking) ont ØtØ  rØalisØs au second trimestre 2013.  

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suivis estivaux effectuØs en 2010, 2011 et 2012 comme prØvu 
initialement ( Cf. G raphique ci -dessous). Le comptage de Grand 
rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées s’avère difficile en 
raison du nombre important d’individus (près de 5000) et 
d’espèces observées (>4) dans ce gîte. 

 
Acti ons après - LIFE  : Suivi des populations  par le GCP 
et le PNRC animateur Natura 2000 du site , Øchanges 
rØguliers et retour des principales information s  auprŁs des 
propriØtaires, et accompagnement lors d’Øventuels travaux.  
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Fiche gîte 

 Grotte Saint-Joseph / Les Frères (G13) 
 

Histori que  :  
Sur les gorges du G ardon, le Complexe Saint -Joseph / Les FrŁres 
regroupe un rØseau de deux grottes reliØes possØdant chacune une 
entrØe. La 2 Łme  entrØe (St -Joseph) est utilisØe par les MinioptŁres de 
Schreibers en transit  et en swarming sur le site. Les suivis estivaux 
2010 ont permis de caractØriser la mise -bas du Grand r hinolophe (15 
juvØniles en 2010 et 2011) et du Rhinolophe euryale  (15 juvØniles en 
2010 et 2011), qui n’était pas connue auparavant. C’est un acquis 
esse ntiel du programme sur le secteur des Gorges du Gardon. Un suivi 
en sortie de gîte a montrØ que quelques  C hiroptŁres (notamment M inioptŁres) utilisaien t l’entrée Les Frères 
pour la sortie de gîte. Le Murin à oreilles ØchancrØes est absent de ce site.  Il s’agit du seul site de 
reproduction de Grand rhinolophe du site Natura 2000 des Gorges du Gardon.  
 
Propriétair e  : Mairie de Sainte -Anastasie  
 
Gestionnaire  : Syndicat mixte des Gorges du Gardon  
 
Espèce visée  : Grand rhinolophe (prØsence de MinioptŁres, Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale)  
 
Locali sat i on  : Commune de Sainte -Anastasie (dØpartement du Gard  - 30 ) 
 
Site Natura 2000  : FR9110081 «  Gorges du Gardon  »  
 
Menace s  éventuell e s  : Dérangement par des promeneurs (grotte assez visible), malgré l’existence d’un 
arrêté communal d’interdiction d’accès. 
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions du programme concernant  ce gîte  : 
 

Action  Intitulé de l’action Statu t de 
l’action Avance men t  

A1  Conventionnement de gîtes  Action 
rØalisØe  

Con vention  signØe avec le Maire de Sainte -Anastasie le 
11/06/2012  

C1  
AmØnage ments de sites 

occupØs par les 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Travaux achevØs le 14/11/2014  :  
- EntrØe Saint -Joseph  : mise en place d’une protection 
physique par l’intermédiaire d’un pØrimŁtre grillagØ placØ à 
environ 1 mètre à l’extérieur de l’entrée, équipé d’un 
panneau d’information. 
- EntrØe Les FrŁres  : mise en place d’un éco-compteur laser 
et d’un panneautage souterrain à l’entrée rappelant 
l’interdiction municipale et la sensibilitØ des C hiroptŁres du 
site.  

E3  Suivi des populations de 
C hiroptŁres  

Action 
rØalisØe  

Suivis hivernaux effectuØs en 2010, 2011,2012 et 2013 
comme prØvu initialement ( cf. graphique ci -dessous)  

 
Actions après - LIFE  : Suivis 
des populations de C hiroptŁres 
par le gestionnaire SMGG, suivis 
des rØsultats de frØquentation par 
Øco -compteurs, accompagnement 
du propriØtaire pour la gestion et 
d’éventuels travaux de 
renforcement de la protection 
physique.
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                                      Fiche gîte 

 Mas des Boules - Aimargues  
Gîte découvert lors des 

prospections estivales 2011 
 
Histori que  :  
Lors des prospections estivales 2011 menØes par le GCP sur le territoire du SMCG, une colonie importante 
de Grand rhinolophe a été découverte dans l’alcôve du mur droit du portail d’accès (garage) du Mas des 
Boules à Aimargues et situØe sous une terrasse.  
D’après les propriétaires et le gardien, cette colonie est présente depuis plus de 40 ans dans le Mas, mais 
personne n’y avait porté attention jusqu’à ce jour.  
 
Propri étair e  : Monsieur et Madame Raymond DE BARRE  
 
Espèce visée  : Grand rhinolophe  
 
Locali sat i on  : Commune d’Aimargues (département du Gard) 
 
Site Natura 2000  : FR9101406  «  Petite Camargue  »  
 
Menace s  éventuell e s  : Aucune à ce jour.  
À  long terme, des modificatio ns dans l’activitØ du site ou des amØnagements peuvent conduire à la disparition 
de la colonie. Un accompagnement et une convention sont prØconisØs pour Øviter cette menace.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions concerna nt  ce gîte  :   

Pour ce gîte dØcouvert en ØtØ 2011, le programme 
ne prØvoit aucune action  particuliŁre.  
Les propriétaires ont été alertés de l’enjeu et de la 
richesse patrimoniale dont ils Øtaient dØtenteurs. 
Ces personnes âgØes ont ØtØ trŁs sensibles à cet te 
information. Ils autorisent l’accès pour le suivi annuel 
de la colonie. Ils n’ont aucun projet d’aménagement 
pouvant porter atteinte à la colonie. Ils informent le 
SMCG lors de l’arrivée des premiers individus en 
dØbut de saison estivale.  
Un projet de convention leur a ØtØ transmis pour 
lecture, le SMCG n’y a pas donné suite pour ne pas 
importuner plus longuement ces personnes en Øtat 
de santØ fragile le jour du suivi.  
Ce site sera intØgrØ à la dØmarche de conservation des colonies du Gard, engagØe par  le Groupe ChiroptŁres 
Languedoc -Roussillon dans le cadre du Plan rØ gional d’actions en faveur des ChiroptŁres financØ par le 
DREAL Languedoc -Roussillon. Le GCP participe à cette mise en œuvre pour les colonies de Camargue. 
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Fiche gîte 

 Grand Mazet 
Gîte découvert lors des 

prospections estivales 2012 
 
Histori que  : Lors des prospections estivales de 
2012 menØes par le SMCG, un Grand rhinolophe a 
ØtØ dØcouvert derriŁre les anciennes cuves 
viticoles du bâtiment le plus en arriŁre du domaine 
du Gra nd Mazet à Saint -Laurent -d’Aigouze.   
Le locataire des bâtiments agricoles a autorisØ  une 
visite de la majoritØ du bâti, le reste (maison et 
grenier habitable ainsi q ue deux bâtiments 
annexes) n’a pu être visité car le propriétaire n’a 
pas souhaitØ donner  son accord.   
 
Propriétair e  : Madame  Cruse AndrØe, dont le 
mari est décédé. Bien qu’elle soit propriétaire, 
cette personne cŁde la gestion de son  patrimoine 
bâti à Monsieur  De Falguerolles (son neveu, 
nommØ lØgataire de ses  bien s).   
RØsidant sur Paris, Mon sieur  De Falguerolles est 
rarement sur sa propriété du Grand Mazet, dont  l’accès à une grande partie du bâti est condamné en raison 
de sa vØtustØ.  
 
Gestionnaire  : Madame  Vial, bergŁre et l ocat aire d’une partie des bâtiments. C’est à elle  que le SMCG 
s’est adressØ pour la visite . 
 
Espèce visée  : Grand rhinolophe  
 
Locali sat i on  : Commune de Saint -Laurent -d’Aigouze (département du Gard) 
 
Site Natura 2000  : FR9101406  «  Petite Camargue  »  
 
Menace s  éventuell e s  :  
 

Aucune menace immØdiate mais la totalitØ du domain e n’a pu être visitée . Un accompagnement ainsi qu’ une 
convention sont prØconisØs.  
 
Protection(s) mise(s) en œuvre ou restant à mettre en œuvre : 
 
Actions concernant  ce gîte  :   

 
 

 

Le 03/08/2012, une visite partielle du bâti a ØtØ rØalisØe par le SMCG , en co mpagnie de Madame  Vial. Les 
parties restantes (maison et grenier habitable ainsi que deux bâtiments annexes) n’ont pu être visitées Øtant 
prØcisØ que nous avons essuyØ un refus catØgorique du propriØtaire.  
Lors de cette journØe, un individu de Grand rhinol ophe, des traces de prØsence anc ienne du  Grand 
rh inolophe ainsi qu’une chouette effraie des Clochers ont été découverts à l’étage supérieur des cuves 
viticoles.  
 
En avril 2014, le SMCG a procØdØ à la rØcupØration d es coordonnØes de Monsieur  De Falguerolles  et l’a 
contactØ afin de lui prØsenter le programme de protection des chauves -souris et lui demander l’autorisation de 
faire un suivi durant l’été 2014. Bien qu’il fßt  intØressØ par la dØmarche, Monsieur  De Falguerolles n’a pas 
souhaité que l’on organise un suivi. N’étant pas sur place et ne connaissant aucune  personne de confiance 
localement (il n’entretient pas de bons rapports avec sa locataire), il ne désire pas que l’on visite le bâti. 
Il souhaite cependant Œtre recontactØ les annØes suivantes. Si la s ituation Øvolue de son côtØ, il nous 
autorisera à organiser les suivis.  
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3 .2 .  Description par action  
 

3.2.1  Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d’action 
 

Action A1 - Conventionnement de gîtes 
 

 2010  2011  2012  2013  
A1  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : GCP / SMCG / SMGG / Cdl  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 8 346,8 6€ 
Dépense s réalisées  au 30 / 0 6 / 2 0 1 4  :  
                   12 100.55 € 

% d’avancement financier : 144.97%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  la signature de conventions de gestion entre les bØnØficiaires du projet et les 
propriØtaires de sites  frØquen tØs par une colonie de C hiroptères ou de sites devant faire l’objet d’interventions 
(visite pour un aménagement ainsi qu’un suivi des populations).  
Cela impliquait  un investissement en temps auprŁs de chaque propriØtaire afin de les sensibiliser et les 
informer du projet et de la conven tion. Les conventions concernaient  prioritairement les 8 gîtes occupØ s  
devant  faire l’objet d’interventions en C1 (soit G1 , G3 , G4 , G6 , G7 , G8 , G11 , G13 ).  
 
La signatu re de conventions de gestion Øtait  nØcessaire  : 
 

 P our les propriétaires, afin d’autoriser les visites et aménagements ; maintenir une vocation de 
protection du gîte au -delà du projet  ; tenir informØs les bØnØficiaires sur tout projet de travaux ou 
d’activités susceptibles d’avoir un impact sur la colonie.  
 

 P our les bénéficiaires, afin d’assurer conseils et suivis ; limiter les nuisances pouvant être 
occasionnØes par la prØsence des animaux  ; maintenir une relation d’Øchange et de communication 
entre les propriØtaires et les structures de protection de l’environne ment.  
 

 Résultats obtenus 

 Pour  les gîte s fréquentés par les C hirop tères  

Pour rappel, l’action est abandonnée pour les Remparts d’Aigues-Mortes (G06). 

Lors du rapport à mi -parcours, une seule convention de gestion n’avait pas été signée (Mas d’Icard - G04) , 
sachant que celle initialement prØvue pour le Tunnel d’Orgon (G11) est remplacØe par un APPB.  

La convention pour le Mas d’Icard (G04) a été signée le 17/01/2013 avec M. Giran (gérant et bénéficiaire du 
bail agricole), le GCP et le PNRC . (Annexe A1.1) 

Conc erna nt le Tunnel d’Orgon (G11), un arrŒtØ prØfectoral n°2012353 -0010 mandatant le GCP pour rØaliser 
les suivis du site jusqu’à fin 2015 a été signé le 18/12/2012 (Annexe A1.2). L’arrêté préfectoral de protection 
de  biotope (APPB) sur le site du «  Tunnel de  la Mine  » à Orgon (G11) a ØtØ signØ le 30/09/2013 . (Annexe A1.3) 

Synthèse des résultats : Sur les h uit sites majeurs intitulØs sites G, s ix sites sont conventionnØs (G01, G03, 
G04, G07, G08, G13), un e convention  est remplacØe par un APPB pour un site (G11 ) et un pour lequel 
l’action ne se poursuivra pas (G06). 

 Pou r les gîte s à rend r e fa v o rables  à la reprod u ctio n  

Pour les trois bâtiments de la Tour du Valat (Am06), la convention de gestion a ØtØ signØe le 14/03/2013 par le 
PNRC, la Tour du Valat et la  SCA d u Domaine du Petit Badon . (Annexe A1.4) 

Pour le Mas de la Cure (Am10/Am13) et le Mas de Taxil (Am12)  : la convention entre le PNRC , le Cdl, la 
Mairie des Saintes -Maries -de -la-Mer, l’association Maison du Cheval Camargue et l’association ornithologique 
du P ont de Gau a ØtØ signØe le 19/02/2013. (Annexe A1.5) 

Pour le site du Domaine de Listel (Am14), la convention a ØtØ signØe le 15/11/2012 entre le SMCG et le 
prop riØtaire du Domaine. (Annexe A1.6) 
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Synthèse des résultats : Sur les seize  sites Am  à amØnager, t ous sont actuellement conventionnØs.  
 

La convention de gestio n et d’aménagement des gîtes à ChiroptŁre s  sur le domaine de Listel Øtant signØe, 
celle -ci a permis de mettre en place un certain nombre d’actions.  

Parmi elles, l’aménagement des salles de l’étage du domaine de la Petite Sylve, de l’étage du hangar du 
domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde et celui du bunker sur le domaine de Jarras.  

Des visites ont également été réalisées afin de suivre l’installation des colonies de chauves -souris  sur ces 
espaces.  

(Voir la fiche C2  « Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction »). 
 

Même si aucune convention et aucun aménagement n’ont pu être réalisés pour les gîtes des remparts 
d’Aigues-Mortes dans le cadre du programme Life+ Chiro Med, le  travail rØalisØ offre des perspectives.  

Le diagnostic a permis d’améliorer la connaissance des espèces de chauves-souris qui frØquentent l es 
enceintes des remparts et notamment de sensibiliser la conservatrice et son Øquipe.  

Ces derniers sont informØs du statut de protection et de la grande fragilitØ de cette espŁce. Ils ont conscience 
de leur responsabilitØ liØe à la prØsence du Grand rhinolophe au niveau de la Porte de la Reine.  

Les conditions favorables à leur accueil ont ØtØ identifiØes dans diffØrente s enceintes sous rØserve de lØgers 
amØnagements. Ces derniers ont ØtØ prØsentØs de maniŁre dØtaillØe. Ils pourront toujours Œtre poursuivis en 
dehors du programme.  

La valorisation de la prØsence des chauves -souris dans les remparts auprŁs des visiteurs est  mise en place 
progressivement. L’exposition itinérante fut installée dans les enceintes des remparts tout l’été 2012. 

Pour des raisons de cal endrier, les remparts n’ont pu accueillir en 2013 la nuit de la chauve -souris, mais cela 
prØfigure de bonnes persp ec tives de communication sur les C hiroptŁres dans le futur.  

La DREAL LR, partenaire financier du programme est au courant de la prØsence de diffØrentes espŁces de 
chauves -souris dans les remparts. Elle pourra donc porter un regard critique sur les dossiers  de travaux 
envisagØs par le CMN.  

Le GCLR est Øgalem ent informØ de la prØsence des C hiroptères dans le cadre du Plan Régional d’Actions en 
faveur des ChiroptŁres . 
 

Bien qu’il n’y ait qu’une convention d’établie, le SMCG, le GCP et le GCLR ont dØveloppØ  de  bonnes relations 
avec les propriØtaires des bâtiments. Ces relations assurent la pØrennitØ de ces colonies.  
 

De nouveaux gîtes de reproduction ont ØtØ dØcouverts, hors site Natura 2000  et hors -Life. Il s’agit du Grand 
Mazet, du Mas des Boules, du Mas Sain t-AndrØ, du Mas des Loubes, du domaine de la Fosse et du château 
d'Espeyran. Le conventionnement pour l’aménagement et la gestion de ces gîtes à C hiroptŁ res est envisagØ 
dans le futur.  
 

- Le SMGG a prØsentØ le projet de mise en protection du complexe Saint -Joseph/L es Frères ainsi qu’un 
modŁle de conventionnement auprŁs de la mairie de Sainte -Anastasie (propriØtaire du site) le 07 mars 2012. 
La mairie a signØ  la convention finale le 11 juin 2012.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

La convention pour le g îte G06 aux  remparts d’Aigues-Mortes n’a pas été signée compte tenu des 
divergences entre les projets du CMN et les orientations du programme Life+ Chiro Med.  

La convention au domaine de Listel a , quant à elle , ØtØ signØe le 15 novembre 2012.  

Le seul conve ntionnement prØvu sur les gorges du Gardon concernait le site G13, l’objectif est donc atteint 
sur ce site.  
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Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

PrØse rver les gîtes occupØs par les 
C hiroptères via la signature d’une 
convention sur au moins 6 sites 

parmi les 8 majeurs (sites G)  

6 conventions de gestion signØes / 6 
conventions prØvues parmi les 8 

gîtes majeurs  

Objectif atteint  : 6 sites 
conventionnØs, et u n site protØgØ 

par un APPB (G11) à la place d’une 
convention (protection  plus forte 

qu’une convention). 
Pas de convention pour G06  

(abandon) 

PrØse rver les gîtes occupØs par les 
C hiroptŁres et ceux favorables à 
leur installation via au moins 10 

sites qui bénéficieront d’une 
convention de gestion  

22 sites G et Am bØnØficient 
actuellement d’une convention (sites 
G et Am). Un si te est en instruction 

d’un APPB 

Objectif atteint  : 

 22 sites conventionnØs  

 Livrables et jalons de l’action 
 

Produits livrables et jalons de l’action  Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Au moins 10 sites bénéficiant d’une 
convention de gestion signØe  A1  31/12/2011  Oui  31/12/2012  28/02/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

- L’action fut abandonnée au gîte des remparts d’Aigues-Mortes, malgrØ l ’important travail de diagnostic et les 
rØunions de concertation menØs par le SMCG auprŁs du CMN et de la conservatrice des remparts.  

En effet, les objectifs de valorisation c ulturelle des remparts d’Aigues-Mortes du CMN n’étaient pas 
compatibles avec les  obje ctifs de conservation du Grand r hinolophe inscri ts dans le programme Life+ Chiro 
Med.   

Le CMN est restØ fermØ à la perspective de dØdier les enceintes des remparts aux C hiroptères et ne s’est pas 
positionné favorablement pour l’amélioration de la qualitØ du site aux endroits favorables à la reproduction des 
chauves -souris.  

Il n’a donc pas été possible d’élaborer une convention d’aménagement et de gestion des gîtes à C hiroptŁres 
et de rØaliser les amØnagements nØcessaires à leur protection au niveau de s remparts d’Aigues -Mortes.  

Bien que l’action sur les remparts d’Aigues-Mortes fßt  abandonnée, aucun gîte de substitution n’a été 
recherché car il n’existe pas de colonie de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées dans le 
pØrimŁtre Natura 2000 nØcessitant des amØnagements pour as surer leur conservation.  

L’action d’aménagement des gîtes favorables à la reproduction des C hiroptŁres initialeme nt prØvue à la Tour 
CarbonniŁre  fut abandonnØe.  

Il s’est avéré que les travaux simples identifiés dans le dossier de candidature qui consistaient à fermer la 
salle centrale de la Tour par l’installation d’un cadenas, ne tenaient pas compte de la volonté du CMN d’ouvrir 
cette salle au public.  

Une recherche d’autres bâtiments offrant les mŒmes opportunitØs pour  les C hiroptŁres fut envisagØe pour la 
projection de l’action sur un autre site de la Camargue gardoise.  

Le domaine de Listel fut choisi comme site de substitution.  

 Analyse coût/efficacité 

- Au total , la réalisation de l’action A1 « Conventionnement de gîtes » s’élève à 1 692.07 € pour le SMCG. 
(Source : SUIVI FINANCIER LIFE+ Chiro Med-SMCG au 30 juin 2013). 

Bien qu’il ne fßt  possible d’établir une convention avec le CMN aux remparts d’Aigues-Mortes, l’action reste 
peu onéreuse compte tenu de l’impact positif de l’aménagement et de la gestion des gîtes à C hiroptŁres sur le 
domaine de Listel.  

(Voir la fiche C2  « Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction »). 

 



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 53/269 

- Le conventionnement de G13 a nØcessitØ plusieurs Øchanges avec  la comm une de Sainte -Anastasie et  le 
propriØtaire du site, pour un montant total de  773€38. 

Cette action a en outre permis de prØsenter le programme LIFE+ Chiro Med à la mairie de Sainte -Anastasie 
et a, de fait fortement facilité la mise en œuvre d’autres actions sur cette commune (actions A4 et D4 
notamment).  

- La réalisation de l’action A1 « Conventionnement de gîtes » s’élève à 1 909,86 € pour le PNRC. Le montant 
peu élevé de l’action, notamment en frais de personnel, a permis de signer plusieurs conventions sur le 
territoire du Parc naturel rØgional de Camargue, notamment à la Tour du  Valet, au Mas d’Icard, au Domaine 
de Chartrouse, dans les carriŁres de Glanum, à FigarŁs et à la cave de Tourtoulen.  

Le dØpassement en frais de personnel, notamment pour le GCP, sur cette action reste relativement peu 
important au vu de l’impact positif de cette action préalable sur l’aménagement et la gestion de gîtes à 
C hiroptŁres. Le travail de sensibilisation (auprŁs des propriØtaires ) menØ  en amont des travaux ainsi que  
l’élaboration et la validation des conventions ont été plus complexes et ont néces sitØ plus de temps que prØvu.  

Avantages à long terme 

- La convention Øtablie sur le domaine de Listel est valable pour une durØe de 5 ans à compter de la signature 
du document.  

L’aménagement et la gestion des gîtes à C hiroptŁres sur le domaine de Listel s ont donc assurés jusqu’au 12 
novembre 2017.  

Le renouvellement de la convention sera nécessaire afin d’assurer l’entretien, la surveillance et/ou 
l’aménagement et la gestion de nouveaux gîtes sur ce site. 

(Voir la fiche action C2 « Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction »). 

- Cette action prØcise à long terme les enjeux de conservation des ChiroptŁres sur le site conventionnØ et 
participe à l’appropriation de ces enjeux par les acteurs du territoire. Elle permet également au gestionnaire 
de rØaliser ces activitØs dans un contexte lØgal clair et durable.  

Reproductibilité 

- Le conventionnement pour la gesti on et l’aménagement de gîtes à Chiroptères sur d’autres secteurs de la 
Camargue gardoise  est tout à fait reproductible.  

- La reproductibilitØ de cette action est totale sur les gîtes nouvellement dØcouvert s  ou à dØcouvrir.  

Actions Hors-LIFE 

- Plusieurs sites de reproduction des espèces cibles du programme ont été découverts lors de l’action A4 
«  Prospection de nouvea ux gîtes à C hiroptŁres  ». Il s’agit du Grand Mazet, du Mas des Boules, du Mas Saint-
AndrØ, du Mas des Loubes, du Domaine de la Fosse et du château d’Espeyran.  

Dans le cadre des Plans RØg ionaux d’Actions en faveur des chauve s -souris LR et PACA, il est envisagØ que 
les nouveaux gîtes à fort s  enjeux rØcemment dØcouverts ou à dØcouvrir soient conventionnØs avec les 
propriétaires, sur la base d’une convention de même type que celle signée avec les domaines Listel ou d’une 
convention «  refuges ChiroptŁres  » (Cf. Site SFEPM).  

Actions Après-LIFE 

- Dans le cadre du suivi des gîtes (action E3), un travail continu se poursuivra au domaine de Listel.  

Le SMCG continuera son assistance au CMN et à la conservatrice des Remparts d’Aigues-Mortes pour 
s’assurer de la pérennité des colonies de chauves -souris prØsentes au sein du monument. Le travail de 
concertation se poursuivr a afin de concilier les enjeux C hiroptŁres aux enjeux du monument classØ.  

Dans le cadre du Plan RØ gional d’Actions en faveur des chauve s -souris, le SMCG a informØ le  Groupe 
ChiroptŁres Languedoc -Roussillon des autres propriØtaires favorables à un conventionnement et des 
bâtiments susceptibles de devenir de nouveaux gîtes favorables pour le Grand rhinolophe , hors site Natura 
2000.   

Des conventionnements au Grand Mazet,  au Mas des Boules, au Mas Saint -AndrØ, au Mas des Loubes, au 
domaine de la Fosse et au château d’Espeyran sont à prØvoir dans le futur du fait de la dØcouverte de 
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nouvelles colonies de C hiroptŁres.  
 
- Le gîte G13 a bénéficié d’une mesure de protection physique qui engage le gestionnaire dans l’entretien de 

cet Øquipement et de son Øvaluation par rapport aux enjeux de conservation identifiØs.  
À  ce titre, le SMGG poursuivra à l’issue  du programme les suivis recensant les  populations et sera vigilant 
aux rØs ultats enregistrØs par Øco -compteur. Le cas ØchØant, la protection physique sera renforcØe et pourra 
donner lieu à une protection rØglementaire accrue.  
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Action A2 - Travaux préalables à l’aménagement de gîtes à Chiroptères 
 

 2010  2011  2012  2013  
A2  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC                  Partenaire impliqué dans l’action : GCP  
Statut  : Action terminØe , modif iØe mais sans aucune 
consØquence  sur les objectifs de l’action et des actions liØes                                     % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 54 718.95 € 
Dépense s réalisées  au 30 / 0 6 / 1 4  :  
                  57 076.57 € 

% d’avancement financi er  : 104.31%  

Contexte initial 

La  finalitØ de cette action A2 Øtait  de d Øterminer les besoins des espŁces en matiŁre de gîtes de repr oduction 
en mesurant diffØrents paramŁtres physiques mis en relation avec les effectifs et la disposi tion des col onies. 
Ceci Øtait  une action préalable à l’aménagement de gîtes où les conditions identifiØes comme favorables à la 
prØsence des espŁces ciblØes seront reproduites.  

Résultats obtenus 

 Dépouillement des données 

Les donnØes des enregistreurs de tempØrature et  des appareils -photos ont ØtØ dØpouillØes depuis le dØbut de 
l’annØe 2012 par les stagiaires et intervenants sur cette action, et notamment Elsa FAUGERE, Samuel 
PEREIRA -DIAS et Elsa MARCHETTI. Ces donnØes ont permis de dØterminer des paramŁtres favorables pour 
les gîtes à Grand rhinolophe. Le travail de tous ces intervenants a Øgalement abouti à la rØdaction d’un tutoriel 
permettant de faciliter les Øtudes futures sur ce thŁme . (Annexe I de la synthèse finale, présentée en Annexe 
A2.1) 

 Synthèse finale 

À  par tir du dØpouillement, des analyses et des bilans, l’ensemble des travaux a ØtØ harmonisØ et le rapport 
final sur la caractØrisation de gîtes a ØtØ r emis le 21/02/ 2013 . (Annexe A2.1) 

 Enregistrements 2012 

L es donnØes de tempØrature et hygromØtrie ont ØtØ rØc oltØes en 2010, 2011 et 2012 (durant la pØriode 
estivale)  sur les gîtes G01, G06 et G07.  
La fourchette de tempØrature  à atteindre mise en Øvidence par cette action sert dØjà de base à la rØalisation 
des amØnagements de nouveaux gîtes pour les deux espŁces (Action C2) ou à l’amélioration des gîtes 
existants (Action C1). Les autres paramŁtres (hygromØtrie, flux d’air et luminositØ) sont Øgalement pris en 
compte. Les conclusions de cette action sont donc dØjà utilisØe s , et le seront encore dans les amØnagement s 
à venir jusqu’à la fin du programme.  
 
Toutes les  conclusions concernant les caractØristiques des gîtes ainsi que certains volets des protocoles ou 
des techniques mises en place , ont ØtØ utilisØs  pour la rØdaction du guide technique «  Guide technique sur 
l’aménagement des gîtes favorables à la reproduction » (Action D5).  
 

Réponse au courrier de la Commission européenne en date du 22/01/2014 

Merci de donner plus de détails sur l'utilisation potentielle des données collectées dans le cadre de cette 
action. 

- Les connaissances acquises dans le cadre de l’action A2 sont trŁs importantes car elles dØfinissent les 
conditions de gîte r echerchØes par les deux espŁces  zone mØditerranØenne pour leurs gîtes. Elles sont 
d’ores et déjà utilisées dans le cadre d'aménagements en rØgion Provence -Alpes -Côte d’Azur et diffusØes 
suite aux demandes de chiroptØrologues qui rencontrent des problØmatiques Øquivalentes. En Provence -
Alpes -Côte d’Azur, des Øtudes similaires sont actuellement en cours sur des colonies en gîte particul ier 
(ouvrage d’art par exemple), et une partie des donnØes rØcoltØes dans le cadre de l’action A2 permet de 
constituer un site tØmoin.  
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Merci d'expliquer pourquoi l'analyse des données d'hygrométrie, de flux d'air et d'intensité lumineuse n'est 
pas incluse dans le rapport final sur la caractérisation des gîtes. 

- Dans la synthŁse de 2011, il a ØtØ montrØ une relative variabilitØ de l’hygromØtrie dans les colonies 
occupØes, avec des valeurs moyennes de 50 % environ. Ce facteur n’est pas le plus limitant pour le confort 
des chauves -souris testØes, qui dØpendent beaucoup plus de la tempØrature. Le flux d’air s’est rØvØlØ nul 
dans toutes les colonies ØtudiØes, enfin la pØnombre et l’obscuritØ sont clairement des gages de confort et 
de sØcuritØ pour les espŁces Øt udiØes. Il a donc ØtØ dØcidØ dans le cadre de la synthŁse finale d’investir le 
maximum d’Ønergie dans la dØtermination des seuils de tempØrature, qui sont les ØlØments dØterminants 
pour les animaux. Néanmoins, l’ensemble des paramètres a été présenté et détaillØ dans le guide technique 
n°3 «  AmØnagements de gîtes favorables à la reproduction » afin d’of frir aux gestionnaires un outil  de travail 
complet.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

La connaissance fine des 
con ditions abiotiques rØgnant dans 
5 colonies de reproduction  et leur 

influence sur les effectifs et la 
disposition des chauves -souris  

TempØratures seuils et mØdianes 
déterminant la présence d’une 

colonie de Rhinolop he  et Murin à 
oreille s  ØchancrØes  

Connaissa nce acquise  

DØpouillement  de donnØes  

- DØpouillement rØalisØ de data 
loggers thermiques et images 

thermiques en 2010  

- 14 488 images et 45 840 
donnØes tempØrature et 

hygromØtrie dØpouillØes fin 2011 
s ur les deux seuls sites occupØs  

Objectif atteint,                   

donnØes dØpouillØes  

Une synthŁse intermØdiaire dØbut 
2011 donnant les premiŁres 

indications à respecter dans la 
mise en œuvre des actions C1 et 

C2  

SynthŁse intermØdiaire rØalisØe  Objectif atteint  

Une synthŁse complØmentaire 
dØbut 2012 donnan t des 

prØcisions pour affiner la mise en 
œuvre de l’action C2 

SynthŁse complØmentaire  rØalisØe  Objectif atteint  

Une synthŁse final e  dØbut 2013  ; 
ce rapport servira pour le guide 

technique (act ion  D5)  
SynthŁse finale  rØalisØe  Objectif atteint  

 Livrables et jalons de l’action 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Rapport de synthŁse caractØrisation des 
gîtes  

A2  31/01/2011  Non  - 31/01/2011  

Rapport complØmenta ire caractØrisation des 
gîtes  A2  31/01/2012  Oui  - 31/03/2012  

Rapport final caractØrisation des gîtes  A2  31/01/2013  Oui  - 21/02/2013  

J a lo ns  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effect ive  

Le profil type d’un gîte de reproduction est 
mieux dØfini  A2  31/ 03/ 2012  Non  - 31/03/2012  
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Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Aucune réelle difficulté n’a été rencontrée dans le cadre de cette action. 

 Analyse coût/efficacité 
 

Les in vestissements pour l’acquisition du matériel (22 435 €) nécessaire au recueil des données permettant 
de mettre en Øvidence les caractØristiques de gîte s  optimales pour l’accueil des grands rhinolophes ont été 
pleinement atteints et garantissent une protect ion physique de ces sites trŁs favorables aux chauves -souris.  
 
À  ce jour, quelques dØgradations minimes ont ØtØ constatØ es , ce qui tØmoigne de la qua litØ du travail de 
concertation en amont . 

Avantages à long terme 

-  Avantages env iro n n em e n taux à long term e  

Les connaissances acquises dans le cadre de l’action A2 sont trŁs importantes car elles dØfinissent les 
conditions de gîte recherchØes par les deux espŁces de la zone mØditerranØenne. Elles permettent de fixer 
les objectifs à atteindre dans le cadre de la  conservation pØrenne de gîtes occupØs par les ChiroptŁres d’une 
part, et dans le cadre d’aménagements de gîtes nouveaux pour l’accueil des ChiroptŁres d’autre part. Dans le 
contexte d’un essor de l’urbanisation en milieu citadin et rural,  les propositions  d’amØnagement  en faveur des 
ChiroptŁres sont souvent proposØes par les gestionnaires d’espaces naturels et les experts afin de concilier 
les travaux avec la prØservation de la chiroptØrofaune. Les valeurs acquises au cours du programme 
permettent d’affiner les diverses recommandations et d’asseoir leur pertinence sur des connaissances 
scientifiques.  

L’Øtude est incluse dans une rØflexion globale internationale sur l’utilisation des data -loggers dans l’acquisition 
de connaissances sur les conditions des gît es à ChiroptŁres. Le matØriel utilisØ, ainsi que le protocole mis en 
œuvre, est diffusé à l'ensemble des naturalistes intéressés et permettra de faciliter ce type d'étude à venir, et 
d’encourager les amØnagements de gîte s . 

-  Avantage s  économiq u e s  

Les valeu rs acquises dans le cadre du programme peuvent Œtre transposØes à d’autres secteurs de la zone 
mØditerranØenne. Ainsi, de nombreux amØnagements en cours ou à prØvoir pourront s’affranchir d’une telle 
Øtude complŁte prØliminaire à l’Ølaboration des cahiers des charges. Par ailleurs, il est parfois nØcessaire de 
faire appel à des experts thermiciens lors de la conception d’amØnagements, et ces valeurs pourront leur Œtre 
transmises comme objectifs à atteindre.  

-  Avantages so ciau x  

Aucun à notre connaissance.  

-  Poursuit e d es act ion s  

Se rØfØrer aux action s  aprŁs -Life . 

Reproductibilité 

Le protocole de rØcolte d’Øchantillon (s)  et d’analyse (s)  est standardisØ et peut Œtre reproduit sur n’importe quel 
complexe de colonies des deux espŁces.  

Actions Hors-LIFE 

Les caract Øristiques d’un gîte favorable au Grand rhinolophe et au Murin à oreilles ØchancrØes sont d’ores et 
dØjà utili sØes comme valeurs de rØfØrence  dans les divers amØnagements prØvus par les gestionnaires 
d’espace pour la conservation de gîtes existants ou la c rØation de nouveaux gîtes (colonies de Grand 
rhinolophe dans les Hautes -Alpes par exemple).  
Le tutoriel ØlaborØ par les Øtudiants a servi de base à une Øtude similaire d’une colonie dans un pont dans les 
Hautes -Alpes.  

Actions Après-LIFE 

Dans une optique de  consolidation des connaissances, et afin de prendre en compte une Øventuelle variabilitØ 
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dans les caractØristiques des gîtes, l’analyse pourra Œtre complØtØe avec les donnØes exploitables des autres 
gîtes G03, G04, G06 et G07. De plus, une Øtude basØe sur  celle du LIFE+ Chiro Med, avec suivis de 
tempØrature/hygromØtrie et prises de vue, rØalisØe dans une colonie des Hautes -Alpes, pourra Œtre incluse 
Øgalement pour Øvaluer cette variabilitØ à plus grande Øchelle.  

Enfin, le travail consØquent fourni par les  Øtudiants Elsa FAUGERE, Samuel PEREIRA -DIAS et Elsa 
MARCHETTI a permis de rØaliser un tutoriel d’analyse qui facilite les analyses futures. Dans un contexte de 
pØrennisation des gîtes existants et face à des menaces de destruction frØquentes, ce type d’an alyse permet 
de rØpondre aux questionnements sur les besoins biologiques locaux des ChiroptŁres et d’orienter les 
mesures de conservation. Une fois standardisØ, il pourra donc Œtre diffusØ et utilisØ plus largement.  
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Action A3 - Compréhension du mode d’utilisation du réseau de gîtes par 
les Chiroptères 

 
 2010  2011  2012  2013  

A3  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : SMGG,  PNRC  
Statu t  : Action t erminØe  % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 38 935.28 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                   23 847.14 € 

% d’avancement financier : 61.25%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  la récolte et l’analyse gØnØtique du  guano de Grand r hinolophe p rØlevØ dans diffØrents 
sites pour comprendre le mode d’utilisation du réseau de gîtes par cette espŁce, et mettre en relation 
l’important noyau reproducteur observØ en Camargue avec  des sites d’hibernation connus ou dØcouver ts a ux 
alentours. L’objectif demeurait en  la connaissance et la conser vation des sites d’hivernage de cette espŁce. 
Pour rØpondre à cet objectif, l’analyse d’e nviron 1400 crottes en 3 ans Øtait  prØvue.  

Résultats obtenus 

 Récolte des échantillons 

La rØcolte du g uano a ØtØ rØalisØe entiŁrement et Øtait terminØe au 01/09/2012.  

 Analyses génétiques 

Les analyses n’ont pas portØ sur l’ensemble des Øchantillons, des prioritØs ont ØtØ appliquØes en fonction de 
l’intØrŒt stratØgique des sites et de la qualitØ des Øchantil lons. Sur les 104 sites recensØs pour l’Øtude, 41 sites 
ont été conservés pour l’extraction d'ADN (Voir le tableau en page 4 de l’annexe A3.1), ce qui reprØsente 975  
crottes. Suite à l’Øtape d’amplification et de vØrification des doublons, le jeu de donnØe s final est de 598 
crottes (dont 418 pour les microsatellites).  

 Caractérisation des populations et définition de l'utilisation des gîtes 

Les routines d’analyse utilisant les marqueurs D -loop et microsatellites ont ØtØ rØalisØes sur le jeu de donnØes 
final.  Les rØsultats obtenus sont  :  

 U ne diffØrenciation des populations et notamment celles de Corse, de Bretagne et d’Italie,  

 U ne forte diversitØ des populations camarguaises, donc une possibilitØ de trouver des signatures 
propres au sein mŒme du secteur Camar gue,  

 D es sites d’hibernation pour les populations estivales camarguaises orientØs vers les Bouches -du -
Rhône ou les CØvennes.  

L’objectif de l’action est d’Øtablir un lien entre les populations de reproduction camarguaises et des gîtes 
d’hibernation connus o u à dØcouvrir. Cet objectif sous -entend trois questions, qui ont reçu une rØponse suite 
aux analyses  : 

 Y a -t-il une diffØrenciation gØnØtique visible chez le Grand rhinolophe  ? OUI 

 Si oui, est -elle visible à l’Øchelle de la population reproductrice de Cama rgue  ? OUI 

 Peut -on relier du guano trouvØ dans un gîte d’hibernation à une population reproductrice de 
Camargue  ? OUI 

 Synthèses 

La synthŁse intermØdiaire II a ØtØ r emise le 11/04/2013. (Annexe A3.1) 

La synthŁse finale a ØtØ r emise le 04/09/2013.  (Annexe A3.2) 
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Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

1/ RØcolte des Øchantillons de 
guano  

56 gîtes ØchantillonnØs  / 15 gîtes 
prØvus  

Objectif atteint  
(56 gîtes ØchantillonnØs ) 

13 00 Øchantillons rØcoltØs  (dont 
800 sur le secteur concernØ par le 

LIFE)  / 1400 prØvus  
Objectif atteint  

2/ Typage génétique d’au moins 
1400 crottes  

975 Øchantillons analysØs / 1400 
Øchantillons prØvus  

975 Øchantillons analysØs 
permettant d’atteindre l’objectif  

(41 gîtes analysØs ) 
3/ CaractØrisation des populations 

et dØfinition de l’utilisation des 
gîtes  

3 rapport s  rØdigØ s  / 3 prØvus  Objectif atteint  

 Livrables et jalons de l’action 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

SynthŁse I rØseau de gîtes  A3  28/02/2011  Non   28 /02/2011  
SynthŁse II rØseau de gîtes  A3  29/02/2012  Oui  31/12/2012  11/04/2013  

Rapport final rØseau de gîtes  A3  28/02/201 2 *  Oui  30/06/2013  04/09/2013  
 
*  Concernant la date de rendu du rapport  final sur le rØseau de gîtes, la partie «  Résultats attendus » de 
l’action A3 figurant dans le dossier de candidature fait bien mention d’une synthèse finale pour début 2013. 
Cependant, nous vous alertons sur une erreur d’écriture dans le tableau des produits dØlivrables, qui indique 
une deadline au 29/02/2012.  
La date du rapport final prØvue Øtait  donc le 28/02/2013 conformØment au texte du dossier de candidature, et 
non le 29/02/2012 comme prØcisØ dans le tableau des produits dØlivrables.  

 

J a lo n s  de l’a c tion  Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Le mode d’utilisation des gîtes est mieux 
compris  A3  31/03/2013  Oui  30/06/2013  04/09/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Les difficultØs rencontrØes sont discutØes dans la synthŁse finale. Elles concernent essentiellement la 
conservation de l’ADN dans le guano, surtout lorsque celui -ci n’est pas conditionnØ individuellement.  

Au total, 975 crottes ont permis une extracti on d’ADN. Ce nombre est inférieur aux 1400 prévues et s’explique 
par des contraintes budgØtaires et temporelles. En effet, la mise en place du protocole d’analyse a nØcessitØ 
des tests supplémentaires, liés notamment à l’état de conservation de certains guanos. Il a donc fallu tester 
plusieurs amorces pour trouver celles qui permettaient d’utiliser un maximum d’échantillons sans perdre trop 
d’informations dans les données génétiques, et ainsi pouvoir répondre au mieux à la question posée. Le 
budget restant n’a pas permis d’inclure autant d’Øchantillons que prØvus initialement. Cependant, cela ne 
remet pas en cause les objectifs de l’action. En effet, si à l’Øpoque de la constitution du dossier, un gros 
Øchantillonnage avait ØtØ ØvaluØ, le protocole a ØtØ par  la suite amØliorØ au fil des rØsultats et des Øchanges 
avec le laboratoire IMBE, et il s’est avØrØ qu’un Øchantillonnage plus restreint permettait de rØpondre aux 
mŒmes objectifs.  

 Analyse coût/efficacité 

Les rØsultats acquis concernant les sites d’hiberna tion potentiels et une grande diversitØ au sein des colonies 
de Camargue permettent de donner un poids particulier à la notion de «  proximitØ des gîtes  ». Ainsi, on pourra 
imaginer et inclure une variable de ce type dans le modŁle paysager (Action A7), ou à dØfaut prØvoir son 
intØgration dans le modŁle lors d’utilisations futures.  
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Une telle diversitØ dans les colonies de Camargue est un signe que les populations sont dynamiques. Cela 
signifie donc que toutes les actions qui maintiennent ou renforcent les fl ux de populations telles que le 
maintien d’un rØseau de gîtes (C1 et C2), l’amØlioration des corridors (C4), la conservation de sites 
d’hibernation et d’accouplement  (C1), la recherche d’autres noyaux de populations en ØtØ et en hiver (A4) 
pour leur mise e n protection, sont des moyens ciblØs et efficaces pour maintenir un Øquilibre naturel qui 
permet à ce systŁme biologique de perdurer.  

Avantages à long terme 

 Les connaissances sur la diversitØ des populations de Camargue et au -delà sont meilleures, le 
fonct ionnement des colonies entre -elles est mieux connu, ce qui permet d’adapter les actions de 
conservation , 

 PossibilitØ de prioriser les actions de conservation sur les col onies les plus sensibles, c’est -à-dire 
celles montrant une moindre variabilitØ gØnØtiqu e. À  l’inverse, les colonies les plus dynamiques 
peuvent Œtre prØservØes pour favoriser leur dispersion , 

 Au niveau mØthodologique, le protocole (et notamment le choix des marqueurs ) a pu Œtre op timisØ. 
Des volets de recherche  sont lancØs et des laboratoire s de recherche sont intØressØs pour complØter 
l’Øtude et Øventuellement publier. Les Øtudes similaires à venir seront facilitØes par le fait que les 
marqueurs les plus efficaces ont ØtØ dØterminØs et les analyses prØliminaires ont ØtØ rØalisØes. Ces 
connai ssances acquises permettront de gagner du temps d’a nalyse et de diminuer les coßts,  

 Technique en pleine essor, amenØe à Œtre  utilisØe d’avantage pour rØpondre à de nombreuses 
questions sur la santØ et la conservation des populations (recherches similaires sur le Petit rhinolophe 
en cours en Bretagne) . 

Reproductibilité 

Le protocole de rØcolte d’Øchantillon (s)  et d’analyse (s)  est standardisØ et peut Œtre reproduit sur n’importe quel 
complexe de colonies des deux espŁces.  

Actions Hors-LIFE 

- Un poster sur la m Øthodologie employØe pour les ana lyses ADN sur guano (Annexe A3.3) a ØtØ prØsentØ au  
cours du 35 Łme   Colloque de Mammalogie en Octobre 2012 en Arles  : 
(http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.Uimcnazb Bv8 ).   
 
- Un article rØsumant le poster sera publiØ dans les actes du colloque (probablement dans la revue 
ARVICOLA).  

Actions Après-LIFE 

La mØthodologie a ØtØ ØlaborØe et testØe et la population des grands rhinolophes du secteur Camargue a pu 
Œtre gØnØtiq uement caractØrisØe. Dans une optique de valorisation de ces rØsultats et afin de les mettre à 
profit dans un cadre de conservation appliquØe à un territoire plus large (rØgions du pourtour Camargue), les 
principales Øtapes à concevoir sont  : 
 

 La c aractØri sation dØtaillØe des populations reproductrices de Camargue, afin de mettre en Øvidence 
des diffØrences à une Øchelle plus locale,  
 

 La c ollecte de guano dans d’autres sites d’hibernation afin de trouver les meilleurs candidats pour 
l’accueil des grands rh inolophes de Camargue.  
 

Ces pistes de recherche sont actuellement discutØes au laboratoire IMBE et des sources de financement 
seront peut -Œtre sollicitØes pour cela à moyen terme. Au niveau naturaliste, les chiroptØrologues sont 
encouragØs à rØcolter du gu ano (stockage en microtube individuel avec silicagel) au cours de leurs prochains 
suivis de sites à Grand rhinolophe en hibernation en vue d’analyses potentielles ultérieures. 

Cette action A3 a permis de mettre en Øvidence que d’autres sites, par exemple l es Hautes -Alpes, abritent 
des colonies de Grand rhinolophe beaucoup plus fragiles d’un point de vue gØnØtique. Par consØquent, cela 
active l’acquisition de connaissances et les mises en protection des colonies dans ce secteur alpin, qui est le 
second secte ur à fort enjeu pour le Grand rhinolophe dans la rØgion Provence -Alpes -Côte d’Azur.  

Enfin, la sollicitation d’un grand nombre de partenaires et naturalistes, ainsi que la mise en Øvidence de liens 

http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8
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biologiques entre diffØrentes populations, permettent la mi se en place d’une rØflexion globale pour la 
conservation du Grand rhinolophe, par exemple en ciblant en prioritØ les colonies les plus fragiles et celles qui 
lui sont reliØes. Ainsi les mesures pourront gagner en efficacitØ.  
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Action A4 - Prospection de nouveaux gîtes à Chiroptères 

Bilan technique et financier 

 2010  2011  2012  2013  
A4  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : SMGG  Partenaires impliqués dans l’action : GCP, SMCG,  PNRC  
Statut  : TerminØe   % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 107 384.77 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                 106 296.85 € 

% d’avancement financier : 98.99%  

Contexte initial 

C ette action a vait  pour objectif de prospecter le ter ritoire concernØ par le projet Life+ Chiro Med dans le but de 
dØcouvrir d e nouvell es colonies de Grand  rhinolophe et de Murin  à oreilles ØchancrØes.  

- À titre informatif, p our cette action, le SMCG Øtait  concernØ par les prospections estivales. Celles -ci o nt ØtØ 
organisées sur le SIC Natura 2000 Petite Camargue ainsi que sur d’autres zones limitrophes au SIC. 

Résultats obtenus 

- Avant la mise en œuvre de l’action A4 « P rospection de nouveaux gîtes à C hiroptŁres  », des actions ont ØtØ 
rØalisØes. Parmi elles  : 
 

La réalisation d’une nouvelle prospection avant le démarrage du programme Life aux remparts d’Aigues-
Mortes afin d’affiner les connaissances sur les C hiroptères (colonie de reproduction, mâle erratique…). Cette 
prospection faisait suite à la demande du Centre des monuments nationaux afin d’établir par la suite, la 
convention d’aménagement prévue dans le cadre de l’action A1 « Conventionnement des gîtes  ».  
 

L’action A4 « P rospection de nouveaux gîtes à C hiroptŁres  » se dØroula de la maniŁre suivante  : 
 

 Obtention de l’accord du Conservateur des Remparts d’Aigues - Mortes pour la réalis atio n des 
prospectio n s d es remparts et de la Glacière, le 17 juin 201 0.  
 

 Ident if icat ion des bâtim ents com mu n aux et aut res bâtiments pot ent iell em ent fav o rables à 
l’accueil des C h i ro p tères et prise de con tact av ec les prop r iétair es, en été 2010.  

 

 Prosp ect ion des nouv eau x gîtes et des gîtes pot ent iels à la Tour Carbon n ière, à la glacière 
d’Aigues- Mortes, aux domaines de Listel et aux remparts d’Aigues - Mortes, par le GCP 
accom pagné du SMCG, le 17 juin 201 0 et le 5 août 2010 .  

 

 Réalisat ion de la synt hèse de s données de p ro spectio n s d es nouv eau x gîtes et d es gît es 
pot ent iels, le 12 o cto b re 2010 .  

À  la Tour Carbon niŁre, aucun individu de Grand r hinolophe et de Murin à oreilles ØchancrØes  n’a été constaté 
au cours des prospections de juillet et aoßt 2010.  

À  la glacière d’Aigues-Mortes, aucune chauve -souris n’a été observée. Cependant, le bâtiment offre des 
conditions favorables à l’accueil des chauves-souris. Un suivi du site les annØes su ivantes fut donc suggØrØ.  

Au domaine de  Listel, les bâtiments de Saint -Jean -de -la-PinŁde et de la petite Sylve furent identifiØs comme 
gîtes relais potentiels en raison de leur position gØographique stratØgique entre le Mas Durour, le mas de la 
Cure, le ch âteau d’Avignon, la ville d’Aigues-Mortes et ses remparts. Une nouvelle prospection fut alors 
programmØe en 2011 pour confirmer ce constat.  

Aux remparts d’Aigues-Mortes, la premiŁre visite du 17 juillet 2010 a mis en Øvidence des zones 
potentiellement f avo rables à l’accueil du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes. Lors de la visite 
du 5 ao ßt 2010 un individu de Grand r hinolophe fut observØ à la porte de la Reine.  

Des SØrotines et des Oreillards furent Øgalement recensØs au niveau des enceinte s.  

(Voir « A4 Prospection estivale 2010 »). (Annexe A.4.1)  
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 Cartographie des sites potentiellement favorables à l’accueil des chauves - sou ris à prosp ect er 
en été 2011, préparatio n du calend r ier d e pass a g e, de la campagn e p réalable au ter rain et 
rédactio n d u courrier pour l’obtention des accords des propriétaires et ayants droit, en hiver 
2010 .  

 

 Lancement d’une première campagne d’appel à information pour localiser les gîtes de 
reprod u ctio n de s chauv e s - sou ris en Camarg u e g a rd o ise, en av ril 20 11.  

Pour ce fair e, un dossier de presse fut diffusØ aup rŁs des communes, des offices de  tourisme, des 
commerces de proximitØ et des affiches distribuØes  : «  Recherche chauves -souris  ».  

Ces documents avaient pour principal objectif  de sensibiliser la popul ation à la prote ction du Grand r hinolophe 
et du Murin à oreilles ØchancrØes. Ils appelaient tous les acteurs locaux à participer à leur conservation.  

(Voir « A4 Affiche, 2011 » et « A4 Dossier de presse, 2011 »). (Annexes A4.2 et A4.3) 
 

 Réalisat ion de s p rospect ion s au nor d du SIC Petite Camarg u e par le GCP, accom pagné du 
SMCG sur le ter rit o i re de la Petit e Camarg u e flu v io - lacu str e, du 23 au 26 juil l et 20 11.  

Pour réaliser ces prospections, chaque observateur était muni d’un éclairage, d’un appareil photo, de 
brochures Life+  Chiro Med et de documents prØcisant la localisation des gîtes, les coordonnØes des 
propriétaires, les consignes à suivre... Chaque observateur disposait également d’un tube de récolte de 
guano afin de compléter les données de l’action A3 « ComprØhension d u mode d’utilisation du rØseau de gîtes 
par les C hiroptŁres  » en cas de prØsence du Grand r hinolophe.  

(Voir « A4 Plaquette Chiro Med », « A4 Cartes prospections 2011 », « A4 Consignes prospections, 2011 » et 
« A4 Fiche gîte, 2011 »). (Annexes A4.4, A4.5, A4.6 et A4.7) 
 

 Demande d’élargissement du périmètre de l’action Life+ Chiro Med à la totalité du périmètre 
cart o g raph ié «  Habit at d’espèce favorable au Grand r h ino lop h e  », le 12 août 2011.  

Cette note indique qu’au cours des télémétries de l’action A5 « AmØl ioration des connaissances sur les 
milieux naturels utilisØs en pØriode estivale  » et des prospections de no uveaux gîtes à C hiroptŁres en  2010, 5 
nouvelles colonies de grands r hinolophes et de Murins à oreilles ØchancrØes ont ØtØ dØcouvertes dans le 
Gard. Or, une seule d’entre elles se situe au sein du périmètre du SIC Petite Camargue. Il s’agit de la colonie 
du mas des Boules qui ne nØcessite pas de protection particuliŁre.  

Les 4 autres colonies dØcouvertes hors du pØrimŁtre Natura 2000 nØcessiteraient ell es aussi des suivis et des 
amØnagements.  

La colonie dØc ouverte au château du mas Saint -AndrØ à Saint -Gilles comp tait en 2011, 150 grands 
rhinolophes et 180 Murins à oreilles échancrées. L’aménagement d’un bâtiment, non loin de la colonie fut 
proposØ afin d e l’agrandir.  

La note indique également que l’élargissement du périmètre d’action pourrait permettre le suivi des bâtiments 
du domaine d’Espeyran.  En effet, leurs enceintes semblent offrir des conditions favorables d’accueil pour les 
chauves -souris moyen nant l’aménagement d’ouvertures.  

Enfin, ce document précise que l’élargissement du périmètre de l’action Life+ Chiro Med permettrait de suivre 
les colonies pr Øsentes au mas des Loubes (100 g rand s  rhinolophes et 100 Murins en 2012) et au mas de la 
Fosse (4  grands r hinolophes).  

(Voir « A4 Note Europe, août 2011 »). (Annexe A4.8) 

 Propositio n au p rop riétaire viticole du Château Saint - André à Saint - Gille s, de part i ciper au 
prog ramm e Life+ Chiro Med, le 10 oct o b r e 2011.  

En effet, une colonie de 113 grands r hino lophes et de 100 Murins à oreilles ØchancrØes fut dØcouverte au 
cours des prospections estivales de gîtes en 2011.  

Le propriétaire n’a pas répondu favorablement à cette proposition. 

 Synthèse des p rospe ctio n s estiv ale s de 20 11, en n ov emb re 20 11.  

Grâce à la  campagne d’appel à information, le SMCG a reçu entre début juin et fin septembre 2011, 28 appels 
tØlØphoniques, 6 mails et a rencontrØ au Centre du Scamandre 4 propriØtaires tØmoignant de la prØsence de 
chauves -souris dans leurs bâtiments.  

En Camargue ga rdoise, la moitiØ du site Natura 2000 Petite Camargue a ØtØ parcourue (partie Nord : fluvio -
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lacustre). 94 bâtiments ont ØtØ identifiØs co mme favorables à l’accueil des Chiroptères. 85 d’entre eux furent 
visitØs.  

Des colonies de Pipistrelles furent dØcouve rtes et des SØrotines observØes dans 2 bâtiments.  

Ces prospections ont par ailleurs permis de dØcouvrir une col onie de reproduction de grands r hinolophes 
existante depuis plus de 40 ans au mas des Boules. Celle -ci comptait en 2011, 141 Grands Rhinolophes dont 
83 adultes et 58 juvØniles.  

Les bâtiments des domaines Listel furent prospectØs en 2011 afin de vØrifier l a prØsence de g rands 
rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées et d’identifier d’autres sites favorables à la création de 
nouveaux gîtes en  substitution de celui initialement prØvu à la Tour CarbonniŁre.  

(Voir fiche action C2 « Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction »). 

La petite Sylve et Saint -Jean -de -la-PinŁde ne prØsentaient au cun signe de prØsence du Grand rhinolophe 
et/ou du Murin à oreilles ØchancrØes. Il fut alors dØcidØ de ne pas visiter ces sites en 2012.  

 (Voir « A4 Synthèse prospection 2011 »). (Annexe A4.9) 
 

 Lancement d’une seconde campagne d’appel à information pour localiser les gîtes de 
reprod u cti o n de s chauv e s - sou ris en Camarg u e g a rd o ise, en mai 20 12.  

Pour ce faire, un dossier de presse fut diffusØ auprŁs des communes du territoire de C amargue gardoise, des 
offices de  tourisme, du rØseau des Ambassadeurs, sur les sites internet du SMCG et Life+ Ch iro Med et dans 
le Midi -Libre. Des affiches furent Øgalement distribuØes et installØes dans les lieux publics  : «  Recherche 
chauves -souris  ».  

Ces documents sont identiques à ceux rØalisØs pour les prospections de 2011. Ils incitent la population à 
parti cip er à la protection du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes.  

(Voir « A4 Affiche, 2012 » et « A4 Dossier de presse, 2012 »). (Annexes A4.10 et A4.11) 
 

 Réalisat ion des prosp ec t ion s est iv ales de 20 12, par le SMCG au sud du site Natura 20 00 
Camarg u e Gardoi se, d e mai à août 201 2.  

Ces prospections ont sollicitØes la participation de 4 personnes, Mme Pauline Constantin (agent du SMCG), 
Mlle Andrea Varigny (stagiaire du SMCG), M. Thomas Esparcel (stagiaire du SMCG), et Mlle Anaïs Laurioux 
(stagiaire d u SMCG).  

(Voir « A4 Cartes prospections 2012 »). (Annexe A4.12) 

Lors des prospections estivales de 2012, 260 bâtiments ont fait l’objet d’observations en Camargue gardoise. 
Sur ces 260 bâtiments observés, la visite d’une cinquantaine a permis de découvrir,  le 3 aout 2012, un Grand 
rhinolophe solitaire au Gran d Mazet sur la commune de Saint -Laurent -d’Aigouze.  
 
 
 

- En conclusion, au sein du SIC Petite Camargue, les prospections estivales de 2010, 2011 et 2012 firent 
dØcou vrir une colonie de 141 grands r hinol ophes au mas des Boules à Aimar gues et la présence d’un Grand 
rhinolophe solitaire au mas du Grand Mazet à Sain t-Laurent -d’Aigouze. 

Hors du SIC Petite Camargue, les prospections firent dØcouvrir 3 colonies de Grand  rhinolophe et de Murin  à 
oreilles Øchancr Øes. Celles -ci ont ØtØ ob servØes sur la commune de Saint -Gilles  : la colonie de 150 grands 
rhinolophes et 180 Murins à oreilles ØchancrØes au mas Saint AndrØ, la colonie de 100 g rand s r hinolophes et 
100 Murins au mas d es Loubes et celle de 4 g rands r hinolo phes au mas de la Fosse.  

Au domaine d’Espeyran, 30 Sérotines ont été observées. Ce site fut identifié comme site d’accueil potentiel 
pour le Grand r hinolophe.  
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Prospections estivales aux remparts d’Aigues-Mortes  : 

 

SMCG, aoßt 2010  

 

P rospections au m as des Boules  : 

 

SMCG, dØcembre 2011  
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Prospections estivales aux remparts d’Aigues-Mortes  : 

 
SMCG, 2012  

 Sous-action A4-1 : Prospections estivales, Réalisées à 100% 

Les derniŁres prospections estivales ont ØtØ rØalisØes sur les secteurs du Plan -du -Bourg et  des Alpilles en 
juillet 2013. Ainsi, malgré la suspension d’activité du GCP en 2012, l’ensemble des prospections prévues a 
ØtØ menØ à bien. Un stagiaire, Pierre -Luigi LEMAITRE, a ØtØ recrutØ pendant deux mois pour la coordination 
locale de l’étude, les repØrages et les analyses.  
 

1/ Campagne de recherche 

É tapes de réalis ati on  Descr iptio n (pros pecti ons estivale s 2013)  

Avis de recherche sur 
les chauves -souris  Lancement en juin 2013  

Diffusion d’un dossier 
de presse  

CommuniquØ de presse ØditØ au Journal loc al de Mas Thibert «  Le Moustique ».  

La presse régionale (La Provence) n’a pas donné suite. 

CommuniquØ de presse ØditØ au bulletin municipal de Fontvieille et sur le site 
internet de Saint -RØmy -de -Provence, panneaux d’information défilants. 

Affiches de re cherche  
Plan-du-Bourg : 6 affiches distribuØes aux offices et Mairies  

Massif des Alpilles : 13 affiches distribuØes aux offices et Mairi es dans les Alpilles 
(Annexe A4.13) et mise à disposition de plaquettes en Mairie.  

RØsultats de la 
campagne  

Plan-du-Bourg : 3 appels tØlØphoniques  colonies de Pipistrelles à chaque fois.  

Massif des Alpilles : aucun appel tØlØphonique.  
 

2/ Bilan des prospections estivales 

La synthèse des prospections estivales 2013 apparaît dans la synthèse finale de l’action A4-1. 
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Secte u rs p rospectés 
en 201 3  Respon sab l e  Périod e de te rr ain  Comment air es/Résultats  

Plan du Bourg ( 1 )  GCP  du 10 au 12 juillet 
2013  

Deux Murins à oreilles ØchancrØes mais 
aucun Grand rhinolophe  

Massif des Alpilles ( 2 )  GCP  du 24 au 26 juillet 
2013  

S ept  grands rhi nolophes, solitaires ou par 
deux et plusieurs gîtes avec indices de 

prØsence de Grand rhinolophe.  

3 cavités sur 4 équipées d’un ANABAT 
sont occupØes par des grands rhinolophes.  

 

( 1 )  La prospection estivale du Plan -du -Bourg a sollicitØ la participation de 8 personnes  : Sarah FOURAST É  
(salariØ GCP), Pierre -Luigi LEMAITRE (stagiaire PNRC/GCP sur l’action A4 du LIFE), Alexis RENAUX 
(stagiaire GCP sur l’action E5 du LIFE), Maxime SACRÉ (stagiaire PNRC/GCP sur l’action E4 du LIFE), 
Maeva DELAUNAY (stagiaire GCP sur la thØmatique de la dØmoustication en Camargue), LØo PELLOLI 
(stagiaire au SMCG sur la thématique des oiseaux d’eau), Cédric ALLEMANDOU (stagiaire au SMCG sur la 
thématique des oiseaux d’eau) et Livia VALLEJO (bénévole). 
Les participants se sont rØpart is en binômes pour couvrir l’ensemble du territoire à prospecter.

 

 

( 2 )  La prospection estivale du Massif des Alpilles a sollicitØ la participation de 13 personnes  : Sarah 
FOURAST É  (salariØ GCP), Pierre -Luigi LEMAITRE (stagiaire PNRC/GCP sur l’action A4 du LIFE), Alexis 
RENAUX (stagiaire GCP sur l’action E5 du LIFE), Maxime SACRÉ (stagiaire PNRC/GCP sur l’action E4 du 
LIFE), Maeva DELAUNAY (stagiaire GCP sur la thØmatique de la dØmoustication en Camargue), Florian 
COMMUNIER (chargØ de missions Natura2000 au PNR Alpilles), GwØnaºlle BOURDON (salariØe au PNR 
Alpilles), Hugo PLANTADE (stagiaire au PNR Alpilles sur le suivi de la rØpartition des Hirondelles), KØvin 
ROUAULT (stagiaire au PNR Alpilles) et Nathalie DEVEZEAUX, Livia VALLEJO, Françoise FRANJUS et 
Vinc ent ROUSSET (bØnØvoles).  
Les participants se sont répartis en binômes pour couvrir l’ensemble du territoire à prospecter. 
 

 Sous-action A4-2 : Prospections hivernales, Réalisées à 100% 

L’analyse des enregistrements d’Anabat recueillis dans le secteur des Alpilles durant l’hiver 2011-2012 a ØtØ 
achevØe en septembre 2013 et les rØsultats ont ØtØ transmis le 23 septembre au SMGG pour leur intØgration 
au rapport final des prospections hivernales. Le rapport final des prospections hivernales a ØtØ finalisØ pour s a 
part le 12 novembre 2013, le temps de bénéficier de la relecture de l’ensemble des partenaires de l’action. 

Sur le secteur des gorges du Gardon, la dernière session de prospection s’est déroulée conformément aux 

prØvisions.  Afin d’accroitre le nombre de données analysables et d’améliorer les conclusions exploitables suite 

à une utilisation hivernale d’Anabat en entrée de gîte, le choix a été fait d’équiper ce dernier hiver plusieurs 

sites abritant des colonies ( découverts lors des sessions précédentes). L a récupération de l’appareil donnait 

lieu, lorsque cela Øtait possible, à une visite du site afin de comparer les donnØes obtenues en visite avec les 
enregistrements sonores produits.  
 

Saison  Détail  
Nb de 
jou rs 

réali sés  

Nb de site s 
prospectés ou 

équipés d’Anabat  
Résultats  

Secteu r des Alpill es  
Hiver 

2010 -2011  
Prospections 

de terrain  23  27  10 g rands rhinolophes rØpartis sur 4 sites  

Hiver 
2010 -2011  Pose Anabat  15  8 

Anabat utilisØs sur 8 cavitØs  prØsence 
du Grand rhinolophe dans 6 sites et du  

Murin à oreilles ØchancrØes dans 2 sites.  
Hiver  

2011 -2012  
Prospections 

de terrain  13  12  6 grands r hinolophes prØsents sur 1 site  

Hiver  
2011 -2012  Pose Anabat  14,5  7 

Anabat utilisØs sur 7 cavitØs  prØsence  
de grands r hinolophes/Murins à oreilles 

ØchancrØes dans 4 sites, 3 sites visitØs par 
la suite.  

Total nb de sites p rospec tés  54   
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Secteu r des Gorges du Gardon  
Hiver 

2010 -2011  
Prospections 

salariØes  
84  

24  20 g rands r hinolophes et 1 Murin à oreilles 
Øchanc rØes rØpartis dans 9 cavitØs, parmi 

les 102 grottes visitØes.  Hiver 
2010 -2011  

Prospections 
par des 
Øquipes  

78  

Hiver 
2010 -2011  Pose Anabat  32  10  Anabat utilisØs sur 10 cavitØs  prØsence 

de grands r hinolophes dans 2 sites.  
Hiver  

2011 -2012  
Prospections 

salariØes  
77  

26  
15 g rands r hinolophes sur 11 sites, parmi 

les 106 visitØs  Hiver  
2011 -2012  

Prospections 
par des 
Øquipes  

80  

Hiver  
2011 -2012  Pose Anabat  27  10  

Anabat utilisØs sur  10 cavitØs  prØsence 
de g rands r hinolophes sur 5 sites. Parmi 

ceux -ci, deux sites ont par la suite ØtØ 
visitØs afin de prØciser les effectifs 

prØsents.  
Hiver  

2012 -2013  
Prospections 

salariØes  40  32  2 g rands r hinolophes rØpartis sur 2 grottes, 
parmi les 3 2 visitØes.  

Hiver  
2012 -2013  Pose Anabat  28  8 

Anabat utilisØs sur 8 cavitØs  prØsence 
de g rands r hinolophes dans 6 sites, 6 sites 

visitØs par la suite.  
Total nb de sites p rospec tés  268   

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci de présenter les résultats de l'action plus clairement, en incluant les éléments suivants pour chaque 
zone géographique en précisant le site Natura 2000 concerné : 

- dates des campagnes réalisées: pour les prospections hivernales, veuillez distinguer les prospections 
réalisées avec des visites de terrain conduites par les employés ou par des bénévoles, et les prospections 
réalisées avec l'utilisation d'ANABAT, 

- le nombre de cavités visitées ou équipées avec des ANABAT pour les gîtes d'hiver, 

- le nombre de gîtes occupés, 

- le nombre de colonies ou d'individus observés. 

- Le tableau ci -dessus  résume le déroulement et les résultats obtenus lors de l’ensemble des prospections 
hivernales du programme.  

Merci de fournir les deux derniers produits identifiables restants, en veillant à inclure les logos LIFE et Natura 
2000 : 

- le rapport final sur les prospections hivernales, incluant une explication sur le délai particulièrement long 
d'analyse des données ANABAT collectées dans les Alpilles, (Annexe A4.14). 

- le rapport final sur les prospections estivales, (Annexe A4.15). 

Merci d'ajouter les logos LIFE et Natura 2000 sur trois rapports suivants et les joindre au rapport : 

- protocole (visite de terrain + ANABAT) pour les prospections hivernales, (Annexes A4.16 et A4.17). 

- synthèse I sur les prospections hivernales, (Annexe A4.18). 

- synthèse II sur les prospections hivernales.» (Annexe A4.19).  

- Tous les rapports liés à l’action A4 sont joints  en annexe.  
Les logos LIFE et Natura 2000 ont ØtØ inclus.  
 

Ré ponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

Veuillez indiquer les coûts d’utilisation des systèmes AnaBat et des prospections « conventionnelles », avec 
des bénévoles et avec des salariés. 

- Le tableau ci -dessous prØsente les diffØr ents coßts liØs aux prospections hivernales rØalisØes dans les 
gorges du Gardon, par type de prospection  (le tableau équivalent pour le secteur des Alpilles n’a pas pu être 
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rØalisØ par le SMGG, qui ne dispose pas des timesheets nØcessaires pour diffØrencie r les types de 
prospections rØalisØes sur ce territoire). Les frais de personnel prØsentØs prennent en compte la variation du 
coßt horaire des personnels au court du programme.  
 

À  noter que ce chiffrage exclu t les frais liØs au travail bibliographique prØa lable, ainsi que la rØdaction des 
protocoles de prospection et des rapports de rendu. De même, les réunions d’organisation non spécifiques à 
un type de prospection ont ØtØ exclues pour ne retenir que les coßts rØellement affectØs à un type de 
prospection p articulier.  
 

Malgré cela, on peut remarquer que certains équipements sont ciblés sur un type de prospection alors qu’ils 
ont été utilisés (et utiles) sur d’autres actions de prospection (à l’exemple du matériel de spéléologie et du 
dØtecteur de CO2, pointØ s sur les prospections salariées bien qu’ils aient également été utilisés dans les 
prospections par Øquipe et par AnaBat).  
 

À  titre d’information, la dernière colonne précise le nombre de sites prospectés par type de prospection. Le 
ratio permettant de ca lculer le coût d’une prospection de cavité suivant le mode de prospection utilisé reste là 
encore à nuancer, notamment sur les prospections AnaBat qui incluent un travail particuliŁrement consØquent 
sur les cavitØs tØmoins.  
 

Type de 
pros pe c tion  

Frais  
de 

pe rso nn el  

Déplacem e nts 
et ali me nta tion  E quipe me nts  Consom ma bl es  Total  

Nombre de 
site s 

pros pe c tés  
Prospections 

AnaBats  14952,19 € 352 € 4041,10 € 16,57 € 19361,86 € 28  

Prospections 
salariØes  19673,61 € 376,6 € 0  2970,85 € 23021,06 € 82  

Prospections 
par Øquipes  16481,82 € 1629,9 € 0  0  18111,72 € 158  

 
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

1 / Recherche de gîtes de 
reproduction sur 6 secteurs  

6 secteurs prospectØs sur 6 
prØvus  Objectif atteint  

2 / Identification de gîtes 
cavernicoles potentiels  

1 synthŁse bibliographique des 
donnØes spØlØologiques  Objectif atteint  

3 / Prospection de gîte s 
cavernicoles potentiels et 

installation d’Anabats dans les 
Alpilles  

52 cavitØs prospectØes et/ou 
équipées d’Anabats / 50 prévues Objectif atteint  

4 / Prospection de gîtes 
cavernicoles potentiels et 

installation d’Anabats dans les 
gorges du Gardon  

268 cav itØs prospectØes et/ou 
équipées d’Anabats / 200 prévues Objectif atteint et dØpassØ  

 

 Livrables et jalons de l’action 

Produits liv rabl es  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Protocole prospections hivernales  A4  01/10/2010  Non  - 01/10/2010  

SynthŁse prospections estivales I  A4  31/11/2010  Oui  - 15/10/2010  

SynthŁse prospections hivernales I  A4  01/05/2011  Oui  31/10/2011  02/11/2011  

SynthŁse prospections estivales II  A4  31/11/20 11  Non  - 30/11/2011  

SynthŁse prospections hivernales II  A4  01/05/2012  Oui  - 01/06/2012  
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Produits liv rabl es  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Rapport final prospections estivales  A4  31/11/2012  Oui  30/11/2013  21/05/2014  

Rapport final prospections hivernales  A4  01/05/2013  Oui  01/11/2013  12/11/2013  

J a lo ns de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Fin des prospections estivales  A4  31/08/2012  Oui  31/08/2013  31/08/2013  

Fin des prospections hivernales  A4  31/03/2013  Non  31/03/2013  31/03/ 2013  

 

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Le temps  d’analyse des enregistrements Anabat des Alpilles s’avère plus long que prévu, ce qui explique le 
report de la date de rendu du rapport final sur les prospections hivernales.  

- Pour le SMCG , b ien que les refus furent peu nombreux, ces derniers concernŁrent 9 bâtiments sur 94 lors 
des prospections estivales de 2011.  

Il ne fut possible de prospecter ces sites.  

En 2012, certains propriétaires refusèrent l’accès à leurs bâtiments, mais moins que lors des premiŁres 
prospections.  

Cette difficulté est un biais inévitable, puisqu’il est impossible d’imposer la visite du bâti. 

- Pour le SMGG  : 

Sous - act ion  Difficultés renco n t rées  Solut ion s env isagées  
Impact s su r le s 

act ion s liées  

Prospections 
hivernales  

Temps de recherche de cavitØs 
plus long que prØvu dans les 

Alpilles  

Temps de recherche initial pris 
en compte dans le temps global 

de l’action, ventilation des 
heures restantes pour la 

deuxiŁme saison  

Aucun  

Dysfonctionnement d’un Anabat 

et vol d ’un Anabat 
Optimisation du matØriel restant 

et roulement entre les sites  
Aucun  

Participation du GCP à cette 
sous -action trŁs limitØe en 2012 

pour des raisons financiŁres  

Report d’un an au niveau de 

l’analyse des données 

recueillies avec les ANABAT  

Aucun  

Certains sites prØsentant des 
résultats intéressants à l’Anabat 

n’ont pas pu être visités en raison 

de leur dangerositØ  

(prØsence de gaz notamment)  

L’utilisation d’un recycleur de 

plongée n’a pas pu être possible 

dans le cadre du programme 
(matØriel trŁs  spØcifique 

nØcessitant une formation 
prØalable lourde)  

Aucun  

 

 Analyse coût/efficacité 

Au total , la réalisation de l’action A4 « Prospection de nouveaux gîtes à C hiroptères »  s’élève à  3 825€ HT 
pour le SMCG.  

Celle -ci est peu coßteuse, compte tenu des c olo nies de reproduction de g rands r hinolophes et de Murins à 
oreilles ØchancrØes dØcouvertes : 2 au sein du SIC Petite Camargue et 3 hors du pØrimŁtre Natura 2000.  

Avantages à long terme 

- À  long terme, cette action a pour objectif de protØger les colonies  de reproduction dØcouvertes sur le 
territoire de la Camargue gardoise et favoriser le s conditions d’accueil du Grand rhinolophe et du Murin à 
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oreilles échancrées au niveau de certaines d’entre elles. 

- Dans les gorges du Gardon, les prospections hivernale s ont permis d’améliorer la connaissance globale des 
gîtes utilisés par les Chiroptères, permettant ainsi d’orienter les futures actions du gestionnaire, notamment 
dans l’amélioration des conditions de quiétude des gîtes, objectif figurant au DOCOB du Gardon. 
L’observation d’indices de présence sur certaines grottes permet Øgalement de cibler les sites utilisØs en 
période d’activité, qui feront l’objet de visites ultérieures pour préciser leur niveau de fréquentation et leur 
importance dans l’écologie des ChiroptŁres.  

Enfin, les relations tissØes avec certains acteurs du milieu souterrain (spØlØologues notamment) pour rØaliser 
les prospections ont permis d’échanger largement sur les mesures de protection de cavités et de sensibiliser 
ce public à ces problØma tiques.  

Reproductibilité 

- C ette action est parfaitement reproductible en Camargue gardoise et sur d’autres territoires. 

- L es prospections, qu’elles soient hivernales ou estivales, sont largement reconductibles dans l’ensemble des 
sites Natura 2000, et so nt un prØalable indispensable à la connaissance des enjeux Øcologiques par territoire, 
en vue d’organiser une politique de protection la plus cohérente possible en local. 

Actions Hors-LIFE 

Un site des Alpilles (Aqueduc de Rousty) situØ en limite extØrieure  de la zone N atura 2000 a été équipé d’un 
Anabat en pØriode hivernale pour identifier la prØsence de C hiroptŁres. Les enregistrements ont rØvØlØ la 
présence du Grand rhinolophe sur ce site. Aucun Grand rhinolophe n’a été vu lors de la visite effectuée par la 
suite. Cependant, deux galettes de guano témoignaient d’une utilisation du site par les C hiroptŁres. Ce guano 
trop humide n’a pas permis une identification de la/les espèces cibles. 

- Hors du territoire du SMCG et du SIC Petite Camargue, une co lonie de 2 grands r hinolophes fut dØcouverte 
sur la commune d’Aubais au mas de Font Fougassière. 

Un conflit de voisinage menaçait alors la bien portance de la colonie (obstruction de la fenŒtre par un panneau 
de bois). Le GCLR et ses bØnØvoles prirent le relais pou r suivre et amØliorer la situation.  

Actions Après-LIFE 

- L’enjeu « chauves -souris  » sur le territoire des Alpilles Øtait connu du GCP avant le dØbut du programme 
LIFE+ Chiro -Med, notamment en période d’hibernation. Cependant les prospections effectuées dans le cadre 
du programme ont permis de dØcouvrir plusieurs sites frØquentØs par le Grand rhinolophe. Les connaissances 
sur ces sites pourront être approfondies par la suite dans le cadre du Plan Régional d’Action en faveur des 
ChiroptŁres dont le GCP est co ordinateur  en rØgion Provence -Alpes -Côte d’Azur. Ces résultats du LIFE 
induisent une poursuite d’actions à long terme en faveur des C hiroptŁres sur ce territoire.  

Afin de continuer le travail réalisé au cours de l’action A4 du LIFE, un échange avec les propriØtaires est 
nécessaire pour s’assurer de la pérennisation des nouveaux gîtes identifiés. Un suivi régulier de ces gîtes doit 
être engagé avec les gestionnaires d’espaces concernés auprès des propriétaires. Pour les colonies 
importantes et/ou les propriØ taires dØsireux de participer activement à la protection des chauves -souris, le 
label «  Refuge pour les chauves -souris  » permet d’instaurer un partenariat entre le propriétaire (collectivité ou 
particulier) et la structure rØgionale spØcialisØe dans la pro tection des chauves -souris (Groupe ChiroptŁres de 
Provence en PACA, Groupe ChiroptŁres Languedoc -Roussillon en LR). Cette derniŁre apporte alors 
assistance et conseils pour la prØservation des ChiroptŁres.  

S uite aux campagnes de recherche  menØes au cours d u programme, un plan de communication plus large 
peut Œtre mis en place pour continuer de sensibiliser les gens aux ChiroptŁres, faciliter les discussions à ce 
sujet et favoriser la dØcouverte de nouvelles colonies. Ainsi, des articles de presse sont à Ødi ter dans les 
bulletins communaux, sites internet des communes ou presse rØgionale de maniŁre plus rØguliŁre.  
 
- Une convention de partenariat pourrait Œtre mise en place prochainement entre le propriØtaire du Mas des 
Boules, le GCP et le SMCG afin de suiv re et prØserver le gîte de reproduction de 141 grands r hinolophes 
prØsents au niveau du bâti.  
 
Par cette convention, le propriétaire s’engagera à prévenir le SMCG et le GCP en cas de volonté de 
changement d’usage de la partie du bâtiment qui accueille les grands r hinolophes et autorisera le SMCG et le 
GCP à assurer le suivi scientifique de la colonie.  
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Durant toute la durée de la convention, le SMCG et le GCP s’engageront à transmettre au propriétaire un 
rapport annuel sur les observations des suivis, à les informer des Øtudes scientifiques menØes et à rØpondre 
aux Øventuelles interrogations des propriØtaires.  
 
Afin de continuer le travail réalisé au cours de l’action A4 « Prospection de nouveaux gîtes  », le maintien du 
dialogue entre les propriØtaires et le SMCG sera nØcessaire pour pØrenniser les nouveaux gîtes dØcouverts. 
Un suivi rØgulier de ces gîtes sera Øgalement planifiØ en partenariat avec le GCLR (cf. ci -dessous).  
Le SMCG continuera à sensibiliser la population  du territoire du syndicat aux C hiroptŁ res pour faciliter les 
discussions et favoriser la dØcouverte de nouvelles colonies.  
 
Suite à l’ensemble des découvertes réalisées dans le cadre du Life+ Chiro Med, l’enjeu des « c hauve s -souris 
» sur le territoire de la Camargue gardoise a largement ØtØ m is en avant.  
Un second Plan National d’Actions sur les chauves-souris fut actØ en France pour la pØriode 2009 -2013. Il fut 
décliné à l’échelle locale par la mise en œuvre de Plans d’Actions Régionaux portés par les DREAL. La 
responsabilitØ du Plan RØgiona l d’Actions en Languedoc Roussillon fut confiée en 2011 à l’association 
Groupe ChiroptŁre s  Languedoc -Roussillon (GCLR).  
Par le biais du Life+ Chiro Med, la Camargue gardoise fut ciblØe. Le S MCG et le GCP ont donc envisagØ  avec 
le GCLR des actions/ recomman dations de gestion à mettre en œuvre après le Life (voir fiche action E8 
«  Réalisation d’un plan de conservation après Life ») et cherche actuellement les financements nØcessaires.  
 
 
- Sur les gorges du Gardon, les gîtes d’hibernation découverts lors du programme LIFE+ Chiro -Med feront 
l’objet de suivis des populations lors des prochaines années. Le suivi des populations de Chiroptères est 
inscrit au DOCOB Natura 2000 «  Le Gardon et ses Gorges  », ce qui devrait faciliter sa mise en œuvre. Le 
SMGG sera Øgal ement vigilant quant aux menaces potentielles qui pourront advenir sur ses sites et veillera à 
en assurer la conservation dans le cadre de ses missions de gestion des espaces naturels.  
Le SMGG organisera Øgalement des suivis sur les cavitØs prØsentant des traces de prØsence en pØriode 
d’activité, pour préciser les espèces présentes et le calendrier d’occupation de ces sites. 
Enfin, le SMGG portera une attention toute particulière à l’Aven Paulin, situé dans le camp militaire des 
Garrigues et qui a donnØ de bon résultats à l’Anabat, sans que la visite du site ait été possible (présence de 
CO2). Les Øvolutions du matØriel technique permettront peut -être d’accéder à cet aven dans les prochaines 
annØes.  
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Action A5 - Amélioration des connaissances sur les milieux naturels  
utilisés en période estivale 

 
 2010  2011  2012  2013  

A5  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
PrØvu                  
Actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : SMCG, PNRC  
Statut  : Action t erminØe  % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 155 273.23 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                153 123.48 € 

% d’avancement financier : 98.62%  

Contexte initial 

Cette action  avait  pour objectif d’identifier et de caractériser les habitats de chasse de deux colonies de 
reproduction de Gran d r hinolophe et de Murin à oreilles ØchancrØes à Tourtoulen (G03) et à FigarŁs (G01) a u 
moyen de la tØlØmØtrie (Øtape  1), d’une cartographie fine des habitats (étape 2) et du croisement de ces 
informations (Øtape 3).  

Pour mener à bien cette action, le SMCG  s’était engagØ à Øtablir une cartographie  fine des sites frØquentØs 
par l es grands r hinolophes et l es Murins à oreilles ØchancrØes.  

Cette phase Øtait constituØe de  deux Øtapes semi -indØpendantes  : la photo -interprØtation de photographies 
aØrienne s  (PIAO) et les Øtudes de terrain.  

Résultats obtenus 

L’action A5 « Amélioration des connaissances sur les milieux naturels utilisés en période estivale » s’est 
dØroulØe de  la maniŁre suivante :  

 Va lidat ion de la  typologie pour la réalisation de l’occupation des sol s par le GCP et le SMCG .  

Et , les  précisions des éléments à relever lors de l’étude de terrain sur les zones frØquentØes par les 
C hiroptŁres, en Juillet -Aout 2010.  
 

 Lancement d’un appel d’offre pour la commande d’un appareil photo compact avec carte SD et 
sélection de l’entreprise A.F Photo Plaisir Passion, le 16 juillet 2010. 

 

 Lancement d’un appel d’offre et sélection de l’entreprise Ginger Stratégis pour la commande la 
tablet t e PC Motion J3500  et ses ac ces soire s, le 11 octo b re 20 10.  

 

 Rédaction du cahie r des charges pour la cartographie par technique d’imagerie dans un rayon 
d e 8 km aut o u r de s gîtes G1 et G3, le 21 décemb re 2010 .  

Celle -ci devra être menée à partir des images aériennes d’Infoterra 2010 pour la région PACA et de l’IGN 
2006 pour la rØgion L R.  

La rØda ction de ce cahier des charges concerne la seconde phase de l’action A5, à savoir la cartographie de 
l’occupation des sols et la réalisation d’une base de données haies et arbres isolés dans les secteurs 
prØfØrentiels  de dØplacements des chauves -souris.  

Pour ce faire , deux territoires ont ØtØ identifiØs, dont un de 173 km† autour de la colonie de Tourtoulen (G03) 
situØe en rive droite du Rhône et un second de 300 km† autour de la colonie de FigarŁs situØe en rive gauche 
du petit Rhône (G01), soit 473 km† de superficie totale à cartographier.  

L’échelle idéale de digitalisation a été fixée à 1/2500
Łme  pour une échelle d’exploitation au 1/5000

Łme . 

L’unité spatiale et la typologie permettant de cartographier les milieux caractéristiques/thèmes (pelouses et 
prØs, boisements, marais ouverts, prØs salØs, steppes salØes, sansouïres, zones humides, surface en eau, 
sols nus et friches) furent elles aussi prØcisØes et dØcrites dans le cahier des charges.  

Le CCTP informe que le prestataire devra rØaliser un re ndu papier et numØrique de chaque document produit.  

Le document indique que les dates de rendus finaux ne sont pas modifiables. En effet, de nombreuses 
actions du Life +  Chiro Med dØpendent  de l’action A5 « AmØlioration des connaissances des milieux naturel s 
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utilisØs en pØriode estivale  ». C’est pourquoi , il n’était pas envisageable de retarder la réalisation de cette 
action. Celle -ci fut donc planifiØe du 1 er  avril 2011 au 15 juillet 2011.  

Les fiches de description des habitats à cartogr aphier furent joint es en annexe  du CCTP.  

(Voir « A5 CCTP cartographie habitat, décembre 2010 »). (Annexe A5.1) 
 

 

 Lancement d’un marché à procédure adaptée pour la réalisation d’une cartographie de 
l’occupation du sol, des haies et des arbres isolés sur les terrains de chasse au niv eau d es 
473 km² de sup erf ic ie définis aut o u r des d eux col o n ies de Tourto u len et Figarès, de janv ier à 
mars 20 11. Attribu t ion du marché à la soc iété Alisé Géomatiq u e.  

 

 Récupératio n des o rt h o p h o t o s PACA au CRIGE PACA, le 9 févrie r 20 11.  
 

 Organisatio n  d e la réuni on de démarrag e (com ité de lanc ement  de la pa rt i e ca rt o g raph ie ) d e 
l’action A5 « Amélioratio n des con n ais san c es sur les mi lieu x n atu rel s utilisés en périod e 
est iv ale  », le 21 m ars 20 11.  

Lors de cette rØunion, les zones test sØlectionnØes (Figa rŁs et Tourtoulen), les choix mØthodologiques (la 
nomenclature, les thèmes, la différenciation entre les éléments cartographiés, le choix de la projection…) et le 
calendrier prØvisionnel ont ØtØ prØsentØs.  

(Voir « A5 Présentation Action 5, mars 2011»). (Annexe A5.2) 
 

 

 Réalisat ion de rel evés de terr ain com p lémentai r es, lo rs du stage de  Mlle Céline Ménager, 
stagiaire au SMCG, du 15 mars au 15 sept emb re 20 11.  

Ces relevØs de terrain avaient pour objectif de complØter les critŁres de caractØrisation des haies non 
repérables par PIAO et définis comme nécessaires à la modélisation paysagère de l’action A7.  

Le secteur gØographique initialement concernØ Øtait identique à celui dØfini dans le cahier des  charges, soit 
473km†.  Mais finalement, les relevØs ont ØtØ rØa lisØs sur une superficie infØrieure et les variables 
complémentaires collectées n’ont finalement pas été utilisées pour l’action A7.  

Les relevés ont été réalisés à l’aide d’outils SIG nomades : tablette PC, t ØlØmØtrie laser, appareil photo,  GPS 
et boussol e.  

Ainsi, la hauteur, l’état sanitaire, la densité des arbres (Pins d’Alep, Ormes champêtres, Sureaux noirs, 
Saules…) ont été renseignés pour chacune des haies visitées sur le terrain. À  l’issue des 6 mois de stage, 
13  781 haies ont ØtØ renseignØes, reprØs entant 1  430 km de linØaire, 3  282 ØlØments renseignØs, 10  253 
ØlØments non renseignØs et 662 trouØes pour les secteurs de Tourtoulen et FigarŁs.   

(Voir « A5 Typologie haie, avril 2011», « A5 Restitution stage haie, mars à septembre 2011 et  « A5 Résultats 
saisies haie final, février 2013 »). (Annexes A5.3, A5.4 et A5.5) 
 

 

 Mise au point de la méthode de production de l’occupation du sol par Alisé Géomatique avec 
le SMCG, le 19 av ril 2011.  

Les questions posées concernent la création d’un poste « Habitat di ffus en milieu rural  », la distinction entre 
les friches anciennes et récentes, la caractérisation des marais ouverts… 

 Organisation d’une journée de terrain pour valider la méthodologie, le 11 mai 2011. Le SMCG, 
Mlle Céline Ménager stagiaire au SMCG, la so ciété Alisé Géomatiq u e,  le GCP et le PNRC ont 
part icipé à cett e jou rnée.  

Lors de l’étude de terrain, les éléments non visibles par PIAO ont été identifiés, tels que les doubles haies, 
finalement saisies en boisement, ou encore les arbres isolØs.  

Afin de r elever ces informations complØmentaires, des outils spØcifiques ont ØtØ utilisØs  : tablette  PC, 
tØlØm Łtre laser, appareil photo, GPS et  boussole.  

(Voir « A5 Rapport CEMAGREF, novembre 2011 »). (Annexe A5.6) 
 

Réalisation de l’état d’avancement de l’action A5, le 27 mai 2011. Le compte rendu indique que les prØs 
cultivØs ont ØtØ placØs en «  grandes cultures  »,  que ces derniers sont trŁs frØquents sur le pØrimŁtre de 
l’AOC Foin de Crau et que certaines géométries des « zones agricoles  » doivent Œtre reprises  (changement 
d’occsol…). Voir « A5 Rapport avancement, mai 2011 »). (Annexes A5.7) 
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 Compte rend u du com ité techn iqu e Lif e Chiro réunissant le SMCG, le CEMAGREF et Alisé 
Géomatiq u e en m ai 2011.  

Celui -ci prØsente les ØlØments à cartographier et ceux retenus, les mØthodes choisies, la nØcessitØ de mener 
des Øtudes de terrain pour confronter les donnØes observØes par photos aØriennes à la rØalitØ, les paramŁtres 
à collecter sur le terrain, la nomenclature et les spØcifications proposØes pour la cartographie de l ’occupation 
du sol, les zones test (LR et PACA), la journØe de terrain du 11 mai 2011 et le calendrier prØvisionnel de 
l’action A5. 

(Voir « A5 Présentation Action 5 (2), mai 2011 »). (Annexe A5.8) 

 Rendu de la base de don nées auto u r de la colo n ie de Tourto u len, en juin 20 11.  
 

 Organisatio n du 3 ème  comité sur l’action A5 «  Amélioratio n d es con n a is san ce s des m ilieu x 
natu rels ut il isés en pério de estiv ale  », le 28 juin 20 11.  

Lors de cette réunion, les objectifs, les intervenants, le planning et l’état d’avancement de la cartographie de 
l’occupation du sol, des haies et des arbres isolés par Alisé Géomatique furent rappelés, ainsi que les zones 
test (FigarŁs et Tourtoulen), la nomenclature, les spØcifications de la cartographie, les thŁmes, les ØlØments 
retenus, l a nØcessitØ des Øtudes de terrain, la mØthodologie de linØarisation et les outils choisis pour mener à 
bien cette action.  

(Voir « A5 Présentation Action 5 (3), juin 2011 »). (Annexe A5.9) 
 

 Rendu de la base de don nées auto u r de la colo n ie de Figarès en août  2011 .  
 

 Demande d e précision s du SMCG à Alisé Géomatiqu e con ce rn ant la clas s if icat ion des zone s 
urbaines et le s ripi s ylv es, le 15 sept emb re 20 11.  

 

 Organisation d’une réunion et restitution de la cartographie occupation des sols fine, le 18 
o cto b re 20 11.  

Lo rs de cette journØe, le contexte, la demande initiale, le choix, les spØcifications finales et la nØcessitØ de 
mener des Øtudes de terrain ont ØtØ rappelØs.  

Les  rØsultats obtenus au cours du stage «  haie  » de Mlle CØline MØnager, encadrØe par Mme Clarisse  
Brochier, du SMCG furent rappelØs ainsi que les rØsultats de la tØlØmØtrie de 2011 de la colonie de FigarŁs, 
qui avaient informé qu’une zone de 50 km manquait pour couvrir l’ensemble de l’espace occupé par les deux 
espŁces de chauves -souris.  

L’agence AlisØ  GØomatique accepta de rØaliser le complØment gØographique ocsol et haie.  

(Voir « A5 Compte rendu réunion, octobre 2011 » et « A5 Restitution Alisé, octobre 2011 »). (Annexes A5.10 
et A5.11) 

 Réalisation du rapport d’expertise de traitement d’images et d’ app u i au dévelop p ement 
d’outils de terrain du CEMAGREF, par M.Sylvain Labbé, en novembre 2011.  

Ce rapport fait l’historique de ce qui a été réalisé dans le cadre de l’action  A5 « AmØlioration des 
connaissances sur les milieux naturels utilisØs en pØriode  estivale  », en passant par le rappel de la 
commande, l’analyse technique des offres, les rapports des comités de pilotage, le contrôle qualité et le 
paramØtrage des outils terrain.  

(Voir « A5 Rapport CEMAGREF, novembre 2011 »). (Voir une nouvelle fois l’annexe A5.6) 
 

 Suite aux résultats de la télémétrie de 2011, la demande d’une prestation complémentaire de 50 
km² pour la colo n ie G01 du Figarès fut faite, en décemb re 20 11.  

 

 Réception du rapport de l’agence Alisé Géomatique sur les données « Occupatio n du so l et 
haies  », le 5 décemb r e 20 11.  

Dans ce document, il est dit que la cartographie sera rØalisØe conformØment au cahier des charges, avec 
toutefois une Øvolution des spØcifications entre le CCTP et la production à livrer.  

En effet, les donnØes gØorØfØr encØes disponibles sur les rØgions LR et PACA Øtant diffØrentes, une 
adaptation de la mØthode de cartographie fut justifiØe.  

La mØthode de cartographie des donnØes linØaires à produire (chevelus de haies) due  Øgalement Œtre  
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adaptØe afin de rØpondre au tra itement ultØrieur de ces donnØes par le GCP et garantir des dØlais de 
traitement en adØquation  avec les ØchØances du projet.  

Au total, 200 km de trajet s, 150 clichØs de vØrification ainsi que 160 parcelles et points d’observation terrain 
ont ØtØ effectuØs pour le contrôle qualitØ.  

Le rapport d’Alisé présente le dictionnaire de la nomenclature (milieu urbain, milieu agricole, milieux naturels, 
friches), explique les étapes de création des haies linéaires (création d’une  polyligne, dØcoupage de la 
polyligne…), la typologie des éléments à représenter, la méthode d’interprétation des haies, des arbres isolés, 
et des boisements, il dØcrit la mØthode de contrôle de la qualitØ (recherche de valeurs aberrantes, contrôle 
typologique, contrôle thØmatique) et les parce lles prØsentant des erreurs (parcelle sur le marais ouvert et 
roseliŁre, parcelle sur les prØs  salés…). 

(Voir « A5 Rapport Alisé, décembre 2011 »). (Annexe A5.12) 

 

 Demande de réalisation d’une prestation complémentaire suite à la session de télémétrie de l a 
colo n ie G01 du Figarès, en janv ier 2012.  

En effet, un secteur de 50 km† frØquentØ par les chauves -souris n’avait pas été pris en compte.  

AlisØ GØomatique accepta de rØaliser cette Øtude complØmentaire.  
 

 Réception de la pr estatio n comp lémentai re réali sé e par Alisé Géomatiq u e, en mars/ av ril 2012 .  
 

 Rendu de la b ase d e do nnées final e av ec les fic h es de métado n nées ass o ciées aux no rmes 
ISO 19115 et 19139 et agrégation de l’ensemble des données, en mars 2012. 

 

 Contrôle de la qualité fin ale d es do cum ents remi s  par l e pre stataire Alisé Géomatiq u e par le 
CEMAGREF, mai 20 12.  

Pour ce faire, un contrôle topologique (vérification d’absence de superposition de polygones, de disjonction 
entre polygones…) a été réalisé. Un contrôle de la géométrie (vérification de la ta ille minimale des polygones) 
a été mené, ainsi qu’un contrôle des données attributaires (homogénéité des attributs dans les 2 bases de 
données…) et un contrôle des métadonnées (détail de la généalogie des données…).  

(Voir " A5 Rapport CEMAGREF, novembre 2011 "). (Voir une nouvelle fois l’annexe A5.6) 
 

 Remise d es liv r ables (do n nées, métado n nées, rap p o rts) sur CD à M. Simon Goss et M. Michaël 
Lorenzo, édition d’une carte « Cartogr aph ie des habitats  » et présentatio n de la ca rt o g raph ie 
des hab itats, le 12 jui n 20 12.   

Lors de cette journée, les objectifs et les partenaires de la seconde phase de l’action A5 (réalisation d’une 
base de donnØes occupation du sol et positionnement des haies et arbres isolØs autour des colonies 
Tourtoulen et FigarŁs) furent prØsent és, de même que le planning de déroulement de l’action, la méthode de 
production des donnØes, les spØcifications des ØlØments reprØsentØs, la typologie, les outils de collecte de 
donnØes, les rØsultats et les livrables.  

La cartographie des habitats localis e les milieux urbains, les milieux agricoles, les pelouses, les prŁs, les 
boisements, les sansouires, les zones humides, les surfaces en eau et les friches, en faisant des 
diffØrentiations pour chacun des groupes (feuillus, mØlangØs et pinŁdes pour les boi sements par exemple) 
ainsi que les haies linéaires, les ripisylves, les arbres isolés, les cours et voies d’eau ainsi que les deux 
colonies  : FigarŁs et Toutoulen.  

(Voir « A5 Dictionnaire données, juin 2012 » , « A5 Métadonnées_haies_surface, juin 2012 » , « A5 
Métadonnées_ripisylves, juin 2012 » , « A5 Métadonnées_haies, juin 2012 » , « A5 
Métadonnées_cours_deau_canaux, juin 2012 » , « A5 Métadonnées_arbres_isoles, juin 2012 » , «A5 
Métadonnées_occupation_sol, juin 2012 » , « A5 Métadonnées_haies_total, juin 2012 » ,  «  A5 Cartographie 
habitats, juin 2012 » , « A5 Typologie occupation sol, juin 2012 » et  « A5 Présentation cartographie habitats, 
juin 2012 »). (Annexes A5.13, A5.14, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.19, A5.20, A5.21, A5.22 et A5.23) 
 

La cartog raphie fine des habitats initiale ment prévue pour l’action A5 ne fut pas utilisØe pour cette action, mais 
pour l’action A7  «  É laboration d’un modèle paysager »   afin  de détailler et d’affiner les recommandations : 
conserver les habitats favorables dans un rayon de 5km autour des colonies, conserver les espaces boisØs, 
encourager les pratiques pastorales respectueuses de l’environnement, persévérer dans la constitution d’un 
maillage fonctionnel de corridors, consolider et maintenir un rØseau de gîtes favorab les et contrôler 
l’urbanisation. 
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Ce modèle devait permettre d’éclaircir les doutes quant aux habitats a priori non favorables et de dØceler une 
diffØrence sur les  comportements de chasse entre les deux colonies.  

La cartographie de l’occupation du sol de 2 006 (PNRC, 2006), malgrØ son manque de rØsolution, fut tout de 
même croisée avec les résultats de la télémétrie réalisés lors de la phase 1 de l’action. 
 

Grâce à ce croisement, nous avons appris que  : 
 

 Le Grand r hino lop h e ch a sse en mo yenn e à 5 km d e sa col onie de reproduction, qu’il peut s'en 
éloigner de 21 km et qu’il exploite essentiellement les boisements, surtout la ripisylve et les 
milieux n atu rel s sem i - o u v erts liés au pâturag e (sa n souï res , prés, ma rai s).  

 Le Murin à oreill es écha ncrées chas se en mo yen n e à 4,7 km de sa co lon i e de rep ro d u ctio n , 
qu’il peut s'en éloigner de 9,5 km et qu’il exploite essentiellement les boisements, surtout la 
ripis ylv e et les verg er s.  

 Les deux espèces utilisent des corridors boisés pour leurs déplacements, qu’elles 
con n aiss en t des gîtes au sein de leur domaine vital ou à l'extérieur et qu’elles sont enclin e s à 
les visit e r se lon leur s bes o ins biolo g iqu es.  

 

Double haie saisie en boisement  : 

 
SMCG, 11 mai 2011  
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Haie repérée le long d’un point d’eau 

 
SMCG, 11 mai 2011  

 

Arbre  isolé mort non détectable sur l’orthophoto : 

 
SMCG, 11 mai 2011  
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Arbre isolé non détectable sur l’orthophoto : 

 
SMCG, 11 mai 2011  

 

É quipe prØsente lors de la journØe de terrain du 11 mai 2011  : 

 
SMCG, 11 mai 2011  

 

L'action est ter minée . La synthŁse fin ale de tØlØmØtrie a ØtØ remise le 01/02/2 013. (Annexe A5.24) 
La cartographie des habitats favorables aux deux espŁces, issue des donnØes de tØlØmØtrie (Action A5) et de 
celles du modŁle paysager (Action A7), a ØtØ  rØalisØe  dans le cadre de la finalisation de l’action A7.  
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Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

Veuillez fournir la carte des habitats préférentiels : 

- La carte des habitats prØfØrentiels a ØtØ fournie.  
(4 cartes fournies en mŒme temps que le modŁle paysager A7) . 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

- Le SMCG a atteint ses objectifs, puisqu’il a remis  en livrables, la cartographie de l’occupation du sol, les 
donnØes, les mØtadonnØes et les rapports nØcessaires pour mener à bien la phase 2 de  l’action A5, le 12 juin 
2012.  

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

DØterminer les habitats de chasse 
des deux espŁces dans les deux 

colonies suivies  

Quatre rapports de stage rØalisØs  
+  

4 sessions de tØlØmØtrie  

Habitats de chasse dØterminØs, 
objectif atteint  

SynthŁse des con naissances en 
Camargue  Rapport de synthŁse rØalisØ  SynthŁse des connaissances en 

Camargue  

Cartographie des habitats 
prØsents dans les territoires de 

chasse des deux colonies  
Cartographie et couches SIG  Objectif atteint  

 Livrables et jalons de l’action 
 

Pr odui ts livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Rapport intermØdiaire tØlØmØtrie  A5  01/05/2011  Non  

 

- Avril 2011  
Rapport final tØlØmØtrie  A5  01/03/2013  Oui  - 01/02/20 13  

 

J a lo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Fin des tØlØmØtries  A5  31/08/2011  Oui  - 02/08/2011  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

La phase 2 de l’action A5 a pris du retard compte tenu de l’accès à de nombreuses parcelles privées difficile 
et l’allongement des délais dans la réception des photographies aériennes nécessaires à la réalisation de la 
cartographie fine des habitats.  

La cartographie rØalis ée par l’agence Alisé géomatique a ØtØ rØadaptØe par rapport au cahier des charges 
avec une Øvolution des spØcifications entre le CCTP et la production livrØe.  

En effet , les donnØes gØorØfØrencØes disponibles sur les rØgions Languedoc Roussillon et PACA Ø tant 
diffØrentes, la mØthode de cartographie initiale fut modifiØe.  

La mØthode de cartographie des donnØes linØaires à produire pour les chevelus de haies a elle aussi ØtØ 
rØadaptØe afin de rØpondre au traitement de ces donnØes par le GCP et  garantir des  dØlais de traitement 
compatibles avec les ØchØances du projet.  

Suite aux résultats de la télémétrie de 2011 à la colonie de Figarès, l’élaboration d’une prestation 
complØmentaire pour une zone de 50 km† f ut effectuØe, ceci dans le but de couvrir l’ensemble de l’espace 
occupØ par le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes.  

La cartographie fine n'étant pas disponible lors de l’analyse des deux télémétries, le fond cartographique de 
l’occupation du sol de 2006 (PNRC, 2006) fut utilisØ.  

Ce fond ca rtographique «  grossier » n’a pas permis l'analyse optimale des types d’habitat s  en raison du 
manque de rØsolution, non adaptØ à un contexte d’habitat local.  
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 Analyse coût/efficacité 

Au tota l, la réalisation de l’action A5 « Amélioration des connaissances sur les milieux naturels utilisØs en 
période estivale » s’élève à 71  275.13 € pour le SMCG. 

Bien que la somme soit conséquente, cette action est indispensable puisqu’elle est préalable à de 
nombreuses autres actions du programme  : A7  «   É laboration d’un modèle paysager », C1 «  AmØnag ement 
de gîtes occupØs par les C hiroptŁres  », C2  «  AmØnagement de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction  », C3 «  RØalisation de dispositifs de franchissement routier  », C4 «  Création d’un réseau de 
haies  », C5 «  Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves -souris  ».  

Avantages à long terme 

- La cartographie des habitats Øtant rØalisØe, il sera plus aisØ de cont rôler la prØservation du Grand r hinolophe 
et du Murin à oreilles ØchancrØes sur les territoires de la Grande et de la Petite Camargue. Des mises à jour 
rØguliŁres ser ont tout de mŒme nØcessaires afin de rØactualiser les informations et ainsi mieux apprØhende r 
les futures actions à mener.  

- Pour le s télémétri es  : 

 L es milieux frØquentØs par les deux espŁces, en chasse ou en corridor de dØplacement, sont 
localisØs et peuv ent ainsi Œtre protØgØs dans le cas de projets pouvant leur porter atteinte.  

 L’utilisation de l’espace par les deux colonies suivies est connue et permet de transposer les objectifs 
conservatoires sur des secteurs ØloignØs dont le contexte similaire.  

Reproductibilité 

- La cartographie des habitats est reproductible.  

Il est néanmoins nécessaire d’avoir une résolution d’image irréprochable afin de caractériser les types 
d’habitats. Une analyse fine impose des fonds cartographiques à rØsolution fine.  

- Pour l e s télémétri es  : 

Les protocoles mis en place lors des tØlØmØtries sont reproductibles et sont souvent pris comme exemple de 
suivi par tØlØmØtrie  rØussi et efficace.  

Actions Hors-LIFE 

Les propriØtaires des nouvelles colonies dØcouvertes, grâce au suivi tØlØ mØtrique sur le territoire de la 
Camargue gardoise, ont ØtØ contactØs et visitØs par le SMCG afin de porter à connaissance ces colonies et 
d’entamer des dØmarches de conservation à long terme.  (Voir fiches E4 «  Suivi et évaluation des nouveaux 
gîtes aménagés pour les chauves-souris » et A1 « Conventionnement des gîtes »). 

Une prØsentation sur le modŁle paysager et les suivis par tØlØmØtrie a ØtØ rØalisØe au cours du Colloque de 
Mammalogie en octobre 2012 en Arles ( http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8 ).  

Un rØsumØ de prØsentation sera publiØ dans les actes du colloque (probablement dans la revue ARVICOLA).  

Un article récapitulant l’action A5  (cartographie des sites de chasse des grands rhinolophe s  et synthŁse des 
conclusions de l’étude) fut réalisé. (Voir « A5 Article Grand rhinolophe, octobre 2012). (Annexe A5.25) 

Actions Après-LIFE 

Il est envisagé que les colonies découvertes sur le territoire du SMCG et leurs propriétaires fassent l’objet de 
suivis annuels et de conventionnements afin d’assurer la préservation à long terme des espèces. 
(Voir fiches E4 «  Suivi et évaluation des nouveaux gîtes aménagés pour les chauves-souris » et A1 
« Conventionnement des gîtes »). 

Plusieurs colonies o nt ØtØ suivies depuis 2005 dans le secteur Camargue -Crau -Alpilles. Les donnØes sont 
conservØes et il sera possible de les intØgrer dans le modŁle paysager (Action A7) afin de complØter le jeu de 
donnØes, et d’affiner les cibles prioritaires des mesures de conservation des deux espŁces. Un Øtudiant 
pourra Œtre recrutØ sur ce sujet.  

La cartographie rØalisØe par le SMCG et ALIS É  GØomatique servira d’outil et d’exemple pour des appels 
d’offre s  concernant la rØalisation de bases de donnØes cartographiques sur le s territoires au -delà du secteur 
concernØ par le programme LIFE+ Chiro Med.  

http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8
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Action A6 - Travaux préalables à la réalisation de dispositifs de   
franchissement des routes sur la RN113 

Bilan technique et financier  

 2010  2011  2012  2013  
A2  I  II  III  IV  I  II  I II  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : CETE                          Partenaire impliqué dans l’action : GCP et le  PNRC  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 %  
Budget tot al  : 81 6 75.45 € Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  : 88 140.06 €   % d’avancement financier : 107.91%  

Contexte initial 

Action conjointe CETE Méditerranée (Actuellement CEREMA) et Groupe Chiroptères de Provence. 
 
Il est aujourd’hui reconnu que les collisions sur route s  constituent la cause majeure de mortalitØ chez les 
chauves -souris en Europe.  
 
Ce programme LIFE ambitionne d’identifier, dans le secteur d’Arles/St Martin -de -Crau et de la Camargue, les 
croisements dangereux pour les C hiroptŁres, autrement appelØs point s noirs. L’action A6, liée aux actions 
C3 et E5, vise à rØduire ces points de conflits.  
 
L’action prØparatoire A6 poursuit d eux object if s p rinc ipau x  : 
 

 L’identification des points de conflit s entre les routes de vol  des C hiroptŁres et les infrastructures 
routiŁres (RN 113, RD 570),  
 

 Et, le s uivi du comportement des ChiroptŁres au niveau d’un futur franchissement routier.  

Résultats obtenus 

L’action est terminée. La synthèse finale a été rendue le 31/05/2013 . (Annexe A6.1) 

Évaluat ion de l’atteinte des objecti f s  

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

RepØrer les croisements 
dangereux entre les corridors de 
vol et les routes pour les espŁces 

cibles  

- Mise au point d’une méthode 
d’observation directe acoustique et 

vidØo  

- Identification du comportement 
de passage  

- I dentification des facteurs 
aggravant le risque  

- RØalisation des cartes de points 
noirs avØrØs  

Objectif atteint  

Observer le comportement des 
C hiroptŁres sur le pont à 
amØnager ( Cf. Action C3)  

Résultats d’observation de 
l’activité de passage sur le pont de 

la RN113 à amØnager  
Objectif atteint  

Une cartographie des points noirs 
routiers le long de la RN113  

 (fin 2010)  
Cartographie fournie le 31/12/2010  Objectif atteint  

Une cartographie des points noirs 
routiers autour des colonies de 

reproduction (fin 2011)  
Cartographie fournie le 28/02/2012  Objectif atteint  
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Des solutions techniq ues de 
franchissement pour les 

C hiroptères à mettre en œuvre 
autour des points noirs routiers de 
la RN113 et autour des colonies 

(rapport final 2011)  

Solutions techniq ues de 
franchi ssement pour les 
C hiroptŁres identifiØes  

Rapport final remis le 31/05/2013  

Objectif atteint  

 

 Livrables et jalons de l’action 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date ef fective  

Rapport prØparatoire dispositif passerelle  A6  31/12/2010  Oui  - 31/03/2011  

Cartographie points noirs RN113  A6  31/12/2010  Non  - 31/12/2010  
Cartographie points noirs colonies  A6  31/12/2011  Oui  - 28/02/2012  

Rapport final  A6  31/12/2011  Oui  31/01/201 3 31/05/2013  

 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Les points noirs le long de la RN113 sont 
identifiØs  A6  31/10/2010  Non  - 31/10/2010  

Les points noirs autour des c olonies sont 
identifiØs  A6  31/12/2011  Oui  - 28/02/2012  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

La suspension des activités du GCP de février 2012 à février 2013 n’a pas impacté la réalisation des phases 
de terrain de l’action A6 qui avaient eu lieu avant cette pØriode. En revanche, le rapport final, dØbutØ avant 
cette période, n’a été terminé que lorsque le GCP a pu reprendre ses activités au sein du programme début 
2013. Ce retard n’impacte en rien  les actions liées (C3 et E5) ni l’ensemble du programme.  

 Analyse coût/efficacité 

Les dØpenses ont ØtØ supØrieures à celles prØvues initialement.  
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Action A7 - Élaboration d’un modèle paysager 
 

 2010  2011  2012  2013  
A7  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP,  PNRC  Avec l’appui de Jocelyn Fonderflick (CEFE/CNRS Montpellier) 
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100  % 

Budget tot al  : 38 013.38 € 
Dépense s réalisées  au 3 0/ 0 6/ 1 4  :  
                   26 862.79 € 

% d’avancement financier : 70.67%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  l’élaboration d’un modèle paysager prédictif destiné à Œtre utilisØ dans la gestion 
globale de territoir es . L’objectif final était de rØaliser ce m odèle sous forme d’un programme informatique, 
associé à une notice d’utilisation, utilisable par des non spØcialistes afin de diagnostiquer et orienter les 
mesures de gestion sur leurs territoires (la livraison était prévue pour avril 2013). 

Résultats obtenus 

 Réalisation d'un modèle provisoire (100% réalisé) 

ModŁle provisoire rØalisØ par Delphine LYX (stagiaire 2011), ClØmentine AZAM (stagiaire 2012) et Jocelyn 
FONDERFLICK. Le tutoriel – modŁle provisoi re - a ØtØ r emis le 05/04/2013, (Annexe A7.1). Il contient en  
annexe le script du programme complet à intØgrer dans le logiciel «  R  ».  

 Modèle paysager finalisé (100% réalisé) 

Le modŁle a ØtØ amØliorØ et testØ par ClØmentine AZAM (stagiaire 2012). De plus, un stagiaire  a ØtØ recrutØ 
en 2013, Fan HU, pour amØliorer les donnØes d’entrØe et retravailler les variables environnementales pour 
augmenter les capacitØs d’analyse du modŁle. Ainsi, l’ensemble des localisations de tØlØmØtrie a ØtØ 
harmonisØ sur les deux annØes d’Øt ude, puis l’Øchantillon a ØtØ triØ et validØ. De plus, les variables qui 
pouvaient parasiter les conclusions du modŁle ont ØtØ enlevØes, d’autres ont ØtØ redØfinies ou ajoutØes. La 
variable «  pâturage  » a ØtØ amØliorØe dans la mesure du possible. Des conta cts avec des scientifiques ont ØtØ 
pris pour nous conseiller sur ce sujet.  

Le modŁle se prØsente aujourd’hui comme un module utilisable directement sous le logiciel de statistiques 
Open Source «  R  ». L’intØgration directe sous SIG n’a pas ØtØ dØveloppØe ca r elle s’avŁre plus complexe que 
ce qui avait ØtØ imaginØ au dØpart et il nous a semblØ plus pertinent de consacrer le temps dØvolu à cette 
action pour amØliorer les performances du modŁle. De plus, sous sa forme, le modŁle reste facilement 
diffusable et u tilisable par les naturalistes et/ou gestionnaires. Enfin, AZAM et al. (2013) ont rØalisØ un tutoriel 
complet qui permet de guider les utilisateurs du modŁle . (Annexe A7.2) 

Entre fin aoßt et novembre 2013, le modŁle a ØtØ utilisØ pour produire les cartes d ’habitats favorables pour le 
Grand rhinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes. Ces cartes, Øtablies à l’Øchelle des deux colonies ØtudiØe s  
par tØlØmØtrie dans l’action A5, ont ØtØ jointes au guide technique n°5 «  ÉlØments de gestion conservatoire 
des ter ritoires  ». Le modŁle n’a pas ØtØ modifiØ dans les scripts nØcessaires, mais les donnØes d’entrØe 
(localisations des chauves -souris) ont ØtØ mises à jour. Le tutoriel rØalisØ en 2012 a donc ØtØ remis en forme 
pour Œtre utilisØ comme un outil pratique par l es gestionnaires. Les scripts utilisØs ont ØtØ joints au tutoriel et 
l’ensemble est fourni dans les livrables.  
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci de fournir la version finale du modèle paysager et sa notice d'utilisation. 

- Les pages de script permettant de faire fonctionner le modŁle sont rendues avec le rapport final.  

Merci de donner plus d'informations sur la diffusion à d'autres gestionnaires de site, au moment du rapport 
final (a-t-il déjà été utilisé par d'autres gestionnaires, etc. ?) et après le projet (des gestionnaires ont-ils 
montré de l'intérêt pour l'utilisation de ce modèle ? comment la diffusion va-t-elle être menée, par qui, et 
quels sont les résultats attendus ?). 

- Le modŁle n’a pas encore ØtØ utili sØ par d’autres gestionnaires puisqu’il a ØtØ amØliorØ en fin d’annØe 2013 
afin de produire des cartes d’habitats f avorables pertinentes et n’était pas diffusable en version finalisØe.  
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Cependant, il a ØtØ prØsentØ lors de plusieurs colloques et ateliers, a u cours des quels de nombreux 
gestionnaires se sont montrØs intØressØs. Par ailleurs, la dØfinition des variables environnementales d’intØrŒt 
pour les ChiroptŁres et les prØdictions des habitats favorables sont des problØmatiques qui commencent à 
susciter l’intØrŒt des naturalistes, chercheurs et gestionnaires, et quelques Øtudes utilisant les mŒmes 
processus d’analyse que le modŁle de l’action A7 sont prØsentØs dans les rencontres scientifiques. L’intØrŒt 
du modŁle est sa capacitØ à effectuer ces analyses à une Øchelle locale, dans un contexte d’habitat morcelØ.  

La diffusion du modŁle se poursuivra par diffØrentes communications au cours de colloques. De plus, dŁs 
l’ØtØ 2014, le GCP souhaite utiliser ce modŁle et valoriser son utilisation pour deux Øtudes s ur d’autres 
espŁces de ChiroptŁres. À  partir de deux suivis par tØlØmØtrie, ces Øtudes ont pour objectif de (1) 
comprendre la fonctionnalitØ Øcologique d’un massif forestier dans la Saint -Victoire (13) en ayant le Petit 
rhinolophe pour modŁle, et (2) conna ître les milieux prØfØrentiels pour la chasse et les gîtes de la Barbastelle 
d’Europe dans la TinØe (06). Pour chacune de ces Øtudes, le GCP (avec des Øtudiants de longue durØe) 
effectuera les premiŁres analyses, puis accompagnera les gestionnaires des sit es pour utiliser le modŁle à 
d’autres fins. Une fois maîtrisØ, le modŁle pourra alors Œtre exportØ par chacun des gestionnaires.  

Le PNRC et l’ensemble des partenaires pourront utiliser le modŁle lorsqu’il pourra rØpondre aux 
problØmatiques rencontrØes dans  leurs missions courantes, et diffuser ce modŁle à leurs rØseaux respectifs.  

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

Veuillez expliquer comment et par qui ce modèle a été ou sera utilisé ? Est-il prévu de le diffuser après le 
projet ? Comment et auprès de qui ?  

Le modŁle a ØtØ distribuØ et prØsentØ à d’autres gestionnaires d’espaces de la rØgion PACA au travers des 
prØsentations effectuØes et du guide technique « ÉlØments de gestion conservatoire des territoires ». Il a 
Øgale ment ØtØ prØsentØ aux DREAL PACA et LR. Dans le cas de projet plus prØcis, le modŁle est en partie 
utilisØ par le GCP dans le cadre d’un inventaire N2000 pour la dØfinition des habitats de la Barbastelle 
d’Europe en TinØe (06) et dans le cadre d’une Øtude sur les qualitØs forestiŁres et l’activitØ des chauves -
souris dans le Luberon. Ce modŁle continuera d’Œtre utilisØ et diffusØ dans le cadre des missions des 
partenaires.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

Méthode d'é labo ratio n du 
modèle  

Écriture de la procØdure,  

Premiers tests de vØrification  

Ensemble de la procØdure Øcrite et 
vØrifiØe, des donnØes paysagŁres 

jusqu’à la conclusion du 
programme.  

Objectif atteint  

Réalisat ion d'un modèle 
prov isoire  

ModŁle provisoire fin alisØ et  testØ 
sur un site (Tourtoulen)  

ModŁle provisoire Øcrit,  test 
effectuØ sur Tourtoulen avec 
discussion des conclusions.  

Objectif atteint  

Modèle pa ys ager fin alisé  

ModŁle final amØliorØ et Øcrit,  

Test de la caractØrisation d’habitat,  

Test de la prØdi ction,  

ModŁle reproductible  : 
sim plification et notice dØtaillØe  

ModŁle final Øcrit (objectif atteint),  
Test de la caractØrisation, 

effectuØe sur les deux sites  
(objectif atteint ),  

Test de la prØdiction semble 
difficile compte tenu des variables 
diffØrent es sur les deux sites. Les 

tests ont ØtØ rØalisØs (objectif 
atteint) mais la mise en pratique 

est lourde. D es pistes seront 
Ømises pour de futures 

amØliorations.  

Notice simple rØdigØe  (rØalisØe ) 
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 Livrables et jalons de l’action 

Produit s  livrab le s de l’act ion   Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Le modŁle paysager et sa notice sont 
finalisØs  

A7  01/04/2013  Oui  31/10/2013  01/01/ 2014  

 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date  de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Le modŁle paysager est finalisØ  A7  01/04/2013  Oui  31/10/2013  01/01/ 2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficultØ spØcifique n’a ØtØ  rencontrØe depuis le 31/08/2013 . L’unique difficultØ tient dans l’aspect 
chronophage des routines informatiques, de leurs tests et de leurs amØliorations.  
 Analyse coût/efficacité 

- Certaines variables initialement ciblØes comme le pâturage ou la disposition des gîtes, ou en core la 
distribution des insectes -proies n’ont finalement pas ØtØ intØgrØes dans la version finalisØe du modŁle en 2013. 
Étant donnØ  la difficultØ à intØgrer ce type de variable complexes, et le peu de temps restant pour la 
finalisation, il a semblØ plus j udicieux de consacrer les derniers mois au renforcement du modŁle et de sa 
capacitØ et robustesse d’analyse. Ce choix a ØtØ motivØ car :  

 L es cartographies d’habitats favorables, si elles perdent en finesse, restent justes et pertinentes sans 
l’intØgration de ces variables,  

 L e modŁle dans cette version « moins spécialisée » est plus facilement exportable et transposable à 
d’autres milieux et espŁces,  

 C haque utilisateur du modŁle pourra, en fonction de son hypothŁse d’Øtude, ajouter les types de 
variables qu’ il juge pertinentes. Le modŁle reste donc modulable.  

Avantages à long terme 

Le PNRC et l’ensemble des partenaires pourront utiliser le modŁle lorsqu’il pourra rØpondre aux 
problØmatiques rencontrØe s dans leurs missions courantes.  

Reproductibilité 

Cette act ion est tout à fait reproductible pour d’autres territoires. 

Actions Hors-LIFE 

Une prØsentation sur le modŁle paysager et les suivis par tØlØmØtrie a ØtØ rØalisØe au cours du 35 Łme   
Colloque de Mammalogie en Octobre 2012 en Arles ( http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8 ).  Le 
rØsumØ des communications du colloque est tØlØchargeable à partir du lien donnØ ci -dessus.  
Un rØsumØ de prØsentation sera publiØ dans les actes du colloque (probableme nt dans la revue ARVICOLA).  

Le modŁle paysager a ØtØ valorisØ dans le cadre d’une publication scientifique soumise à la revue scientifique 
«  SYMBIOSES  » et intitulØe «  Approche mØthodologique pour caractØriser et prØdire la distribut ion des 
terrains de cha sse des C hiroptères : l’exemple du Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum en 
Camargue  ».  (Annexe A7.3)  

Un poster concernant le modŁle paysager a ØtØ prØsentØ au «  International symposium on the importance of 
bats as Bioindicators  » à Granollers (Barce lone, Espagne) en dØcembre 2012 
(http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html?page=763643 ) et le rØsumØ a ØtØ 
pub liØ dans les actes . (Annexe A7.4) 

http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8
http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html?page=763643
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Actions Après-LIFE 

Plusieurs colonies ont ØtØ suivies depuis 2005 dans le secteur Camargue -Crau -Alpilles. Les donnØes sont 
conservØes et il sera possible de les intØgrer dans le modŁle paysager afin de complØter le jeu de donnØes, et 
d’affiner les cibles  prioritaires des mesures de conservation des deux espŁces. Un Øtudiant pourra Œtre recrutØ 
sur ce sujet.  
L’intégration de variables environnementales complémentaires, notamment sur la distribution et disponibilité 
des insectes, serait une possibilitØ intØ ressante. Cependant, la dØfinition de cette variable environnementale 
demande un travail préparatoire long et minutieux, qu'il convient d’anticiper. 

Une fois les tests sur le modŁle effectuØs et ses performances jugØes satisfaisantes, le modŁle et sa notic e 
pourront Œtre rapidement diffusØs aux gestionnaires, naturalistes et propriØtaires afin d’apporter une rØponse 
adaptØe et ciblØe à leurs questionnements sur la gestion des espaces naturels en faveur des grands 
rhinolophes.  
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Action A8 - Amélioration des connaissances relatives aux ressources 
alimentaires 

 
 2010  2011  2012  2013  

A8  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
P rØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : AMV  Partenaires impliqués dans l’action : GCP, SMCG, PNR C  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100  % 
Budget tot al  : 80 296.84 € Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  : 70 577.97€ % d’avancement financier : 87.90%  

Contexte initial 

L’action A8 avait  pour objectif d’amØliorer les connaissances pour Ølaborer des recommandations de gestion 
des terrains de chasse afin d’optimiser la disponibilitØ des proies du Gran d r hinolophe et du Muri n à oreilles 
ØchancrØes.  
(Voir Action C5 « Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-souris»). 

Cette action a ØtØ  divisØe en deux sous-parties :  
 

 L ’étude du rØgime alimentaire du  Grand r hinolophe, coordonnØe par le GCP,  
 E t, l’évaluation des effets des traitements antiparasitaires du bØtail sur les C olØoptŁres coprophage s, 

proies principales du Grand r hinolophe selon la bibliographie, action coordonnØe par les AMV.  
 

Action 
A8  

Sou s - act ion 1  É tude du rØgime alimentaire   

Sous - act ion 2  É valuation des effets des traitements 
vermifuges  

Protocole 1  TØmoin  

Protocole 2  Changements de 
pratiques  

 
Sous - act ion A8 - 1  : É tude du régime alim ent aire du Grand r hino lop h e  et du Murin à oreill es  échanc rées  
 

Selon la bibliographie, le  rØgime alimentaire du Grand r hinolophe est  constituØ en grande partie de 
C olØoptŁres coprophages, en particulier les Aphodius sp. (BOIREAU & LE JEUNE, 2007).  Il existe peu 
d’Øtudes sur le rØgime alimentaire de ces de ux espŁces en rØgion mØditerranØenne et la protection de leurs 
populations nØcessite une bonne connaissance de leur ressource trophique pour mettre en place une 
conservation optimale et adaptØe au contexte. La dØtermination du rØgime alimentaire est obtenu e à partir de 
l’identification des restes d’insectes dans le guano (excrØments) de s  chauve s -souris. Les deux colonies de 
reproduction les plus importantes du secteur (G01 et G03) sont ciblØes par cette Øtude et sont ØtudiØes sur 
deux saisons estivales cons Øcutives  : 2010 et 2011.  
 
Sous - act ion A8 - 2  : É val uatio n des eff ets d es traitemen t s ant ipa ras it air es du bétail sur la fau n e 
cop ro p h age  
 

La faune coproph age, principale proie du Grand r hinolophe selon la bibliographie, est connue pour Œtre 
victime des trait ements antiparasitaires administrØs au bØtail et en particulier de ceux contenant des 
avermectines (famille contenant une molØcule active appelØe Ivermectine) (LUMARET, com. pers.; BOIREAU 
& LE JEUNE, 2007  ; CAROFF C., 2003  ; Anonyme, 2002). Ainsi, partant  du postulat que ces traitements 
antiparasitaires constituent une menace pour la faune coprophage, cette action propose de vØrifier 
l’hypothèse suivante : ces traitements, en Øliminant une part importante du rØgime a limentaire des jeunes de 
Grand r hinoloph e (BOIREAU & LE JEUNE, 2007), constituent une menace pour la conservation de l’espèce 
en Camargue, rØgion connue pour le pâturage extensif traditionnel de troupeaux de chevaux et de taureaux 
de races locales.  
 

L’action A8 est préparatoire à l’action C5 de mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-
souris. Dans ce cadre, l’objectif en fin de programme est l’élaboration, en concertation avec les éleveurs, de 
cahiers des charges pastoraux prØconisant les pratiques les plus favorables au dØvel oppement des 
ressources alimentaires du G rand r hinolophe.  
 

L’évaluation des effets des traitements antiparasitaires du bétail sur la faune coprophage est réalisée par la 
mise en œuvre de deux protocoles de capture des insectes coprophages sur la durée du programme.  
 



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 90/269 

Le pre mier prot o col e  (protocole 1) a pour objectif de caractØriser la faune coprophage prØsente dans les 
déjections de troupeaux traités avec des traitements antiparasitaires ne contenant pas d’Ivermectine ainsi que 
celles de troupeaux non trait Øs.  
Hypothèse : la bibliographie indiqua nt que les jeunes de Grand r hinolophe se nourrissent essentiellement de 
C oléoptères coprophages et soulignant parallèlement l’effet néfaste des traitements constitués d’Ivermectine, 
les individus camarguais devraien t se nourrir essentiellement de la faune coprophage prØsente sur les 
pâturages non soumis aux avermectines. Ainsi, un croisement des rØsultats du protocole 1 et de la premiŁre 
sous -partie de l’étude sera fait afin de savoir si les proies principales identifiØes dans le guano du Grand 
rhinolophe correspondent aux espŁces de coprophages recensØes dans les excrØments de troupeaux non 
traitØs aux avermectines.  
 

Le secon d prot o cole  (protocole 2) vise à évaluer l’effet des modifications de traitements antiparasitaires 
administrØs au bØtail sur la faune coprophage.  
Hypothèse : la faune coprophage rØagit assez vite aux modifications du milieu (LUMARET com. pers.). Les 
changements de traitements antiparasitaires vers une absence d’utilisation de molécules de la famille des 
avermectines, adoptØs par des Øleveurs volontaires, vont permettre à la faune coprophage de recoloniser les 
pâturages traitØs avec des avermectines en dØbut de programme. En fin de programme, la faune coprophage 
inventoriØe sur ces pâturages devrai t Œtre comparable à celle mise en valeur par le protocole 1.  

Résultats obtenus 

 Sous-action A8-1 : Connaître le régime alimentaire du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles 
échancrées en période de reproduction en Camargue 

o Détermination du régime alimentaire sur 2011 (100 % réalisée) 

Suite aux travaux des deux Øtudiantes Lucie BERTIN et AlysØe  RAYMOND sur l’analyse des restes d’insectes 
dans le guano, les conclusions de leurs rapports ont ØtØ vØrifiØes et mises en forme dans la synthŁse finale, 
remise le 02 /09/2013 (Annexe A8.1). L’objectif de dØtermination du rØgime alimentaire et des proies «  clØs  »  
des deux espŁces en Camargue est donc atteint.  

Aucune participation du GCP depuis aoßt 2013 (synthŁse finale rendue le 02/09/2013).  

o Intégration de la variable environnementale « répartition des ressources » dans le 
modèle 

Cette variable joue certainement un rôle important dans la distribut ion des terrains de chasse des g rand s  
rhinolophes et Murins à oreilles échancrées. Cependant, les ressources n’étant pas une variable paysagŁre, il 
convient de trouver un moyen scientifiquement correct et efficace de l’intØgrer au modŁle paysager (action A7). 
Cet aspect a ØtØ confiØ (en plus des nombreuses autres missions) au stagiaire recrutØ en 2013 , Fan HU. 
Cependant, si des idØes d’intØgration ont ØtØ Ømises, il n’a pas ØtØ possible d’apporter une solution concrŁte 
durant la durØe du stage.  

 Sous-action A8-2 : Évaluer les effets de certaines pratiques pastorales (traitement vermifuge) 

Depuis le dernier progress report, cette a ction a ØtØ poursuivie et terminØe.  

Après quelques difficultés de mise en œuvre au démarrage du programme, ce sont 11 éleveurs qui se sont 
portés volontaires pour participer à cette étude, 5 ne traitant pas avec des produits à base d’avermectines et 6 
ayan t changØ de pratiques de traitement au cours du programme . La liste de ces Øleveurs a ØtØ prØsentØe en 
annexe  du Mid Term Report . Chaque éleveur participant à l’opération a signé une convention de partenariat 
(conventions fournies en annexe  des rapports pr ØcØdents).  
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Cartes de répartition des stations de piégeage du protocole 1 (en rouge) et du protocole 2 (en vert, les disques blancs représentant les 

stations abandonnées car leurs caractéristiques ne répondaient plus aux exigences du protocole). 

Six ca mpagnes de piØgeage ont ØtØ rØalisØes en 2010 et 2012 dans le cadre du protocole 1 et 9 campagnes 
de piØgeage ont ØtØ rØalisØes de 2010 à 2013  dans le cadre du protocole 2, l es stations ayant ØtØ 
sØlectionnØes de maniŁre à Øchantillonner les milieux «  pra irie  », «  marais  », et «  sansoui re  », milieux les plus 
souvent pâturØs en Camargue  (protocoles de piØgeage prØsentØs en annexe des  rapports prØcØdents) .  
 

    
Installation des pièges, récolte et tri en laboratoire des individus capturés (photographies AMV et SMCG) 

 

Sur l’ensemble du programme, les piégeages ont été réalisés de la manière suivante : 

Protocole  Date début  Date fin  Nom du tech n ici en 
(stagi ai re, bénévole, sal arié)  

1 

08 juin 2010  15 juin 2010  Romain BAZIRE  
04 juil let 2010  10 juillet 2010  Romain BAZIRE  
01 aoßt 2010  07 aoßt 2010  Romain BAZIRE  
22 mai 2012  09 juin 2012  Sylvain MALATY  

03 juillet 2012  11 juillet 2012  Emilien GONZALEZ  
11 aoßt 2012  19 aoßt 2012  Emilien GONZALEZ  

2 

21 octobre 2010  26 octobre 2010  Em ilien GONZALEZ  
27 fØvrier 2011  05 mars 2011  Annabelle PIAT  

23 mai 2011  30 mai 2011  Emilien GONZALEZ  
14 octobre 2011  21 octobre 2011  Emilien GONZALEZ  

26 mars 2012  02 avril 2012  Sylvain MALATY  
25 mai 2012  07 juin 2012  Sylvain MALATY  

17 octobre 20 12  24 octobre 2012  Emilien GONZALEZ  
08 avril 2013  15 avril 2013  Marion BOUTEFEU  
31 mai 2013  05 juin 2013  Marion BOUTEFEU  

 

Les 276 piŁges posØs dans le cadre du protocole 1 ont permis de collecter et identifier 16901 individus 
correspondant à 34 espŁce s rØparties en 18 genres et 3 familles. Les 248 piŁges posØs dans le cadre du 
protocole 2 ont permis de collecter 16262 individus correspondant à 42 espŁces rØpart ies en 7 genres et 3 
familles.  

Sur l’ensemble du programme, des synthèses annuelles de la mise en œuvre des campagnes de piégeage 
ont ØtØ rØdigØes , celles -ci correspondent aux dØlivrables attendus (ces synthŁses ont ØtØ prØsentØes en 
annexe  des rapports prØcØdents, les synthŁses 1 er  protocole II  (Annexe A8.2), 2 Łme  protocole II (Annexe A8.3) 
et 2 Łme  protocole III  (Annexe A8.4). 

Protocole  Titre docum ent  Date  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 92/269 

1 

Rapport d’avancement action A8 : AmØlioration des connaissances relatives 
aux ressources alimentaires, «  SynthŁse coprophages 1 er  protocole I  »  30/11/2011  

Rapport d’avancement action A8 : AmØlioration des connaissances relatives 
aux ressources alimentaires, «  SynthŁse coprophages 1 er  protocole II  »  23/05/2013  

2 

Rapport d’avancement action A8 : AmØlioration des connaissances relatives 
aux ressources alimentaires, «  SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole I  »  30/11/2011  

Rapport d’avancement action A8 : AmØlioration des connaissances relatives 
aux ressources alimentaires, «  SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole II  »  11/06/2012  

Rapport d’avancement action A8 : AmØlioration des connaissances relat ives 
aux ressources alimentaires, «  SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole III  »  23/05/2013  

1 et 2  
Action A8 – AmØlioration des connaissances relatives aux ressources 

alimentaires du Grand Rhinolophe, «  Rapport final coprophages  », Impact 
des traitements ant iparasitaires sur les colØoptŁres coprophages  

19/10/2013  

Le rapport final relatif à cette action a ØtØ rØdigØ par Marion Boutefeu, bØnØvole aux Marais du Vigueirat, et 
rendu le 19 octobre 2010.  Il est prØsentØ en Annexe A8.5 de ce rapport.  

De maniŁre gØnØ rale, cette Øtude a permis de montrer que les familles constituant les plus importants effectifs 
sont Aphodius, Onthophagus et Euoniticellus. La richesse spécifique et l’abondance de chaque espèce sont 
plus importantes en milieu «  prairie  » qu’en milieu « sansouire  » et en milieu «  marais  », ce qui montre que la 
prairie est le milieu qui offre les cond itions les plus favorables aux C olØoptŁres coprophages.  

Mais, m algré l’important effort de piégeage rØalisØ , et malgré les nombreuses méthodes d’analyses 
stat istiques des données utilisées, les résultats de cette étude n’ont pas permis de mettre en évidence la 
rØsilience vØritable des C olØoptŁres coprophages aprŁs changement de pratiques de traitement. Plusieurs 
ØlØments permettent  d’expliquer cela. Tout d’abord, les conditions édaphiques, d’hydrologie, etc. étant très 
variables d’une station de piégeage à l’autre, l’effet « site  » et l’effet « milieu  » masquent l’effet « traitement  » 
lors des analyses statistiques. Les pratiques des Øleveurs Øtant elles aussi t rŁs variables (calendriers de 
pâturage, charges pastorales, pØriodes de traitement, produits de traitement, etc.) ajoutent des biais 
fragilisant les analyses. Enfin, la variabilitØ inter -annuelle des populations d’insectes est trop importante pour 
qu’une étude de cette durée soit suffisante pour s’affranchir de ce paramètre. 

L e rapport final de cette Øtude présente de manière très détaillée toutes les méthodes d’analyses utilisées 
ainsi que les rØsultats obtenus. Il est tØlØchargeable sur le site internet  dØdiØ au programme.  Les donnØes 
rØcoltØes lors de cette Øtude sont disponibles à tout scientifique qui souhaiterait les Øtudier. Une collection 
rØfØrentielle a ØtØ crØØe (hors LIFE) par les AMV avec des individus prØlevØs dans le cadre du programme 
afin de faciliter les identifications ultØrieures.  

 
Collection référentielle d’insectes coprophages prélevés dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med. 

 

Si l’étude devait se prolonger hors LIFE, il faudrait la réaliser sur une période plus longue pour éviter l’effet liØ 
à la variabilitØ inter -annuelle des populations. Il faudrait aussi une meilleure variabilitØ des variables en se 
focalisant sur le milieu «  prairie  », en n’étudiant qu’un seul site et en augmentant le nombre de réplicats. 
 

Réponse au cou r rier de l a Commis sion européenn e en dat e du 22/ 01/2 014  
 Merci de fournir le rapport final sur les insectes coprophages en veillant à inclure les logos LIFE et Natura 2000. 
Merci d'ajouter les logos LIFE et Natura 2000 sur les trois livrables suivants et les joindre au rapport : 
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- synthŁse sur les insectes  coprophages, 2Łme protocole II.  (Annexe A8.3) 
 

- synthŁse sur les insectes coprophages, 2Łme protocole III.  (Annexe A8.4) 

- synthŁse sur les insectes coprophages, 1er protocole II.  (Annexe A8.2) 

Merci de donner plus de renseignements sur l'utilisation potentielle des échantillons de guano collectés en 2010 sur les 
gîtes G01 et G03, qui n'ont pas été utilisés dans le cadre du projet. 

Deux piste s d'ut ilis atio n son t reten u es pour le gua n o récolté en 2010 d ans ces deu x  gîtes  : 

 C e guano constitue une banque de donnØes biologiques qui pourra Œtre utilisØe pour partie par la 
communautØ scientifique. Les objectifs des laboratoires de recherche sont en gØnØral l’obtention 
d’Øchantillons pour tester des techniques d’Øtude, ma is aussi des Øchantillons tØmoins pour des 
Øtudes spØcifiques dans des contextes proches (par exemple comparer les Øchantillons des colonies 
G01 et G03 avec d’autres colonies ailleurs dans le monde).  

 D ans la continuitØ des Øtudes menØes dans le cadre du pr ogramme LIFE + Chiro Med, un sujet de 
recherche (doctorat) pourra Œtre proposØ afin de complØter les analyses ØcartØes, de compiler 
l’ensemble des connaissances acquises et de publier les rØsultats scientifiques associØs. Par 
ailleurs, le laboratoire IMBE,  partenaire de l’action A3, a dØjà montrØ son intØrŒt pour effectuer des 
analyses de rØgime alimentaire à l’aide du «  bar coding  » (technique gØnØtique plus rapide que les 
dissection s  d’insectes, sous rØserve que l’ADN des proies soit disponible).  

Vous mentionnez que plusieurs partenaires ont réalisé des analyses d'insectes coprophages sur leurs fonds 
propres, et je les en félicite. Merci de donner plus d'éléments dans votre rapport final : quels partenaires, sur 
quels sites, avec quels résultats, pour quel budget, etc. 

- Les AMV sont en train de valoriser les échantillons d’autres espèces récoltés à l’occasion des piégeages 
afin de les mettre à disposition de spØcialistes. Pour cela, lors de la crØation de la collection de rØfØrence 
(hors LIFE), Marion Bout efeu a commencØ les tris des diverses autres familles prØlevØes (cloportes, etc.) et 
des contacts ont ØtØ pris par les AMV avec des spØcialistes de certains groupes. Ce tri a ØtØ poursuivi par 
Emilien Gonzalez, hors LIFE, lors d’une semaine de bénévolat en avril 2014. Cela a pour l’instant représenté 
2 semaines de travail de bØnØvoles et quelques heures de prises de contact avec les spØcialistes par les 
salariØs des AMV. Cette valorisation sera poursuivie aprŁs la fin du programme.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Le SMCG a atteint les objectifs qu’il s’était fixé dans le cadre de l’action A8 «  AmØlioration des connaissances 
relatives aux ressources alimentaires  », puisque 3 conventions ont ØtØ signØes sur les sites du Bosquet, du 
Courgoulier et de Ma histre et des campagnes de piØgeage ont ØtØ rØalisØes par les AMV (accompagnØs du 
SMCG) aux printemps et automne 2010 -2011 -2012 et 2013.  
 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

Sous actio n A8 - 1  

Mise en Øvidence des proies nØcessaires au maintien et au dØvelop pemen t 
des colonies de reproduction  Objectif atteint  

Sous actio n A8 - 2  

R apport de synthŁse sur le rØgime alimentaire des espŁces cibles a vec 
recommandations de gestion  (Action D5)  

Rapport de synthŁse rØalisØ  

Objectif atteint  

Élaboration d’une couche cartographique de rØpartition potentielle des 
proies -clØs en Camargue  Objectif atteint  

IntØgration de la couche cartographique dans le modŁle paysager   
(Action A7)  

La prise en compte des 
insectes est rØalisØe par la 

caractØrisation et la 
localisation de leurs  habitats 

spØcifiq ues, en cours de 
cartographie  : Objectif atteint  

Rapport annuel d’analyse de la composition de l’entomofaune coprophage 
des sites testés dans l’action C5 

Rapport rØalisØ  

Objectif atteint  
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L’ensemble des objectifs attendus dans le cadre de cette action a ØtØ atteint  :  
 

 L e rØgime alimentaire des deux espŁces est mieux connu , 

 L es Øleveurs volontaires ont changØ de pratiques de traitement antiparasitaire , ces derniers Øtant 
répartis sur l’ensemble de la Camargue biogéographique (Camargue gardoise, Grande Camargue et 
Plan du Bourg). Ils sont prŒts à poursuivre la mØthode de traitement adoptØe (voir action C5), 

 L es campagnes de piégeage nécessaires à la mise en œuvre de l’étude sur les communautés de 
C olØoptŁres coprophages et les identificatio ns d’échantillons ont été mises en œuvre comme prévu, 

 L es analyses statistiques ont ØtØ rØalisØes comme prØvu, et les AMV ont pour cela ØtØ accompagnØs 
bØnØvolement par un spØcialiste du CEFE -CNRS, AurØlien Besnard . 

 

Seuls les rØsultats attendus de cette e xpØrience, à savoir la dØmonstration par une expØrimentation de terrain 
de la  rØsilience des communautØs de C olØoptŁres coprophages aprŁs abandon des traitements 
antiparasitaires à base d’ivermectine n’ont pas été obtenus. Ces résultats l’ont déjà été en laboratoire, mais 
une Øtude de terrain est soumise à de s variables bien plus nombreuses . 
 

 Livrables et jalons de l’action 

 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date 
modifiØe  

Date 
prØvue  Date effect ive  

Rapport rØgime alimentaire  A8  30/06/2012  Oui  01/08/2013  02/09/2013  

SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole I  A8  01/01/2011  Oui  30/11/2011  30/11/2011  

SynthŁse coprophages 1 er  protocole I  A8  31/01/2011  Oui  30/11/2011  30/11/2011   

SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole II  A8  01/01/2012  Oui  - 11/06/2012  

SynthŁse coprophages 1 er  protocole II  A8  01/01/2013   Oui  - 23/05/2013  

SynthŁse coprophages 2 Łme  protocole III  A8  01/01/2013  Oui  - 23/05/2013   

Rapport final coprophages  A8  01/08/2013   Oui  30/10/2013  19/10/2013  

 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date 
modifiØe  

Date 
prØvue  Date effective  

Le rØgime alimentaire des espŁces est mieux 
connu  A8  30/06/2012  Oui  01/08/2013  02/09/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Sous - act ion A8 - 1  : Aucune difficultØ en fin de programme pour cette action.  

Sous - act ion  A8 - 2  : Depuis le dernier rapport d’avancement, aucune nouvelle difficulté particulière n’est à 
signaler. Globalement, sur l’ensemble du programme les difficultØs ont ØtØ les suivantes  : 
 

 En début de programme, l’action a mis du temps à démarrer car il a été plus difficile que prévu de 
trouver des stations de piØgeage correspondant aux protocoles et de convaincre des Øleveurs de 
participer à l’expérience en changeant de pratiques vØtØrinaires. Ensuite, alors que toutes les stations 
de piégeage avaient été définies, plusieurs annulations en début de programme ont d’abord entraîné 
un retard dans la mise en œuvre de l’action (modification du calendrier prévisionnel) par la recherche 
de stations de remplacement  : refus d’un propriétaire alors que l’éleveur exploitant était favorable, 
éleveur se rendant compte, après s’être engagé, qu’il n’utilisait plus d’ivermectine depuis plusieurs 
annØes, etc.  

 

 Ce type d e difficulté s’est malheureusement répété plus tardivement dans la mise en œuvre de 
l’action rendant la recherche de stations de remplacement inutile et fragilisant les analyses de 
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rØsultats en rendant les analyses statistiques difficilement interprØtables . Par ailleurs, plusieurs 
problèmes ont eu lieu lors de la mise en œuvre des modifications de pratiques vétérinaires à partir de 
l’automne 2011, certains éleveurs, voulant bien faire, ont commencé les modifications de traitement 
de façon anticipØe (automne  2010, printemps 2011), ce qui a supprimØ ou rØduit les piØgeages 
permettant d’établir un état 0 des populations avant modification de pratiques. De même, l’un des 
éleveurs a continué à utiliser des produits à base d’ivermectine jusqu’au printemps 2011, réduisant 
cette fois -ci le nombre de campagnes permettant de tester les modifications de populations aprŁs 
changement de pratiques de traitement. Nous tenons à insister sur le fait que ces difficultØs ne sont 
pas liØes à une mauvaise volontØ des Øleveurs ou à une mauvaise entente entre les partenaires, mais 
à une mauvaise compréhension des intérêts et des exigences d’un protocole scientifique. Au 
contraire, la collaboration avec les éleveurs s’étant portés volontaires reste riche et fonctionnelle. 
 

 La rØalisa tion systématique de coprologies avant les campagnes de traitement des troupeaux n’avait 
pas ØtØ anticipØe lors de la construction du projet. Or, celle -ci s’avère indispensable pour pouvoir 
accompagner les Øleveurs aux changements de pratiques en fonction des parasites touchant leurs 
bŒtes. Le surcoßt de ces opØrations est assumØ par les partenaires, sur fonds propres ou dans le 
cadre du budget propre au programme.  

 

 Par ailleurs, nous avions prØvu au dØpart de faire appel à des stagiaires pour la rØalisatio n des 
campagnes de piØgeage et les dØterminations.  
Avec l’expØrience, nous nous sommes aperçus  que les pØriodes auxquelles les campagnes de terrain 
doivent Œtre rØalisØes ne correspondent pas forcØment aux dates auxquelles les Øtudiants doivent 
rØaliser l eurs stages en entreprise. Nous nous sommes donc tournØs vers des bØnØvoles, rØalisant le 
mŒme travail.  

 

 Les échantillons récoltés sont conservés dans de l’alcool à 70°C. La réglementation ayant changé en 
cours de programme, il a ØtØ nØcessaire de demander  les autorisations douaniŁres permettant de 
commander et d’utiliser de l’alcool autre que de bouche. 

 

 L es Amis des Marais du Vigueirat ont rencontré des difficultés pour l’analyse des résultats obtenus. 
En effet, un trop grand nombre de biais font que les donnØes rØcoltØes ne permettent pas, par la mise 
en œuvre des méthodes statistiques, de mettre en évidence des résultats relatifs à l’impact de l’arrêt 
de l’utilisation des avermectines sur les populations de C olØoptŁres coprophages. Ces biais sont liØs 
au  fait qu’il s’agit d’une expérimentation en milieu naturel, qu’elle nécessitait l’implication d’acteurs 
pour qui les enjeux étaient différents, et certainement aussi au fait qu’elle aurait dû être mise en place 
sur un plus grand nombre d’années. 

 

 Analyse coût/efficacité 

Au total , la réalisation de l’action A8-2 «  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources 
alimentaires  » s’élève à 70 571,59 € alors que le budget prévu initialement était de 80 296,84 €.  

Au montage du programme, il était prévu : 
 

Prévu au montage du 
prog ramm e  Réali sé  Bilan  

Protocole 
1 

PiØger sur 10 sites 
diffØrents  

12 stations sur 7 sites 
diffØrents  

 

Nombre de stations supØr ieur mŒme si 
nombre de sites infØrieur (les sites sont trŁs 

vastes et pouvaient recevoir plusieurs 
stations sur des milieux diffØrents)  

PiØger dans 8 
manades diffØrentes  6 Øleveurs volontaires  

 

Nombre lØgŁrement infØrieur car difficultØ de 
trouver des s tations rØpondant à tous les 

critŁres (pas de traitement aux ivermectines, 
milieux intØressants, calendrier et charge 

pastorale, etc.).  

PiØger en 2010 et 
2012  

PiØgeages rØalisØs 
comme prØvu  

=  

3 campagnes en 2010 et 3 campagnes en 
2012  
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Protocole 
2 

PiØger  sur 6 sites 
diffØrents  

7 stations sur 6 sites 
diffØrents  

=  

Nombre de sites correspondant à ce qui Øtait 
prØvu  

PiØger dans 6 
manades diffØrentes  6 Øleveurs volontaires  

=  

Nombre de manades correspondant à ce qui 
Øtait prØvu  

PiØger en 2010, 
2011, 2012 et  2013  

PiØgeages rØalisØs 
comme prØvu bien que 

lØgŁrement dØcalØs 
dans le temps  

=  

1 campagne en 2010 (octobre), 3 
campagnes en 2011 (mars, mai et octobre), 3 

campagnes en 2012 (mars, mai et octobre) 
et 2 campagnes en 2013 (mars et mai)  

Protocoles 
1 et 2  

Pi Øger sur des 
terrains pâturØs par 

des bovins, des 
Øquins et des ovins  

PiØgeages rØalisØs 
uniquement sur des 
terrains pâturØs par 

des bovins  

 

Au dØbut du programme, lors de la mise en 
place du protocole, nous nous sommes 

rendu compte qu’il ne serait pas possible de 
prendre en compte les 3 types de bØtail car 

le nombre de rØplicats à mettre en place 
aurait ØtØ bien trop important. Nous aurions 
été dans l’incapacité technique et financière 

de rØaliser les piØgeages dans tous ces 
Ølevages. Nous nous sommes don c 

concentrØs sur les bovins, bØtail le plus 
important en Camargue.  

Mettre en relation les 
proies dØterminØes 
lors de l’analyse du 
rØgime alimentaire 

(A8 -1) et les individus 
piØgØs dans les 

pâturages (A8 -2) et 
évaluer l’impact des 

produits de traitement 
antiparasi taires sur 
les proies du Grand 

rhinolophe  

Pas de mise en 
relation directe  

 

Les rØsultats obtenus  dans le cadre de ces 
deux sous -actions n’ont pas pu être mis en 
relation directement. L’analyse du régime 

alimentaire dØmontre que le Grand 
rhinoloph e se nourrit de C olØoptŁres 

coprophages mais dans des proportions 
faibles par rapport à ce qui a ØtØ constatØ 

ailleurs en France. L’impact du changement 
de pratiques pastorales sur les colØoptŁres 

coprophages n’ayant pas été mis en 
évidence, l’impact de ces pra tiques sur les 

proies du Grand r hinolophe n’a pas non plus 
ØtØ mis en Øvidence.  

 

Malgré que des efforts importants aient été fournis pour la mise en œuvre de la sous action A8-2, les rØsultats 
escomptés n’ont pas été obtenus. Cependant, cette expérience reste positive pour plusieurs raisons  : 

 6 Øleveurs volontaires ont changØ de pratiques pastorales et semblent engagØs dans cette dØmarche 
même si le programme se termine. Cette démarche a même été reprise par d’autres éleveurs ne 
participant pas au pro gramme.  

 L e retour d’expérience lié aux difficultés de mise en œuvre de cette action est intéressant et nous 
sommes en capacité de conseiller d’autres structures qui souhaiteraient mettre en place une étude de 
ce type afin que les erreurs commises dans le c adre du LIFE+ Chiro Med ne soient pas reproduites 
ailleurs. Les AMV ont d’ores et déjà été contactés par une autre structure qui souhaiterait mettre en 
place une Øtude du mŒme type sur son territoire (Syndicat Mixte de la Provence Verte).  

Avantages à long terme 

À  long terme, l’objectif des AMV et du SMCG est de poursuivre la mise en place des pratiques pastorales 
favorables aux chauves -souris. Cela se fera auprŁs des autres Øleveurs des territoires gØrØs par ces deux 
structures, notamment par l’intégration du cahier des charges pastoral (Action C5) dans les conventions de 
pâturage qui lient les éleveurs et les gestionnaires d’espaces naturels. 
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Le Conservatoire du littoral a d’ores et déjà récupéré le cahier des charges pour le diffuser à l’échelle 
nationale aux dØlØgations rØgionales qui elles -mŒmes en assureront la diffusion auprŁs des gestionnaires 
locaux. Pour l’instant, cette démarche correspond plus à de la diffusion d’une expérience avec une volonté 
d’incitation qu’à une obligation d’application. L’obligation d’intégration du cahier des charges dans les 
conventions de pâturages se fera si le retour des dØlØgations rØgionales est positif et si les instances 
décisionnaires à l’échelle nationale statuent sur cette volonté. 

Le cahier des charges a aussi ØtØ prØsentØ à RØserves Naturelles de France qui en assurera la diffusion 
auprŁs des gestionnaires de rØserves naturelles en France mØtropolitaine et ultra -marine.  

L’objectif pour le SMCG, animateur Natura 2000, est aussi de poursuivre la sensibilisation des é leveurs 
engagØs en MAEt sur le territoire.  

À  terme, il serait aussi intØressant de poursuivre le travail engagØ pour constituer une MAEt spØcifique sur ce 
thŁme.  

(Voir fiche action C5 « Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-souris». 

Reproductibilité 

Cette action est tout à fait reproductible. Il sera néanmoins nécessaire de prévoir l’action sur un plus grand 
nombre d’années car 4 ans ne suffisent pas à asseoir les rØsultats obtenus. Il serait Øgalement prØfØrable de 
rØduire le nombre de milieux naturels sur lesquels mener l’action afin de réduire les biais qui faussent 
l’interprØtation des donnØes rØcoltØes.  

Cette action est tout à fait reproductible en prenant en compte les recommandations faites prØcØdemment  et 
issues de l’expérience acquise dans le cadre du programme . Les AMV ont dØjà ØtØ contactØs par un 
animateur Natura 2000 situØ dans le Var et qui souhaiterait peut -Œtre mettre en place une  Øtude  du mŒme 
type sur son territoire . 

Actions Hors-LIFE 

- Le SMCG poursuit la sensibilisat ion auprès des éleveurs concernés par l’action A8. (Voir fiche action C5). 

Le SMCG a Øgalement financØ des coprologies.  

- Les AMV ont présenté le 20 novembre 2012 le programme Life+ Chiro Med et en particulier l’action A8-2 et 
son lien avec l’action C5 au cours d’une journée de séminaire sur le déparasitage raisonné réalisée dans le 
cadre du Life+ LAG’Nature. Cette journée était organisée par le SMCG, partenaire des deux programmes Life. 
L’ensemble des Øleveurs de Camargue g ardoise, ainsi que les Øleveurs du Bassin de l’Or et de Camargue 
étaient conviés. L’objectif était de convaincre de nouveaux éleveurs à adopter de nouvelles pratiques de 
traitement antiparasita ire.  

Un poster sur le rØgime alimentaire des deux espŁces a ØtØ prØsentØ au cours du 35 Łme  Coll oque de 
Mammalogie en Octobre 2012 en Arles ( http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8 ) (Annexe A8.6).  

Un  article rØsumant le poster sera publiØ dans les actes du colloque (probablement da ns la revue ARVICOLA) . 

- Les Amis des Marais du Vigueirat ont prØsentØ le 20 novembre 2012 le programme LIFE+ Chiro Med et en 
particulier l’action A8-2 et son lien avec l’action C5 dans le cadre d’une journée de séminaire sur le 
dØparasitage raisonnØ rØali sée dans le cadre des journées d’échanges locales entre éleveurs du LIFE+ 
LAG’NATURE. Cette journée était organisée par le SMCG, partenaire des deux programmes LIFE. 

Les partenaires impliquØs dans cette action  (SMCG, PNRC et AMV) poursuivent la sensibilisa tion des  
éleveurs qu’ils sont amenés à côtoyer à d’autres occasions (Cf. Action C5). 

Certains partenaires financent les coprologies systØmatiques, non prØvues lors du montage du budget, sur 
leurs fonds propres.  

Actions Après-LIFE 

- Le SMCG continuera à fai re des recommandations pour une gestion des milieux respectueuse des insectes 
dont se n ourrissent les chauves -souris.  

- Les AMV poursuivront le travail de sensibilisation des Øleveurs pâturant sur les sites dont ils sont 
gestionnaires et intØgreront le ca hier des charges aux futures conventions pastorales qui seront signØes. Ils 
poursuivront la diffusion du cahier des charges aux autres structures intØressØes par la dØmarche.  

http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8
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Les AMV  se mettent à disposition de scientifiques qui souhaiteraient poursuivre l e travail su r l’étude de la 
rØsilience des C olØoptŁres coprophages aprŁs arrŒt des tr aitements à base d’ivermectine. 

- La connaissance du rØgime alimentaire et des insectes -proies «  clØ s  » peut permettre d’intØgrer une variable 
complØmentaire dans le modŁl e paysager (action A7 ), sur  la distribution et la disponibilitØ des insectes. 
Cependant, la dØfinition de cette variable environnementale demande un travail prØparatoire long et minutieux, 
et il est possible que les partenaires dØfinissent un sujet pour un  Øtudiant dans un cadre Hors LIFE.  

Des recommandations spØcifiques pour une gestion des milieux respectueuse de ces insectes «  clØs  » seront 
donnØes sur le territoire du programme LIFE +  Chiro Med et au -delà. Ces informations nouvelles viendront 
combler le s lacunes sur les ressources alimentaires de ces espŁces en milieu mØditerranØen et permettront 
d’adapter localement les mesures de gestion.  

L’étude sur l’impact des changements de pratiques pastorales n’ayant pas apporté de résultats, des articles 
scienti fiques seront tout de mŒme rØdigØs afin de laisser la possibilitØ à un scientifique intØressØ pour rØaliser 
d’autres tests à partir des données récoltées dans le cadre du programme. 

Les insectes rØcoltØs lors des campagnes de piØgeage seront mis en collect ion de référence afin d’avoir des 
exemplaires facilitant la dØtermination par la suite. Cette collection sera  reprØsentative des espŁces de 
C olØoptŁres coprophages recensØes en Camargue et elle pourra Œtre consultØe par toute personne le 
demandant.  
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Action A9 - Appels d’offres 
 

 2010  2011  2012  2013  
A9  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : Tous les bØnØficiaires concernØs  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 19 378.34 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                 13 170.53 € 

% d’avancement financier : 67.97%  

Contexte initial 

Cette action avait pour objectif de mettre en route les procØdu res d’appels  d’offres pour la réalisation de 
certaines actions du programme, conformØment à la lØgislation en vigueur.  

Résultats obtenus 

- En tant que structure publique, le  SMCG  était dans l’obligation de passer des marchés publics pour ses 
commandes. Le Syndicat fut donc à l’origine des procédures de mise en concurrence pour les actions 
suivantes  : 
 

Action  Bénéfici aire 
resp o n s able  Objet  

Date 
eff ect iv e de 
publicatio n  

Entrepr ise sélect ion née  

A5  SMCG  
Orthophotographie 2010 
sur le pØrimŁtre Ølargi du 

SAGE  
Ju in 2010  Alpes PyrØnØes Images  

A5  SMCG  Appareil photo  Juillet 2010  A.F Photo Passion  

A5  SMCG  Tablette PC  Octobre 2010  Ginger StratØgis  

A5  SMCG  Cartographie de 
l’occupation du sol FØvrier 2011  AlisØ GØomatique  

C4  SMCG  
Document technique du 

projet de haie s et contrôle 
de l’exécution des travaux 

Septembre 
2012  

Ateliers Paysage et 
Urbanisme  

C4  SMCG  

Plantations des haies et 
entretien sur un an 
(tranches fermes et 

conditionnelles 1 et 2)  

Janvier 2013  Maniebat  

D6  SMCG  5 panneaux d’information 
sur les chauves -souris  Juillet 2013  William Goudet  

 

- Le Groupe ChiroptŁres de P rovence a participé à l’élaboration du cahier des charges l’aménagement des 
gîtes gØrØs par plusieurs partenaires. Il a notamment apportØ ses conseils pour les types d’amØnagement à 
rØaliser,  les matØriaux à employer, les types d’ouverture à privilØgier (conseils pour la rØalisation de croquis) 
pour s’adapter aux objectifs et contraintes de chaque cas. Cette participation a concernØ les gîtes  : 

 G04  Mas d’icard , 

 G07  Domaine de Chartrouse , 

 Am03,  Am04 et Am05  Cabane du pŒcheur  et gîtes de l’Étourneau, 

 Am11  bunkers d’Icard  

La prioritØ a ØtØ mise sur l’adaptation et la modularitØ dans les amØnagements, afin de s’adapter aux 
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exigences des chauves -souris et pØrenniser les amØnagements à long terme.  
 

- L es structures publiques doivent passer des marchØs publics pour toute commande. Le GCP et les AMV, 
bien qu’étant des associations, et de ce fait n’étant pas soumis au code des marchés publics, participent à 
cette action en Ølaborant certains cahiers des charges.  
 

Année  Action  Bénéficia ire 
res po nsa bl e  Objet  

Date 
effe c tive 

de 
publ ic a tio n  

Entrepris e sélectio nnée  

2012  C4  SMCG  Plantations de haies  
(Maîtrise d’œuvre) 10/09/2012  Ateliers Paysage et Urbanisme 

de Montpellier (Mme Mercier)  

2012  C2 / 
D7  Cdl  AmØna gements Am03, Am04, 

Am05 (Maîtrise d’oeuvre) 29/10/2012  

- Max Romanet architecte pour 
l’architecture 

- Midi ENR  : analyse thermique  

- Atelier des Charrons  : 
scØnographie  

2013  C2  PNRC  AmØnagements de bâtiments à la 
Tour du Valat (Am06)  28/01/2013  SARL Bati renov  

2013  C2  Cdl  AmØnagements Mas de La Cure 
(Am10) et Mas de Taxil (Am12)  31/01/2013  SociØtØ HORIZON  

2013  D6  PNRC  Traduction site internet en anglais  06/02/2013  Sally Simmonds (indØpendante)  

2013  C4  PNRC  Plantations de haies  20/02/2013  

- Maniebat pour  le Lot n°1  

- BRL pour le Lot n°2  

- Synernat pour le Lot n°3  

2013  C4  SMCG  Plantations de haies  
(RØalisation des travaux)  29/01/2013  Maniebat  

2013  D6  PNRC  Plaquette amØnagements de gîtes  Mars - Avril 
2013  

- Cyril Girard pour les dessins  

- Vincent Lemoine  pour le 
graphisme  

- Imprimerie Laparfaite pour 
l’impression 

2013  C4  PNRC  Protection des plants contre les 
rongeurs  Mai 2013  SAS Griplast  

2013  C2  Cdl  Construction de la Cabane de 
Rousty (Am08)  

1Łre  cons.  : 
05/06/2013  

2nde  cons.  : 
15/07/2013  

Consultations  infructueuses  

(cf. partie difficultØs 
rencontrØes)  

2013  C2 / 
D7  Cdl  AmØnagements Am03  

(RØalisation des travaux)  

1Łre  cons.  : 
22/07/2013  

2nde  cons.  : 
27/08/2013  

3 lots sur 6 fructueux suite à la 
1Łre  consultation  

En cours de 2 nde  consultation 
pour les 3  lots restants (date 

limite de rØception des offres  : 
le 17/09/2013)  

Le marché public relatif à la fourniture, plantation et protection de plants d’arbres et d’arbustes sur le territoire 

du Parc naturel régional de Camargue (Action C4_PNRC) s’est découpé en trois lots  :  

 Lot n°1  : Fourniture et plantations d’arbres et d’arbustes, 

 Lot n°2  : Fourniture d’arbres et d’arbustes, 

 Lot n°3  : Mise en défens par l’installation de clôtures. 
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Action  Respo nsa bl e  Objet  Prévisio nn e l 
Lancem e nt AO  Réalisa tio n  

C1 / C2  PNR C  AmØnagement de gîtes  
(G04, G07 et Am11)  4Łme  trimestre 2013  Objectif atteint  

D5  PNRC  Kit technique  4Łme  trimestre 2013  Objectif atteint  

D6  PNRC  SØminaire de fin de programme  1er  trimestre 2014  Objectif atteint  

E1  PNRC  Audit externe  1er  trimestre 2014  Objectif atteint  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Le SMCG a rempli tous s es objectifs pour cette action.  

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

Le choix de prestataires rØpondant 
le mieux aux cahiers des charges 

ØdictØs pour mener à bien une 
partie des  actions du programme.  

- Atteinte de l’objectif 

 Livrables et jalons de l’action 

NØant.  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 
 

o Mas de La Cure (Am10) et Mas de Taxil (Am12) 

Suite à la consultation publique lancØe le 31/01/2013 pour les amØn agements favorables aux chauves -souris 
sur ces deux sites, l’entreprise Synernat avait été retenue pour la réalisation des travaux au Mas de Taxil et la 
sociØtØ HORIZON au Mas de la Cure.   

Cependant, l’entreprise Synernat nous a informés en début d’été d’une procØdure de  redressement judiciaire, 
entraî nant ainsi leur retrait des procØdures en cours.  

Aussi, les travaux prØvus au Mas de Taxil ont ØtØ basculØs et confiØs à la sociØtØ HORIZON, le prix Øtant 
relativement similaire et les prestations techniques  proposØes satisfaisantes.  

o Cabane de Rousty (Am08) 

Suite au désistement de l’entreprise Synernat pour les travaux du programme LIFE+ Chiro Med et comme 
nous n’avions reçu que cette offre pour la construction de la Cabane de Rousty, une nouvelle consultation a 
dß Œtre lancØe le 15/07/2013. Le service des marchØs du Conservatoire du littoral a acceptØ une consultation 
directe pour gagner du temps dans la mise en œuvre des travaux. Cependant, cette nouvelle consultation 
s’est avérée infructueuse.  

É tant donnØ les contraintes des entreprises, et le dØlai de traitement des offres par le service des marchØs du 
Conservatoire, nous ne pouvons lancer une troisiŁme consultation, qui ne nous permettrait pas de rØaliser les 
aménagements d’ici la fin du programme. Nous sommes donc contraints d’abandonner la réalisation de ce 
gîte à chauves -souris (Cf. Action C2). 
 

 Analyse coût/efficacité 
 
L’action A9 « Appels d’offres » s’élève pour le SMCG à 1 382 € HT. Cette action est peu coß teuse, compte 
tenu du nombre d’actions  qui o nt fait l’objet de MAPA et/ou d’appels offres. 
 

Grâce à ces procØdures, les actions  A 8 «  AmØlioration des connaissances relatives aux ressources 
alimentaires  », C4 «  Création d’un réseau de haies », D1 «  Plan de communication  » et D6  «  Création d’outils 
d ’information et de sensibilisation » ont pu aboutir.  
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Avantages à long terme 
  
Cette action a permis  de mettre en place des outils de comprØhension du territoire (cartographie des 
habitats), de communication (panneau x d’information sur les chauves-souris ) et des amØnagements (gîtes et 
haies) de qualitØ.  
 
Reproductibilité 
  
Cette action est rep roductible en Camargue et sur  d’autres territoires .  
La mise en concurrence est obligatoire pour les structures publiques.  
 
Actions Hors-LIFE  
 
Aucune  action Hors -LI FE.  
 
Actions Après LIFE 
 
Aucune  action AprŁs -LIFE n’est prØvue pour le moment.  
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3.2.2 .  Action s conc rètes de con serv atio n  
 

Action C1 - Aménagement de gîtes occupés par les Chiroptères 
 

 2010  2011  2012  2013  
C1  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØv u                 
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : GCP, SMCG, SMGG  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100  % 

Budget tot al  : 36 540.43 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                35 356.50 € 

% d’avancement financier : 96.76%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  l’aménagement de gîtes occupés par les chauves-souris afin de garantir leur tranquillitØ 
et/ou de pØrenniser leur prØsence. Sept  gîtes Øtaient  concernØs. Aucun panneau ne devait Œtre installØ devant 
ces bâtiments afin de favoriser la tranquillitØ des colonies. Pour tous les sites concernØs, des dis positifs de 
suivi des colonies Øtaient  prØvus.  
 

- Pou r le SMCG, cette action consistait  à amØnager les gîtes de repro duction connus dans les remparts 
d’Aigues-Mortes (G06) afin de protØ ger à long terme les colonies existantes du dØrangement.  
 

- Pou r le SMGG, cette action consistait  à amØnager le gîte G13 , Complexe Saint -Joseph /Les FrŁres  :  
La colonie d’hibernation se t rouvait  dans un rØseau de 2 grottes possØdant chacune une entrØe.  
 

- Pou r le PNRC, cette action consistait  à aménager le gîte G04 (Mas d’Icard) et le gîte 07 (Domaine de 
Chartrouse) . 

Résultats obtenus 

Aucun rØsultat à noter pour le SMCG  suite à l’abandon de l’action.  

Voir fiche A1 « Conventionnement des gîtes ». 

*** ** *** **  

 Domaine de Tourtoulen (G03) 

Dans son courrier en date du 30/05/2013 (Annexe C1.1), le PNRC a transfØrØ au GCP la mission de 
rØalisation des amØnagements du gîte G03 de Tourtoulen, ainsi  que le budget associØ. Suite à cela, le GCP a 
complØtØ le plan du bâtiment grâce à une visite de terrain en juin 2013, et notamment les compartiments dans 
les angles, afin de proposer le meilleur endroit pour rØal iser la chiroptiŁre. (Annexe C1.2) 

 

 

Une réunion de terrain a eu lieu le 19/09/2013 avec l’entreprise AMAK et le 
GCP pour dØfinir les dØtails des travaux à entreprendre. Le propriØtaire du 
domaine de Tourtoulen a ØtØ prØvenu et une restitution des travaux à 
effectuer lui a ØtØ faite le jour mŒme.  À  la suite de cette visite, plusieurs 
jours ont ØtØ nØcessaire s  au GCP pour Ølaborer le cahier des charges, en 
tenant compte des diverses contraintes architecturales et celles liØes à 
l’activitØ sur le site. Des plans en 3D ont dß Œtre dessinØs pour dØfin ir 
prØcisØment l’emplacement des  ouvertures à crØer (Annexe C1.3).  

Une rØunion de terrain a ØtØ rØalisØe par 2 salariØs du GCP le 06/12/2013 
afin de valider les derniers dØtails techniques du cahier des charges. Les 
travaux ont dØbutØ le 17/03/2014 et une  rØunion de chantier a ØtØ effectuØe 
entre un l’entreprise AMAK et un sa lariØ du GCP. Les travaux sont terminØs 
depuis le 28/03/2014, ce qui clôture cette action pour le gîte G03.  

 
Photographie prise par le GCP - 28 mars 2014  
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Photographie prise par le GC P - 28 mars 2014  

 Mas d’Icard (G04) 

Suite à une visite des lieux fin novembre 2013 entre le PNRC et le gestionnaire du domaine, il a ØtØ convenu 
de modifier  le projet i nitial concernant l’emplacement  de la chiroptiŁre.  

Le gestionnaire du site ayant comme  projet à lon g terme de réaliser une chambre d’hôtes, a proposØ le 
pignon sud comme endroit pour rØaliser l’ouverture ( passage pour les chauves-souris ainsi que pour les 
observateurs) et condamner ainsi l’accŁs aux combles par les toilettes afin  d’effectuer le suivi.  

À la suite de cette visite, plusieurs jours ont ØtØ nØcessaires au PNRC pour modifier le cahier des charges et 
dessiner les nouveaux plans en 3D et Øchanger avec le GCP afin de valider les nouveaux dØtails techniques 
du cahier des charges.  (Annexe C1.4) 

L’entreprise AMAK a dØbutØ les travaux mi -janvier. Plusieurs visites du chantier ont ØtØ rØalisØes par 1 salariØ 
du PNRC afin de suivre le bon dØro ulement des travaux qui se sont  achevØs  le 28/01/2014.  
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 Domaine de la Chartrouse (G07) 

Le projet  initial prØvoyait la mise en place d’une chiroptiŁre inclinØe vers le haut entre deux chevrons afin de 
permettre l'accès aux combles. La réunion technique du 15/01/2014 avec l’entreprise AMAK et le PNRC pour 
dØfinir les dØtails des travaux à entreprendre a abouti à une modification du projet initial compte tenu des 
contraintes architecturales et de la volontØ du gestionnaire du domaine (prØsent à la rØunion).  

Une solution de remplacement a ØtØ proposØe par AMAK  : une chiroptiŁre de toit côtØ sud avec tunn el tapissØ 
de zinc afin que rien ne puisse se poser. Le reste des travaux a consisté en l’installation d’une trappe d’accès 
au -dessus des WC, accessible avec une échelle laissée sur place et équipée d’un cadenas ainsi qu’à la 
création d’un cheminement d’accŁs sØcurisØ pour permettre le suivi des chauves -souris.  

Les travaux ont dØbutØ fin janvier 2014 et se sont achevØs le 03/02/2014.  

 

 

 Tunnel d’Orgon (G11) 

L’aménagement du site d’Orgon porte sur (1) une sécurisation de l’accès aux salles supérieures (action 
terminØe), (2) la rØparation de la grille ouest (action terminØe ) et (3) une mise en dØfens en surface du parking 
oø se trouve la plaque sous laquelle se trouve la colonie de 6 000 chauves -souris (action terminØe).   

 

 

La mise en sécurité (1) de l’accès au 1 er  Øtage a ØtØ rØalisØe le 11 
mai 2012 et l’accès au 2

Łme  Øtage le 14 mars 2013 par  une 
entreprise spØcialisØe dans les travaux acrobatiques (Explo GØo 
http://www.explogeo.org/ ) et supervisØe par le GCP . Suite à cela, 
deux visites exceptionnellement accordØes en juin et juillet 2012 
par le directeur du SICAS ont ØtØ possibles pour observer la 
colonie avant la signature de l’arrêté préfectoral d’accès au site 
pour le GCP. Cette action est finie.  

 

 

 

 

 

La rØparat ion de la grille ouest (2) a ØtØ rØalisØe  à l’automne 
2013.  

 

 

 

http://www.explogeo.org/
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La mise en dØfens  (3) en surface du parking oø se trouve la plaque est rØalisØe. 
La plaque a ØtØ localisØe en surface le 17 juillet 2013 avec la Mairie et en 
prØsence du GCP. La Mairie a coup Ø les pins au -dessus de la voßte et mis les 
troncs en bord de route pour interdire l’accès aux voitures. Une équipe du 
BRGM est venue à l’automne 2013 en dehors de la période de présence de la 
colonie pour Øvaluer la stabilitØ des voßtes, rØaliser leur pro jection exacte en 
surface et dØterminer leurs Øpaisseurs.  

En rØsumØ  : 

Suite à la simulation concluante concernant l’augmentation de la hauteur de la 
grille ouest, les travaux sur les grilles (augmentation de la hauteur de la grille 
ouest, augmentation des pointes de la grille est et ajout de serrures sur les 2 
grilles) ont ØtØ rØalisØs le 02 dØcembre 2013 par l’entreprise Sudco. 
L’ensemble des salles menant à la colonie ont fait l’objet d’une visite du BRGM 
le 07 novembre 2013. Cette expertise a permis de c onstater que la structure 

des salles avait une soliditØ satisfaisante (conclusion lors de la visite, rapport d’e xpertise en cours) et la mise 
en  dØfens de la plaque et de ses alentours est un amØnagement suffisant pour la colonie. Cette action est 
terminØe  pour le gîte G11.  

 Complexe Saint-Joseph - Les Frères (G13) 

La protection physique de l’entrée du réseau des Frères a été abandonnée (risque de changement 
bioclimatique du rØseau, incompatibilitØ avec la mise -bas de Rhinolophus euryale), au profit de la mi se en 
place d’un éco-compteur laser et d’un panneautage à l’entrée rappelant l’interdiction municipale (Arrêté 
municipal) et la sensibilité chiroptérologique du site. L’entrée du complexe Latrône, en connexion avec le 
rØseau de Saint -Joseph, a ØtØ traitØe de la mŒme façon.  

Concern ant le porche d’entrée de Saint-Joseph, compte tenu de sa visibilitØ et des risques de frØquentation, 
en relation avec la sensibilitØ des colonies en place, la solution retenue consiste en une protection physique 
par l’intermédiaire d’un périmètre grillagé placé à environ 1 mètre à l’extérieur de l’entrée (emplacement 
identique à celui réalisé pour l’étude comportementale de 2010) sur lequel est apposé un panneau 
d’information précisant la mesure de protection. Un éco-compteur a Øga lement ØtØ installØ derriŁre ce 
pØrimŁtre afin de mesurer son efficacitØ.  Les derniers rØsultats des relevØs Øco -compteurs ( en  mars 2014) 
font ressortir un respect des mesures de protection mises en place et l es eff ect if s de Chirop tères su r site 
marqu ent u ne p rog re ssio n con stant e depu is la mis e en p rot ect ion  (particuliŁrement le Grand rhinolophe  : 
37 individus en janvier 2012, 46 individus en janvier 2013, 62 individus  en janvier 2014). À  noter que le 
pØrimŁtre installØ est bien tolØrØ par le MinioptŁre de Schreibers, puisque l’espèce n’a pas déserté le site et 
voit Øgalement ses effectifs augmenter en pØriode de transit. Au vu  de la vitesse de progression des effectifs, 
toutes espŁces confondues, la mise en protection du site est un rØel succŁs.  
 

Réponse au  cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 27/ 05/2 014  
 

Veuillez confirmer que les panneaux définitifs ont bien été installés devant la grotte des Frères (G13) pour 
informer le public et interdire l’accès à la cavité, en indiquant la date exacte et en fournissant des photos. 
 
- Les panneaux dØfinitifs ont bien ØtØ installØs sur site (Cf. Photos ci -aprŁs ). Ils ont ØtØ rØceptionnØs le 13 
novembre 2013 et installØs le 21 novembre 2013 . 
 
Veuillez indiquer où en est la procédure de protection de ce site G13 par Arrêté de protection de Biotope 
(APPB). 
La procØdure de protection par ArrŒtØ PrØfectorale de Protection de Biotope a ØtØ inscrite dans la StratØgie 
Nationale de Création d’Aires Protégées. 
La SCAP vise à amØliorer la cohØrence des aires protØgØes rep résentatif d’espèces et de sites géologiques 
remarquables. Il s’agit d’un exercice de programmation stratégique à 10 ans, permettant de hiérarchiser les 
projets en cours sur des enjeux majeurs, de donner une visibilité à l’action de l’Etat et de mobiliser les 
partenaires concernØs.  
 
Au niveau national, le territoire des gorges du Gardon a ØtØ retenu comme aire protØgØe Øligible à la SCAP en 
2012, ce qui  a donné lieu à l’extension du Site ClassØ des gorges du Gardon le 25 aoßt 2013.  
Les propositions d’Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope en faveur des Chiroptères n’ont pas été 
traitØ es  au niveau national et l eur mise en œuvre, bien qu’actée dans la SCAP, doit Œtre traitØ e  au niveau 
dØpartemental et rØgional.  
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Cette mise en œuvre a été ralentie en raison de la période préélectorale du début d’année 2014, afin de 
présenter les propositions d’APPB aux nouvelles équipes municipales. 
 
En outre, plusieurs rencontres sont prévues à l’automne 2014 entre le SMGG et les services instructeurs pour 
prØciser le con tenu de l’APPB prévu sur G13, afin de vérifier si cet outil est pertinent pour la protection du gîte 
(apport supplØmentaire de protection par rapport aux protections physique s  et rØglementaires dØjà en place ? 
possibilité d’un APPB interdisant l’accès au gîte à l’année ? – alors que ce type de protection prØsente 
régulièrement des limites de durée d’interdiction,…). 
 
À l’issue de ce travail, le SMGG démarchera la nouvelle municipalité de Sainte-Anastasie (favorable aux 
actions du SMGG) pour lui prØsenter le s propositions d’APPB à mettre en œuvre sur le territoire communal. 

 

 

 

Photographie 1 : Panneau fixé sur le périmètre 

de protection de l’entrée du réseau de Saint-

Joseph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 2 : Panneau installé en souterrain 

sur le réseau du labyrinthe, entre le réseau de 

Baume Latrône et le réseau Saint-Joseph. Un 

éco-compteur a été positionné peu après le 

panneau pour mesurer l’efficacité de 

l’interdiction d’accès. 

 

 

 

 

 

Photographie 3 : Panneau installé en 

souterrain à quelques mètres de l’entrée du 

réseau des Frères. 
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Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Abandon de l’action pour le SMCG . Voir fiche A1  «  Conventionnement des gîtes ».  
 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

RØalisa tion de travaux favorables 
aux C hiroptŁres dans les 7 gîtes 

prØvus perme ttant la mise en 
tranquillitØ et/ou le  maintien des 

gîtes actuellement frØquentØs par 
des individus.  

4 gîtes amØnagØs  (G03, G04, 
G07, G11 ) et 2  gîtes avec 

que lques amØnagements rØalisØs 
(G01 et G13 ) / 7 gîtes prØvus  

6 gîtes amØnagØs / 7 prØvus  

 

 Livrables et jalons de l’action 
 

J a lo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date  
PrØvue  

Date 
modifiØe  Date prØvue  Date 

effective  

6 gîtes amØnagØs  C1  31/03/2012  Oui  31/12/2013  28/03/2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 
 
- L’action fut abandonnée pour le site des remparts d’Aigues-Mortes (G06) car malgré l’important travail de 
concertation menØ par le SMCG auprŁs du CMN et de la conservatrice des remparts, le conventionnement et 
les aménagements proposés n’ont pas abouti.  
 
Le Centre des  Monuments Nationaux (CMN) est restØ fermØ à la perspecti ve de dØdier des enceintes aux 
C hiroptères et n’a pas autorisé l’amélioration de la qualité du site pour les endroits favorables où les chauves-
souris ne sont pas prØsentes.  
Voir fiche A1 « Conventionnement des gîtes ». 

 
- Les amØnagements prØvus sur le gîte de Tourtoulen (G03) ont ØtØ difficiles à dØfinir en raison des multiples 
contraintes prØsentes sur le site. L’activitØ importante et rØguliŁre sur le site, qui s’accompagne  du bruit des 
engins, de poussiŁre et de lumiŁres, a conduit à trouver des endroits protØgØs et inaccessibles pour crØer les 
ouvertures. De plus, le bâtiment a une architecture particuliŁre qui s’auto -porte par des systŁme s  de nervures 
internes en bØton ar mØ, et il Øtait important de ne pas crØer de faiblesses dans la structure en voßte. Le choix 
des lucarnes pour rØaliser les ouvertures s’est donc rØvØlØ le plus pertinent. Cependant, les lucarnes 
s’insŁrent à la base du dôme dans la double paroi, ce qui co nfŁre une configuration complexe et de 
nombreuses mesures ont dß Œtre rØalisØes pour placer prØcisØment les ouvertures afin qu’elles mŁnent à 
l’espace inter -paroi.  
 

Aucune difficultØ particuliŁre n’a ØtØ rencontrØe pour l’amØnagement d’Orgon (G11). La mise  en dØfens de la 
plaque est prØvue dŁs rØception du rapport d’expertise du BRGM.  
 
- En sa qualitØ de porteur du projet, le Parc a dß consacrer beaucoup plus de temps que prØvu à la 
coordination générale du programme durant l’année 2012 et début 2013 afin de pallier diverses 
problØmatiques, notamment les difficultØs financiŁres rencontrØes par le GCP.  
 

La modification des cahiers des charges initialement prØvu e  explique donc le retard accusØ sur les 
aménagements du Mas d’Icard (G04) et du Domaine de Chartrouse (G07).  
 
- Pour le Tunnel d’Orgon (G11), les vacances d'été de 2013 ont conduit à quelques retards car beaucoup 
d’entreprises sont fermØes à cette pØriode. NØanmoins, ces retards n’ont pas affecté les rØalisations des 
amØnagements prØvus.  

- Pour  le Comp lexe Saint -Joseph - Les FrŁres (G13), l a mise en place des Øco -compteur s  n’a pas pu être 
rØalisØe le mŒme jour que les sondages archØologiques prØalables pour des raisons de temps. Cette 
installation Øtait tributaire de la participation de la DRAC LR (site  archØologique) et a ØtØ reportØe à mai 2013, 
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suite à un arrŒt maladie du technicien de recherche chargØ des grottes ornØes, des contacts spØlØologie et de 
l’archéologie minière. 
 

 Analyse coût/efficacité 

- L’abandon de l’action ne portera pas atteinte à la  conservation du Grand rhinolophe au niveau des remparts 
d’Aigues-Mortes, puisque l’espèce est toujours présente et en tranquillité dans une enceinte non fréquentée 
(Aucune possibilité de visite de ces pièces sans accompagnement et accord préalable).  

- Complexe Saint-Joseph - Les Frères (G13) 

La modification des Øquipements de protection envisagØe  dans le dossier de candidature a de fait fortement 
rØduit le coßt de la mise en protection de la cavitØ, sans altØration des rØsultats escomptØs.  

- La conception des plans pour l’aménagement de gîtes, la réflexion pour élaborer les cahiers des charges 
nécessaires au lancement des appels d’offres a nécessité une forte mobilisation du personnel du Parc et du 
GCP qui avait une meilleure connaissance des caractØristiqu es techniques. Plusieurs rØunions de chantier 
avec les entreprises sélectionnées ont été nécessaires pour le contrôle de l’exécution des travaux.  

Le coßt des prestations externes et la mobilisation du personnel ont ØtØ  largement sous -ØvaluØ s  pour cette 
ac tion.  

Avantages à long terme 

Complexe Saint-Joseph - Les Frères (G13) 

La mise en protection du complexe G13 permet de garantir à long terme la quiØtude de ce gîte pour 
l’ensemble des espèces de Chiroptères. Cela sera particulièrement bénéfique aux deux es pŁces de 
Rhinolophes ( le G rands r hinolophe  et le Rhinolophe euryale ) qui réalisent l’ensemble de leur cycle biologique 
sur ce site.  

Mas d’Icard (G04) et Domaine de Chartrouse (G07) 

Les amØnagements rØalisØs devraient permettre le retour des colonies qui on t dØsertØ les sites suite à 
l’occupation du mas d’Icard par les chouettes et suite aux  travaux du propriØtaire  sur le domaine de 
Chartrouse.  

Reproductibilité 

Le SMCG continuera son assistance au CMN et à la conservatrice des remparts d’Aigues-Mortes pour 
s’assurer de la pérennité des colonies de chauves-souris prØsentes au sein du monument.  

Complexe Saint Joseph - Les Frères (G13) 

Les protections de gîtes cavernicoles sont bien Øvidemment  reproductibles, comme le montre dØjà le nombre 
de cavitØs bØnØfician t de ce type de protection au sein du réseau Natura 2000. Dans le cadre de l’action mise 
en place sur le complexe G13, c’est également la démarche incluant une étude préalable qui apparait 
intØressante et reproductible, puisqu’ elle permet d’adapter la protection aux spécificités propres d’un site. 

Actions Hors-LIFE 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 portØ par le GCP, le site de Glanum (G08) a Øgalement ØtØ ØquipØ 
d’Øco -compteurs et des travaux ont ØtØ entrepris sur deux entrØes afin d’amØliorer la prote ction du site 
(installation de grilles).  

Le SMGG a rØalisØ durant les quatre ans du programme des suivis des populations de ChiroptŁres aux 
pØriodes de transit de printemps, de mise -bas et de transit d’automne. Pour Œtre plus explicite, l e SMGG a 
rØalisØ d eux suivis des populations de ChiroptŁres en pØriode estivale (juin et juillet 2013) sur le site G13. Ces 
suivis ont fait r essortir la mise -bas de s g rands r hinolophes et de s  Rhinolophes euryales pour la quatriŁme 
annØe consØcutive et tØmoignent du bon Øtat  de conservation des colonies de reproduction en place.  

Actions Après-LIFE 

Un travail continu se poursu ivra pour concilier les enjeux C hiroptŁres avec les enjeux du monument classØ 
des remparts d’Aigues-Mortes.  
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Les amØnagements prØvus dans le Life+ Chiro M ed seront trŁs probablement  intØgrØs dans le cadre du PRA 
chauves -souris et/ou dans le cadre des programmes d’action de l’Opération Grand Site. 

Un travail de communication continu et un suivi annuel des chauves -souris au niveau des remparts seront 
maintenu s pour s’assurer de la possibilité d’accès du Grand rhinolophe à la Porte de la Reine et de la 
tranquillité de l’espèce. 

 
- Un suivi des gîtes amØnagØs (G03 et G11) sera rØalisØ par le GCP afin de maintenir les Øchanges avec les 
propriØtaires et de mesurer  l’efficacitØ des amØnagements à court et long terme. Ces suivis seront organi sØs 
dans le cadre des actions du suivi  de sites majeurs des Parcs naturels rØgionaux des Alpilles et de la 
Camargue (crØdits Natura 2000 et/ou crØdits rØgionaux de Plan d’act ion territoriaux en faveur des C hiroptŁres 
mis en œuvre par les Parcs). Concernant le gîte G03, il est prévu de finaliser les aménagements après une 
annØe de transition, en fermant l’accŁs actuel aux chauves -souris afin d’Øviter qu’elles ne passent au -dessus 
du riz. En fonction des rØsultats du suivi de 2014, et de l’observation des comportements des animaux, les 
ouvertures actuelles seront fermØes avant l’ØtØ 2015. Les grilles sont dØjà prŒtes pour la pose puisqu’elles ont 
ØtØ commandØes à AMAK en prØvision de  la fermeture dØfinitive. Concernant le gîte G11, les suivis sont 
accompagnØs d’Øchanges avec les acteurs locaux afin de protØger la colonie et son environnement proche. 
Par exemple, des discussions sont dØjà engagØes pour conserver les corridors autour de  la colonie dans le 
cadre du PLU de la commune.  

 
- Les conditions thermiques du gîte de Tourtoulen seront Øgalement suivies aprŁs travaux afin de confirmer  : 

o Q ue les conditions restent inchangØes en comparaison avec les conditions actuelles (les 
donnØes de s tempØratures rØcoltØes en A2 permettent d’Øtablir un Øtat zØro avant 
amØnagement) , 

o Q ue les deux espŁces de chauves -souris occupent toujours le gîte et utilisent les endroits qui 
leur conviennent.  

- Les Øco -compteurs placØs au mois de mai 2013 par le SMGG  dans le gîte G13 seront laissØs sur site au -
delà de la durØe du programme. En fonction des futures donnØes relevØes sur ces derniers, le SMGG pourra 
adapter la protection du site, parallŁlement aux menaces potentielles identifiØes.  

- Le SMGG poursuivra Øg alement le suivi des populations de ChiroptŁres sur ce site au -delà du programme 
afin de s’assurer de l’état de conservation des colonies.  
 

- Le PNRC poursuivra Øgalement le suivi des populations de ChiroptŁres sur les sites G04 et G07 au -delà du 
programme  (avec des financements internes  et/ou crØdits Natura 2000) afin de s’assurer de la réactivation 
des colonies (actuellement dØsertØes).  
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Action C2 - Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction 

 
 2010  2011  2012  2013  

C2  I  II  III  I V  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : GCP, AMV , SMCG , Cdl  
Statut  : Action terminØe     % d’avancement technique :  100  %  

Budget tot al  : 408  687.09 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                364 407.97 € 

   % d’avancement financier : 89.17%  

Contexte initial 

L’action C2 visait à procéder à une série d’aménagements au niveau de gîtes actuellement peu ou non 
occupØs par les chauves -sour is afin de les rendre favorables à l eur installation. L’objectif était de recrØer les 
conditions écologiques optimales à la reproduction des Chiroptères telles que définies au terme de l’action 
A2.  
 

Le Conservatoire du littoral Øtant  propriØtaire de plusie urs sites en Camargue sur lesquels se trouvaient  des 
bâtiments. Lors de son engagement dans le programme L IFE+ Chiro Med , il a vait  été décidé d’aménager 
certains de ces bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction des espŁces visØes.  
 

Les sites c oncernØs Øtant  situØs sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries -de -la-Mer.  

Il s’agit de : 

 Les É tang s et ma rai s de s salins d e Cama rg u e (Tourv ieille)  : aménagement d’un bunker et d’un 
ancien moulin  

 Les Marais du Vigu ei rat  : aménagement de l’écurie du Mas de Ligagneau, de la bergerie de 
l’Etourneau, de la cabane du pêcheur, de la villa et du bureau de l’Etourneau 

 Le Mas neuf du Vac ca rès  : aménagement d’un ancien local technique appelé Chapelle Blanche 

 Le Mas de la Cure  : amØnagement de deux anciens bunke rs et d’un transformateur électrique 
dØsaffectØ  

 Le Mas de Taxil  : amØnagements de diffØrentes piŁces dans les corps de bâtiments  

 Le Doma ine d e Rousty  : construction d’une structure type cabane en bois (construction 
abandonnØe).  

 Le Mas de la Tour du Val a t ,  Les  Bunk ers d'Icard , etc… 
 

L a plupart des travaux prØsentaient  l’un ou l’autre des aspects suivants : 
 

 Un aspect expérimental : cas où l’aménagement visait à crØer diffØrentes ambiances thermiques 
dans un mŒme bâtiment (piŁces diffØremment isolØes par exe mple) permettant d’offrir un panel de 
conditions abiotiques variØes à la colonie,  

 Un aspect modulable : cas où l’aménagement visait à crØer des systŁmes amovibles permettant de 
faire varier la ventilation (et donc la tempØra ture) à volontØ  ; cela permettan t d’ajuster au mieux les 
paramŁtres abiotiques du gîte par rapport aux valeurs recherchØes.  

Résultats obtenus 

Les  travaux  initialement prévus ont été réalisés à l’exception de la cabane de Rousty (voir plus loin 
«  difficultØs rencontrØes  »). Des Øtudes the rmiques ont ØtØ menØes prØalablement aux amØnagements les 
plus conséquents pour définir précisément les travaux et s’assurer de leur pertinence au regard des objectifs 
recherchØs.  

- L’action C2 « AmØnagement de bâtiments pour les rendre favorables à la rep roduction  » fait suite à l’action 
A1 «  Conventionnement des gîtes  ». Celle -ci a permis la signature de la convention d’aménagement et de 
gestion de gîtes à C hiroptŁres entre les propriØtaires des domaines de Listel et le SMCG pour une durØe de 5 
ans recond uctible, le 15 novembre 2012.  
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La convention rappelle que lors du dossier de candidature du programme Life+ Chiro Med, les domaines de 
Listel n’avaient pas été répertoriés dans les sites présentant des colonies des deux espèces de chauves-
souris, mais que s uite à des études de terrain la forte potentialité de ces sites pour l’accueil des chauves-
souris, not amment du Grand r hinolophe avait ØtØ dØmontrØe.  

La convention prØcise que sur les trois sites de Listel, J arras, la petite Sylve et Saint -Jean -de -la-PinŁd e, les 
propriétaires autorisent le SMCG à aménager les salles de l’étage du domaine de la petite Sylve, à aménager 
l’étage du hangar du domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde, à amØnager le bunker du domaine de Jarras et à 
visiter annuellement les sites amØnag és pour suivre l’installation des colonies de chauves -souris . 

(Voir fiche « E4 Suivi et évaluation des nouveaux gîtes aménagés pour les chauves-souris »). 

 

La convention informe que les amØnagements en faveur des C hiroptŁres, le suivi scientifique des popu lations 
et la pose des panneaux d’information sur les chauves -souris et les amØnagements sur chaque site seront 
réalisés par le SMCG dans le cadre du programme Life+ Chiro Med. Le syndicat s’engage également à titre 
gracieux à entretenir le dispositif et à  suivre les populations de chauves -souris aprŁs le programme Life+ 
Chiro Med.  

La convention stipule qu’en dehors des suivis menés par le SMCG et les experts chiroptérologues, l’accès 
aux espaces amØnagØs restera conda mnØ en pØriode de prØsence des C hiroptŁ res (de mai à fin septembre) 
et qu’aucune modification ou travaux susceptibles de porter atteinte aux C hiroptŁres ne devront Œtre rØalisØs 
sans avertir le SMCG.  

Voir « A1 Convention Listel, novembre 2012 ». (Annexe A1.6) 

 

Suite à la signature de la convent ion, l’action C2 « AmØnagement de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction  » s’est déroulée de la manière suivante : 
 

 Rédaction d’un rapport regroupant les propositions d’aménagements pour l’amélioration de 
l’accueil des C h i ro p tères sur les s ite s de Saint - J ean - d e - la - Pinède, d e Jar ras et de la petit e 
Sylv e, le 28 mar s 2012.  

Le document présente l’état des lieux des sites concernés par le projet, avec une localisation aérienne de 
chacun d’entre eux et un catalogue photos détaillant les bâtiments. 

Le domaine de la petite Sylve est entourØ de boisements et de ripisylves et est ceinturØ par plusi eurs canaux 
qui mŁnent au Petit -Rhône et au canal du Rhône à SŁte. Celui -ci est donc Øtroitement en lien avec les autres 
sites de reproduction actuellement connus.  

Pour le rendre favorable à l’accueil des chauves-souris, il est proposØ pour la salle 1,  de crØer  un accŁs 
adaptØ pour le Grand r hinolophe en amØnageant une boite aux lettres avec un systŁme anti -pigeons, 
d’assurer une meilleure obscurité en fermant les volets par des planches de bois et d’améliorer l’isolation de 
certaines bordures de fenŒtre par du tissus ou du joint -mousse. Il est suggØrØ pour la salle 2 de restreindre 
l’espace d’accueil des chauves-souris dans la piŁce en isolant un petit espace . Les travaux consistent à 
fermer le caisson par la pose d’une planche en bois, réduire la hauteur de la salle par l’installation de 
planches en bois au drap opaque, assurer l’obscurité en fermant les volets et amØnager un accŁs au Grand 
rhinolophe avec un  dispositif anti -pigeons.  

Le domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde est lØgŁrement plus ØloignØ des colonies que le prØcØdent. Il est 
moins boisé mais possède de belles ripisylves le long d’un canal de ceinture qui mène aux boisement s  et aux 
ripisylves du doma ine de la Cure. Ce site est donc lui aussi favorable aux chauves -souris.  

Pour le rendre plus favorable à leur accueil, il fut proposØ de crØer un accŁs boîte aux lettres avec un 
dispositif anti -pigeons et de fermer l’accès à la pièce consacrée aux chauves -souris  par une porte et un 
cadenas.  

Le domaine de Jarras, n’est quant à lui pas situé dans les meilleures conditions pour l’accueil du Grand 
rhinolophe, cependant, l’aménagement pour rendre le bâti favorable étant très simple, l’expérience fut 
envisagØe.  

P our favoriser l’accueil des chauves-souris sur ce site, il fut suggØrØ de fixer des planches de bois pour fermer 
la porte du bunker  tout en laissant un accŁs aux C hiroptŁres.  

Voir « Propositions aménagements Listel, mars 2012 ». (Annexe C2.1) 
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 Command e de  matériaux pour l’aménagement de gîtes à chauves - sou ri s sur les domain e s de 
Listel à l’entreprise Valdeyron matériaux, le 3 mai 2012. 

 

 Commande de tissu pour l’aménagement de gîtes à chauves - sou ris sur les domain es de Listel 
à l’entreprise Les textiles Aig u es - Mortais, le 4 m ai 2012.  

 

 Réalisat ion du Plan de p révent ion des ri squ es de s chan t ier s Life + Chiro Med, le 9 mai 201 2.  
 

Celui -ci concerne les chantiers bénévoles de travaux légers pour l’aménagement des gîtes favorables à 
l’accueil des chauves-souris en reproduction.  

Ce document s’adresse aux membres et/ou agents du SMCG ainsi qu’aux membres du réseau des 
Ambassadeurs du patrimoine animØ par le SMCG.  

Au domaine de la petite Sylve, le plan prØcise que le bâtiment des chasseurs sera amØnagØ. Dans la 
premiŁr e salle, les volets seront renforcØs par la pose de planches, une chiroptiŁre sera crØØe dans un volet 
au nord du bâtiment avec l’installation d’un dispositif anti-pigeons et une bâche sera posØe au sol.  

Dans la seconde salle, les cloisons de l’espace confinØ seront fermØes, la fenŒtre sera dØmurØe, une 
chiroptiŁre installØe avec un dispositif anti -pigeons et une bâche posØe au sol.  

Au domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde, le do cument informe que l’étage du hangar de stationnement des 
engins agricoles sera fe rmØ par une porte en bois et un cadenas. La fenŒtre sera dØmurØe, une chiroptiŁre  
amØnagØe pa r une ouverture au format boîte aux lettres dans le volet avec un dispositif anti -pigeons et une 
bâche posØe au sol.  

Au domaine de Jarras, l’ancien bunker près du Mas sera fermØ par des planches tout en laissant un accŁs 
pour les chauves -souris.  

Enfin, le plan de prØvention des risques liste les accidents possibles durant les travaux et informe que le 
SMCG dØtient une assurance et responsabilitØ civile couvrant ces  agents dans le cadre de l’ensemble de ces 
missions. Il fut prØcisØ que les autres bØnØvoles devaient signer une dØcharge afin de retirer toutes 
responsabilités au SMCG et au groupe Listel dans le cas d’un accident lié aux travaux. 

Voir « C2 Plan des risques, mai 2012 ». (Annexe C2.2) 
 

 Organisation d’un premier chantier de bénévoles au domaine de la petite Sylve le mercredi 9 
mai 201 2. Celui - ci a consisté à réaliser les aménagements légers en faveur de l’accueil des 
chau v es - sou ris , cités dan s le pl an de pré vent ion des ri squ es.  

 

 Organisation d’un second chantier de bénévoles aux domain e s de Saint - Jean - d e - la - Pinède et 
de Jar ras le 11 m ai  20 12. Ces denie rs ont co nsisté , comm e le p remi er à réalise r le s 
aménagem ents légers en fav eur des C hirop tères, cités dans l e pl an de prévent ion des ri squ es.  

 Organisatio n de deu x aut res chan t ier s de bénévole s  le 7 et le 8  juin 2012.  

            Ces de rn ie rs ont p ermis de ter min er les trav aux sur les trois gît es.  
 

 Réalisat ion du bilan des aménagem ents de gîtes sur les doma ine s Listel et du co mp t e rend u 
de la visit e de la C ommission eu ro péenne et des exp erts chi ro p térolo g u es sur les gîte s 
aménagés, le 13 juin 20 12 .  
 

Au domaine de la petite Sylve, l’obscurité a été apportée dans les deux salles, l’ouverture, le balayage et le 
re mplacement des bâches par de nouvelles dans la salle 1 furent réalisés ainsi que la pose d’une porte bois 
sur le confinement existant dans la salle 2. Au rez -de -chaussØe, la fermeture du passage du tuyau vmc fut 
également réalisée à l’aide d’une toile. 

Au domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde, la salle au premier Øtage au -dessus  du hangar fut fermØe par une 
porte et une chaîne cadenacée. Le démurrage de la fenêtre et le coffrage intérieur pour empêcher l’accès aux 
pigeons furent Øgalement rØalisØs.  

Au domaine de Jarras, la fenŒtre fut fermØe par des planc hes en bois, un accŁs pour les C hiroptŁres a ØtØ 
amØnagØ et la porte fut maintenue par des planches et des piquets.  

Ce bilan témoigne également des contraintes et des limites rencontrées pour l’aménagement de ces sites.  

À  la petite Sylve, faute de matØriel et pour des rai sons de sØcuritØ, il ne fut possible d’ouvrir la fenêtre de la 
salle 2 ni de dresser les tentures pour fermer l’espace confiné. Des travaux supplémentaires auraient pu Œtre 
envisagØs, mais  pou r des raisons de sØcuritØ, les gØrants du domaine ont prØfØrØ condamner la piŁce.  
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Enfin, au domaine de Jarras, la structure en bØton armØ  du bunker n’a pas permis de fixer une fermeture sûre 
et peu visible.  

Les experts chiroptØrologues ont rØalisØ un compt e rendu suite à leur visite du 13 juin 2012.  

Pour le domaine de la petite Sylve, ils ont conclu que la salle 1 Øtait bien amØnagØe mais ont pensØ 
l’ouverture dans le volet légèrement étroite et la grille de balcon gênante pour les espèces ciblées. La 
comm ission regretta également que la salle 2 condamnée ne bénéficie pas d’une ouverture extérieure. 

Pour le domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde, les experts ont conclu que le site Øtait bien amØnagØ et ont  
proposØ de poursuivre les actions d’amélioration de l’accueil des C hiroptères par la fixation au plafond d’un 
grillage afin de créer une surface d’accroche pour les chauves-souris, par le remplacement du coffrage bois 
anti -pigeons avec une planche et par le dØplacement de la porte de la premiŁre salle à celle  de l’entrée du 
couloir  afin de rendre accessible aux C hiroptères le couloir et les deux autres pièces favorables à l’accueil des 
chauves -souris.  

Voir « C2 Bilan aménagements Listel, juin 2012 ». (Annexe C2.3) 
 

 Réalisat ion de trav aux co mp lémentair es sur le s sit es de la peti t e Sylv e, de Jar ras et de Saint -
Jean - d e - la - Pinède, en oct o b re 20 12.  

Au domaine de la petite Sylve, aprŁs la pØriode de reproduction des cha uves -souris terminée, l’accès pour le 
Grand r hinolophe par le discage des grilles du balcon de la fenŒtre de la salle 1 (face nord) fut amØliorØ, une 
ouverture dans le volet de la salle 1 fut crØØ e  et  les fenêtres de la salle 2 recouvertes d’une toile. 

Au domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde, un grillage moustiquaire fut fixØ au plafond afin de crØer un e surface 
d’accroche aux chauves-souris, le coffrage bois remplacØ par une planche afin de facili ter l’accès des 
C hiroptères et l’espace disponible pour les chauves -souris  agrandit avec la création d’un accès au couloir et à 
deux piŁces supplØmentaires.  

Au  domaine de Jarras, la fermeture du bunker par des planches fut rØalisØe.  

 Voir « C2 Bilan aménagements Listel, juin 2012 ». (Annexe C2.3) 
 

 Amélior atio n des a ménagements d’accueil du Grand r h ino lop h e,  le 2 mai 20 13.  
 

 Pose d’un cadenas sur la porte au domaine de la petite Sylve afin d’enrayer les passages non 
maitrisés de personnes et d’un panonceau d’information sur les trois sites (J a rr as, la petit e 
Sylv e et Saint - Je an - d e - la - Pinède), en octo b re 20 13.  

(Source Fiche suivi Listel Sylve, St Jean et Jarras 2013). 
 

Suite aux aménagements, les trois sites de Listel ont fait l’objet de suivis en juin et octobre 2012 et au mois de 
juin et juillet 2013 , mais aucun individu de Grand r hinolophe ne fut observØ.  

La prØsence de pipistrelles a cependant ØtØ constatØe a u domaine de la petite Sylve (prØsence de guano au 
sol) en 2012 et 2013 et de nombreux guanos au sol ont ØtØ observØs dans la salle d e l’ancien musée au 
Grand Saint -Jean en mars 2014, mais l’espèce de ChiroptŁre s  n’a pas été identifiée. 

Voir fiche  « E4 Suivi et évaluation des nouveaux gîtes aménagés pour les chauves-souris ». 
 

Domaine de Saint-Jean-de-la-Pinède 

  Création d’une ouverture dans la seconde (S alle 2)   

SMCG, juin 2012  
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Pose d’un grillage moustiquaire au plafond pour augmenter la surface d’accroche des chauves -souris  (Salle 2)  

SMCG, octobre 2012  

Fermeture de la salle au premier Øtage au -dessus  du hangar  

                                                                                SMCG, mars 2014  

 

Domaine de la petite Sylve : 

Création d’un accŁs à C hiroptŁre s  dans le vole t  
(Salle 1 vue de l’extérieur)  

 
SMCG, mars 2014  
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Création d’un accès à ChiroptŁre s  dans le vole t  
(Salle  1 vue de l’intérieur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMCG, mars 2014  
 

Fermetur e de l’accès aux salles 1 et 2 

SMCG, mars 2014  
 

CrØation  d’un espace de confinement pour les chauves -souris  

SMCG, juin 2012  
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Domaine de Jarras : 

Fermeture du bunker avec crØation d’un accès pour les ChiroptŁres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMCG, juin 2012  

Pose d’un panneau à l’entrée du bunker 

SMCG, octobre 2012  
 

Suite aux diff icultØs à mettre en place une chir optiŁre efficace, c’est -à-dire de  trouver un bon compromis entre 
une ouverture facili tant le passage des g rand s  rhinolophes et empŒchant celui des chouettes effraies, le GCP 
a ØlaborØ un schØma de chiroptiŁre «  modulable  »  (Annexe C2.4), qui peut constituer un modŁle pour les  
amØnagements concernØs.  

 Bunker (Am01) et le Moulin de Tourvieille (Am02) 

Le Moulin de Tourvieille a été rénové au cours de l’année 2009/2010 de façon compatible avec les 
amØnagements prØvus dans le pro gramme LIFE. Les travaux d’aménagement sur le bunker et le moulin ont 
ØtØ rØalisØs fin 2011, ces bâtiments ont notamment ØtØ ØquipØs de chiroptiŁres.  
Le Moulin et le bunker ont nécessité la création d’un boisement protecteur à leur entrée pour être plus 
favorables à l’installation des chauves-souris (dissimulation des allers -retours de la c olonie).  
 
En av ril 2014 l’ouverture du bunker a ØtØ remplacØe par une chiroptiŁre de type "chicane modulable" sur la 
porte modulable.  
 

 Cabane du pêcheur (Am03) 

L’ensemble des travaux prØvus a ØtØ rØalisØ et rØceptionnØ le 6 avril 2014.  
 
Initialement, ce projet a consistØ en la rØdaction du dossier de consultation des entreprises pour la mission de 
maîtrise d’œuvre. Cette mission comportait de l’architecture, de la scénographie/muséographie ainsi qu’une 
Øtude thermique. La consultat ion a eu lieu du 29/10/2012 au 21/11/2012. Suite à l’analyse des offres, un 
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groupement de trois entreprises pour cette MOE a ØtØ retenu et les notifications envoyØes le 8 mars 2013. 
Plusieurs rØu nions techniques ont eu lieu avec ce groupement afin de dØfinir le projet et Øtablir le dossier de 
consultation des entreprises pour la rØalisation des travaux , conformØment aux rŁgles de marchØ public.  
Une premiŁre consultation a eu lieu du 22 juillet au 23 aout 2013. Seuls 3 lots sur 6 ont ØtØ fructueux. Une 
nouvelle consultation a donc ØtØ relan cØe pour les 3 lots restant du 27 aoßt au 17 septembre 2013.  
 
ParallŁlement, un e dØclaration prØalable de travaux avait  ØtØ dØposØe auprŁs du service urbanisme de  la 
commune d’Arles fin juin 2013. Cependant,  le service instructeur nous a fait savoir qu’un permis de construire 
Øtait nØcessaire (et non une simple dØclaration prØalable), aussi, le dossier de permis de construire complet 
(avec notice d’incidence) a été dØposØ le 9 septembre 2013  et fait l’objet d’une autorisation le 29 novembre 
2013. Les travaux ont dØmarrØ en janvier 2014 et se sont achevØs dØbut avril  2014 .  
 
 
Cette nouvelle  «  Maison des chauves -souris  » d’une surface de 40 m² environ a un objectif do uble  : 
 

 Créer un gîte aménagé pour répondre aux be soi n s des colo n i es de repr o d u ctio n du Grand 
rhino lop h e et du Murin à oreill es échanc rées,  
 

 Propose r un espac e m uséograph iqu e pour le public, parf aitem ent intégré à un sent ie r 
découv ert e sur le site de s Mara is du Vigu eir at (v oir act ion D7).  

 

Le bâtiment, de dimensions identiques au bâtiment original, a ØtØ reconstruit en briques de terre crues 
fabriquées localement par une association d’insertion. Les boiseries sont en bois non traité. Les murs et les 
bordur es de toiture sont percØs de nichoirs pour la faune (oiseaux et  chauves -souris).  
Ces nichoirs ont ØtØ immØdiatement occupØs par des Pipistrelles et par les Etourneaux sansonnets et des 
Moineaux domestiques.  
L’isolation de la toiture est assurée par une couche de pare -feuilles en terre cuite afin de rØpondre aux  
exigences thermiques du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes en pØriode de reproduction.  
 

  
 
L’alimentation électrique du bâtiment, nécessaire pour le fonctionnement des modules muséographiques 
(action D7), est assurØe par une toiture de tuiles photovoltaïques (autonomie de 3 jours en cas de temps 
couvert).  
 

  
 
La maison des chauves -souris est divisØe en deux espaces indØpendants  : un espace musØographique 
accessible aux visiteurs d es Marais du Vi gueirat (A ction D7) et un espace gîte.  
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L’espace gîte est constitué de deux volumes, l’un en rez-de -chaussée et l’autre à l’étage, séparés par un 
plancher bois ouvert à son extrØmitØ pour permettre aux chauves -souris de se dØplacer d e l’un à l’autre en 
fonction des conditions thermiques présentes dans le gîte. L’accès au gîte pour les chauves-souris se fait par 
une chiroptiŁre amØnagØe sur la face sud du bâ timent. Celle -ci est entourØe par de la  faïence pour empŒcher 
l’entrée des rats dans le gîte. L’accès aux oiseaux (chouettes, choucas, pigeons, etc.) est limité par 
l’installation d’un abat-son extérieur et d’un abat-son intØrieur en inox. Ce systŁme permet aussi de rØduire les 
courants d’air dans le gîte et de limiter la luminosité diurne à l’intérieur.  
 

  
 
Un accès pour les suivis de population se fait par une petite porte (porte double) fermée à clef depuis l’espace 
musØographique.  

 
 Bergerie de l’Étourneau (Am04) 

Le projet a nØcessitØ la rØdaction du dossier de consultation des  entreprises pour la mission de maîtrise 
d’œuvre. Cette mission comportait de l’architecture ainsi qu’une étude thermique. La consultation a eu lieu du 
29/10/2012 au 21/11/2012. Suite à l’analyse des offres, un groupement de deux  entreprises pour cette MOE  a 
ØtØ retenu et les notifica tions envoyØes le 8 mars 2013. Plusieurs rØunions techniques ont eu lieu avec ce 
groupement afin de dØfinir le projet  ainsi que son coßt.  
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Les travaux ont ØtØ rØalisØs en rØgie par les AMV en dØcembre 2013.  
 
Les combles de la cu isine n°2 (cuisine du manadier) de ce bâtiment à usage technique ont ØtØ divisØs en 
deux compartiments isolØs diffØremment (aprŁs Øtude thermique)  : l’un n’est pas isolé, l’autre est isolØ par des 
panneaux de liŁge  sous la toiture. Une communication entre ces deux piŁces permet aux chauves -souris de 
se déplacer de l’une à l’autre. De même, au rez-de -chaussØe, une partie du local technique a ØtØ sØparØe et 
réservée à l’usage des chauves-souris. Elle communique par l’intermédiaire d’une trappe avec les combles. 
L’accès à ce réseau de gîtes pour les chauves-souris se fait par deux endroits  : une ouverture depuis le 
hangar extérieur (isolée par une faïence afin de limiter l’accès aux rats et équipée d’un abat-son extØrieur et 
d’un abat-son intØrieur en zinc pour  limiter l’entrée des oiseaux) et une ouverture depuis le local technique du 
rez -de -chaussée (entourée d’une plaque de zinc pour interdire l’entrée des rats, les dimensions étant trop 
petites pour permettre l’entrée des oiseaux).  
 

   
 
L’ouverture située à l’étage et donnant sur l’ancienne écurie a été bouchée par une porte amovible permettant 
un éventuel accès en cas de nécessité d’intervention dans les combles. Contrairement à ce qui était prévu au 
montage du programme, cette porte ne permettra pas l’entrØe des chauves -souris dans le gîte, l’usage de 
l’écurie ayant été modifié (atelier technique). 
 

 É curi e du  Mas du Ligagneau (Am05) 

Le projet a nØcessitØ la rØdaction du dossier de consultation des entreprises pour la mission de maîtrise 
d’œuvre. Cette mission comportait de l’architecture ainsi qu’une étude thermique. La consultation a eu lieu du 
29/10/2012 au 21/11/2012. Suite à l’analyse des offres, un groupement de deux  entreprises pour cette MOE a 
ØtØ retenu et les notifica tions envoyØes le 8 mars 2013 . Plusieurs rØunions techniques ont eu lieu avec ce 
groupement afin de dØfinir le projet  ainsi que son coßt.  
Les travaux ont été réalisés en régie par les AMV à l’automne. 
  
Le rez -de -chaussée de l’ancienne écurie a été divisé en deux compartiments, la partie nord Øtant consacrØe 
aux chauves -souris, la partie servant toujours de local de stockage de matØriel. Un accŁs est rØservØ dans la 
cloison sØparatrice pour la rØalisation des suivis. Le grenier a lui aussi ØtØ divisØ en deux volumes isolØs par 
des plaqu es de liŁge sous la toiture. La communication entre les deux parties du grenier se fait par 
l’intermédiaire d’une trappe dans la cloison et la communication avec le rez-de -chaussée par l’intermédiaire 
d’une trappe. 
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L’accès au gîte pour les chauves-so uris peut se faire par trois c hiroptiŁres, chacune placØe dans un des trois 
volumes accessibles pour les chauves -souris  : dans le volet extérieur à l’étage de la façade sud, dans le mur 
ouest pour le volume nord à l’étage, dans l’ancienne fenêtre nord au rez -de -chaussØe. Chacune est entourØe 
de faïence ou d’une plaque de zinc pour interdire l’entrée des rats et est équipée d’abat-sons en zinc à 
l’intérieur et à l’extérieur afin de limiter l’accès aux oiseaux (chouettes, choucas, pigeons). 
  

    
  
L’ensemble des travaux pour les gîtes Am04 et Am05 a ØtØ rØalisØ en rØgie par le personnel des AMV. Le 
coût total des travaux s’est élevé à 21 756 €, dont 10 660 € à la charge du Conservatoire du littoral 
(matØriaux) et 11  692.70 € à la charge des Amis des Marais du  Vigueirat (main -d’œuvre).  

 Tour du Valat (Am06) 

La consultation pour les amØnagements de trois bâtiments en faveur des chauves -souris a ØtØ lancØe le 28 
janvier 2013. Parmi les deux offres réceptionnées, l’entreprise Batirenov a été sélectionnée début mars. 
L’ensemble des travaux a été réalisé par cette entreprise durant les mois de mai et de juin 2013. Plusieurs 
visites ont été faites sur place pour suivre l’avancement des travaux et le bon déroulement du chantier. La 
rØception des travaux a ØtØ effectuØe  le 20 juin 2013. Un salariØ de la Tour du Valat a accompagnØ le PNRC à 
chaque Øtape.  

Les amØnagements rØalisØs pour chacun des trois bâtiments sont dØtaillØs dans le document en annexe C2.5 
du prØsent rapport.  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Combles cave TdV  

       

 

 

 

 

 

 

 

Cave à fioul TdV  
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Fe niŁre de l’Øcurie TdV  
 

 Cabane de Rousty (Am08) 

É tant prØcisØ  qu’il s’agit d’une construction inférieure à 20m
2
, une demande de permis de construire n’a pas 

ØtØ nØ cessaire mais seulement le dépôt d’une déclaration préalable. Cette déclaration préalable des travaux a 
été réalisée en janvier 2013 et envoyée à la Mairie d’Arles le 22 février 2013. La non-rØponse de la Mairie 
durant les deux mois suivants a valu accepta tion pour la rØalisation des travaux de construction.   

La consultation a donc ØtØ lancØe par le Conservatoire du littoral le 5 juin 2013.  

Suite au désistement de l’entreprise Synernat en raison d’une procédure de redressement judiciaire et comme 
seule ce tte offre avait ØtØ rØceptionnØe, une nouvelle consultation a dß Œtre lancØe le 15/07/2013. Le service 
des marchØs du Conservatoire du littoral a acceptØ une consultation directe pour gagner du temps dans la 
mise en œuvre des travaux. Cependant, cette nouvelle consultation s’est avérée infructueuse.  

Etant donnØ les emplois du temps chargØs des entreprises, le dØlai de traitement des offres assez long par le 
service des marchés du Conservatoire et les délais restreints d’ici la fin du programme, nous n’avons 
malheureusement pas le temps de lancer une troisiŁme consultation. Nous sommes donc contraints 
d’abandonner la construction de ce gîte à chauves-souris dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med, 
malgrØ que toutes les dØmarches juridiques et techniques a ient ØtØ effectuØes.  
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 Abri de la Chapelle blanche (Am09) 

L’aménagement de l’abri de la chapelle blanche a eu lieu fin 2011. Il comprend notamment une chiroptière 
dans la porte et des isolations, conformØment à la description faite des amØnagements dans le dossier de 
candidature.  
Comme les plaques OSB tapissant les murs et le plafond à l’intérieur des deux pièces du bâtiment 
paraissaient trop lisses pour permettre  l’accrochage des ChiroptŁres, une moustiquaire mØtallique (maille 
2mmx2mm) a ØtØ installØe en mai 2013, à l’aide de clous et d’agrafes, au niveau du plafond ainsi que sur 
50cm de hauteur au niveau des murs. Des tasseaux verticaux et horizontaux ont Øgalement ØtØ posØs pour 
renforcer le maintien de la moustiquaire.  

 
Une chiroptiŁre de type "chica ne modulable"  

 Mas de la Cure (Am10) 

Suite à la rØunion tenue le 27 septembre 2011 entre le Cdl et la Mairie des Saintes -Maries -de -la-Mer, un 
nouveau programme d’aménagement a été établi pour Am10  (Caves de la Cure). En effet, les travaux 
d’aménagement initialement prévus n’avaient pas été acceptés par la Mairie des Saintes -Maries -de -la-Mer . 
De nouvelles propositions d’aménagement ont donc été formulées par le Cdl sur d’autres bâtiments trŁs 
intØressants pour les C hiroptères et n’ayant pas vocation à recevoir du public (courrier du 30 septembre 
2011). Ces propositions ont ØtØ acce ptØes par la Mairie des Saintes -Maries -de -la-Mer,  le 7 octobre 2011.     
 
Il s’agit de deux bunkers et d’un ancien poste EDF. Ces trois bâtiments ont donc fait l’objet d’aménagements. 
Tous trois se situent à proximitØ de milieux particuliŁrement intØressants comm e zone d’alimentation du 
Grand r hinolophe (boisements, prairies pâturées…).  
AprŁs la prØparation du dossier de consultation des entreprises par un travail commun entre le Par c naturel 
rØgional  de Camargue , le GCP et le Conservatoire du littoral, pour dØfinir les prescriptions techniques, la 
consultation publique a eu lieu du 29 janvier au 11 mars 2013. La  notification de dØmarrage des travaux a ØtØ 
faite le 28 aoßt 2013. Les travaux ont dØmarrØ le 9 septembre et se sont achevØs fin octobre.  

 Bunkers d’Icard (Am11) 

Une rØunion de terrain a eu lieu fin novembre 2013 entre le PNRC et l’entreprise AMAK afin de dØfinir les 
dØtails des travaux à entreprendre selo n le cahier des charg es Øtabli (Voir l’annexe C1.4 - Cahier des charges 
Icard-Chartrouse). 

Trois  bunkers ont fait l'objet d'aménagements. Ils sont situés sur des terrains devant faire l’objet d’une 
acquisition par le Cdl . Ils prØsentent une configuration similaire à celui de D uroure qui abrite une colonie de 
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reproduction (G2), d’où leur intérêt.  

Les trava ux ont dØbutØ mi -janvier et se sont achevØ s  le 28/01/2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le paillage a ØtØ rØalisØ en juillet 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mas de Taxil (Am 12) 

Suite à la confirmation du Cd l que les travaux d’aménagement des combles programmØs sur diffØrents bâtis 
ne remettront pas en cause l’utilisation des niveaux inférieurs, et sur la base du Cahier des charges 
initialement  rØalisØ, la Mairie des Saintes -Maries -de -la-Mer  a donnØ son acc ord sur l’aménagement des 
combles des di ffØrents bâtis et de l’ancienne cave située à l’arrière du Mas.  
 
AprŁs la prØparation du dossier de consultation des entreprises par un travail commune entre le Parc naturel 
rØgional  de Camargue , le GCP et le Conser vatoire du littoral, pour dØfinir les prescriptions techniques, la 
consultation publique a eu lieu du 29 janvier au 11 mars 2013. La  notification de dØmarrage des travaux a ØtØ 
faite le 28 aoßt 2013. Les travaux ont dØmarrØ le 9 septembre et se sont achev Øs fin octobre  2013 . 
 

 Mas de Tagès (Am13) 

Les ouvertures sur le site de TagŁs (Am13) on t ØtØ rØalisØes en 2011 et la finalisation de cet amØnagement, 
par la pose d’un revŒtement anti -accrochage (plaque de zinc) a ØtØ rØalisØe le 06/12/2013 sur les de ux 
ouv ertures.  
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Photographies prises le 6 dØcembre 2013  

 Domaine de Listel (Am14)  

L ’amélioration des amØnagements a ØtØ  apportØ e  durant l’automne 2012 et en mai 2013  au niveau de deux 
bâtiments du Domaine  :  

 Saint - Je an - d e - la - P inède  

Modification de l’ouverture pour l es  chauve s -souris afin d’empêcher l’accès à la chouette qui s’était installée 
l’an passé, augmentation de la surface rugueuse d’accroche au plafond, modification de l’accès au gîte 
libérant un couloir et deux pièces supplémentaires pour l’installation de colonies.   

 Petite Sylv e  

O bstruction de la lumière, agrandissement et amélioration de l’accès pour les chauves-souris (discage des 
ba rreaux, pose de l’anti-pigeon s ).  

 Pose d’un cadenas à la Petite Sylve pour éviter les visit es non mait r isées co nstatées en 201 3.  

 Pose d’un panneau d’information à l’entrée de chaque gîte en octobre 2013 .  

 Combles du bureau de l’Étourneau (Am15)  
Les travaux ont ØtØ rØalisØs en rØgie par les AMV en fØvrier 2013. Des faïences ont ØtØ posØes autour de la 
chiroptiŁre  déjà existante sur le volet donnant sur les combles permettant d’interdire l’accès aux rats. Ces 
combles n’ayant jamais été fréquentés par les chouettes, choucas ou pigeons alors que l’ouverture existe 
depuis de nombreuses annØes, celle -ci n’a pas été équipée d’abat-son.  
Un pare -vapeur a été installé sur l’isolation de ouate de cellulose installée précédemment dans ces combles. 
Cela permet d’augmenter l’isolation, de diminuer la déperdition thermique et de limiter la poussière dégagée 
par ce système d’isolation dans le gîte tout en le prØservant du guano si le gîte devenait frØquentØ.  
 

  

 Combles de la Villa de l’Étourneau (Am16) 
 
Les travaux ont ØtØ rØalisØs en rØgie par les AMV en novembre 2012.  Tour d’abord, il a été nécessaire de 
dØmonter les carreaux empŒchant la pØnØtration des rats dans ces combles. Ces carreaux, installØs dans le 
cadre du programme, étaient en effet trop petits (10x10cm) et n’auraient donc pas empêché un rat de 
pØnØtrer dans les bâtiments. Ils ont ØtØ remplacØs par de nouveaux carre aux, de dimension s  (30x30cm).  
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 Comme dans les combles du bureau d e l’Étourneau, un pare -vapeur a été installé sur l’isolant en ouate 
de cellulose existant.  

    
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

- Dans l'évaluation du rapport final, une attention particulière sera portée au suivi et à la poursuite d'actions 
d'aménagement de bâtiments après le projet. 

- Veuillez préciser les coûts prévus par catégorie de dépenses pour l'aménagement de la Cabane de Rousty 
(Am08), et pour les éventuels autres bâtiments s'ils n'ont pas pu être aménagés avant la fin du projet. 

- Merci de donner plus de renseignements sur l'utilisation de l'étude menée par Mme Henoux sur les moyens 
d'attirer des Chiroptères dans les nouveaux gîtes potentiels.  

- Il est important de rappeler que ce sont les chauves -souris qui dØterminent la qualitØ d’un gîte. 
L’amØnageur dispose d’outils pour crØer un gîte favorable, mais pour augmenter les chances d’installation 
d’une colonie, il est prØfØrable de concevoir au sein du gîte un Øventail de sites aux conditions variØes, 
offrant une diversitØ de micro -climats afin que les ChiroptŁres trouvent à chaque instant et chaque saison 
l’endroit qui correspond le mieux à leurs besoins.  

Cependant, la question de l’attraction des chauves -souris dans un nouveau gîte peut se poser dans l’optique 
d’augmenter les chances de colonisation par ces animaux et cette possibilitØ a ØtØ discutØ e  lors d’entrevues 
prØcØdentes. Depuis quelques annØes, deux domaines sont explorØs pour rØpondre  à cette question : la 
reconnaissance des individus entre eux grâce à leur odeur d’une part, et par leur signature acoustique 
d’autre part. Les expØrimentations sur les ChiroptŁres sont difficiles, mais les Øtudes ont dØjà pu montrer :  

 Q u e le s indiv idu s de  la même espèce ont tend anc e à se rapp ro che r s'ils re c o n n aissen t l'o d eur 
de leur colo n ie (s ign atu re olf act iv e du grou p e, BLOSS, 2002) ,  

 Q ue les rhinolophes savent distinguer le sexe d’un autre individu aux cris émis ,  

 Q u’il existe divers types de cris sociau x aux foncti o n s spécifiqu es (PFALZER, 2003) .  

- Ces premiers rØsultats sont encourageants car ils montrent une sensibilitØ des ChiroptŁres aux signaux 
olfactifs et sonores pour la reconnaissance inter -individuelle et les fonctions sociales. Cette sensibili tØ a 
d’ailleurs dØjà ØtØ exploitØe en pratique sur le terrain. En effet, les cris sociaux, qui semblent avoir une 
fonction de communication complexe, sont parfois utilisØs comme leurre acoustique pour attirer des chauves -
souris dans les filets lors de capt ures ou dans des gîtes (CHAVERRI, 2010 ; GOITI, 2007 ; HILL & 
GREENAWAY, 2005 ; PFALZER, 2003 ; SCHONER, 2010 ; SPANJER, 2006 ; RUSS, 1998). Cependant ce 
domaine est encore peu connu et semble soulever des problŁmes pour les populations locales, notamment 
en perturbant les animaux par l'émission de cris perçus comme agressifs. Si l’utilisation des leurres 
acoustiques en milieu naturel est à utiliser avec prudence, la mØthode mØrite nØanmoins d’Œtre approfondie 
pour l’attraction d’animaux au sein d’un gîte ( CHAVERRI, 2010).  

- Dans la suite des amØnagements rØalisØs grâce au programme LIFE + Chiro Med, deux techniques 
d’attraction sont envisagØes. En premier lieu, du guano de Grand rhinolophe sera dispersØ dans les 
nouveaux gîtes crØØs afin d’y inclure une ode ur familiŁre. Ensuite, une technique d’attraction grâce aux cris 
sociaux peut Œtre expØrimentØe. Les connaissances actuelles montrent en effet que certains types de cris 
sont destinØs à la communication entre individus et non à des interactions agressives.  Il semble donc 
prØfØrable d’utiliser ces cris spØcifiques, voire l’ambiance sonore gØnØrale d’une colonie de reproduction,  
pour tester l’effet sur les nouveaux gîtes amØnagØs.  

Ces mØthodes pourront Œtre employØes par Øtapes pour tester leur efficacitØ. L ’Øpandage de guano sera 
rØalisØ en ØtØ 2014. Les mØthodes acoustiques pourront Œtre testØes en 2014, aprŁs la rØalisation d’un 
protocole expØrimental, et Øventuellement employØes en 2015, en fonction des rØsultats de 2014.  
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Réponse au cou r rier de la Commis s ion européenn e en dat e du 27/ 05/2 014  

- Veuillez fournir des photos des travaux réalisés récemment (depuis août 2013) en particulier sur les 
bâtiments Am01, Am02, Am10, Am12, Am03, Am04 et Am05. 

Les photo graphie s des travaux rØalisØs dans les bâtiments Am03 , Am04 et Am05 situØs sur les Marais du 
Vigueirat sont inclu s es au texte du prØsent rapport. Des formats numØriques et des photos supplØmentaires 
peuvent Œtre fournis par les AMV si la demande leur est faite.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

L’action C2 initialement prØvue sur le site de la Tour CarbonniŁre a finalement ØtØ projetØe sur trois sites du 
domaine Listel: Saint -Jean -de -la-PinŁde, Jarras et la petite Sylve.  

Les gîtes ont été aménagés en mai et juin 2012. La visite de l’Europe et du GCP a permis d’envisager des 
travaux complØmentaires pour amØliorer ceux dØjà effectuØs.  

Un complément aux aménagements a donc été apporté durant l’automne/hiver 2012 afin de rendre les gîtes 
encore plus favorables sur ces trois sites.  

Des travaux d ’amélioration ont de nouveau eu  lieu en mai et octobre 2013 ainsi qu’en mars 2014. 
 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

ProcØder à une sØrie 
d’aménagements au niveau de 

gîtes actuellement pas ou trŁs peu 
occupØs par les chauves -souris 

afin de les rendre favorables à l eur 
installation  

15  gîtes amØnagØs / 16 gîtes 
identifiØs  

L es gîtes identifiés ont fait l’objet 
d’aménagements, à l’exception de 

la Cabane de Rousty dont la 
construction a ØtØ  abandonnØe  

 Livrables et jalons de l’action 

J a lo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date  

PrØvue  
Date 

modifiØe  Date prØvue  Date 
effective  

Un rØseau de gîte s  favorable s  est crØØ sur 12 
sites  

C2  31/03/2013  Oui  31/12/2013  31/01/2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Il s’est avéré que les travaux pour la fermeture de la salle centrale de la Tour CarbonniŁre prØvus dans le 
dossier de candidature ne tenaient pas compte de la volonté du CMN d’ouvrir la salle au public. 

Le projet culturel du CMN n’étant pas compatible avec les orientations du programme Life+ Chiro Med, 
l’action fut abandonnée  à la Tour CarbonniŁre.  

Les domaines de Listel: J arras, la petite Sylve et Saint -Jean -de -la-PinŁde, furent sØlectionn Øs comme sites de 
substitution.  

MalgrØ la volontØ de Listel de mettre à disposition  le bâti de la petite Sylve, l’usage agricole et/ou locatif des 
lieux a posØ des contraintes.  

La seconde pièce de l’étage du bâtiment n’a pu être complètement aménagée comme souhaité pour des 
raisons de sØcuritØ.  NØanmoins, la premiŁre salle a bien fait l ’objet d’aménagements, celle-ci est largement 
suffisante pour l’accueil des chauves-sou ris dans de bonnes conditions.  

o Cabane du pêcheur (Am03) 

L es difficultés concernent les procédures liées à l’autorisation de construire et également aux marchés publics 
du fait de lots infructueux. En ce sens , le Conservatoire du littoral avait alertØ le porteur de projet et le bureau 
externe du besoin d’un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux dans la durée du programme. Un 
nouveau courrier a ØtØ adressØ a u Parc naturel r Øgional de Camargue en ce sens le 9 septembre 2013 et la 
Commissi on e uropØenne a rØpondu favorablement ce qui a permis de mener à bien ce projet essentiel du 
programme.  
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o Cabane de Rousty (Am08) 

Cette structure n’a pas été réalisée. La consul tation des entreprises a ØtØ lancØe par le Conservatoire du 
littoral le 5 juin 2013. Suite au désistement de l’entreprise retenue en raison d’une procédure de redressement 
judiciaire et comme seule cette offre avait ØtØ rØceptionnØe, une nouvelle consultat ion a dß Œtre lancØe le 
15/07/2013. Le service des marchØs du Conservatoire du littoral a acceptØ une consultation directe pour 
gagner du temps dans la mise en œuvre des travaux. Cependant, cette nouvelle consultation s’est avérée 
infructueuse.  
Etant donn Ø les emplois du temps chargØs des entreprises, le dØlai de traitement des offres assez long par le 
service des marchés du Conservatoire et les délais restreints d’ici la fin du programme, nous n’avons 
malheureusement pas eu le temps de lancer une troisiŁm e consultation. Nous avons donc ØtØ contraints 
d’abandonner la construction de ce gîte à chauves-souris dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med, 
malgrØ que toutes les dØmarches juridiques et techniques aient ØtØ effectuØes.  

o Mas de la Cure (Am10) et Mas de Taxil (Am12) 

L’entreprise sØlectionnØe pour la rØalisation des amØnagements du Mas de Taxil (Synernat) a dß se retirer du 
projet en raison d’une procédure de redressement judiciaire. Aussi, le Conservatoire du littoral a confié et 
basculé l’ensemble de ces travaux à l’autre entreprise sélectionnée pour le Mas de la Cure (Horizon). 
E n raison notamment du projet de valorisation du Mas de la Cure en cours d’étude, les aménagements 
initialement prØvus sur la cave et la chapelle de la Cure ont ØtØ abandonnØs suite à un  refus de la Mairie des 
Saintes -Maries -de -la-Mer, co -gestionnaire du site (courrier du 07/10/2011).  
 

En effet, le Mas de la Cure fait l’objet d’un projet de rénovation et d’aménagement et les caves de la Cure 
(Am10) seront rénovées afin d’accueillir des groupes.  
 

De plus, le propriétaire et le gestionnaire du Mas de la Cure souhaitent conserver les arches ouvertes et n’en 
aménager qu’une, déjà fermée, telle qu’annoncée dans le dossier de candidature. Le Mas de la Cure 
accueille dØsormais le salon  du cheval Camargue «  Cam’Agri » et les exposants utilisent les arches pour leur 
stand ou l’entreposage. En dehors de ces festivités, les arches constituent une cohérence architecturale 
importante du site que des murets rendraient disgracieux.  
 

AprŁs plusi eurs Øchanges , il a ØtØ actØ que les amØnagements sur ce site auraient lieu sur deux bunker s  et 
un ancien transformateur Ølectrique. Tous les travaux nouvellement programmØs ont ØtØ rØalisØs sur ces 
bâtiments.  

o Petite Sylve (Am14) 

MalgrØ une forte volontØ d e LISTEL pour une mise à disposition du bâti, l’usage agricole ou locatif des lieux a 
posØ des contraintes  :  

 L a seconde pièce de l’étage du bâtiment n’a pu être aménagée comme souhaité pour des raisons de 
sØcuritØ et maintien du plancher (Øgalement le pla fond du locataire dessous). Cependant, la premiŁre 
salle a bien fait l’objet d’aménagements  et celle -ci est largement suffisante pour l’accueil des 
chauves -souris dans de bonnes conditions.  

 U n cadenas sera apposé sur la porte d’accès pour éviter les visites non maitrisØes constatØes au 
printemps  - ØtØ  2013.  
 

 Analyse coût/efficacité 

- Au total, la réalisation de l’action C2 « AmØnagement de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction  » s’élève à 61 343 € pour l’aménagement de l’ensemble des gîtes.  

Le ratio coßt/efficacitØ pour la cabane du pŒcheur semble trŁs faible au regard des investissements engagØs 
pour des rØsultats attendus faibles.  

- Pour le SMCG , la réalisation de l’action C2 « AmØnageme nt de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction  » s’élève à 1 950,81 € pour l’aménagement des 3 gîtes. 

Bien que les suivis n’aient pas encore montré l’appropriation de ces nouveaux gîtes par le Grand r hinolophe, il 
es t tout à fait possible que  les C hiroptŁres les investissent dans le futur sachant que les conditions 
Øcologiques optimales à leur reproduction sont rØunies.  

Avantages à long terme 

À  long terme, nous pouvons espØ rer que les colonies de Grand  rhinolophe et de Murin  à oreilles Øchancr Øes 
s’approprient ces nouveaux gîtes favorables à leur reproduction. La carte ci -aprŁs  montre le rØseau de gîtes 
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de reproduction actuellement connu et les transferts mis en Øvidence entre eux. Il apparaît clairement que le 
rØseau de nouveaux gîtes ainsi cr ØØ vient complØter ce rØseau, notamment dans les secteurs qui semblaient 
montrer des lacunes en gîtes favorables :  

 L e secteur du grand Rhône avec les marais des Baux et le Vigueirat , 

 L e secteur des salins au sud -est du delta , 

 L e secteur nord VaccarŁs , 

 L e s ecteur d’Aigues -Mortes et des salins gardois . 
 

 

Les flux d’individus reprØsentØs sur cette carte montre nt la propension des chauves -souris à se disperser et 
exploiter une grande surface. Ce rØseau de nouveau x gîte s  est donc intØgrØ au rØseau actuel du pôl e 
reproducteur prØsent en Camargue et Camargue gardoise.  

Reproductibilité 

L’action C2 « Aménagement de bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction » est tout à fait 
reproductible sur d’autres sites. Le guide technique spécialisé (n°3 « Aménagements de gîtes favorables à la 
reproduction ») est constituØ de nombreux exemples d’amØnagements issus des travaux rØalisØs dans le 
cadre du LIFE + Chiro Med. Il contient de surcroît une dØmarche dØtaillØe permettant de guider les 
amØnageurs Øtape par Øtape et d’adapter les matØriels et techniques au contexte local.  

Actions Hors-LIFE 

- Les solutions techniques adoptØes dans le cadre du programme et prØsentØes dans le guide technique sont 
d’ores et dØjà partagØes avec les naturalistes et gestionnaires intØress Øs. Les schØmas de chiroptiŁres et les 
exigences en tempØrature sont particuliŁrement discutØs au sein de la communautØ.  

- Le gîte Am03 (Cabane du pŒcheur devenue maison des Chauves -souris) constituera un des «  pôles  » du 
projet de sentier pØdagogique «  Ho mme et Nature  » sur le site des Marais du Vigueirat, dont la rØalisation 
gØnØrale se fera hors LIFE. En effet, la stratØgie de sensibilisation sur le site  consiste à proposer des visites 
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libres sur des Øquipements gratuits (sentiers et animations interacti ves) et, parallŁlement, une gamme de 
produits payants qui permettent d’accompagner ou d’approfondir les visites (livrets, fiches techniques, etc.) 
(Actions D6 et D7) . 

- Par ailleurs, le  PNRC, opØrateur du site Natura 2000 «  Camargue  », propose un type de c ontrat Natura 2000 
conne xe à cette action. Il s’agit «  d’AmØnager et amØliorer les gî tes favorables aux colonies de C hiroptŁres de 
l’annexe II de la Directive Habitats » qui n’ont pas été visés dans le programme, en bénéficiant par exemple 
des dØcouvertes faites dans  le temps du programme LIFE. Le DOCOB, et par consØquent ce contrat, a ØtØ  
validØ par le COPIL tenu le 10 octobre 2011.   

Actions Après-LIFE 

- Concernant l ’abri de la chapelle blanche, des travaux d’ØtanchØitØ du toit sont prØvu s en interne par  le  
PNRC.  

- Un suivi rØgulier sera menØ par les gestionnaires au niveau de chacun des bâtiments amØnagØs afin 
d’entretenir les aménagements et suivre l’appropriation des nouveaux gîtes par les Chiroptères.  

Les mØthodes d’attraction des chauves -souris feront  l’objet d’un protocole et d’une expØrimentation, et elles 
seront employØes (guano et diffusion acoustique) entre 2014 et 2015.  

Ces actions sont ciblØes dans les plans de g estion. (Voir fiche action E8 «  Réalisation d’un plan de 
conservation aprŁs Life » . 

À  l’instar des gîtes abritant des colonies, un suivi rØgulier sera organisØ pour vØrifier si les nouveaux gîtes 
amØnagØs sont occupØs par les ChiroptŁres.  

Finalisation de la synthŁse sur les mØthodes d’attraction des chauves -souris dans des nouveaux gîtes , et 
rØalisation de tests d’efficacitØ sur ces nouveaux gîtes amØnagØs dans  le cadre du LIFE et hors -LIFE.  
 

- Les bâtiments et gîtes amØnagØs Øtant situØs sur des propriØtØs du Conservatoire du littoral, un suivi 
rØgulier sera mis en place par les gestionn aires des sites afin de maintenir les gîtes en bon Øtat de 
fonctionnement et de vØrifier leur appropriation par les chauves -souris. Ces actions sont ciblØes dans les 
plans de gestion.  
 
Ces missions correspondent en effet aux missions gØnØrales de protectio n des espaces naturels et de 
maint ien des Øquilibres Øcologiques sur ces sites publics. Un suivi rØgulier sera donc menØ par les AMV au 
niveau de chacun des bâtiments amØnagØs sur les Marais du Vigueirat .  
Ces actions sont intØgrØes au plan de conservation  aprŁs LIFE (Voir fiche action E8 « Réalisation d’un plan 
de conservation après-Life »), et seront intØgrØes au Plan de Gestion des Marais du Vigueirat en cours de 
rØdaction.  
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Action C3 - Réalisation de dispositifs de franchissement des routes 
 

 2010  2011  2012  2013  
C3  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : CETE  Partenaires impliqués dans l’action : GCP  
Statut : Action terminØe  % d’avancement technique : 100  % 
Budget tot al  : 23 959.44 € Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  : 41 177.87 € % d’avancement financier : 171.86%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  la mise en place de dispositifs d’aide au franchissement des routes. Ces dispositifs, mis 
en  place spØcifiquement pour l es C hiroptŁres, devaient Œtre  de deux types :  
 

 Dispositifs simples constitués d'équipements d'effarouchement ou d’avertissements  sonore s  pour 
les grands rhinolophes (bandes ou câbles sonores) ou de haies jointives de guidage et facilitant la 
sØcurisation de route de vol,   

 Dispositif élaboré avec un amØnagement modulable rØalisØ  spØcifiquem ent pour le franchissement 
des C hiroptères au niveau d’un pont de la RN113.  

 

Chaque dispositif devait obligatoirement faire  l’objet d’une Øvaluation de son efficacitØ p ar un suivi 
comportemental des individus au niveau des franchissements (lien avec l'action E5, voir avancement de cette 
action dans la fiche). 
Cette action devait rØpond re  à plusieurs objectifs :  
 

 D isposer d’outils efficaces permettant le franchisse ment d ’infrastructures par les C hiroptŁres en toute 
sØcuritØ,  

 R Øaliser une passerelle au -dessus d’une infrastructure existante qui fragmente le territoire de ces 
espèces (RN113) en modifiant un ouvrage d’art existant.  

 
Elle visait  Øgalement à amØliorer la conn ectivitØ Øcologique entre les diffØrents compartiments de vie des 
chauves -souris (sites de reproduction, sites de chasse, sites d’hibernation,...). 

Résultats obtenus 

Sous - act ion C3.1 – Revêtement son o re : dispositifs simples : 100 %  

Le second site retenu po ur installer les bandes de revŒtement sonore, Petit Beaujeu sur la RD572, au niveau 
du carrefour de Saliers (identifié dans l’Action A6), a été équipé.  

MarquØ le 5 octobre 2012 avec le CG13 et le GCP mais non installØ en 2013 pour des raisons de calendrie r 
de travaux du CG et en raison de contraintes de tempØ rature pour la pose de l’enrobé. Il  a fait l’objet d’un 
nouveau marquage au sol de la position des six dispositifs de dix mŁtres par les agents du CG13 et le GCP le 
18 septembre 2013. Les travaux de mi se en place du dispositif, prØvus en octobre 2013, ont ØtØ repoussØs en 
raison des températures basses de ce début d’hiver qui n’offraient pas de bonnes conditions techniques à la 
pose de l’enrobé sélectionné. Ces travaux ont finalement été réalisés le 7 avril 2014.  

Sous - act ion C3.2 – Pass e relle modu lable : dispositif élaboré : 100 %  

Le couloir à chauves -souris est restØ en place sur le pont de la sortie n°10 de la RN113 jusqu’à la fin des 
observations comportementales (Action E5). Il a ØtØ retirØ le 15 octo bre 2013 par les agents de la DIR 
MØditerranØe. Les panneaux de signalisation associØs ont ØtØ retirØs au mŒme moment.  

Communication des résultats C3 (lien avec actions D): 

Suite à la visite d’Anthony DUBOIS, chargé de mission Développement Durable à la DIRMED, lors d’une 
soirée d’observation des comportements des chauves-souris au niveau de la passerelle de Saint -Martin -de -
Crau (Action E5), un article a été publié sur l’intranet de la DIRMED sur les actions C3 et E5. (Annexe C3.1) 

Le CG13 et le GCP ont prØ sentés le dispositif d’avertissement sonore au Prix Infrastructure et Biodiversité 
2013 d e l’IDDRIM. Ce projet innovant a ØtØ rØcompensØ par le Premier prix dans la catØgorie « Entretien et 
gestion des infrastructures », remis au CG13 et GCP reprØsentØ s  pa r Sarah FourastØ lors du Salon des 
Maires à Paris le 19 novembre 2013. (Le projet "EnrobØ Avertisseur sonore en Camargue : quand la route 
intŁgre la problØmatique chauves -souris" : http://www.idrrim.com/actualites -presse/2013 -11 -08,2354.htm  
http://www.idr rim.com/ressources/documents/3/1844,Presentation_CG13.pdf ) 
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Le GCP a rØalisØ un article dans un organe spØcialisØ diffusØ en France aux chiroptØrologues adhØrents de la 
Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM). Cet article est le suivant : GCP 2014 
: Installation d’un dispositif de franchissement routier pour les chauves-souris en Camargue. Envol de Chiros, 
mars 2014 ; n° 16 : 6 -7. Le nombre de personnes recevant l’Envol des Chiros en France est de 200 pour 500 
adhØrents SFEPM. A prŁs le n° 17, ce numØro sera mis en ligne et largement diffusØ . (Annexe C3.2) 

Deux confØrences exposant ces rØsultats ont ØtØ faites le 8 avril 2014 au sØminaire de fin de programme à 
Arles en prØsence de personnes du CEREMA et CG13 service des route s  notamment et le 17 juin 2014 à 
Marseille à l’hôtel de Région en présence d’acteurs régionaux de la Biodiversité et des routes (PPT – Annexe 
C3.3). Le PDF de la prØsentation du sØminaire est rØguliŁrement transmis sur demande ou envoyØ aux 
personnes du rØseau et partenaire du GCP.  

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Veuillez fournir plus de garantie sur le devenir du couloir de franchissement expérimenté sur la passerelle 
au-dessus de la RN113, montrant qu'il va effectivement être utilisé, sur la RN113 ou sur la future autoroute 
A54. Ceci sera pris en compte dans l'évaluation finale de l'éligibilité des coûts. Je vous rappelle par ailleurs 
que vous devez fournir les plans définitifs du système et une estimation du budget nécessaire pour sa mise 
en place. 

- Fournir des gar ant ies   

La passerelle expØrimentale a montrØ son efficacitØ pou r capter les routes de vol des C hiroptères lors d’un 
franchissement de 2x2 voies. Malgré l’absence d’observation directe du  Grand rhinolophe  prØsent  aux 
entrØes, nous sommes convaincu s  que ce dispositif est efficace pour cette espŁce à condition que la voie 
portØe ne soit pas trop passante la nuit, que les doubles Øcrans formant un couloir soient haut de 2 m, large 
d’au moins 2 m, opaques et prolongés de part et d’autre de l’ouvrage en connexion paysagère. L’efficacité 
d’un tel dispositif a pu être démontrée en Région Centre pour le Petit rhinolophe sur un pont équipé de 
parois de guidages opaques (Laurent Arthur, Colloque de Bourges mars 2014). Il conv ient donc pour installer 
un tel dispositif de concevoir un élargissement de l’ouvrage d’art. Sur une voie très peu passante la nuit et 
oø la vitesse sera de moins de 50 km/h, il peut Œtre simplement envisagØ de placer ces Øcrans sur les deux 
rambardes de p art et d’autre du pont. Les écrans doivent présenter une surface rugueuse ou des structures 
de surfaces aisØmen t dØtectables par le sonar des C hiroptŁres. Les surfaces lisses sont à proscrire. Une 
entreprise française est depuis peu en capacitØ de  conseill er et de tester l’écho-ultrason rØflØchi  par une 
surface pour en amØliorer sa perception acoustique par les C hiroptŁres (CYBERIO -38240 MEYLAN, 
http://www.cyberio -dsi.com/  , contact@cyberio -dsi.com ).  

 

Les résultats de l’action C3 sont présentés dans le rapport final de l’action (Se référer surtout à l’annexe E5.2 
qui reprend les résultats de l’action C3). Ces informations ont ØtØ rØpercutØes dans le guide technique n°6 . 
Les rØsultats  ont ØtØ transmis à la DREAL maî tre d’ouvrage du projet de l’A54. Les documents ont été 
transmis au CEREMA (e x CETE Med) et à la DREAL au maî tre d’ouvrage de l’A54. Dans le cadre de sa 
participation aux groupes de travail «  Milieu naturel  »  pour la réalisation de l’A54, le GCP a attiré l’attention 
du maître d’ouvrage sur la mortalitØ importante des C hiroptères sur l’actuelle route 2x2 voies, a formulé de 
nombreuses recommandations et appelé le maître d’ouvrage à réaliser un effort particulier pour le 
franchissement de l’A54 par les C hiroptŁres (multiplication des sites de passage, innovation dans les 
mØthodes, surdimensionnement des passages infØrieurs, jumelage des passages C hiroptères avec d’autres 
ouvrages de franchissement notamment routie rs, mise à distance des lisiŁres, etc.). Le GCP a bien 
évidemment formulé la demande d’intégrer les résultats de l’expérience de la passerelle aménagée dans 
tous les franchissements supØrieurs. Suite aux rØsultats des actions C3 et E5 du Life+ Chiro Med, l e GCP a 
transmis un courrier à la DREAL pour lui demander d’intégrer cette solution de passerelle pour les 
franchissements d’infrastructures . Le dossier de demande de DUP est actuellement en cours d’élaboration à 
la DREAL.  

 

Le site d’information DREAL sur l’A54 :  

http://www.paca.developpement -durable.gouv.fr/a54 -contournement -autoroutier -d-r969.html  

Comptes rendus du groupe de travail  : 

http://www.paca.developpement -durable.gouv.fr/les -compte -rendus -des -groupes -de -r1299.html  
 

http://www.cyberio-dsi.com/
mailto:contact@cyberio-dsi.com
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/a54-contournement-autoroutier-d-r969.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-compte-rendus-des-groupes-de-r1299.html
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- Les plan s du disp o sitif actu el et définit if et les coûts du disp o sitif d éfinit if .  

Les plans ont été fournis dans le cadre de l’AO de la DIRMED. Ce document est mis à disposition en annexe 
du rapport final E5. Une version fichier des pla ns est fournie par le CEREMA . (Annexe C3.4) 

L’évaluation du coût de mise en place du dispositif stricto sensu est fournie par le coßt de rØalisation par la 
DIRMED. Son coßt a ØtØ de 19  775 euros TTC de prestation hors coût d’une partie de la signalétique et 
d’exploitation assurée  par la DIRMED. Ce coßt intŁgre la mise en place initiale, le prolon gement mis en 
place, l’entretien et le remplacement des occultants  dØrobØs. Ceci ne considŁre pas tout le travail amont de 
conception, de concertation ni le travail aval d’évaluation. Ce coût est valable pour un dispositif temporaire 
d’étude ou visant à améliorer ponctuellement un dispositif précédent pour en augmenter l’efficacité ou dans 
l’attente de travaux paysagers  ou de croissance des arbres. L’installation n’avait pas pour objectif d’être 
définitive et a été mise en œuvre dans une démarche expérimentale et démonstrative. D’autant plus que la 
portion de voie doit Œtre requalifiØe dans les prochaines annØes.  
 

Le coût d’un dispositif permanent n’est pas connu avec exactitude. Il sera fonction de très nombreux 
paramŁtres de contexte et choix de rØalisatio n. Son coût est intégré dans l’ouvrage d’art mixte lui-mŒme et 
devient difficile à isoler. Cependant, divers es  projections de coßts ont ØtØ fournies par le CEREMA. Les  
coûts de dispo sitif s de g uidag e définit if s,  sont portØs dans le guide n°6 (p.45) et basØ s sur les ratios pris 
en compte dans le projet A54.  
 

Le coßt d’un dispositif permanent de franchissement au -dessus d’une voie routière, type paroi opaque fixée 
sur un ouvrage existant à modifier, peut -Œtre estimØ sur la base de ratios de l’ord re de 500 € HT/m² à 700 € 
HT/m†. L’Ølargissement d’un ouvrage existant pour offrir un couloir de passage sur l’ouvrage est plus difficile 
à estimer, car plus complexe à mettre en œuvre et pas toujours adapté ou possible selon le type d’ouvrage 
existant. Le s retours d'expériences sur ce type d'opération conduisent à un ratio de l'ordre de 5 500 € HT/m² 
d’Ølargissement. Une passerelle avec parois de guidage  opaques, dØdiØe au passage de la faune peut 
Øgalement Œtre envisagØe, Øventuellement construite à proxi mitØ immØdiate de l’ouvrage existant. Un ratio 
de 3 500 € HT/m² peut être utilisé en étude préliminaire. Outre le fait qu'une solution neuve permet toute 
latitude pour la configuration gØomØtrique du passage, elle s’avŁre parfois moins onØreuse qu’un proje t 
d’Ølargissement d’une structure existante (complexitØ structurelle, contrainte d’exploitation). Ce type de 
solution laisse par ailleurs toute latitude pour associer au passage à faune et C hiroptŁres des modes doux 
de dØplacements humains (vØlos, piØtons) . Toute estimation est Øvidemment à adapter en fonction des 
donnØes et contraintes du site. Le(s) gestionnaire(s) validera(ont) le projet au regard des contraintes 
d’exploitation des voies, et un bureau d’Øtude s  gØnie civil Øtudiera la faisabilitØ structur elle du projet.  

Merci de fournir l'article publié sur le sujet sur l'intranet du CETE. 

Fourni par le CEREMA. Transmis dans les documents de communicat ion .  

Je vous rappelle par ailleurs que vous devez dØclarer l’ensemble des coßts rØalisØs pour cette actio n, ainsi 
que le co -financement supplØmentaire obtenu du MEDDE.  

Ceci doit Œtre intØgrØ au rapport financier Life+Chiro  Med mais le ministère de l’équipement ne fournit pas la 
facture, mi -juin 201 4, la facture de la DIRMED n’était pas encore parvenue.  

Veuill ez analyser l’efficacitØ de ces dispositifs, y compris par rapport à leur coßt.  »  

Les résultats sur l’efficacité des dispositifs sont détaillés dans le rapport E5 et le guide technique n°1. 
L’utilisation de chaque dispositif ne peut être généralisée et doit impØrativement Œtre adaptØe au contexte 
local. Pour exemple , les dispositifs simples ne sont probablement pas adaptØs sur voie rapide et 2x2 voies 
ou plus.  

Pour C3.1  : di spo sitif s si mp les – avert is seu r s son o res .  

L’efficacité sur les grands rhinolophes a ØtØ dØmontrØe.  

Le  coßt  est particuliŁrement  faible si  l’aménagement est intØgrØ  dans un chantier de rØ fection de chaussØe, 
sinon, le coßt est nettement plus  ØlevØ  en raison essentiellement de la nécessité d’installer le chantier 
uniquement pour l’installation du dispositif . C’est donc une très bonne solution pour le Grand rhinolophe là 
oø il est possible et pertinent de rØaliser ces avertisseurs sonores.  
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Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

La réalisation d’au moins 3 
dispositifs dØmonstratifs de 

franchissement simples en 2012 
au niveau des points noirs routiers 

identifiés par l’action A6. 

- Trois rapports  

- Accord du CG13 pour une mise 
en œuvre en  2012 et en avril  201 3 

au niveau de deux points noirs.  

Atteinte de l’objectif sans dØcalage 
pour le premier et avec dØcalage 
de deux ans pour le se cond  : 8 

avertisseurs sonores installØs  au 
lieu de 3.  

La réalisation d’un dispositif 
ØlaborØ de franchissement routier 
pour les chauves -souris en 2011 

au niveau d’une passerelle 
existante, et la rédaction d’un 
rapport technique et financier 

dØtaillØ pour la construction d’un 
dispositif de franchissement 

dØfinitif mi 2012.  

1 dispositif installØ / 1 prØvu  Atteinte de l’objectif avec un 
décalage d’un an 

L’évaluation des différents 
dispositifs.  Cf. Action E5  rØalisØe  

 

 Livrables et jalons de l’action 
 

Produit s  livrab le s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date 
modifiØe  Date prØvue  Date 

effective  

Rapport technique dispositif franchissement 
ØlaborØ  C3  30/06/2012  Oui  30/06/2013  FØvrier 

2013  
 

Jalons de l’action Code de 
l ’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date  

PrØvue  
Date 

modifiØe  Date prØvue  Date 
effective  

Un dispositif expØrimental de franchissement est 
rØalisØ  

C3  31/12/2011  Oui  28/02/2013  22/03/2013  

8 dispositifs de franchissement routier simples 
sont rØalis Øs  

C3  31/12/2012  Oui  31/10/2013  
19/11/2012  
7/04/2014  

Pour C3.2  : di spo sitif élabo ré – couloir d e guidag e sur le pont .  

MalgrØ les difficultØs, le disposi tif ØlaborØ a montrØ sur 6 mois un effet p ositif sur le comportement des 
C hiroptŁres au sens large et notamment des espŁces de moyen et haut vol. Les animaux se rapprochent 
des parois de guidage pour les suivre. Bien que le Grand rhinolophe, espŁce de vol de contact, ait ØtØ 
contacté à l’entrée du couloir à plusieurs reprises, il n’a pas été possible de les observer l’emprunter ni de 
démontrer qu’ils franchissaient la voie routière par le pont. Un résultat récent démontre que le Petit 
rhinolophe est capable  d’emprunter un tel pont aménagé au-dessus d’une 2x2 voies très passante  (Rocade 
de Bourges). Nous sommes convaincu s  que le Grand rhinolophe peut utiliser le couloir mais le dØmontrer 
n’est pas chose aisée, d’autant qu’il faut du temps aux animaux pour apprendre et modifier leur 
comportement.  

Ce dispositif apparaît essentiel pour les franchissements de voies larges actuelles et à venir. Il est favorable 
à un grand nombre d’espèces. U n tel dispositif d’aide au franchissement nécessite d’être stable dans le 
temps pour Œtre adoptØ et empruntØ quotidiennement par les ChiroptŁres, notamment par des espŁces 
sensibles comme le Grand rhinolophe. Bien connecté aux éléments du paysage de part et d’autre de 
l’ouvrage, il constitue un moyen sûr de rétablir le déplacement des ChiroptŁres malgrØ la prØsence 
d’infrastructures linéaires meurtrières. 
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Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

o Sous-action C3.1 : 

La pose des premiers dispositifs simples  s’est déroulée sans aucune difficulté sur la RD570. 

Suite au marquage de la chaussØe pa r le GCP et le CG13, l es autres dispositifs devaient Œtre posØs lors de 
travaux de rØfection de la RD 572  fin 2012 . L’enrobé spécial n’a pas été posé par le CG13 à cette occasion  
pour une raison qui ne nous a pas été communiquée. La pose de l’enrobé spécif ique a alors ØtØ prØvue  pour 
fin 2013 . Un nouveau marquage a ØtØ nØcessaire sur la chaussØe neuve rØhabilitØe le 5 octobre 2013.  
Malheureusement, les basses températures de l’automne 2013 n’offrant pas les bonnes conditions techniques 
à la pose de ces ban des de revŒtement BBTM06, ce chantier a ØtØ reportØ au printemps 2014 , le 7 avril 2014.  

o Sous-action C3.2 : 

Le retrait du couloir à chauves -souris s’est déroulé sans aucune difficulté. 
  

Pose du di spo sitif  Dégât sur le di spo sitif  

22 ma rs 201 3  

Installation initiale du dispositif  

19 av ril 201 3  

Dispositif partiellement arrachØ par le vent  

14 mai 20 13  

Remise en Øtat du dispositif  

22 mai 20 13  

Dispositif partiellement arrachØ par le vent  

27 juin 201 3  

Remise en Øtat du dispositif (CAMPOVERT)  
+  

extension vers l e sud  

14 juill et 20 13  

Dispositif endommagØ  traces de vandalisme 
(marteau, grilles tordues, filet arrachØ)  

23 août 2013  

Remise en Øtat du dispositif (CAMPOVERT)  
+  

extension  

Retrait du dispositif rØalisØ  15 octo b re 20 13  

 

 Analyse coût/efficacité 

Se rØfØr er à  la réponse au courrier de l’UE (pour Les plans du dispositif actuel et définitif et les coûts du 
dispositif définitif). 

Avantages à long terme 

C3.1  : Ces dispositifs mis en place dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med sont permanents et restent 
en  place à l’issue du programme. Leur effet est avéré dans l’année qui suit leur installation in situ. Un suivi à 
moyen terme permettrait de valider l’efficacité de ce dispositif dans le temps. Le dispositif n’a pas de raison de 
s’altérer plus vite que le reste de la chaussée qu’il faudra refaire le moment venu. Les Chiroptères ont appris 
à associer l’avertissement sonore et l’approche d’un véhicule pour adapter leur comportement. Ainsi, ce 
dispositif fonctionnera durablement pour favoriser le franchissement de la route par le Grand rhinolophe en  
particulier.  

C3.2  : L’expérimentation du couloir de guidage a montré son efficacité sur les Chiroptères malgré tous les 
problèmes relatés. Cette démonstration est importante pour tous les projets de restauration d’OA et de 
constructions neuves d’OA en France et en Europe. Ainsi, e lle confirme que l’aménageur peut intégrer des 
aménagements adaptés à faible surcoût dans tous ses OA, notamment autoroutiers. C’est un réel avantage 
pour la future A54 et l a DREAL Paca maîtr e d’ouvrage. Ce dispositif expØrimental a permis de dØfinir une 
sorte de pro totype de dispositif de guidage  à ChiroptŁre s  sur un OA ainsi que les contraintes qui pourront Œtre 
utilisés sur la RN113 requalifiée et la future A54 mais aussi en d’autres lieux en veillant à adapter le dispositif 
au contexte localement (paysage, orientation du vent, force du vent, connexions paysagŁres, espŁces en 
présence, …). Le maître d’ouvrage devra adapter le dispositif à ses contraintes d’aménagement et sociétales 
en dØcida nt de la meilleure mØthode (passage mixte ou non par exemple).  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 136/269 

Reproductibilité 

Ces dispositifs peuvent et doivent Œtre reproduits ailleurs pour favoriser les dØplacements des ChiroptŁres 
malgré l’intensification de nos voies de circulation. C’est d’autant plus possible que le parc français des voies 
et ouvrages d’art est vieillissant et doit être reconstruit ou réhabilité. Ce sont autant d’occasions pour y 
intØgrer ces dispositifs  

C3.1  : L e dispositif d’avertissement sonore par le biais de bandes d’un revêtement spØcifiquement bruyant 
dans les ultrasons est tout à fait reproductible sur des voies dØpartementales à vitesse modØrØ e . Il convient 
cependant d’adapter le revêtement sélectionné au revêtement couramment utilisé localement pour créer un 
contraste en tre les niveaux sonores de chacun d’eux mais également de le choisir en fonction de l’espèce de 
chauve s -souris ciblØe par le dispositif (sensibilitØ auditive dans la gamme des basses frØquences de leur 
audiogramme, autour de 20 kHz pour le Grand rhinolophe  par ex emple ). Ce dispositif doit Œtre placØ au 
niveau d’un axe de franchissement de la route déjà fréquenté par les Chiroptères. 

C3.2  : L e couloir pour chauves -souris peut être reproduit. Il nécessite d’être fait de manière définitive pour que 
les Chiropt Łres intŁgrent cette structure dans leurs axes de dØplacements quotidiens en toute confiance. Pour 
être fonctionnel, ce couloir doit être mis en place sur ou à proximité d’une route de vol fréquentée par les 
Chiroptères. L’idéal est d’intégrer ce dispositif dans les plans de construction d’un ouvrage. Il peut être couplé 
à un passage pour piØtons ou cycliste s  protØgØ des automobiles. Il est particuliŁrement adaptØ aux voies 
rapides et autoroutes.  

Un guide technique a ØtØ rØalisØ dans le cadre du programme s ur la problØmatique des routes. Les dispositifs 
expérimentés, les résultats obtenus et les contraintes de mise en œuvre y sont présentés. Ce guide constitue 
un outil technique pour les chiroptØrologues, les spØcialistes des infrastructures routiŁres et fer roviaires, ou 
encore les services techniques des collectivitØs.  

Actions Hors-LIFE 

La Direction DØpartementale du Territoire et de la Mer des Bouches -du -Rhône (DDTM13) a accordØ au GCP 
une subvention de 20 000 € en vue de mener une évaluation et une concertation sur l’aménagement de la 
zone d’activité de Saint-Martin -de -Crau entourØe de sites Natura 2000 intØgrØs au programme Life+Chiro  
Med (ZAC de Leuze où se trouve le pont équipé par le dispositif de guidage expérimental). L’objectif est de 
proposer des pi stes à l’É tat et les collectivitØs pour une meilleure prise en compte des enjeux ChiroptŁres 
dans ce secteur, notamment concernant la trame noire et la pollution lumineuse ainsi que l’aménagement 
paysager de la ZAC en extension continue. Une rØunion de lan cement de l’étude avec l’É tat, les collectivitØs 
et les industriels a donnØ lieu à un compte rendu (PPT -  Annexe C3.5). Nous avons communiquØ lors de 
cette rØunion sur les travaux du Life+  Chiro Med . Une première session d’expertises acoustiques a été 
rØa lisØe en septembre -octobre 2013 pour identifier les secteurs de la zone d’activité fréquentés par les 
ChiroptŁres. Le travail se poursuit en 2014.  

Le GCP a menØ une Øtude sur le rØseau des Autoroutes du Sud de la France - ASF pour l’identification dans 
les  Bouches -du -Rhône de points de franchissement à amØnager pour les C hiroptŁres. Cette demande Ømane 
du « Paquet vert autoroutier » lancé par l’État. À  cette occasion, un nouveau corridor maj eur de 
franchissement pour les C hiroptŁres a ØtØ identifiØ juste à l’Est de Saint-Martin -de -Crau, sans doute l’un des 
plus importants de Crau. Nous avons insistØ pour amØnager favorablement ce site qui ne sera probablement 
pas retenu, et informé la DREAL de l’enjeu majeur en vue de la prolongation de l’A54 avec nécessité d’une 
installation de franchissement.  

Actions Après-LIFE 

Pour le CG13 : Le CG13, en la personne de Mireille FrontØri, dØveloppe un programme interne de gestion 
des transparences Øcologiques et de rØduction des mortalitØs animales dans le cadre de la mise e n œuvre 
des Trames Vertes et Bleues. Actuellement , aucun site en dehors de ceux traités dans le cadre du LIFE n’est 
programmØ mais la rØflexion est engagØe. De plus, un accord entre le CG13 et le GCP devrait permettre de 
réaliser une nouvelle campagne d’étude des dispositifs simples de Saliers -Petit Beaujeu installØs le 7 avril 
2014 en 2015 -2016. Une demande de financement a ØtØ dØposØe en ce sens par le GCP.  
 
Pour le CG30 : Le CG30, quant à lui, dØveloppe un programme interne de gestion des transparences 
Øcologiques et de réduction des mortalités animales dans le cadre de la mise en œuvre des Trames Vertes et 
Bleues. Actuellement , aucun site en dehors de ceux traités dans le cadre du LIFE n’est programmé mais la 
rØflexion est engagØe.  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 137/269 

Pour les sites N atura 2000 (PACA) et hors site N atura 2000 : Participation aux groupes de travail « Milieu 
naturel (comitØ de suivi Øcologique) » de la future A54 pour la mise en place des mesures nØcessaires à la 
rØduction de la mortalitØ dans le cadre de la demande de DUP (ht tp://www.paca.developpement -
durable.gouv.fr/a54 -contournement -autoroutier -d-r969.html). Ces comitØs sont terminØs actuellement dans 
l’attente du dépôt de la DUP fin 2014 par la DREAL. Le GCP a fourni les éléments obtenus dans le cadre du 
programme et a con seillé les services de l’É tat dans le cadre de ce comité pour l’établissement des études et 
des solutions indispensables à la conservati on des C hiroptŁres. Il a fourni aprŁs ces comitØs les informations 
nouvelles qu’il détenait afin que l’É tat ne manque au cune information utile pour l’évaluation des enjeux 
biologiques et des solutions apportØes aux impacts. Au regard des enseignements tirØs de ces 
expérimentations, le GCP pourra donner un avis d’expert sur des dispositifs de franchissement routier lors de 
réunions sur le contournement autoroutier d’Arles (A54 et requalification de la RN113).  
 
Le GCP par ses compétences a été demandé par le Museum d’histoire naturelle de Paris pour mener avec 
d’autres experts, une expertise de 3 jours en mai 2014 sur place d ans un secteur sensible de la future ligne 
TGV sud -ouest (GPSO), elle -même jumelée avec l’A65 qui a fortement atteint la fonctionnalité écologique du 
secteur dit du « Vallon du Cros » (APPB, Site Natura 2000 pour hibernation et swarming essentiellement et 
plusieurs espèces importantes en reproduction et habitats d’espèces (arbres et cavités). Le projet GPSO ne 
sera qu’à 75m des cavités souterraines rendant le projet particuliŁrement dØlicat . Le sujet s’est avéré très 
complexe dans un contexte de forte dØgra dation fonctionnelle et d’une très faible prise en compte de l’enjeu 
Chiroptères par l’A65 dont les mesures de réduction ont été validées par l’É tat. Le jumelage des deux voies 
rend indispensable une mise en cohØrence des transparences des deux infrastruct ures, l’une existante et 
l’autre à venir. Cela amène à des propositions d’aménagements correctifs ambitieux pour restaurer en partie 
la fonctionnalitØ Øcologique : tranchØe couverte, multiplication des franchissements sur pont s  existants et à 
rØaliser, amØ lioration du chiroptØroduc en place, traitement de la pollution lumin euse et des projets 
d’extension de ZAC sur les zones de corridors actuels, etc. La chose est particuliŁrement complexe et 
délicate à rattraper après la construction de l’A65, mais possible.  
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Action C4 - Création d’un réseau de haies 
 

 2010  2011  2012  2013  
C4  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : CG 13, SMCG  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 10 0 %  

Budget tot al  : 268 057.05 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
               212 671.71 € 

% d’avancement financier : 79.34%  

Contexte initial 

Cette action s’inscrivait dans un programme visant à stopper la perte et l’altération des milieux naturels de 
chasse et de transi t des C hiroptŁres par la crØation de corridors boisØs pour offrir des terrains de chasse 
supplØmentaires et proposer des espaces de reconquŒte aux chauves -souris.  

Cette action visait  principalement à favoriser la reconquŒte de milieux naturels par les cha uves -souris.  

Sa mise en œuvre passait par la restauration, l’entretien et la création de haies à l’intérieur des sites Natura 
2000 concernØs par le programme LIFE+ Chiro Med . 

Résultats obtenus 

Le marchØ public relatif à la fourniture, plantation et protect ion de plants d’arbres et d’arbustes sur le territoire 
du Parc naturel régional de Camargue a été lancé le 20/02/2013 et s’est découpé en trois lots :  

 Lot n°1  : Fourniture et plantations d’arbres et d’arbustes pour les secteurs du Domaine de Pontevès, 
du Mas de la Grande Abbaye et de la BØlugue  entreprise sØlectionnØe  : Maniebat. 

 Lot n°2  : Fourniture d’arbres et d’arbustes pour le site du Mas Neuf du Vaccarès  entreprise 
sØlectionnØe  : BRL Espaces Naturels. 

 Lot n°3  : Mise en défens par l’installation de clôtures pour le Domaine de PontevŁs et la BØlugue  
entreprise sØlectionnØe  : Synernat. 

 Sur les terrains des propriétés privées 

Les plantations sur le Domaine de PontevŁs ont ØtØ effectuØes le 30 avril 2013, avec la plantation de 910 
mŁtres linØaires de haies et la pose d’une clôture électrique sur ce même linéaire. 

Les plantations de 1 410 mŁtres linØaires ont ØtØ rØalisØes au Mas de la Grande Abbaye, les 25 et 26 avril 
2013.  

Chez le propriØtaire du Clos des Enganes, 650 mŁtres linØaires ont ØtØ plantØ s  au printemps 2012 et 627 
mŁtres linØaires en mars 2014.  

Pour le domaine de Mas Saint -Germain, 2015 mŁtres linØaires ont ØtØ plantØ s  au printemps 2012.  

Le remplacement des plants dØgradØs par les rongeurs et/ou taureaux a ØtØ rØalisØ au printemps 2014 sur l es 
secteurs de la Grande Abbaye, PontevŁs et Mas Saint -Germain par l’entreprise BRL (cahier des charges pour 
la plantation de haies 29/11/2013 - Cf. Annexe C4.1). Une clôture fixe en fil de fer barbelØ de 910 mŁtres 
linØaire s  a ØtØ installØe par l’entrepri se Cuivre et Jardin sur le secteur de PontevŁs en mars 2014.  

 Sur les terrains du Conservatoire du littoral 

680 mŁtres linØair es ont ØtØ plantØs  le 14 mai 2013, sur le secteur de la BØlugue  et 1166 mŁtres linØaires au 
Mas Neuf du VaccarŁs le 8 novembre 2013  par les membres du Conseil du Parc de Camargue . L’arrosage 
des plantations a ØtØ assurØ en interne par le  PNRC.  

 Sur les terrains du CG13 

1 390  mètres linéaires ont été plantés sur le site des Jasses d’Albaron du 15/10/2012 au 26/10/2012 . 

 Sur le territoire de la Camargue gardoise 

La tranche ferme et les tranches conditionnelles 1 et 2 ont ØtØ rØalisØes.  
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Pour le domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde 4 haies ont ØtØ crØØ es  et restaurØes. 131 vØgØtaux ont ØtØ 
plantØs, parmi eux, des Mßriers blancs, des Pins paras ol et des ChŒnes blancs.  

Pour le domaine d u mas Bosquet et ville d’Aigues-Mortes, les travaux ont consistØ à crØer et restaurer 20 
haies. 1616 vØgØtaux ont ØtØ plantØs, parmi eux des Pins parasol, des Saules blancs, des Aulnes glutineux, 
des Tamaris commun s et des Ormes blancs.  

Pour le domaine de la Petite Sylve les travaux on t portØ  sur la crØation et la restauration de 12 haies. 719 
vØgØtaux ont ØtØ plantØs, parmi eux des FrŒnes à feuilles Øtroites, des Peupliers noirs, des Ormes du 
Caucase, des Aulnes gl utineux, des Peupliers blancs, des Filaires à feuilles Øtroites et des Tamaris communs.  

Pour la RØserve naturelle de Mahistre -Musette, 2 haies Øtaient concernØes par les travaux de crØation et de 
restauration. 239 vØgØtaux ont ØtØ plantØs, parmi eux, des F rŒnes à feuilles Øtroites et des Tamaris communs.  

L’entretien des plantations et la garantie de reprise d’1 an après les travaux ont été assurés par l’entreprise 
Maniebat. Il s’agissait de la révision des tuteurs, de la réfection des cuvettes, le remplacement du paillage, le 
binage, le désherbage manuel, l’arrosage, le débroussaillage et la vérification des clôtures et manchons anti-
rongeurs.  

Au total, 9  200 ml de haies ont été aménagés par le SMCG dans le cadre de l’action C4 « C réation d’un 
rØseau de haie s  ».  

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  
 
- Merci de présenter les résultats plus clairement avec un tableau récapitulatif montrant le nombre de 
kilomètres de haies plantés, la date de plantation, site par site, avec une ligne ou une colonne « Total ». 
 

Sites  Nombre de kilo mètres  d e haies pl antés  Date de pl ant atio n  

JASSES D'ALBARON  1,39  15/10/12 

MAS NEUF DU VACCARES  1,166  08/11/13 

BELUGUE  0,68  14/05/13 

BEAUJEU  1,542  31/01/12 

PONTEVES  0,769 31/05/12 

 0,91 30/04/13 

 remplacements  FØvrier 2014  
CLOS DES ENGANES  0,65  printemps 2012  

 0,627  FØvrier 2014  
MAS ST GERMAIN  2,015  printemps 2012  

 remplacements  FØvrier 2014  
GRANDE ABBAYE  1,41  25/04/13  

 remplacements  FØvrier 2014  
CAMARGUE GARDOISE  6 printemps 2013  

 3,2  autom ne 2013  
Total  20,3 39  - 

 

 

- Merci d'analyser l'amélioration qui a été apportée au réseau existant, en me transmettant notamment 

une carte présentant les corridors créés ainsi que les gîtes reliés entre eux. Veuillez également estimer 

combien de km d'haies supplémentaires pourraient être utilement aménagés dans les prochaines années. 
 

- Se rØfØrer à la carte des haies + g î tes , ci -aprŁs . 

L’estimation du nombre de kilomŁtres  de haies supplØmentaires est difficile à obtenir sans une Øtude 
prØalable.  
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Carte rep rØsentative des haies plantØes en 2014 et localisation des gîtes frØquentØs et amØnagØs  (PNRC, juin 2014)  

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05 /2 014  

- Veuillez estimer le coût moyen de plantation par mètre linéaire, ou donner une fourchette, et identifier les 
sources de financement possibles pour la plantation des haies. 

- Le coßt moyen de plantation par mŁtre linØaire a ØtØ estimØ à 8.57 euros HT/ml.  
- Veuillez estimer, si possible, combien de kilomètres linéaires de haies devraient être plantés, en plus des 
plantations réalisées dans le cadre du projet, afin de compléter le réseau d’infrastructures écologiques 
existant et le rendre plus favorable aux deux espèces de Chiroptères visées. 

- Les sources de financement possibles ont  été identifiées dans le document de l’après programme Life.   

En ce qui concerne l’investissement, la possibilité d’engager des contrats Natura 2000 pourra être étudiée 
dans le cadre de la prochaine programmation FEDER.  

- Veuillez évoquer les impacts des traitements phytosanitaires en riziculture sur les Chiroptères notamment, 
en détaillant les actions mises en œuvre pour limiter ces impacts, en particulier sur les sites Natura 2000 de 
Camargue (hors LIFE). Je vous invite à identifier les éventuels points de blocage et solutions à apporter à ce 
problème. 

- Le SMCG a dØpassØ ses objectifs prØvus dans le cadre du programme, puisque 9 200 ml ont ØtØ plantØ s  au 
lieu de 9  000 ml. Pour le moment, il n’a pas été estimé nécessaire de compléter le réseau d’infrastructures 
Øcologiques existant.  Celui -ci semble actuellement suffisant pour le d Øplacement des deux espŁces de 
C hiroptŁres visØes dans ce programme Life.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Les objectifs de l’action sont atteints et même dépassés puisque plus de 20  kilomŁtres  de haies ont ØtØ 
plantØs.  
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Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

La création d’au moins 20 km de 
haies en Camargue sur des 
terrains considØrØs comme 

favorables au niveau Øcologique et 
socio -Øconomique (sta tut de 

propriØtØ des parcelles ) 

15 691 mŁtres linØaires de haies 
plantØs / 20  000 m prØvus  20  k ilomŁtres  de haies plantØes  

La facilitation de l’accès des 
chauves -souris à leurs terrains de 
chasse, à leur rØseau de gîte et à 
l’utilisation de nouveaux terrains 

favorables  

/ AccŁs des cha uves -souris facilitØ 
à long terme  

L’augmentation des effectifs 
globaux des colonies de 

reproduction en Camargue à 
moyen terme (quelques annØes)  

/ Effectifs des colonies en 
augmentation à moyen terme  

 Livrables et jalons de l’action 

 Cahier des charges pour  la plantation de haies  (Voir « Plantations haies 29/11/2013 ». (Annexe C4.1) 

 C ahier des charges pour la maîtrise d’œuvre du projet de restauration et de plantation de haies en 
Camargue gardoise.  Voir « C4 CCTP MOE, septembre 2012 ». (Annexe C4.2) 

 Cahier des charges pour les travaux de restauration et de plantation de haies en Camargue gardoise.  
Voir « C4 CCTP restauration et plantation de haies, mars 2013 ». (Annexe C4.3) 

 Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la restauration de haies au domaine de Listel.  
Voir en annexe « C4 Convention délégation MO Listel-SMCG, avril 2013 ». (Annexe C4.4) 

 Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la restauration des haies sur les terrains 
communaux d’Aigues Mortes. Voir en annexe « C4 Convention délégation MO Aigues-Mortes-SMCG, 
avril 2013». (Annexe C4.5) 

 RØception des travaux de restauration et de plantations de haies pour la tranche ferme du domaine de 
la Petite Sylve.  Voir « C4 Procès-verbal 1, avril 2013 ». (Annexe C4.6) 

 RØception des travaux de  restauration et de plantations de haies pour la tranche ferme du domaine du 
Bosquet.  Voir « C4 Procès-verbal 2, avril 2013 ». (Annexe C4.7) 

 RØception des travaux de restauration et de plantations de haies pour la tranche ferme du domaine de 
la Petite Sylv e, de Saint Jean de la PinŁde et du domaine du Bosquet Aigues Mortes et ville.  (Voir 
« C4 Procès-verbal 3, avril 2013 ». (Annexe C4.8) 

 RØception des travaux de restauration et de plantations de haies pour la tranche ferme de la RØserve 
naturelle rØgionale de Mahistre -Musette et les tranches conditionnelles 1 et 2.  Voir « C4 Procès-
verbal, décembre 2013 ». (Annexe C4.9)  

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date  

PrØvue  
Date 

modifiØe  Date prØvue  Date 
effective  

20  kilomŁtre s  de haies sont plantØs  
1Łre  tranche CG13  C4  31/03/2013  Oui  30/11/2013  10/03/2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

o Sur les terrains des propriétés privées et du Conservatoire du littoral 

Lors de la consultation, la protection des pla nts contre les rongeurs n’a pas été considérée et intégrée. I l s’est 
avØrØ que quelques arbustes plantØs cette annØe ont ØtØ dØgradØs par les rongeurs. Aussi, le budget le 
permettant, il a été décidé de protéger l’ensemble des arbustes plantés (avec filets de protection anti -rongeurs, 
collerettes biodØgradables, agrafes mØtalliques et tuteurs bambous) sur les secteurs de la BØlugue, du 
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Domaine de PontevŁs et du Mas de la Grande Abbaye. Le matØriel a donc ØtØ achetØ et un avenant au Lot 
n°1 du marchØ a ØtØ r ØalisØ pour la pose de ce matØriel au niveau de ces trois sites.  

Pour le secteur du Mas Neuf du VaccarŁs, les plantations ont ØtØ effectuØes le 8 novembre 2013 par les 
membres du Conseil du Parc de Camargue, ce qui explique que seule la fourniture des arbu stes ait ØtØ 
inscrite sur ce secteur dans le marchØ public (Lot n°2).  

o Sur le territoire de la Camargue gardoise 

L’étude de terrain permettant de définir les corridors écologiques les plus pertinents à restaurer sur le territoire, 
les soucis de disponibili tØ de temps de travail pour les Øchanges auprŁs des diffØrents propriØtaires, la mise 
en place d’une méthode pour mener l’action correctement et les nombreuses autorisations et dossiers 
d’information à réaliser ont retardé l’action. 

Les parcelles identifiØ es, la concertation avec les propriétaires et l’étude des contraintes liées à l’exploitation 
agricole sur ces mŒmes domaines ont nØcessitØ de nouvelles rØflexio ns, mais l’intervention d’un maître 
d’œuvre spécialisé a permis rapidement d’établir les schémas de s  plantations et le choix des essences.  

La rØdaction des CCTP nØcessaires à la rØussit e des travaux des plantations a  nØ cessitØ plus de temps que 
prØvu . Cependant, les objectifs sont atteints et mŒme dØpassØs avant la fin du programme pour le SMCG.  

 Analyse coût/efficacité 

- L a réalisation de l’action C4 « Création d’un réseau de haies » s’élève à 70 719.68 € TTC pour le SMCG et 
ce, pour 9  200ml de haies . 

Celle -ci revient donc à un coût de 7.68 € TTC/ml. 

L’action est peu onéreuse compte tenu de ses impacts positifs sur l’environnement.  

L’action C4 améliore nettement les corridors stratégiques de mise en réseau des couloirs favorables aux 
dØplacements du Grand r hinolophe. Elle améliore les conditions d’accueil des oiseaux arboricoles par la 
crØation de no uveaux lieux d’installation et participe également à l’amélioration de l’état du site pour la Cistude 
d’Europe avec l’entretien des berges, sur le territoire de la Camargue gardoise. 

Cependant, on n’a pas le recul suffisant pour juger de l’efficacité directe des haies sur les espŁces de 
chauves -souris et de l’utilisation réelle de ces nouveaux corridors par ces espèces.  

- La réalisation de l’action C4 « Création d’un réseau de haies » s’élève pour le PNRC à 55 405 € TTC et ce, 
pour 7200 ml de haies .  

Celle -ci revient donc à un coût de 7.68 € TTC/ml. 

Pour le moment , nous n’avons pas le recul suffisant pour juger de l’efficacité directe des haies sur les espèces 
de chauves -souris et de l’utilisation réelle de ces nouveaux corridors par ces espèces. En outre, de nombreux 
arbres devront Œtre replantØs en raison de leur non rØsistance aux conditions mØtØorologiques.  

Avantages à long terme 

Les haies crØØes et restaurØes dans le cadre du programme Life+ Chiro Med, Øtablissent des continuitØs 
Øcologiques du Petit -Rhô ne vers Saint -Gilles et de Vauvert jusqu’à Aigues -Mortes et Saint -Laurent -d’Aigouze, 
favorisant a insi les dØplacements du Grand r hinolophe vers leurs terrains de chasse, principalement les 
pâturages. De cette manière, l’action C4 « Création d’un réseau de haies  » participera à la sauve garde de 
cette espŁce protØgØe.  

Reproductibilité 

Compte tenu du faible coût/efficacité, cette action est reproductible sur d’autres secteurs.  

Les suivis réalisés après un an de plantation démontrent néanmoins que l’entretien des haies est 
indispensable à leur bon développement. Il est nécessaire d’arroser les haies et de les entretenir durant les 
premiŁres annØes qui suivent leur plantation.  

Ces ØlØments sont bien à prendre en compte lors de la rØdaction du cahier des charges  des travaux, pour une 
ef ficacité maximale de l’action.  

Actions Hors-LIFE 

Le PNRC mŁne une action de reboisement de la Camargue, notamment à travers la mise  à disposition aux 
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habitants et propriétaires du Parc, des essences d’arbres adaptées  aux caractØri stiques Øcologiques du delta 
du Rhône. Ainsi, en dØcembre 2012, 4676 plants d’arbres et arbustes ont été distribués aux 79 planteurs. La 
crØation ou la reconstitution des haies motivent la grande majoritØ des planteurs (mŒme  dans les destinations 
mixtes le s haies sont dominantes et associées à l’ornement) ce qui est une caractØristique habituelle de cette 
opØration depuis plusieurs annØes.  

Le PNRC  mŁne Øgalement une action en lien avec les riziculteurs dans le cadre de l’animation du site Natura 
2000 Camarg ue. 17 îlots sur les 50 sont concernØs par l’arrŒtØ d’interdiction de traitement des parcelles par 
hØlicoptŁre.  Cette opØration dØcoule des Øvaluations des incidences NATURA 2000 des traitements aØriens 
rizicoles et visent à prØserver les haies en tant que  corridors utilisØs par les C hiroptŁres.  

Actions Après-LIFE 

Le groupe Listel et la Mairie d’Aigues-Mortes Øtaient engagØs par convention de dØlØgation de maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux de restauration et de plantation des haies.  

Le groupe L istel  et l a Mairie d’Aigues-Mortes sont devenus propriétaires et responsables de l’entretien de ces 
haies, après les un an de garantie de reprise et d’entretien.  

- Le SMCG continuera cependant à conseiller les collectivitØs qui le souhaitent pour engager des travau x de 
restructuration des corridors écologiques, participant notamment au maintien et à l’amélioration de la trame 
Verte sur le territoire.  

- Le PNRC continuera l’arrosage des plantations sur les terrains du Conservatoire du Littoral.  
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Action C5 - Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux 
chauves-souris 

 
 2010  2011  2012  2013  

C5  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
P rØvu                  
Actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : AMV,  SMCG, GCP  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 %  
Budget tot al  : 35 597.83 € Dépense s réalisées  au 30/ 0 6 / 2 014  : 6 461.22 € % d’avancement financier : 18.15%  

Contexte initial 

L’objectif de cette action était de définir le cahier des charges de pratiques sanitaires pastorales favorables au 
cycle biologique des insectes coprophages, alime ntation principale des C hiroptŁres ciblØs par le projet, par la 
modification des pratiques pastorales relatives au traitement vermifuge du bØtail. En effe t, il est reconnu que 
les traitements antiparasitaires à base d’ivermectine, les plus souvent administrés au bétail car à large spectre 
et à méthode d’application simple, ont un impact significatif sur les communautØs de C olØoptŁres 
coprophages.  
 
Cette act ion, se déroulant en parallèle de l’action A8, prévoyait la participation de 6 éleveurs volontaires 
(environ 1000 bovins) pour tester un changement de pratiques pastorales visant à ne plus employer de 
traitements à base d’ivermectine.  
 
Un cahier des charg es devait Œtre  rØdigØ aprŁs diverses analyses  : 
 

 Économiq u e  : rapport «  coßt de la nouvelle pratique / rentabilitØ  » par enquŒte du PNRC auprŁs des 
Øleveurs , 

 Parasit o log iqu e  : efficacitØ de la nouvelle pratique sur la charge parasitaire par les Øleveurs eu x-
mŒmes (examen simplifiØ des bouses) , 

 Écologiqu e  : impact de la nouvelle pratique sur les coprophages par les AMV dans le cadre de 
l’action A8, 

 Sociolo g iqu e  : enquête sur l’acceptabilité de la nouvelle pratique par les éleveurs par le PNRC. 
 
L’objectif était que le cahier des cha rges obtenu soit transfØrable  à l’ensemble des espaces protégés et qu’il 
soit précurseur d’une généralisation des meilleures pratiques pastorales (prise en compte dans les plans de 
gestion, les conventions de pâturage, les document s d’objectifs Natura 2000, etc.). 

Résultats obtenus 

Depuis le dernier progress report, cette action a ØtØ terminØe  et a permis d’atteindre les objectifs visés. 
 
Sur l’ensemble du programme, cette action s’est déroulée en plusieurs phases  : 
 

 Sélection d’éleveurs volontaires pour participer à l’étude de l’action A8 et signature des conventions 
de partenariat ( annexe  des rapports prØcØdents) avec les Øleveurs volontaires pour expØrimenter le 
changement de pratiques pastorales . 

 
 RØalisation de coprologies systØ matiques avant traitement antiparasitaire afin d’accompagner les 

Øleveurs dans leurs changements de pratiques en conn aissant les parasites à traiter.  
 

 Mise en place des changements de pratiques vétérinaires à partir de l’automne 2011 pour six 
Øleveurs volo ntaires, touchant environ 525 bovins (liste des Øleveurs prØsentØe en annexe  des 
rapports prØcØdents).  

 
 Accompagnement des Øleveurs dans leurs changements de pratiques de traitement antiparasitaire 

(conseils sur les choix des produits de traitement à utili ser en fonction des rØsultats coprologiques). 
Malheureusement, tous les éleveurs n’ont pas pratiqué le changement comme cela était prévu dans 
le protocole. En effet, certains d’entre eux ont commencé plus tôt que prévu (cela ayant eu des 
consØquences essen tiellement pour la mise en œuvre de l’action A8-2) et l’un d’entre eux (manade J) 



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 145/269 

n’a jamais complètement changé de pratiques malgré les efforts de sensibilisation et 
d’accompagnement réalisés. 
 
Manade  C  E  F  H I J  

2009  

Print emp s  Virbamec D & 
Hapadex  

Virba mec D & 
Hapadex  

Dovenix & 
Nemisol & 
Hapadex  

Ivomec D  Dovenix & 
Nemisol  

Cevamec & 
Dovenix  

Automn e  Virbamec D  Virbamec D & 
Hapadex  

Ivomec D & 
Hapadex  Hapadex  Ivomec D  Ivomec D  

Hiver  Hapadex  - 
Dovenix & 
Nemisol & 
Hapadex  

- - - 

2010  

Print emp s  Virbamec D &  
Hapadex  

Virbamec D & 
Hapadex  

Ivomec D & 
Hapadex  Ivomec D  Dovenix & 

Nemisol  Hapadex  

Eté  Ivermectine  

Automn e  Hapadex  Virbamec D & 
Hapadex  

Dovenix & 
Nemisol & 
Hapadex  

Nitratil  Ivomec D  Cevamec & 
Dovenix  

2011  
Print emp s  Hapadex  Hapadex  Ivomec D & 

Hapadex  Nemisol  Dovenix & 
Nemisol  Hapadex  

Automn e  Valbazen  Hapadex & 
Parcifal  Hapadex  Nemisol  Hapadex  Cevamec & 

Dovenix  

2012  

Print emp s  Valbazen  Hapadex & 
Parcifal  Hapadex  Nemisol & 

hapadex  Hapadex  Hapadex  

Automn e  - Hapadex  Hapadex  - Hapadex  
Hapadex & 
Dovenix + 
Cevamec  

2013  
Print emp s  - Douvistome  Hapadex  Douvistome  - 

Hapadex & 
Dovenix + 
Nemisol  

Automn e  Traitements non rØalisØs à la date de rØdaction du rapport  

La lecture de ce tableau démontre que tous les éleveurs ont réellement changé de pratiques (sauf un). Quelques éleveurs 
ont même abandonné certains traitements en fonction des résultats de coprologies préalables. La mise en œuvre des 
changements de pratiques peut donc être considérée comme une réussite. Un bilan de l’évaluation des changements de 
pratiques sur l’état parasitaire des troupeaux a été réalisé à l’automne 2013 après les derniers résultats de coprologies. 

 
Cependant, globalement, cette modification de pratiques a ØtØ bien suivie par les Øleveurs, certains 
ayant mŒme dØcidØ de ne pas traiter leurs bŒtes au vu des rØsultats des coprologies (ex manade C 
en automne 2012 et printemps 2013, manade H en automne 2012 et manade I au printemps 2013).  

 

 Analyse de l’efficacité des traitements proposés par comparaison des résultats coprologiques et 
rØdact ion d’une synthèse par les AMV (Annexe C5.1). Pour l’ensemble des troupeaux étudiés, sauf 
celui de l’éleveur qui n’a pas suivi le protocole, le changement de pratiques de traitement a été positif. 
L’état sanitaire du bétail est identique ou meilleur à celui qu’il Øtait  avant le changement de pratiques. 
Cela est dß à la rØalisation systØmatique de coprologies qui ont permis de choisir des produits 
adaptØs aux pathologies constatØes. Avant cette expØrimentation , les Øleveurs avaient tendance à 
traiter systØma tiquement et sans aucun ØlØment  prØcis , avec des produits qu’ils connaissaient mais 
qui n’étaient pas toujours adaptés. Lorsque l’identification des parasites touchant l’animal est faite, le 
choix d’un produit de traitement alternatif ciblØ permet à la foi s de traiter efficacement l’animal et de 
respecter l’écosystème du pâturage dans lequel il se trouve.  

 

 Analyse socio -Øconomique de la modification de pratiques par une enquŒte auprŁs des Øleveurs et 
rédaction d’une synthèse par le PNRC (Annexe C5.2). Glob alement, tous les Øleveurs ayant participØ 
à l’expérience sont satisfaits. Grâce à l’accompagnement dont ils ont bénéficié, ils se sont appropriés  
la démarche et sont devenus convaincus de sa réussite. L’administration des nouveaux traitements a 
parfois nØ cessité quelques améliorations techniques, mais cela n’a semble-t-il pas constituØ une 
contrainte forte. É conomiquement, les Øleveurs sont aussi satisfaits du changement de pratiques. En 
effet, les produits alternat ifs à l’ivermectine utilisés coûtent un p eu plus cher mais puisque les 
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traitements ne sont plus systØmatiques, le changement de pratiques est rentable. Les Øleveurs sont 
aussi satisfaits de constater l’efficacité des nouveaux produits administrés sur la santé de leur bétail. 
Ils ont en effet obse rvØ un meilleur Øtat de santØ de leurs troupeaux ce qui a ØtØ confirmØ par les 
analyses coprologiques. Enfin, les éleveurs semblent apprécier le fait d’agir en faveur de 
l’environnement, même si ce n’était pas leur objectif de départ. Les enquêtes réalisées auprŁs des 
Øleveurs volontaires ont donc dØmontrØ une vØritable rØussite de cette action.  

 

- RØdaction par les AMV et le SMCG du cahier des charges pastoral et validation par une sØrie 
d’éleveurs et de vétérinaires volontaires (Annexe C5.3). Ce cahier des charges  constitue un recueil, 
par Øtapes, de recommandations pour bien gØrer le risque parasitaire des troupeaux de bovins en 
Camargue, tout en limitant les impacts sur l’environnement, et en particulier sur la faune coprophage. 
Il constitue un outil à l’usage des éleveurs et des gestionnaires d’espaces naturels et est prévu pour 
Œtre intØgrØ à un cahier des charges pastoral plus large adaptØ  à chaque situation (calendrier de 
pâturage, charge pastorale etc.) et annexé à une convention d’usage agricole. Les quatre rubriques 
développées dans ce cahier des charges permettent d’accompagner l’éleveur pas à pas dans la mise 
en œuvre de sa démarche : la réalisation d’un diagnostic pour connaître la contamination parasitaire 
du troupeau, le choix des molØcules de tr aitement non -Øcotoxiques adaptØes aux parasites identifiØs, 
les modalités d’administration permettant de concilier efficacité et préservation de l’environnement, 
des conseils sur la gestion du troupeau permettant de limiter la re -contamination du troupeau.  Ce 
cahier des charges a ØtØ relu et validØ par des personnes ou structures spØcialisØes (5 cabinets de 
vétérinaires, 1 pharmacie spécialisée, 4 présidents d’associations d’éleveurs, 2 Groupements de 
DØfense Sanitaire, 11 Øleveurs, 1 scientifique et 2 char gØs de mission  avaient ØtØ consultØs et 
avaient donnØ leur accord pour une relecture, seulement quelques -uns d’entre eux l’ont réellement 
fait, l’attente de la réponse des autres ayant entraîné un retard dans la parution du cahier des 
charges).  

 

Réponse au  cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 27 m ai 2014  

- Veuillez expliquer comment le cahier des charges disponible sur le site du projet sera utilisé pour 
promouvoir des pratiques de traitements anti-parasitaires du bétail favorables à la biodiversité et aux 
Chiroptères, et qui l’utilisera. 

- Le SMCG s’est engagé à intégrer le cahier des charges aux futures conventions d’usage agricole qu’il 
signera avec des Øleveurs.  

De plus, dans le cadre de l’animation du Plan Agro-Environnemental (PAE) sur le si te Natura 2000 de Petite 
Camargue, un suivi annuel des agriculteurs engagØs en MAEt est rØalisØ par le SMCG. Lors de ces journØes 
de suivi, une sensibilisation des Øleveurs sera effectuØe sur leurs pratiques de dØparasitage. Le SMCG leur 
transmettra le cah ier des charges et le guide rØalisØs dans le cadre du programme Life. À  noter que 40 
exploitants agricoles sont actuellement engagØs en MAEt sur le site Natura 2000 de Petite Camargue.  

- Comme expliquØ prØcØdemment, le cahier des charges sera largement dif fusé, à l’échelle locale comme à 
l’échelle nationale. Différentes personnes pourront l’utiliser : 

 Les éleveurs qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de changement de pratiques (ne serait-ce 
que par avantages Øconomiques) , 

 Les vØtØrinaires et GDS qui souhaitent promouvoir la diffusion de ces pratiques , 

 Les gestionnaires d’espaces naturels qui souhaitent arrêter la diffusion d’ivermectine sur les sites 
dont ils sont gestionnaires,  

 Les DREAL qui pourront le diffuser aux gestionnaires d’espaces naturels locaux , 

 Le Cdl qui le diffusera à l’ensemble des gestionnaires de ses propriétés et qui l’intégrera au socle 
minimal du cahier des charges de ses conventions agricoles . 

- Veuillez indiquer comment et à qui ce document a été diffusé dans le cadre du projet, et ce qui est prévu 
après le projet. Je vous invite à diffuser ce document de manière active, en le présentant d’abord aux 
éleveurs. Il me semble que cela sera plus efficace que s’il est envoyé simplement aux éleveurs sans 
information complémentaire. 

- Pou r le moment, ce document a ØtØ remis au propriØtaire de la manade Santenco, à M.Cayzac, 
M.Fougairolles et M. AGNEL. Sa distribution se poursuivra durant l’année 2014, lors des suivis des MAEt qui 
vont dØmarrer en juin et par un envoi postal à tous les agri culteurs engagØs en MAEt.  
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- Veuillez indiquer combien coûte une coprologie en moyenne, et quelles sources de financement peuvent 
être mobilisées par les éleveurs après le projet LIFE. 
 

- Le coût d’une coprologie s’élevait à 10.20 euros HT. (Voir Commande de coprologie SMCG, octobre 2013 , 
en annexe C5.4).  
Les Groupements de Gestion Sanitaire (GDS), association départementale française d’éleveurs, peuvent 
être sollicités comme source de financement. Ils peuvent financer jusqu’à 3 coprologies par an et par 
Øleveur.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

- Globalement, les objectifs visés par l’action ont été atteints. Un seul éleveur n’a pas suivi le protocole, cela 
constitue le seul échec de la mise en œuvre de l’action. Comme précisé précédemment, tous les autres 
éleveurs sont satisfaits d’avoir participé à cette expérience, tant d’un point de vue économique que sanitaire, 
et prØvoient de poursuivre cet effort. Il va leur Œtre cependant nØcessaire de rØaliser et de financer eux -
mŒmes les coprologies nØcessa ires au diagnostic de l’état parasitaire du troupeau. 

Les retours obtenus suite à la présentation du cahier des charges à d’autres structures (Conservatoire du 
littoral et RØserves Naturelles de France) laissent supposer que la dØmarche devrait Œtre petit à petit diffusØe 
à l’échelle nationale. 

Pour le SMCG aussi bien que pour les AMV, cette expØrience a aussi permis de tisser des relations 
privilégiées avec les éleveurs ayant participé. En effet, cela a été l’occasion d’une étroite collaboration de 
plusieu rs annØes.  

- Le SMCG a atteint les objectifs qu’il s’était fixé, puisque les études sur les traitements antiparasitaires 
administrØs au bØtail sur la faune coprophage ont  ØtØ rØalisØes et que des pratiques alternatives ont ØtØ 
mise s  en place pour les manad es de Cayzac, Franquevaux et Santenco.  

Un premier cahier des charges des pratiques pastorales favorables aux chauves -souris a ØtØ rØalisØ et diffusØ. 
Les éleveurs l’ont appliqué et ont déclaré être convaincus  des bØnØfices de ces nouvelles pratiques 
pasto rales du point de vue  sanitaire,  environnemental et Øconomique.  
 

Objectif s  Indicat eur s  Réali sat ion  

Définition, mise en œuvre et évaluation de nouvelles 
pratiques pastorales du bØtail dans 6 manades tests 

pendant 3 ans  
Atteinte de l’objectif  

RØdaction et  diffusion d’un ou plusieurs cahiers de 
charges  Atteinte de l’objectif  

Application du cahier des charges par des Øleveurs 
et des gestionnaires d’espaces protégés Atteinte de l’objectif  

À  terme, augmentation des ressources alimentaires 
des espŁces cible s en Camargue et dans les 

espaces euro -mØditerranØens humides.  
Atteinte de l’objectif à long terme 

 

 Livrables et jalons de l’action 

Produit s  livrab le s  et jalo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Da te prØvue  Date effective  

RØalisation et adoption d’un cahier des charges 
pastoral type  C5  01/08/2013  Oui  30/10/2013  30/10/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Pour cette action, la principale difficultØ a ØtØ de trouver des Øleveur s motivØs pour participer au programme 
Life+ Chiro Med et de s’assurer du bon respect du protocole mis en place. En effet, la compréhension des 
enjeux et des objectifs à atteindre étant différente pour tous, il a parfois été compliqué de mettre en œuvre la 
démarche, en particulier en début de programme. L’un des éleveurs n’a jamais respecté la démarche, malgré 
tous les efforts de sensibilisation et d’accompagnement qui ont été fournis. Cependant, le dialogue régulier 
entre le SMCG, les AMV et les Øleveurs p articipants , a permis de passer ces difficultés et de réussir l’action. 
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La relecture du cahier des charges par des spØcialistes fut Øgalement  compliquØe.  

En effet, 5 cabinets de vétérinaires, 1 pharmacie spécialisée, 4 présidents d’associations d’éleveurs, 2 
Groupements de DØfense Sanitaire, 11 Øleveurs, 1 scientifique et 2 chargØs de mission avaient ØtØ contactØs 
pour une relecture et avaient donnØ leur accord alors que seulement quelques -uns d’entre eux l’ont 
rØellement fait.  

Cependant, le cahier des ch arges ayant ØtØ relu par au moins un reprØsentant de chacune des catØgories 
visØes, et Øtant donnØ le peu de critiques apportØes, la validation de celui -ci a ØtØ possible.  

 Analyse coût/efficacité 

Finalement , la réalisation de l’action C5 « Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-
souris » s’élève à 6 357,91€ contre 35 597,83€ prévus au montage du programme.  

Cette importante différence de coût par rapport au prévisionnel peut s’expliquer par une mutualisation des 
coûts entre l’action A8-2 et l’action C5 pour ce qui concerne le suivi des changements de pratiques pastorales 
des Øleveurs, notamment pour les dØpenses des AMV.  

De surcroît , la redistribution des rôles et donc des dØpenses entre les partenaires a entraînØ certains 
partenaires à  ne pas dØpenser les sommes prØvues au montage du programme (PNRC, GCP, AMV).  
 

Prévu au montage du 
prog ramm e  Réali sé  Bilan  

Le PNRC rØunira les 
gestionnaires d’espaces naturels, 

les propriétaires d’espaces 
protØgØs, 2 à 4 reprØsentants de 
l’association des manadiers et 

les manadiers (6 maximum) chez 
qui seront app liquØs les cahiers 

des charges  

Les AMV et le SM CG  ont travaillØ 
en Øtroite collaboration avec les 6 
Øleveurs volontaires pour tester le 

changement de pratiques 
pastorales et donc la mise en 
œuvre du cahier des charges  

 

La gouvernance autour de cette 
action a ØtØ moins importante que 

prØvu e , le travail s’étant 
essentiellement concentrØ autour 

des Øleveurs volontaires pour 
tester le changement de pratiques.  

Mettre en œuvre le cahier des 
charges aupr Łs de 6 Øleveurs 

volontaires  

6 Øleveurs volontaires ont 
participé à la mise en œuvre du 

cahier des charges  

=  
Le nombre d’éleveurs volontaires 
pour tester la mise en œuvre du 

cahier des charges a ØtØ Øgal à ce 
qui Øtait prØvu  

Toucher environ 1000 bovins  En viron 525 bovins ont ØtØ soumis 
au nouveau cahier des charges  

 

Le nombre de bovins concernØs 
par la mise en œuvre du nouveau 
cahier des charges par 6 Øleveurs 

avait ØtØ sur -estimØ  

RØaliser des enquŒtes 
«  coßt/rentabilitØ  » auprŁs des 

Øleveurs par le PNRC  

Une enquŒte socio -Øconomique a 
ØtØ proposØe aux Øleveurs par le 

SMCG et les AMV  

=  
L’enquête économique et 

l’enquête sociologique ont été 
regroupØes en une seule enquŒte 
qui a ØtØ proposØe à chacun des 
Øleveurs ayant participØ à la mise 
en œuvre du nouveau  cahier des 

charges  

É valuer l’efficacité de la nouvelle 
pratique sur la charge parasitaire 

par les Øleveurs eux -mŒmes  

L’analyse de l’efficacité de la mise 
en œuvre du nouveau cahier des 
charges sur la parasitologie des 
troupeaux a ØtØ ØvaluØe par les 

AMV  

=  
Bien qu’elle n’ait pas été réalisée 
par les éleveurs, l’analyse prévue 

a ØtØ rØalisØe.  

Evaluer l’impact des nouvelles 
pratiques par les AMV  

L’évaluation de l’impact des 
nouvelles pratiques a ØtØ rØalisØe 

par les AMV dans le cadre du 
rapport final de l’action A8 -2 

=  
É valuation rØalisØe dans le cadre 

de l’action A8-2 
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RØaliser des enquŒtes sur 
l’acceptabilité des nouvelles 

pratiques par les Øleveurs par le 
PNRC  

Une enquŒte socio -Øconomique a 
ØtØ proposØe aux Øleveurs par le 

SMCG et les AMV  

=  
L’enquête économique et 

l’enquête sociologique ont été 
regroupØes en une seule enquŒte 
qui a ØtØ proposØe à chacun des 
Øleveurs ayant participØ à la mise 
en œuvre du nouveau cahier des 

charges  

Obtenir un ou pl usieurs cahiers 
des charges  (mi 2013)  

Le cahier des charges a ØtØ rØdigØ 
par les AMV et le SMCG  

=  
Le cahier des charges a ØtØ rØdigØ  

- Cette action, qui aura surtout demandé un important temps de travail, aura permis à moindre coût d’élaborer 
un cahier des charges de «  Recommandations pour une gestion du parasitis me bovin respectueuse de 
l’environnement » qui sera diffusØ le plus largement possible (à tous les Øleveurs du territoire du SMCG, aux 
Øleveurs pâturant sur les sites gØrØs par les AMV, aux Øleveurs pâtu rant sur le territoire du Parc naturel 
rØgional de Ca margue, ainsi que nationalement via le Conservatoire du littoral et RØserves Naturelles de 
France).  

- Bien que celui -ci ne prØcise pas les pratiques favorables aux chauves -souris, il symbolise la volontØ des 
Øleveurs, des propriØtaires, des gestionnaires des pâturages et des partenaires du programme LIFE+ Chiro 
Med à changer les anciennes pratiques pour de nouvelles plus re spectueuses de l’environnement. 

Avantages à long terme 

À  long terme, le cahier des charges tend à la réduction des impacts de l’élevage bovin sur l’environnement et 
en vise particulier l’augmentation des ressources alimentaires du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles 
ØchancrØes en Camargue et en Camargue Gardoise.  

Reproductibilité 

Cette action  est tout à fait reproductible sur  d’autres territoires à condition de prendre en compte  la spØcificitØ 
de chaque territoire et de chaque type de cheptel. Le cahier des charges rØalisØ dans le cadre du programme 
sera transmis à tous les gestionnaires qui le souhaitent, qui pourront le communiquer à  leur tour auprŁs des 
agriculteurs de leur territoire.  

La démarche décrite dans le cahier des charges est aussi applicable à d’autres types d’élevage (ovin, équin, 
etc.) mais une recherche complémentaire sur les produits proposés et les techniques d’administration est à 
faire.  

Actions Hors-LIFE 

Les actions hors -LIFE  citées dans l’Action A8 sont également valables pour l’action C5.  

(Voir fiche A8) 

Les AMV et le SMCG ont continuØ la sensibilisation des derniers Øleveurs de bovins pâturant sur les Marais 
du V igueirat et terrains du Conseil gØnØral du Gard (nouvelle convention) qui utilise encore des avermectines 
pour le traitement de leurs troupeaux.  

Les AMV ont prØsentØ le cahier des charges au Conservatoire du littoral (dØlØgation nationale) et à RØserves 
Na turelles de France afin d’en initier la diffusion à l’échelle nationale. 

Le SMCG a continuØ son travail de sensibilisation auprŁs des Øleveurs de bovins sur les terrains du Conseil 
gØnØral du Gard qui utilisaient encore des avermectines pour le traiteme nt de leurs troupeaux en 2013.  

Actions Après-LIFE 

Après la fin du programme, la diffusion du cahier des charges aux éleveurs et gestionnaires d’espaces 
naturels sera poursuivie.  

Le SMCG, les AMV et le PNRC se sont engagØs à intØgrer le cahier des charges aux  futures conventions 
d’usage agricole qu’ils signeront avec des éleveurs. Le Cdl attend de voir le retour que font les délégations 
rØgionales suite à la diffusion du cahier des charges avant de proposer son intØgration dans la convention 
agricole type (soc le national) qu’il met en œuvre pour toute activité pastorale sur ses terrains. 
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Le SMCG, les AMV et le PNRC s’engagent à rechercher des solutions de financement des coprologies pour 
les Øleveurs intØressØs afin de les inciter à poursuivre leur dØmarche. Le s contacts Øtablis avec les GDS 
reprØsentent une solution.  

Enfin, le SMCG s’engage (dans le cadre de l’après Life+ LAG’Nature) à maintenir un lien régulier avec les 
Øleveurs de son territoire (public ou privØ) au travers de journØes à thŁmes , au nombre d’une à deux par an .  

De plus, dans le cadre de l’animation du Plan Agro-Environnemental (PAE) sur le site Natura 2000 de Petite 
Camargue, un suivi annuel des agriculteurs engagØs en MAEt est rØalisØ par le SMCG. Lors de ces journØes 
de suivi, une sensibilisa tion des Øleveurs sera effectuØe sur leurs pratiques de dØparasitage. Le SMCG leur 
transmettra le cahier des charges et le guide rØalisØs dans le cadre du programme Life. À  noter que 40 
exploitants agricoles sont actuellement engagØs en MAEt sur le site Na tura 2000 de Petite Camargue.  
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3.2.3 .  Action s de  sensibi lisatio n du public  et de dif f u sio n des résultats  
 

Action D1 - Plan de communication 
 

 2010  2011  2012  2013  2014  
D1  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  

PrØvu                   
Actuel                   
Responsable de l’action : PNRC                Partenaires impliqués dans l’action : GCP, CG13, Cdl, SMCG, SMGG, AMV, CETE  
Statut  : Action terminØe                                                                                                           % d’avancement technique : 100 %  
Budget tot al  : 50 338.48 €             Dépens es réalisées  au 30/ 0 6/ 14  : 49 996.88 €            % d’avancement financier : 99.32%  

Contexte initial 

Dans le cadre du programme Life+ Chiro Med, pour la conservation de deux espŁces de chauve s -souris 
partic uliŁrement menacØes  : le Grand r hinolophe et le Murin à o reilles ØchancrØes, c ette  action D 1 a vait  pour 
objectif d’identifier et de dØfinir les cibles, les objectifs, les messages et les opØrations de c ommunication à 
mettre en place.  

Résultats obtenus 
 

 Participation à l’élab o rati o n du docum ent «  Plan d e Commun ic atio n 20 10 - 2 013  », validé en ju in 
2011.  

La premi Łre partie de ce dossier dØfinit  les objectifs à atteindre  : informer, sensibiliser et inciter le plus grand 
nombre de personnes à participer au prog ramme de conservation  du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles 
ØchancrØes. Pour cela, il est proposØ de communiquer les rØsultats du Life et les enjeux que reprØsentent la 
conservation des chauves -souris via les mØdias, les colloques, les confØrences, les animations, les 
exp ositions, les guides , etc…  

Ce document prØcise Øgalement le s  public s  visØ s , dont certain s  constituent des moyens de diffusion de 
l’information. Au total, 7 publics cibles ont été identifiés : la presse, le public gØnØraliste, le public spØcialisØ, 
les aut res pays du bassin mØditerranØen, les structures bØnØficiaires du programme, les acteurs financiers, 
ainsi que les acteurs institutionnels et les Ølus.  

- Les moyens de communication sont prØcisØs pour chaque public cible. Pour la presse, des dossiers, 
comm uniquØs et confØrences de presse sont proposØs.  

- Pour le public gØnØ raliste, des confØrences et animations scolaires sont suggØrØes.  

- Pour le public spØcialisØ, les structures bØnØficiaires du programme, les acteurs institutio nnels, financiers et 
les Ølu s  : des rencontres, des sØminaires et des formations sont prØvus.  

- Enfin, la réalisation d’outils bilingues pour les pays du bassin méditerranéen et l’accès aux informations et 
aux documents sont prØconisØs pour les acteurs financiers, institutionnels et les Ølus.  

Le document dØtermine ensuite le budget des actions de communication pour chaque partenaire. Le budget 
prØvisionnel es t fixé à un peu plus de 1000 € pour le SMCG. Il concerne l’action D1 « Plan de 
communication  », l’action D4 « Réalisation d’un film documentaire », D5 «  RØalisation de kit technique 
spØcialisØ  » et D6 «  Création d’outils d’information et de sensibilisation ».  

La seconde partie de ce document synthØtise quant à elle , les actions de communication du programme en 
reprenant les cibles, le contenu, les modalitØs de rØalisation, les rØsultats attendu s... pour chacune d’entre 
elle s . 

 Réalisation d’un carnet d’adres se s  en Camargue gardoise par le SMCG, durant l’année 2010 
av ec des act u ali sat ion s p onctu elles au cou r s du prog ramm e.  Celui -ci regroupe les mØdias locaux 
(presses, radios, tØlØs) et les acteurs directement concernØs par le programme (agriculteurs, Øleveurs,  
propriétaires…).  

Voir « D1 Plan de communication 2010-2013 ». (Annexe D1.1) 

 Informat ion des élev eur s de Camarg u e (C amargu e gard o ise et des Bouch es - d u - Rhône) sur le 
prog ramm e Life +  Chiro Med, dans le cadre des réunion s statu t aires de l’association des 
man adiers de Camargue chaque fin d’année.  
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 Organisatio n de la soirée «  Secr ets de ratapanad e  » au Scam and re pa r le SMCG, le 1 er  juillet 
2011.   

Au total, 107 personnes Øtaient prØsentes . 
Lors de cette manifestation, une prØsentation du programme Life fut rØali sØe par le PNRC. Une animation sur 
les chauves -souris fut prØsentØe  : cycle biologique, espŁces, importance en Camargue et anecdotes.  
Le GCP fit visionner le diaporama qu’il avait rØalisØ sur la connaissance des C hiroptŁres.  
L’exposition itinérante du programm e Life+ Chiro Med sur le Grand r hinolophe et le Murin à oreilles 
ØchancrØes fut inaugurØe.  
En fin de soirØe, les invitØs furent conviØs à observer et Øcouter les chauves -souris à l’aide de détecteur 
d’ultrasons.  
L’invitation pour cette manifestation fut lancØe par courrier et par mail. La correspondante pour la gazette de 
Nîmes Øtait prØsente. Les stations Radio SystŁme et Radio de Vauvert ont enregistrØ la totalitØ de la soirØe. 
Celle -ci fut rediffusée en partie dans l’émission « Terra Nostra  ».  
Voir « D1 Invitation Secrets de ratapanade, juillet 2011 », « D1 CP Secrets ratapanade », « D1 Exposition 
itinérante » et « D1 Bilan Secrets de ratapanade, juillet 2011 ». (Annexes D1.2, D1.3, D1.4, D1.5) 

 
 Organisatio n de la N uit euro péenne de la chau v e - sou r is par le SMCG au château d’Espeyran, 

le 25 août 2012 . Pour cela, un communiquØ de presse fut rØ alisØ. Il fut diffusØ avec les invitations par 
le SMCG en amont.  

Cet ØvØnement fut bien relayØ par la presse. Deux articles furent publiØs «  Une soirØe dans le cadre de la Nuit 
europØenne de la chauve -souris  » et «  Une Nuit au plus p rŁs des chauves -souris  » dans  La Provence et le 
Midi Libre. Cet ØvŁnement fut  Øgalement annoncØ sur le site I nternet du SMCG et sur les radios Delta Fm , 
info France Bleu Gard LozŁre .  
Pour cette manifestation, des ouvrages sur les chauves -souris ont ØtØ commandØs à la maison CPN. Parmi 
eux  : «  Sur les traces des chauves -souris  », «  ProtØger les chauves -souris  », ainsi qu’une mallette 
pØdagogique.  
Lors de cette jo urnée, des ateliers d’animation  sur les chauves -souris ont ØtØ organisØs  pour les enfants  avec 
des jeux de sociØtØ, la lecture  d’histoires animées, des crØations et la  dØcouverte des espŁces.  
Le film «  Au rythme des chauves -souris  » fut projetØ ainsi que quatre courts -mØtrages  : «  Colonie de Grand 
rhinolophe  », «  Pipistrelles au crØpu scule  », «  Toilettage de Grand r hinolop he  » et «  Vol ralenti de Grand 
rhinolophe  ».  
En fin de journØe, les invitØs ont ØtØ conviØs à observer les allers et venues des chauves -souris depuis leur 
gîte  et à les écouter grâce à un détecteur d’ultrasons. 
(Voir « D1 CP Nuit de la CS, août 2012 », « D1 Invitation Nuit de la CS, août 2012 », « D1 Présentation Nuit 
de la CS 1, août 2012 », « D1 Présentation Nuit de la CS 2, août 2012 », « D1 Extraits Nuit de la CS, août 
2012 » et « D1 Bilan Nuit de la CS, août 2012 »). (Annexes D1.6, D1.7, D1.8, D1.9, D1.10, D1.11) 
 

Tout au long du programme Life+  Chiro Med, le SMCG a ØtØ formØ  grâce aux rØunions et aux actions 
coordonnØes par le GCP. Parmi elles, les actions  : A5 «  AmØlioration des connaissances relatives aux 
ressources alimentaires  », A4 «  P rospection de nouveaux gîtes à C hiroptŁres  », C2 «   AmØnagement de 
bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction  » et D4 «  Réalisation d’un film documentaire ».  
 

Au cours de cette action, le SMCG a participØ aux manifestations suivantes  : 
DATE  MANIFESTATION  

19 novembre 2012  JournØe de formations Life+ LAG Nature  
7 mai 2013  Formation « Bâtis et aménagements pour les Chiroptères », Arles  

8 et 9 avril 2014  SØminair e de fin de programme, Arles  

Dans le cadre du Life, la chargØe de mission Natura 2000 du SMCG participa à la formation « Bâtis et 
amØnagements pour les C hiroptŁres », afin de pouvoir, dans le futur, monter des contrats Natura 2000 pour 
rØ -amØnager des bât iments favorables à la reproduction des espèces d’intérêt communautaire. 
Lors de cette journée, il fut question d’améliorer les connaissances des gestionnaires d’espaces naturels et de 
leur proposer une démarche efficace à mettre en œuvre pour l’aménagement de gîte s  à C hiroptŁres au sein 
du bâti. Le protocole d’aménagement des bâtis fut présenté, ainsi que des études de cas, avec ou sans 
succŁs.  
 

Le 8 avril 2014, le SMCG a présenté, lors du séminaire de fin de programme,  l’action A5 « AmØlioration des 
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conn aissances sur les milieux naturels utilisØs en pØriode estivale  » et C4 «  Création d’un réseau de haies ».  

Le 9 avril 2014, des visites eurent lieu en Camargue gardoise, aux domaines  de la Petite Sylve et de Saint -
Jean -de -la-PinŁde afin de prØsenter les am Øna gements de haies et de gîtes à C hiroptŁres.  

Le domaine du Bosquet fut également visité. L’éleveur de la manade a témoigné positivement de son 
changement de traitement pastoral à base de molécules alternatives, plus respectueuses de l’environnement. 

Voir « D1 Présentation haies, avril 2014 ». (Annexe D1.12) 
 

Les articles suivants sur le programme Life+ Chiro Med (résultats, manifestations…) furent publiés. Ces 
derniers concernent soit directement, soit indirectement le territoire de la Camargue gardoise  :  

 
DATE DE 

PARUTION  ARTICLE PUBLIÉ  

1er  juillet 2011  «  Secrets de ratapanade  », www.camarguegardoise.com  
21 juillet 2011  «  Une exposition pour inciter à protØger les chauves -souris  », MidiLibre  

6 septembre  
2011  

«  Autour de nos lagunes, dans nos marais, les chauves -souris  »,  
www.pole -lagunes.org   

m ars/avril 2012  «  Les chauves -souris  : une espŁce à dØcouvrir  », Midi Mut  
m ai, juin et 
juillet 2012  «  Campagne de rech erche de chauves -souris  », Bulletin municipal d’Aimargues 

18 mai 2012  «  La Camargue bénéficie du projet Life, aide européenne à l’environnement », MidiLibre  
21 juin 2012  «  Les chauves -souris mØritaient bien une Øtude europØenne  » dans La Provence  

11 jui llet 2012  «  La trŁs utile chauve -souris  »,  MidiLibre  
23 aoßt 2012  «  Une s oirØe dans le cadre de la Nuit europØe nne de la chauve -souris  »,  La Provence  
24 aoßt 2012  «  Une Nuit au plus prŁs des chauves -souris  »,  MidiLibre  »  

25 aoßt 2012  
«  La Nuit europØ enne de la chauve -souris  », 

www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr  ; www.camarguegardoise.com  ; 
www.lifechiromed.fr   

dØcembre 
2012  

«  Natura 2000 insuffle une dynamique des territoires grâce à une dØmarche partagØe  », 
Lettre n°18  Nature et ExpØriences  

m ai 2013  
Parution d’un article sur le projet de restauration de haies dans le MidiLibre de  

S aint -Laurent -d’Aigouze. (Article n on archivØ).  
 

Voir « D1 Article La Provence, juin 2012 » , « D1 Article MidiLibre, juillet 2011 » , « D1 Article Pole Lagunes, 
septembre 2011 » , « D1 Article Midi Mut, mars avril 2012 », «  D1 Article MidiLibre, mai 2012 » , « D1 Bulletin 
municipal Aimargues, 2012 » , « D1 Article Midilibre, juillet 2012  » , « D1 Nuit de la CS Midilibre, aout 2012 » , 
« D1 Nuit de la CS La Provence, août 2012 » et « D1 Article Nature et Expériences, décembre 2012 ». 

(Annexes D1.13, D1.14, D1.15, D1.16, D1.17, D1.18, D1.19, D1.20, D1.21, D1.22) 

 

Ainsi, au travers de l’action D6 « Plan de communication  », le SMCG a participé à la création d’un carnet 
d’adresses et d’une mailing liste, à la rédaction de dossiers, communiqués et articles de presse.  

Le Syndicat a diffusØ auprŁs du grand public, du public spØcialisØ et des mØdias, les informations concernant 
le programme Life +  Chiro Med (résultats, manifestations…). 

Dans le cadre du plan de communication le SMCG a participØ à d e nombreux ØvŁnements et organisØ deux 
manifestations  : la soirØe «  Secrets de ratapanade  » au Scamandre  et la 16Łme Nuit europØenne de la 
chauve -souris.  

Le Syndicat a Øgalement bØnØficiØ de la formation « Bâtis et amØnagements pour les C hiroptères» et d’une 
formation continue tout au long du programme.  

 

 

http://www.camarguegardoise.com/
http://www.pole-lagunes.org/
http://www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.camarguegardoise.com/
http://www.lifechiromed.fr/


 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 154/269 

Ci -aprŁs,  six  tableaux dØtaillØs des opØrations de communication ayant eu lieu depuis le dØbut du 
programme  : 

 Communication vers la presse : Terminée  

Dossiers de presse sur le thème du LIFE et des chauves-souris – Annexe D1.23 

Date Evènement 

22/04/2013  Installation d’un dispositif simple de franchissement routier  (Action C3.1)  

avril 2013  Relance du dossier de presse chauves -souris rØdigØ par le GCP pour la campagne 
d’appel réalisée dans le cadre des prospections (Action A4)  

Communiqués de presse - Annexe D1.24 

Date Evènement 

14/05/2013  Installation d’un dispositif expérimental de franchissement routier pour les chauves-
souris sur la RN113  (Action C3.2)  

juin 2013  R echerche de gîtes Plan -du -Bourg  e t Alpilles (Action A4)  

juillet 2013  Recherche de gîtes Alpilles - Panneaux dØfilants à St -RØmy -de -Provence  (Action A4)  

juillet 2013  R echerche de gîtes dans les Alpilles (Action A4)  

Articles de presse - Annexe D1.25 

Date Evènement 

aoßt 2010  Article da ns la revue du SMGG «  Info 3G  » n°4  

19/08/2010  Article républicain d’Uzès 

22/08/2010  Article Midi Libre  

octobre 2011  Article dans la revue du SMGG «  Info 3G  » n°7  

m ars -avril 2012  Midi Mut  : «  Les chauves -souris, une espŁce à dØcouvrir  »  

dØcembre 2012   Lettre n°18 «  Nature et ExpØriences  »  

29/12/2012   La Provence  : «  Au fil des dØlibØrations du Conseil municipal  »  

m ars 2013  Fil de l’Info du Ministère : article présentant l’action C3 (passerelle expérimentale) 

12/05/2013   Article sur le site de la FØd Øration des PNR  

15 /05/2013   La Provence  : «  Des avertisseurs sonores pour sauver les chauves -souris  »  

15/05/2013   La Marseillaise  : «  Un plan pour diminuer la mortalitØ des chauves -souris  »  

juin 2013   Le Moustique  n°8  (Action A4 ØtØ)  

juillet 2013  Artic le Bulletin municipal Saint -É tienne -du -GrŁs  

juillet - aoßt 2013  Lettre d’information Natura 2000 

Mars 2014  Article sur le dispositif sonore de franchissement routier (Action C3) dans « L’envol des 
Chiros » n°16, le bulletin de liai son de la SFEPM. (Cf. Annexe C3.2) 

  

 Communication vers le public généraliste : Terminée 
 

Conférences grand public 

Date Lieu Evènement Nb participants 

12/04/2010  La Baume  Avril en balade  16  

22/05/2010  La Baume  FŒte de la Nature  20  
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28/08/2010  Pont du Gard  Nuit europØenne de la 
chauve -souris  100  

21/09/2010  La Baume  Maîtresses de la Nuit  15  

02/02/2011  Russan  JournØe mondiale des 
zones humides  10  

26/04/2011  Russan  Avril en balade  19  

27/04/2011  Russan  Avril en balade  18  

27/08/2011  Pont du Gard  Nuit europØenne de la 
chauve -so uris  102  

19/07/2012  Dions  Des chauves -souris et 
des Hommes  13  

24/07/2012  Dions  Des chauves -souris et 
des Hommes  7 

31/07/2012  Dions  Des chauves -souris et 
des Hommes  16  

25/08/2012  Pont du Gard  Nuit europØenne de la 
chauve -souris  93  

14/09 /2012  Saint -Etie nne -du -GrŁs  Nuit e uropØenne de la 
chauve -souris  26  

13/10/2012  Dions 
(ChampignonniŁre)  Le Jour de la Nuit  18 dont 1 enfant  

19, 20 et 21/10/2012  Arles  Colloque Francophone 
de Mammalogie  300 x 2 confØrences  

25/04/2013  Dions 
(ChampignonniŁre)  Avril en balad e  17 dont 4 enfants  

22/05/2013  Sanilhac (La Baume)  FŒte de la Nature  15  

23/07/2013  Dions (EspØlugues)  Des chauves -souris et 
des Hommes  19  

01/08/2013  Dions (EspØlugues)  Des chauves -souris et 
des Hommes  14 dont 6 enfants  

31/08/2013  Site du Pont -du -Gard  Nuit e uropØenne de la 
chauve -souris  130 dont 40 enfants  

07/09/2013  St -RØmy -de -Provence, 
PNR Alpilles  

Nuit de la chauve -souris 
dans les Alpilles  20  

12/10/2013  Russan  Le Jour de la Nuit  16  
 
 

Focus : 35ème Colloque Francophone de Mammalogie, 19, 20 & 21 octobre 2012, à Arles 

Deux communications («  Suivis de terrain et derniers rØsultats de modØlisation en habitat aquatique du Grand 
rhinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes  » et «  Chauves -souris :  Comment les protØger de la route ? 
Derniers résultats d’études 2010 -2012 en Provence, constats et solutions  ») ont ØtØ  rØalisØes  par le GCP lors 
du 35 Łme  colloque de mammalogie, les 19, 20 & 21 octobre 2012 à Arles (Annexes D1.26 et D1.27), qui a  
accueilli 330 participants. Trois posters ont Øgalement ØtØ exposØs  sur les actions A3, A7 et A8 
(tØlØchargeables sur le lien http://paca.lpo.fr/mammif2012/posters/#.UkvWelNaCV4 ) (Annexes A3.3, A7.4 et 
A8.6). Le bilan ainsi que les rØsumØs des communicati ons de ce 35 Łme  colloque sont disponibles en 
tØlØchargement sur le site http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8 . 

 

 

 

http://paca.lpo.fr/mammif2012/posters/#.UkvWelNaCV4
http://paca.lpo.fr/mammif2012/#.UimcnazbBv8
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Animations scolaires 

Date Classe concernée Lieu Nb élèves 

01/10/2012  CE2 -CM1  Vers -Pont -du -Gard  20  

05/10/2012  CE2 -CM1  Vers -Pont -du -Gard  20  

09/10/2012  CE2 -CM1  Vers -Pont -du -Gard  20  

18/10/2012  CE2 -CM1  Vers -Pont -du -Gard  20  

22/10/2012  CE2 -CM1  Vers -Pont -du -Gard  20  

10/01/2013  CP  Collias  23  

11/01/2013  CP  Collias  23  

16/01/2013  CE1  CabriŁres  29  

23/01/2013  CP  Collias  23  

25/01/2013  CE1  CabriŁres  29  

29/01/2013  CP  Collias  23  

07/02/2013  CP  Collias  23  

08/02/2013  CE1  CabriŁres  29  

28/06/2013  CE1  CabriŁres  29  

Durant cette pØriode , 10 conférences grand public ont ØtØ organisØes et 14 animations scolaires ont eu 
lieu dans les gorges du Gardon . 
 
Animations scolaires 

Année 
Groupe scolaire et 
classe concernée 

Nombre de jours 
(incluant temps de 

préparation) 
Nb élèves 

2010  

Ecole de Sanilhac -
SagriŁs CM1  6.5 jours  20  

Ecole de Dions CM1,  
CM2  8.5 jours  16  

Ecole de Ledenon CM2  1 jour  20  

2011  

Ecole de Vers -Pont -du -
Gard CE2  6 jours  27  

Ecole de Poulx CP  5 jours  28  

Ecole de Castillon -du -
Gard CM1  5 jours  25  

2012  

Ecole de Poulx CP  4 jours  24  

Ecole de Collias CE1 
CE2  7 jours  24  

Ecole d e Vers -Pont -du -
Gard CE2 CM1  4.5 jours  20  

2013  

Ecole de Collias CP Gde 
section  4 jours  23  

Ecole de CabriŁres CE1  4 jours  29  

Ecole de Dions CE1, 
CE2, CM1, CM2  5 jours  23  

Total  60.5 jou rs  279  
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 Communication vers le public spécialisé : Terminée 

Conférences, public spécialisé 

Date Lieu Evènement Nb participants 

08 et 09 avril 2014  Arles  SØminaire de fin de 
programme  94  (Annexe D1.28) 

17 juin 2014  Marseille, Hôtel de 
RØgion  

 ConfØrence coordonnØe 
par l’ARPE 

Chiffre non communiquØ 
par l’ARPE 

 

 Journée technique « Chiroptères et Infrastructures de transport terrestre » organisée par le SETRA 
(Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements), 14 février 2013, Paris 

Le GCP et le CETE MØditerranØe  sont intervenus le 14 fØvrier 2013 dans le cadre d’une journée technique 
organisØe par le COTITA / CETE Est, à Paris La DØfense, et portant sur la thØmatique «  Routes et 
ChiroptŁres  » (Programme de la journée en Annexe D1.29). Cette journØe a rassemblØ 150 participants. Vous 
trouverez en Annexe D1.30, la prØsentation rØalisØe par Emmanuel Cosson, GØraldine Kapfer (GCP) et  
Christelle Bassi (CETE) sur le thŁme «  Chauves -souris  : Comment les protØger de la route. RØsultats 
d’Øtudes 2010 -2012 en Provence. Constats et solutions  ». Une autre communicat ion a ØtØ effectuØe par 
Tanguy StoecklØ (GCP) sur le thŁme «  MatØriel et vision nocturne: avantages et inconvØnients des diffØrents 
matØriels pour l’Øtude des C hiroptŁres  » . (Annexe D1.31) 

 

 Rencontres Chiroptères Grand Sud, tenues dans le Tarn les 23 et 24 mars 2013 

À  l’occasion des rencontres Grand Sud 2013, le GCP a rØalisØ une nouvelle confØrence sur le thŁme 
«  Chauves -souris: comment les protØger de la route. RØsultats d’Øtudes 2010 -2012 en Provence. Constats et 
solutions  » (80 participants).  

Emmanuel C osson a Øgalement ØtØ modØrateur d’une table ronde sur le thŁme : «  AmØnagements des 
infrastru ctures routiŁres en faveur des C hiroptŁres  » (15 participants).  

Enfin, les trois posters rØalisØs à l’occasion du colloque de mammalogie sur les actions A3, A7 et  A8 du LIFE 
ont ØtØ prØsentØs. (Programme des Rencontres en Annexe D1.32) 
 

 Formation « Bâtis et aménagements pour les Chiroptères », le 7 mai 2013, à Arles 

Etant donné le faible nombre d’inscriptions reçues lors de l’organisation de la formation aux guides et 
animateurs nature en 2010, il a été décidé de l’orienter plutôt vers les gestionnaires d’espaces naturels et les 
structures concernØes par la gestion de gîtes à chauves -souris.  

OrganisØe par le Groupe ChiroptŁres de Provence et le Parc naturel rØgiona l de Camargue, la formation 
intitulØe « Gestion et  amØnagements des gîtes à C hiroptŁres dans les bâtiments » , s’est tenue le 7 mai 2013 
au centre administratif du Parc de Camargue . Elle  a accueilli une trentaine de participants de divers  horizons  
(Parc  nat urel rØgional, Syndicat mixte, Association, Conseil gØnØral,  CommunautØ de communes, Service 
déconcentré de l’É tat, etc.). Veuillez trouver le program me complet de cette journØe en Annexe D1.33 ainsi 
que les diaporamas prØsentØs en Annexe D1.34.   
 

 3èmes Rencontres de l’Observatoire régional de la Biodiversité. Les acteurs du territoire se 
penchent sur la nature en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 17 juin 2014, à Marseille 

Biodiversité et Infrastructure linéaire de transport : dispositifs expérimentaux d’aide au franchissement routier 
par les C hiroptŁres – Emmanuel Cosson, Groupe ChiroptŁres de Provence et CG 13 . L’intervention à l’ARPE 
a ØtØ trŁs courte ( 10 minutes GCP et 10 minutes CG13 ) et  centrØe sur les avertisseurs sonores et les 
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modalitØs du partenariat  trŁs positif depuis 4 ans sur le sujet dans le cadre du programme Life+  Chiro  Med. 
(Programme et présentation de l’intervention : Annexes D1.35 et D1.36) 

 

   
Durant cette pØriode, 6  confØrences ou tables r ondes ainsi qu’une formation destinØe  à un publi c spØcialisØ 
ont ØtØ rØalisØes.  
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci de vous assurer que les copies scannées d'articles sont lisibles. 

Et de préciser aussi qui, de l'équipe du projet, a assisté aux conférences mentionnées et fournir les 
supports de présentation utilisés. 

- Les AMV ont participé à la formation sur l’aménagement du bâti pour le rendre favorable à la reproduction 
(Leïla Debiesse) et ont participØ au sØminaire de restitution du programme  : Leïla Debiesse  pour la 
présentation en salle et l’accompagnement de la visite du mercredi, Jean-Laurent Lucchesi a assistØ à une 
partie du sØminaire en salle et a accompagnØ la visite du mercredi, Jean -Christophe Bartolucci est 
intervenu lors de la visite du mercredi ai nsi qu’un éleveur ayant participé à l’action A8 et à l’action C5 (Jean-
Louis Plo)  
Le 14/09/2012 à Saint-Etienne du Grès : confØrencier Tanguy StoecklØ. Le support utilisØ est le montage 
multimØdia.  

Le 07/09/2013 à Saint-Rémy-de-Provence : confØrenciŁre Fa nn y Albalat. Le montage multimØdia a 
Øgalement ØtØ diffusØ pour partie.  

Les 19, 20, 21 octobre 2013 lors du 35ème Colloque Francophone de Mammalogie en Arles : 

- Emmanuel Cosson a co -prØsentØ la premiŁre communication sur la diversitØ des mamm ifŁres . 

- Del phine Quekenborn a prØsentØ les milieux de chasse du Grand rhinolophe  et la modØlisation.  

- Emmanuel Cosson a prØsentØ les dangers de la route pour les chauves -souris et les m oyens de les 
protØger.  

(Se référer une nouvelle fois aux Annexes D1.26 et D1.27) 

Le 08/04/2014 lors du séminaire de fin de programme en Arles (Cf. Le programme en Annexe D1.37) 

- Emmanuel Cosson a prØsentØ les actions liØes à la problØmatique « routes et chauves -souris » 
chauves -souris et les moyens de les protØger . (Annexe D1.36) 

- F anny Albalat a prØsentØ les actions liØes à l’amØnagement des  gîtes. (Annexe D1.38) 

- Delphine Quekenborn et Clarisse Brochier ont prØsentØ les actions liØes aux milieux de chasse (A5) et 
à la cartographie . (Annexe D1.39) 

     - Gael Hemery a prØsentØ l’Øt at prØalable des connaissances sur les populations des espŁces ØtudiØes . 

       (Annexe D1.40) 

     - Martin Picart a prØsentØ l’exemple de mis e  en place d’une protection sur un site d’hibernation .  

       (Annexe D1.41) 

     - Lucie Labbe et Clarisse Broc hier ont prØsentØ les actions liØes à la crØation d’un rØseau de haies (C4) . 

       (Annexe D1.42) 
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     - Leila Debiesse et Lucie Labbe ont prØsentØ les actions liØes à la gestion du parasitisme bovin et faune 
coprophage (C5) . (Annexe D1.43) 

     - Jocelyn  Fonderflick a prØsentØ l’action A7. (Annexe D1.44) 

     - Katia Lombardini a prØsentØ les outils crØes lors du programme (D6) . (Annexe D1.45) 

- Pour les interventions en milieu scolaire : 

Présenter les résultats de façon plus claire, dans un tableau montrant pour chaque année les classes 
concernées (une ligne par classe) et le nombre d'élèves et le nombre de jours passés en colonne, avec une 
ligne « Total ». 

Se rØfØrer aux deux tableaux ci -avant.  

- Fournir la liste des participants de la session de formation organisée le 7 mai 2013. 

- La liste des participants de la session de formation «  Bâtis et amØnagements pour les ChiroptŁres  », 
organisØe à Arles, le 7 mai 2013, est jointe en Annexe D1.46. 

- Transmettre le carnet d'adresses des médias (indiqué dans la description de l'action D1, paragraphe 
intitulé "vers la presse"), en distinguant les médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux, le cas 
échéant. » 

Voir  la  liste des mØdias contactØs dans le cadre du Programme Life+ Chiro  Med en Annexe D1.47. 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Le SMCG a rempli  ses objectifs dans le cadre de l’action D1 « Plan de communication  ».  

Le Syndicat a en ef fet participØ et entrepris des manifestations sur son territoire et a diffusé l’information 
auprŁs des publics c ibles (grand public, public spécialisé, médias…) comme cela était convenu dans le plan 
de communication 2010 -2013.  
 

Objectif s  Indicat eur s de 
réali sat ion  F in du prog ramm e  

L’information régulière d’au moins 300 
personnes par mail (via les mailing -lists)  

Au moins 1300 
personnes 

rØguliŁrement 
informØes  

Objectif atteint  

La publication d’au moins 9 articles dans la 
presse locale et 1 dans la presse nationale  47 articles publiØs  Objectif atteint  

La diffusion d’au moins 4 reportages dans 
les Ømissions radiophoni ques (2) et 

tØlØvisØes (2) (magazine, journal 
d’actualité) 

4 reportages 
radiophoniques  Object if atteint  

La diffusion d’au moins 8 communiqués de 
presse et la tenue d’au moins 3 

confØrences de presse (une en dØbut, une 
en milieu et une en fin de programme)  avec 

invitations lancØes à au moins 15 
journalistes rØgionaux et nationaux, la 

deuxième et la troisième avec visite d’un 
site concernØ par une action phare  

10 communiquØs de 
presse et 5 

confØrences de presse  
Objectif atteint  

La tenue d’au moins 24 conférences grand 
public rØunissant chacun 30 personnes 
environ, soit au moins 720 personnes 

touchØes en tout  

13  confØrences grand 
public ayant touchØ au 

total 735  personnes  
Objectif atteint  

La rØalisation de 8 projets pØdagogiques 
touchant 8 classes et 250 ØlŁ ves  

8 projets 
pØdagogiques rØalisØs 
touchant 10 classes et 

184 ØlŁves  

Objectif  atteint  
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L’organisation des « Rencontres Chiro 
Grand Sud  » touchant au moins 50 

personnes,  la tenue d’un séminaire de fin 
de programme rassemblant au moins 100 

personnes et la p resse, avec v isite de 
rØalisations concrŁtes  

7Łmes Rencontres 
C hiroptŁres Grand Sud  
2011  ayant touchØ 70 

personnes  

D’autres réunions destinées à un 
public spØcialisØ se sont tenues.  

Organisation d’un séminaire de fin 
de programme  

La tenue d’une session de formation de 2 
jours (1 jour de terrain et 1 jour d’atelier) 
pour 8 g uides de tourisme et animateurs  

1 formation rØalisØe 
pour 20 participants / 1 

prØvue  
Objectif atteint  

La tenue d’une session de formation de 2 
jours pour le CETE  

Formation des 
stagiaire s du CETE à 

la collecte de cadavres 
le long de la RN113  

Objectif atteint  

La participation à une réunion d’information 
auprès d’environ 30 éleveurs /  

Participation à une rØunion 
d’information auprès d’environ 30 

Øleveurs  - Objectif atteint  

 

 Livrables et jalons de l’action 

 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date 
prØvue  Date effective  

Organisation des Rencontres ChiroptŁres 
Grand Sud  2011  

D1  31/11/2011  Oui  Date 
avancØe  

05 et 06/11/2011  

SØmina ire de fin de programme est rØalisØ  D1  31/12/2013  Oui  15/02/2014  08 et 09/04/2014  
 

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

- Dans le cadre des prospections estivales dans les Alpilles et le Plan -du -Bourg (Action A4), un communiquØ 
de presse  a été proposé au journal régional La Provence et à la ville d’Arles pour publication sur le site officiel 
de la ville d’Arles. Aucune suite n’a été donnée à ces propositions et les articles ne sont pas parus. 

Aucune autre difficulté n’a été rencontrée depuis le 01/09/2013 dans l a mise en œuvre de cette action. 
La validation du plan de communication avec l’ensemble des partenaires fut assez difficile.  

- Néanmoins, à l’échelle de son territoire, le SMCG n’a rencontré aucune difficulté pour la diffusion de 
l’information, la réalisation d’articles et la mobilisation de la presse. 

 Analyse coût/efficacité 

- ConformØment aux objectifs , la plaquette LIFE a ØtØ rØalisØe et diffusØe en 25  000 exemplaires.  

Les plaquettes n°6 et n° 9 ont ØtØ rØalisØes et diffusØes en 5 000 exemplaires .  

Un site Internet a ØtØ crØØ, actual isØ et visitØ par des centaines  d’internautes au cours du programme Life+ 
Chiro Med.  

La journØe de restitution des rØsultats du programme a touchØ un public de gestionnaires ( l’Office National 
des ForŒ ts, les rØserves naturelles, les parcs, les opérateurs Natura 2000, etc.), d’institutionnels (MEEDDAT, 
DIREN, etc.) et de chiroptØrologues.  

Les objectifs sont donc pleinement atteints. 
 

- Finalement , l’action D1 «  Plan de communication  »  s’élève à 2000 € HT pour le SMCG. 

La somme est dérisoire compte tenu de l’importance de la communication. L’information du public est en effet 
essentielle à la réussite d’un tel projet.  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 161/269 

La diversité des moyens de communication (conférences, formations…) a sensibilisØ le grand public et le 
public spØcial isØ à la conservation du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes. Ces derniers leur 
ont donnØ les moyens de mener des actions en faveur de la protection de ces espŁces.  

Avantages à long terme 

- L’action  D6  «  Plan de communication  » a pour objectif de sensibiliser les publics c ibles à la protection du 
Grand r hinolophe et d u Murin à oreilles ØchancrØes. Elle vise Øgalement à enseigner au (x) public (s ) 
spØcialisØ (s ) des outils en faveur de la conservation  des C hiroptŁres.  

- La diversitØ des communications rØalisØes et des publics touchØs porte dØjà ses fruits sur les actions de 
conservation en faveur des ChiroptŁres. En effet, de nombreux naturalistes et gestionnaires ont contactØ les 
partenaires suite aux prØse ntations effectuØes afin de poser des questions prØcises ou de rØcupØrer des 
documents techniques. Il est vraisemblable que ces Øchanges se poursuivent à long terme. Qui plus est , 
chaque manifestation est l’objet de rencontres entre diffØrents acteurs perm ettant  d’Øtablir des Øchanges 
immØdiats sur les sujets prØsentØs, mais Øgalement à plus long terme sur des sujets plus larges.  

D’un point de vue logistique, tous les  supports de communication utilisØ s  lors des manifesta tions listØes 
pourront  Œtre utilisØ s  dans le futur et Øve ntuellement mis à disposition pour d’autres confØrenciers . Le travail 
de construction des supports pourra donc Œtre ØpargnØ.  

Reproductibilité 

- Cette action est reproductible en Camargue et sur d’autres territoires. 

- Les communications  pourront Œtre rØitØrØes dans divers contextes grâce aux supports de communication qui 
restent disponibles et diffusables. La SFEPM a dØjà fait part de son souhait de diffuser les prØsentations 
proposØes lors du sØminaire de fin de programme.  

Actions Hors-LIFE 

 Formation LIFE+LAG’NATURE 

Dans le cadre des formations du LIFE +  LAG ’ NATURE avec les Øleveurs, une s ession a ØtØ organisØe  le 
19/11/2012 à la Manade Martini (Franquevaux),  portant spØcialement sur le dØparasitage et le lien avec 
l’environnement, notamment avec les chauves -souris. Les prØsentations rØalisØes ont toutes ØtØ en lien avec 
le programme LIFE +  Chiro Med, avec l’intervention de Leïla Debiesse des AMV  et Pauline  Constantin du 
SMCG . D es scientifiques spØcialisØs travaillan t sur le LIFE +  C hiro Me d sont Øgalement intervenus durant 
cette journØe, qui a accueilli 30 participants . 

 International symposium on the importance of  bats as Bioindicators 

Le GCP es t Øgalement intervenu lors de «  l’International symposium on the importance of bats as 
Bioindic ators  » à Granollers (Barcelone, Espagne), du 5 au 7 dØcembre 2012. Trois posters (Annexes A3.3, 
A7.4 et A8.6), ont ØtØ rØalisØs par le GCP à cette occasion. Veuillez retrouver le bilan de cet ØvŁnement sur le  
site  : http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html?page=763643 . 

 Conférence "Routes et Chiroptères" auprès de la DIRMED le 4 juillet 2013 

Le GCP a rØalisØ une confØrence sur les ChiroptŁres e t les routes auprŁs des agents de la DIRMED dans le 
cadre de la «  journØe de cohØsion  » de la DIRMED (public  : 40 personnes).  

http://es.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html?page=763643
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 Animations scolaires 

Les animations scolaires effectuées durant l’année 2012/2013, en lien avec les problématiques développées 
dan s le Life+ Chiro Med  (Ølevage, biodiversitØ) concernent 8 Øcoles et des classes maternelles et 
ØlØmentaires (328 ØlŁves).  

5 sorties N ature du Parc ont ØtØ organisØes en 2013 sur ces mŒmes thØmatiques et ont concernØ 123 
personnes.  

Hors -Life, le SMCG a part icipØ à la s ession de formation organisée dans le cadre du Life+ LAG’ Nature le 19 
novembre 2012 à la Manade Martini (Franquevaux). Les sujets du dØparasitage et le lien avec 
l’environnement et les chauves-souris furent abordØs. Les prØsentations rØalisØes , dont celle du SMCG, 
traitŁrent donc du programme Life+ Chiro Med.  

L’action C3 du Life et les actions liées (A6 et A5) ont été présentées lors d’une journée thématique sur les 
infrastructures.  
 

Date Lieu Evènement Nb participants 

19 fØvrier 2014  Pignans  (83)  
JournØe  « Trame verte 

et infrastructures 
linéaires de transport » 

15 

Actions Après-LIFE 

- Le SMGG poursuivra ses missions de sensibilisation du public (grand public et scolaires) et s’appuiera pour 
ce faire sur les diffØrents supports de communicati on crØØs dans le cadre du programme LIFE (support 
multimØdia, expositions et film notamment).  
 
- Une communication a ØtØ  faite le 17/06/2014 lors d’une journØe d’Øchange s et d’information  à destination 
des acteurs du territoire organisØe par l’ARPE. Cette journØe a vait  pour thŁme : « Les acteurs du territoire se 
penchent sur la nature en Provence -Alpes -Côte d’Azur ». (Cette communication est intervenue suite à la 
finalisation des actions du programme Life+ Chiro Med). 
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Action D2 - Réalisation de trois expositions 

 
 2010  2011  2012  2013  

D2  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : GCP,  CG13  
Statut  : Action terminØe   (abandon de l’exposition permanente) % d’avancement technique : 100  % 

Budget tot al  : 20 782.08 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                 15 482.29 € 

% d’avancement financier : 74.50%  

Contexte initial 

L’action D2 consistait à créer trois d’expositions différentes : une exposition itinØrante sur l es chauves -souris 
de Camargue, une exposition temporaire sur le pr ogramme et les chauves -souris  ainsi qu’une exposition 
permanente sur les chauves -souris de Camargue.  

Résultats obtenus 

 Expositio n itinérant e  (Annexe D2.1) :  

Le calendrier d’utilisation de cette exposition depuis le 01/09/2012 est prØsentØ ci -dessous . 
 

Lieu d’installation Évènemen t  Périod e 
d’installation 

Nb de per son n es 
touchées  

Nyons  Nuit europØenne de la 
chauve -souris  04/09/2012  41 personnes  

Buis -les -Baro nnies  Nuit europØenne de la 
chauve -souris  18/09/2012  44 personnes  

Palais des CongrŁs, Arles  35 Łme  Colloque de 
mammalogie  

20 et 21 octobre 
2012  330 personnes  

Scamandre (SMCG)  Formation Øleveurs LIFE 
Lag’Nature 20/11/2012  37 personnes  

Ecole primaire de Ba illargues 
(SYMBO)  / 21/11/2012 au 

23/11/2012  
5 classes de CM1/CM2, 

soit env. 125 ØlŁves  

MØdiathŁque de Baillargues 
(SYMBO)  / 24/11/2012 au 

06/12/2012  124 personnes  

Maison des associations à la 
Grande Motte (SYMBO)  / 18/01/2013 au 

28/01/2013  

50 personnes (COPIL 
Natura 2000) mais 

estimation globale difficile  

Ecole primaire de la Grande 
Motte (SYMBO)  / 28/01/2013  9 classes de primaire, soit 

env. 300 ØlŁves  

Espace nature des Salins 
d’Hyères (LPO PACA) 

Cycle annuel sur les 
mammifŁres  

25/03/2013 au 
09/07/2013  Env. 900 personnes  

 

 

Un e  salariØ e  du GCP a tenu un stand prØsentant l’exposition 
itinØrante du LIFE + Chiro Med lors de la journØe du 20 octobre 
2013 en l’honneur du PNR de la Sainte -Baume. Le nombre de 
personnes touchØes est d’environ 100.   
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 Expositio n temp o rai re  (Annexe D2.2) : 

Cette exposition prØsente le programme Life + Chiro Med  et demeure  visible depuis le 5 juillet 2011 au siŁge 
administratif du Parc naturel rØgional de Camargue, au Mas du Pont de Rousty (Arles).  

 Expositio n pe rman ent e  : 
L’exposition permanente a, quant à elle, ØtØ abandonnØe.  Faute de trouver un lieu pouvant l’accueillir pour 
une longue durØe. Les raisons sont ØnumØrØes  dans le chapitre «  difficultés rencontrées » ci -dessous . 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci d'expliquer comment le nombre de personnes touchées par les expositions est estimé. 

- Dans le cadre des « Nuit s  de la chauve -souris » ou des stands ponctuels , les participants à la manifestation 
pour laquelle l’exposition a ØtØ instal lØe sont comptabilisØs lors de la confØrence qui accompagne l’exposition. 
Les organisateurs comptent les personnes prØsentes.  

Dans le cadre des colloques, le nombre de bØnØficiaires correspond au nombre d’inscrits au colloque.  

 
- Concernant l’exposition temporaire, une estimation prØcise  semble difficile à mettre en place.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s de réalisat ion  F in du prog ramm e  

Toucher au moins 1  500 personnes 
par a n avec l’exposition itinérante 

49  792 personnes  touc hØes du 
01/07/2011 au 31/08/2013  Objectif atteint  

Toucher au moins 2  000 personnes 
par an avec la création d’une 

exposition temporaire  

Plus de 1000  personnes 
touchØes au 31/08/2013  

2000 personnes touchØes  

Objectif atteint  

Toucher au moins 5  000 personnes  
par an avec la création d’un espace 

de vision (aprŁs le Life)  
/  Action abandonnée 

 Livrables et jalons de l’action 
 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date 
modifiØe  Date prØvue  Date 

effective  
Une expositi on temporaire est installØe au 

Parc naturel rØgional de Camargue  D2  31/12/2010  Oui  Printemps -EtØ 
2011  04/07/2011  

Une exposition itinØrante est prŒte  D2  31/03/2011  Oui  - 21/06/2011  

Ouverture d’un espace de vision  D2  01/12/2013  Oui  Abandon 

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficultØ n’a ØtØ rencontrØe depuis le 01/09/2013.  Les seules difficultØs rencontrØes concernent 
l’abandon de l’exposition permanente. 

Lors de l’engagement du Conseil GØnØral des Bouches -du -Rhône à participer  à l’élaboration et surtout à 
l’accueil de l’exposition permanente, le Département venait d’acquérir la propriété du Mas Heller . Cette 
propriété comprenait notamment un bâtiment qui aurait pu accueillir l’exposition. Malheureusement, suite à 
une rØflexion approfondie , l’accueil d’une exposition sur ce site posait des difficultés en matière d’accueil du 
public (ouverture et fermeture du bâtiment, surveillance des locaux durant la journØe , etc.) et le personnel de 
la Direction de l’Environnement n’était pas en mesure de rØaliser cette manutention journaliŁre.  

La Direction de l’Environnement a alors cherché à faire accueillir cette exposition au sein du Château 
d’Avignon qui dispose du personnel adapté. Le  projet a été accueilli froidement par l’équipe en place tout en 
reconnaissant que les C hiroptŁres Øtaient une part non nØgligeable de la biodiversitØ du site. ParallŁlement, le 
site classé Monument Historique a fait l’objet d’une réorganisation en matière de locaux mais aussi de 
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programme scientifique et cultu rel. AprŁs avoir exposØ à la direction gestionnaire du site les be soins pour 
l’exposition, ceux-ci ont ØtØ examinØs dans le cadre du projet architectural, en cours lui aussi de redØfinition, 
pour finalement  être rejetés sans que la Direction de l’Environnement  en soit avertie en temps utile . 

 Analyse coût/efficacité 

Les objectifs ont été partiellement atteints, puisque l’exposition permanente a été abandonnée. Le programme 
Life+ Chiro Med  bénéficie maintenant d’un outil performant et ludique de sensibilisation aux chauves -souris. 
Cette exposition, peu volumineuse, lui confŁre une mobilitØ intØressante pour les animations dans diffØrents 
sites et les prêts à d’autres structures. Elle a également été complétée par des panneaux d’information. 

Avantages à long terme 

L’avantage principal à long terme est de sensibiliser  un large public.  

Reproductibilité 

Cette action est parfaitement reproductible sur d’autres territoires. 

Actions Après-LIFE 

L’exposition itinérante continuera d’être valorisØe aprŁs la fin du progra mme ainsi que l’exposition temporaire 
qui restera encore quelques mois dans la grande salle de rØunion au siŁge administratif du Parc naturel 
rØgional de Camargue, au Mas du Pont de Rousty (Arles) . 
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Action D3 - Réalisation d’un montage multimédia 
 

 2010  2011  2012  2013  
D3  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : PNRC  
Statut : Action terminØe  % d’avancement techn i que  : 100 %  

Budget tot al  : 2 898.63 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                  2 657.17 € 

% d’avancement financier : 91.67%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  la réalisation d’un diaporama intégrant et combinant des séquences vidéo, des sons et 
des photos. Il devait  aborder  des thŁmes variØs, adaptØs aux publics visØs (grand public, gestionnaires, 
éleveurs…) et devait Œtre projetØ  en des occasions bien diffØrenciØes (animations, confØrences, rØunions 
techniques…). L’objectif était d’obtenir un montage final modulable  en durée afin de s’adapter à ces différents 
objectifs (3 dØclinaisons possibles  : courte, moyenne et longue).  

Résultats obtenus 

Le montage multimØdia est finalisØ depuis juin 2012. Il est utilisØ depuis dans les confØrences et consultable 
sur le site int ernet dØdiØ au programme LIFE+ Chiro Med.  

Il a ØtØ remis en main propre à M. Simon Goss, sous forme de CD, lors de la Rencontre LIFE Nature tenue à 
Gérardmer les 20 et 21 septembre 2012. Le montage a d’ailleurs été présenté à une vingtaine de personnes à 
cette occasion.  

Depuis septembre 2013, le montage a ØtØ utilisØ afin d’y trouver les informations pertinentes et l’iconographie 
pour la rØalisation des guides techniques (Action D5).  

De plus, il a ØtØ prØsentØ lors de confØrences :  

 Lors de la Nuit de la c hauve -souris rØalisØe à Saint -RØmy -de -Provence le 07/09/2013 (Action D1). 20 
participants.  

 Lors d’une confØrence à Pignans dans le cadre des trames Verte et Bleue (Hors -LIFE). 15 participants.  

 Lors du sØminaire de fin de programme les 08 et 09 avril 2014 ( Action D1) . U ne prØsentation a ØtØ 
rØalisØe sur les outils de communication, dont le montage multimØdia. Au total, 94  personnes Øtaient 
prØsentes lors de ce sØminaire.  

 

Lieu  Evènemen t  Date  Person n es p résent es  

Domaine d’Espeyran,  
Saint -Gilles du Gard  Nui t de la chauve -s ouris  aoßt 20 12  40  

Montbrun les Bains  Nuit de la chauve -s ouris  30/08/12  38  
Saint -Étienne -du -GrŁs  Nuit de la chauve -s ouris  14/09/12  26  

GØrardmer  Rencontres LIFE France  20/09/12  20  
Ecole primaire de  

 Ve rs -Pont -du -Gard  Projet pØdagogique C E2 -CM1  09/10/12  20  

É cole primaire de Collias  Projet pØdagogique CP  11/01/13  23  
É cole primaire de CabriŁres  Projet pØdagogique CE1  25/01/13  29  

Arles  Formation sur les amØnagements 
de bâtiments  07/05/13  30  

Arles  Partenaires du programme LIFE+  juin 2013  25 

Site du Pont du Gard  Nuit europØenne de la chauve -
souris  31/08/2013  130  

É cole primaire de Dions  Animation scolaire  06/11/2013  23  
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Le  lien vers le monta ge montre une frØquentation de 3488 visiteurs depuis mars 2013 ( le décompte avant 
cette date est indisponible sur le serveur).  
 

Nombre de vues Période Site Life2010 

2013 mars 155 

 avril 98 

 mai 339 

 juin 119 

 juillet 499 

 août 515 

 septembre 393 

 octobre 290 

 novembre 252 

 décembre 144 

2014 janvier 211 

 février 141 

 mars 727 

 avril 1654 

 mai 465 

 juin 501 

tota l  3488  
 

Afin d’Øtendre la diffusion du montage, il nous a semblØ pertinent de joindre une lettre prØsentant les objectifs 
du montage multimØdia et prØcisant son lien internet aux envois des DVD qui accompagnent  les guides 
techniques (action D5). Environ 300 personnes seront touchØes par ces envois.  

Le nombre de personnes touchØes est approxim ativement de 4 130  + 18 mØdias contactØs. (Annexe D1.47) 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Le nombre de personnes touchées est très inférieur à celui prévu (211 contre 2.000). 

- Veuillez analyser et justifier ce résultat : quelles leçons pouvez-vous tirer de cette expérience (montage trop 
long ? comment a-t-il été reçu par le public ?, etc.) ? Vous devrez aussi analyser l'influence du retard d'un an 
et demi encouru pour cette action sur cette faible performance. 

- L’effectif reste infØrieur aux prØvisions mais cet outil a nØanmoins ØtØ utilisØ à plusieurs reprises en 2012 et 
2013, et a reçu un trŁs bon accueil de la part du public et des conférenciers. Le partitionnement de l’outil, par 
action, territoire et espŁces, permet de le prendre rapidement en main et rend son utilisation intuitive et 
confortable, mŒme pour les confØrenciers n’ayant pas participØ aux action s. De plus, le montage ne suit pas 
un dØroulement linØaire mais autorise l’utilisateur à piocher des informations et des images dans les parties 
qui l’intéressent et sans ordre imposé.  

Cette particularitØ permet d’adapter son utilisation à chaqu e confØren ce, et rend cet outil  trŁs 
poly valent.  Enfin, la qualitØ graphique et la qualitØ des photos ont ØtØ rØguliŁrement apprØciØes par les 
publics. En particulier dans le cadre des animations scolaires (rØalisØes par le SMGG) . L e montage s’avŁre un 
bon outil per mettant un Øchange dynamique avec les ØlŁves, tant sur les questions portant sur les chauves -
souris que sur les territoires et les problØmatiques spØcifiques du programme LIFE.  
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- Je vous encourage à poursuivre la diffusion de cet outil de communication. Si possible, veuillez indiquer 
combien de fois le montage a été téléchargé depuis le site internet du projet.  

- La diffusion du montage multimØdia se  poursuivra  aprŁs la fin du programme LIFE + Chiro Med, auprŁs de 
divers publics. MŒme à l’issu e  du program me, il reste un excellent support permettant de communiquer, tant 
sur les espŁces cibles du programme que sur les actions entreprises au cours des quatre annØes du projet.  

Sa diffusion sera poursuivie, notamment auprŁs des chiroptØrologues français suscept ibles de rØaliser des 
confØrences sur les chauves -souris et les techniques d’Øtude employØes.  

Le nombre de téléchargements n’est pas disponible. Cependant, le nombre de visiteurs de la page du 
montage en ligne est de 3488 personnes.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  Indicat eur s  de réalisat ion  À  la fin du prog ramm e  

Création d’un montage multimédia 
numérique d’une durée maximale de 

40 minutes  

Neuf CD ont ØtØ gravØs pour les 
bØnØficiaires associØs. Il est 

Øgalement en ligne à cette adresse 
www.gcprovence.org/life2010  

Utilisation du montage 
multimØdia pour prØsenter le 

programme  

Projection du montage multimØdia 
lors des confØrences et animations 

(pour le public et les scolaires)  

211 personnes  touchØes / 2000 
prØvues  

4130 personnes et 18 mØdias 
touchØs  

 Livrables et jalons de l’action 

J a lo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Un montage multimØdia est rØalisØ  D 3 31/03/2011  Oui  - Juin 2012  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficultØ rencontrØe depuis septembre 2013 . 

 Analyse coût/efficacité 

Depuis septembre 2013, le montage a ØtØ utilisØ lors de 3 confØrences et a touchØ 3917 personne s. L’une 
des confØrences a ØtØ rØalisØe en dehors du cadre du LIFE et n’a donc pas gØnØrØ de coßts imputables au 
programme.  

Avantages à long terme 

Le montage multimØdia est un outil de communication efficace, facile à utiliser et bien documentØ, qui reçoit  
un accueil favorable de la part des divers publics auxquels il a ØtØ prØsentØ. Cet outil pourra donc Œtre 
prØsentØ et diffusØ dans le cadre des communications futures. Il est particuliŁremen t adaptØ aux 
chiroptØrologues, gestionnaires et financeurs qui pa rticipent ponctuellement à des manifestations publiques et 
qui trouveront dans ce montage un outil prŒt à servir et adaptable.  

Reproductibilité 

Le montage a ØtØ rØalisØ en langage php  (Joomia). Cet outil peut tout à  fait servir d’exemple et susciter des 
vo cations pour produire un outil similaire sur d’autres problØmatiques, par les partenaires du LIFE + Chiro 
Med ou d’autres acteurs.  

Actions Hors-LIFE 

Le montage a ØtØ utilisØ  lors d’une communication rØalisØe dans le cadre de la JournØe "Trame verte et 
infr astructures linØaires de transport" à Pignans (83), en dehors du programme LIFE. 15 personnes ont 
assistØ à cette communication.  

http://www.gcprovence.org/life2010
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Actions Après-LIFE 

L’ensemble des partenaires du LIFE est amenØ à organiser des journØes d’Øchanges et des confØrences. 
Certain s rØalisent rØguliŁrement des animations scolaires. Dans le cadre de ces manifestations aprŁs la fin du 
programme, le montage multimØdia sera utilisØ et diffusØ.  
Le montage sera diffusØ à un large rØseau via son accŁs en ligne. L’ensemble des partenaires e t participants 
(Øtudiants et bØnØvoles) pourra ainsi diff user dans ses rØseaux , cet outil  de co mmunication qui offre de 
surcroî t une vitrine des actions du LIFE + Chiro Med.  
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Action D4 - Réalisation d’un film documentaire 
 

 2010  2011  2012  2013  
D4  I  II  II I  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : Ensemble des partenaires pour visionnage et validation  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement tec h ni que  : 100  % 

Budget tot al  : 140 315.09 € 
Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 1 4  :  
                 142 022.09 € 

% d’avancement financier : 101.22%  

Contexte initial 

Cette action a vait  pour objectif de prØsenter la b iologie et l’écologie du Grand rhinolophe et du Murin à oreilles 
ØchancrØes.   

Le film devait mettre  en Øvidence les particularitØs de ces deux espŁces par rapport  aux autres espŁces de 
chauves -souris prØsentes en Camargue, dans les Alpilles et dans les Gorges du Gardon  mais Øgalement  
tØmoigne r des liens essentiels entre le pays, l es chauves -souris  et les hommes.  

Le film devant Œtre  un média unique, séduisant et pertinent pour témoigner d’un tel programme.  

Certaines images rØalisØes servir aient  de sØquences d ans le montage multimØdia (Cf. Action D3). Ce film 
Øtant  nØcessaire pour l e programme de confØrences aprŁs -Life . 

Résultats obtenus 

Depuis le 01/09/2013, le film a nØcessitØ plus de 1200 heures de travail. Les principales Øtapes mises en 
œuvre pendant cette période sont : 

 L a rØalisation des prises de vue  par hØlicoptŁre le 23/09 /2013 sur les secteurs du Petit -Rhône, de s  
Saintes -Maries -de -la-Mer et de Saint -Gilles , 

 L es derniŁres Øtapes de tournage , 

 L e dØrushage, le mixage, le montage et l’Øtalonnage , 

 L ’enregistrement du commentaire en voix off, enregistrØ le 11 dØcembre 2013 en stu dio à Paris 
(Agovision, 75008 Paris) , 

 L ’acquisition des musiques , 

 Et, l ’Ødition des DVD le 31/12/2013 . 

Le film a déjà été proj eté à plusieu rs repri ses :  

 P rojection du film dans sa version provisoire en octobre 2013 aux chiroptØrologues en Corse , 

 P rojection  du film dans sa version provisoire le 29/11/2013 en Camargue, avec les  partenaires : AMV, 
PNRC et GCP,  

 P rojection du film accompagnØ de la version provisoire des commentaires en voix off , le 02/12/2013 
en groupe de travail au sein du GCP (salariØs et bØnØ voles) , 

 P rojection du film devant un public naturaliste à Saint -Michel l’Observatoire le 16/12/2013 , 

 P rojection du film dans sa version finale le 15/03/2014 au soir lors des Rencontres Nationales sur les 
Chauves -Souris à Bourges. Ces Rencontres, organisØes  par la SociØtØ Française d’ É tude et de 
Protection des MammifŁres, rassemblent tous les deux ans la communautØ des chiroptØrologues 
français et des pays limitrophes. Le film a ØtØ vu par 360 perso nnes (comptage par billetterie),   

 Projection du film à la DR EAL PACA l e 05/05/2014 dans le cadre des Rencontres I nternes Diagonales. 
10 personnes Øtaient prØsentes.  

Le film dans sa ver sion fi nale a été mi s en lign e le 09/0 4/14 sur le li en :  

http://www.gcprovence.org/life2010/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=92  

Depuis sa mise en ligne le film a été visionné 552 fois (au 5 juillet 2014) . 

http://www.gcprovence.org/life2010/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=92
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- Le SMCG contribua à l’action D4 principalement durant l’automne 2013. 

Le Syndicat mis en contact le rØalisateur du film, M. Tanguy StoecklØ avec les propriØtaires des manades, sur 
le territoire de la Camargue gardoise. Ce dialogue permit  au réalisateur d’obtenir les autorisations de filmer et 
de rØalis er de nombreuses prises de vue . 

Le SMCG, en la personne de Mme Pauline Constantin, accompagna à plusieurs reprises le rØalisateur chez 
les Øleveurs et sur les domaines de Listel oø des amØnagements de haies ont ØtØ rØalisØs. Ces visites 
permirent la crØati on d’une séquence sur les plantations de haies au printemps 2013 et la réalisation de deux 
interviews auprŁs des Øleveurs des manades de Cayzac et de Franquevaux.  

Mme Clarisse Brochier, chargØe de mission au SMCG fut interviewØe au sujet de la cartographie  des habitats 
réalisée lors de l’action A5 « AmØlioration des connaissances sur les milieux naturels utilisØs en pØriode 
estivale  ».  

Des clips du documentaire ont ØtØ remis au SMCG en avant -premiŁre. Ces derniers ont ØtØ utilisØs lors de 
prØsentation au g rand public, notamment lors de la nuit de la chauve -souris au château d’Espeyran en aoßt 
2012.  

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

- Veuillez fournir des éléments sur la diffusion de ce film, dans le cadre du projet et après : Comment ? Auprès 
de qui ? Combien de personnes l’ont-elles vu ? Quels ont été les retours ?  

- Des ØlØments de rØponse sont donnØs dans le rapport final au sein de la description de l’action D4. 
NØanmoins quelques prØcisions sont apportØes :  

Dans le c adre du projet, le film est diffusØ dans le cadre de projections (animations, confØrences), par la 
distribution des DVD et par visionnage sur le site internet. Les personnes ciblØes sont tous les partenaires du 
programme LIFE + Chiro Med (techniques et fin anciers) ainsi que les structures en relation avec les 
partenaires du LIFE (Parcs naturels et autres gestionnaires d’espaces, collectivitØs, groupes naturalistes et 
autoritØs environnementales). Le grand public est Øgalement ciblØ dans le cadre des visionn ages en ligne. 
Les acteurs locaux ont Øgalement reçu un DVD (propriØtaires, Øleveurs, etc). Le nombre de personnes ayant 
vu le film est estimØ à 950 personnes (une partie des effectifs est listØe dans le texte).  

AprŁs la fin du programme, le film sera diff usØ par les divers moyens listØs dans le texte, dont les tØlØvisions 
et les festivals. Le film pourra par ailleurs Œtre proposØ dans le cadre des missions courantes des partenaires 
du LIFE + Chiro Med, notamment au cours des relations avec les propriØtaire s de colonies, avec les 
amØnageurs d’infrastructures routiŁres, les exploitants agricoles, etc. Le film restera disponible au visionnage 
en ligne sur le site internet.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 
 

Objectif s  F in du prog ramm e  

CrØation de  600 cop ies DVD  600 copies DVD crØØes  

Chapitre du site internet consacrØ au film  R ØalisØ  

Mise en ligne du film sur le site internet  R ØalisØe  le 4 avril 2014  

Diffusion sur les chaînes tØlØvisions francophones  AprŁs -LIFE  

Diffusion dans diffØrents festivals de Fr ance et d’Europe AprŁs -LIFE  

 Livrables et jalons de l’action 
 

Jalons de l’action  Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  
Un film documentaire est rØalisØ  D4  30/09 /2013  oui  17/12/2013  31/1 2/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Le prévisionnel des activités ayant été souvent remanié, la masse des plans à tourner durant l’été 2013 était 
considérable. Pour éviter tout retard de livraison du film, l’équipe a travaillé sans relâche durant la pØriode 
estivale. De plus, au printemps, l’achat d’une seconde caméra a permis de mener des tournages différents 
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durant une mŒme journØe (exemple  : au cours d’une journée, le tournage dans la colonie mobilise en 
permanence une camØra e t des projecteurs infrarouges (impossible de dØplacer du matØriel lorsque les 
animaux sont prØsents) ). La seconde camØra et des projecteurs infrarouges supplØmentaires permettent de 
filmer les chauves -souris lorsqu’elles s’envolent le soir même le long des haies. Ainsi, deux types de tournage 
ont pu Œtre rØalisØs dans une mŒme journØe/soirØ e).  
 
La rØalisation de certaines scŁnes prØvues dans le film s’est avØrØe particuliŁrement complexe et 
chronophage, du fait de l’objet mŒme du film: la prØsentation d’une  espŁce sensible, filmØe dans son milieu 
naturel. De ce fait, l’Øvaluation du temps nØcessaire au tournage a ØtØ difficile et le budget prØvu à cet effet 
s’est avØrØ insuffisant.  

Quant à lui , le SMCG ne rencontra aucune difficultØ particuliŁre. Les propriØ taires Øtaient trŁs ouverts et 
favorables aux prises de vue.  
 
 Analyse coût/efficacité 

La rØalisation d’un film sur les ChiroptŁres est une action qui reprØsente un budget important au regard de 
l’ensemble des actions du programme. Elle nØcessite une techn icitØ importante et en constante Øvolution, et 
des heures de tournage dans des conditions parfois difficiles, pour saisir des moments phares de la vie d’un 
animal sauvage (quelques minutes de  film prØsentant une mise -bas d’une chauve -souris nØcessite en ef fet 
des heures et des heures d’affß t et de veille pour Œtre là au bon moment et au bon endroit).  

Toutefois, le coßt global du projet reste largement infØrieur au budget habituel de films documentaires rØalisØs 
sur des mammifŁres sauvages.  

Le rØsultat obte nu est un outil de communication d’une grande qualitØ dont l’impact et le public touchØ 
dØpasse de loin le seul cadre de ce programme.  Sa diffusion se fait trŁs largement, seule la diffusion tØlØvisØe 
n’a pu être effective dans le temps du programme. 

Avantages à long terme 

Le film est un mØdia facilement transportable et attractif qui en fait un outil de communication efficace à long 
terme. Ce documentaire innovan t exposant le point de vue d’une  jeune femelle Grand rhinolophe permet de 
pointer du doigt, ave c simplicitØ et Ømotion, les menaces encourues par cette espŁce. Les images d’une 
grande qualitØ et l’attachement procurØ par la proximitØ avec ces animaux permettent de gØnØrer chez le 
spectateur un rØel Ømerveillement et une prise de conscience, comme en  tØmoignent les rØactions qui ont ØtØ 
collectØes suite au visionnage du film . On peut donc lØgitimement penser que les recommandations et les 
idØes prØsentØes dans le film seront inculquØes à long terme dans l’esprit des divers publics.  
 

D’un point de vue logistique, le film ayant ØtØ  gravØ sur format DVD, il peut donc Œtre distribuØ dans de 
nombreux contextes à divers acteurs impliquØs directement ou non dans la protection de l’environnement.  
 

Tout comme le montage multimØdia, il est un outil pouvant large ment Œtre utilisØ lors d’animations comme les 
Nuits EuropØennes de la Chauve -S ouris et constitue un formidable support pour des confØrences destinØes à 
un public large et diversifiØ . 

Reproductibilité 

La technique utilisØe est pointue et nØcessite un matØri el de haute technicitØ et onØreux, ce qui rend ce type 
de film documentaire peu reproductible. De plus, certaines images demandent une immersion quasi -totale 
dans l’univers des chauves -souris, sans les déranger, ce qui n'est pas réalisable par n’importe quel rØalisateur. 
NØanmoins, de nombreuses personnes ont montrØ leur engouement pour les images obtenues et leur intØrŒt 
pour certains types de matØriel permettant des prises de vue spØcifiques.  

Actions Hors-LIFE 

- Partenariat avec Vision Research, leader m ondial en termes d’imagerie à très haute vitesse, pour le prêt à 
titre gracieux d’une de leur caméra permettant de filmer des ralentis de grande qualité. Coût du matériel prêté 
durant l’été 2013 : 100.000 euros. 

Le rØalisateur prŒte de façon continue son m atØriel personnel (objectifs, camØra, trØpieds, sacs,  accessoires 
ainsi que steadycam et gyroscope), estimØ à environ 30.000 €. 

- En Camargue gardoise, la participation de bénévoles à d’autres actions du programme a contribué à la 
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rØalisation du documentai re «  Une vie de Grand Rhinolophe  ». C’est la raison pour laquelle ces personnes 
sont citØes en fin du film. Parmi elles  : 

- M. CØdric Allemendou, stagiaire au SMCG pour le rØseau des Ambassadeurs, a ponctuellement participØ 
aux suivis de s  population s  de ch auves -souris dans les Alpilles et en Camargue ainsi qu’aux plantations de 
haies  à la Petite Sylve.  

- M. Thomas Esparcel, stagiaire au SMCG, a apportØ son aide lors des amØnagemen ts à la Petite Sylve et à 
Saint -Jean -de -la-PinŁde.  

Mlle. CØline Manager, stag iaire au SMCG pour la caractérisation des haies et l’occupation du sol. 

- M. LØo  Pelloli, stagiaire au SMCG, a participØ aux suivis des populations de chauves -souris dans les Alpilles 
et en Camargue.  

- M. Julien Vasseur stagiaire au SMCG bØnØvole lui  aussi  dans le cadre du Life+ C hiro Med, a participØ 
ponctuellement à la recherche de nouveaux gîtes au sein du site Natura 2000 dans le cadre de l’action A4 
«  Pr ospections de nouveaux gîtes à C hiroptŁres  ».  

- Mlle. Andrea Varigny, s tagiaire au SMCG, a contribuØ  à la finition de l’action  A4 «  Prospections de  nouveaux 
gîtes à C hiroptŁres  ».  

Actions Après-LIFE 

La diffusion du film aprŁs la fin du programme LIFE est envisagØe comme suit :  

 Diffusion à la tØlØvision (dØmarches entamØes),  

 Festivals de film s  (prØparati ons aux inscriptions),  

 Programme de projection avec prØsence du rØalisateur,  

 Prévision de l'utilisation des rushes pour d’éventuels courts-mØtrages,  

 Utilisation du film lors d’animations (du type « Nuit de la chauve -souris ») ou journØes spØcifiques 
pour l e grand public ou formations.  
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Action D5 - Réalisation d’un kit technique spécialisé 
 

 2010  2011  2012  2013  
D5  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenai r es impl i qués dans l’action : Tous les partenaires  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 10 0 % 
Budget tot al  : 95 641.96 € Dépense s réalisées  au 3 0 / 0 6 / 1 4  : 77 211.84 € % d’avancement financier : 80.73%  

Contexte initial 

Cette  action a vait  pour objectif de crØer, mettre à disposition et diffuser 6 guides techniques relatifs aux 
actions dØmonstratives entreprises dur ant le programme.  

La rØdaction des guides Øtant  assurØe par un ou plusieurs partenaire(s) du programme Life.  

Résultats obtenus 

- La rØalisation des six guides techniques relatifs aux action s dØmonstratives a ØtØ rØalisØe  entre septembre 
2013 et mars 2014.  

L’ensemble des partenaires a participØ à ce travail de synthŁse et de rØdaction, qui a ØtØ coordonnØ par la 
personne recrutØe en CAE à cet effet, VØronique HØnoux et Katia Lombardini (PNRC).  

La collection des guides est constituØe par :  

 Guide n°1 « Dispo sitif s d'aid e au franch iss emen t des rout es »  : synthèses et rédaction par le 
GCP et le CETE méditerranée, 56 pages. 

 Guide n°2 « Gestion du paras it isme bov in et faun e cop ro p h age »  : synthèses et rédaction par le 
SMCG, Les AMV et le PNRC, 56 pages. 

 Guide n°3 « Aménageme n ts de gîtes fav o rables à la rep ro d u ctio n »  : synthèses et rédaction par 
le GCP, 44 pages. Initialement, ce guide devait Œtre rØdigØ par le Parc naturel r Øgional de Camargue. 
Cependant, suite au dØpart de Christelle Galindo la coordinatrice tec hnique, le PNRC a demandØ au 
GCP, lors de la rØunion technique du 10/09/2013, d’assurer la rØdaction de ce guide grâce à un 
transfert de responsabilitØ et de budget. Le GCP a acceptØ ce transfert.  

 Guide n° 4 « Conduit e d e prospectio n s hiv ern a le s en cav ités  »  : synthèses et rédaction par le 
SMGG, 40 pages. 

 Guide n° 5 « Éléments d e gest ion con s erv ato ire des te rrit o ir es »  : synthèses et rédaction par le 
GCP, 36 pages. 

 Guide n° 6 « Techniqu es d'im ageri e au serv ice de la con s erv atio n »  : synthèses et rédaction par 
le GCP, 40 pages. 

(Les 6 guides édités sont joints au rapport final – 6 livrets) 

- Les guides sont tous constituØs d’une partie commune de prØsentation succincte du programme, du territoire 
et des espŁces concernØes ainsi que d’une partie spØcifique qui  dØveloppe chaque thØmatique. Les 
rØdacteurs de chaque guide ont adoptØ un plan propre permettant d’aborder avec logique et pertinence les 
thŁmes prØvus. NØanmoins, le dØroulement de chaque guide est comparable, ayant pour point de dØpart les 
objectifs à a tteindre et dØtaillant les Øtapes et les mØthodes employØes pour y parvenir. Les rØsultats obtenus 
sont exposØs et replacØs dans le contexte du programme LIFE + Chiro Med et des connaissances 
scientifiques, naturalistes et environnementales. Dans la mesure  du possible, les exemples et techn iques 
dØveloppØes sont illustrØ s par des photographies, des schØmas ou des graphiques. Un glossaire et une 
bibliographie sont intØgrØs à chaque guide.  

-  Lors de la réunion du Comité de suiv i tenu e le 15 janv ier 2013 , le s actio n s de com mu n ic atio n ont été 
abordées une par une. Des réflexions sur l’organisation de cette action ont été menées lors de cette 
réunion .  

Malgré une publication de l’offre de stage en janvier 2013 (28/01/2013), très peu de candidatures ont été 
rØcepti onnées et aucune d’entre elles ne répondait au profil demandé. Afin de pouvoir respecter les délais de 
réalisation fixés, et le budget le permettant, le PNRC a donc décidé d’embaucher Véronique Hénoux, ayant 
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dØjà travaillØ sur le projet par ailleurs, en Co ntrat d’ Accompagnement à l’Emploi - CAE - (contrat aidØ), pour 
une durØe de six mois, du 1 er  juillet 2013 au 31 dØcembre 2013.  

Une 1Łre rØunion du groupe de travail consacrØ au kit technique a eu lieu au PNRC le 24/04/2013. Cette 
rØunion a permis de dØfin ir : 

 L’organisation de la mise en œuvre des guides   

o Pour chaque guide, un bØnØficiaire associØ est identifiØ pour assurer le rôle de  coordination 
pour la rØdaction.  
 

 Guide technique sur l’aménagement des gîtes favorables à la reproduction : PNRC 
 Guide tec hnique sur la conduite de prospections hivernales en secteurs riches en cavitØs  : 

SMGG  
 Guide technique sur la gestion conservatoire des territoires : GCP  
 Guide technique sur les pratiques pastorales : AMV / SMCG  
 Guide technique sur les dispos itifs de franc hissement des routes  : CETE / GCP  
 Guide technique sur les techniques d’imagerie au service de la conservation : GCP  

 

o Les partenaires sont chargØs de rØaliser une trame de rØdact ion avec les idØes à dØvelopper,  
o La personne recrutØe en CAE sera chargØe sur c ette base d’homogénéiser la rédaction des 

guides et de synthétiser si nécessaire (faire des renvois d’un guide à l’autre quand cela 
semble pertinent),  

o Le contenu de chaque guide sera ensuite transmis à l’ensemble des partenaires pour 
relecture et validatio n, 

o DŁs validation, les guides seront transmis au graphiste pour la conception. (La charte 
graphique sera commune à tous les guides mais le visuel et les illustrations seront adaptØs 
en fonction du type de public ciblØ).  

 Structuration des guides  

o Pages comm unes à tous les guides, comprenant  des gØnØralitØs  sur les  chauves -souris , la 
prØsentation  du  programme LIFE+ Chiro Med et  l’écologie/biologie du Grand rhinolophe et  du 
Murin à oreilles ØchancrØes,  

o 4Łme  page  : ProblØmatique du guide , 
o P ages de dØveloppement , comprenant notamment les  Øtudes menØes , la mise en œuvre 

l’action, les rØsultats et les suivis , ainsi que les piŁges à Øviter,  
o G lossaire , 
o B ibliographie , 
o QuatriŁme de couverture  : remerciement s , mentions légales, crédits photos… 

 
Lors de la phase préparatoire, les Øtapes suivantes ont ØtØ effectuØes  : 
 

 27/0 7/20 13  : Réalisat ion d es pages de cou v ert u r e et des pages com mu n es à tous les guide s,  
 

 13/0 8/20 13  : Réalisation d’un premier guide « pilot e  » représenté par le guide «  Guide 
tech n iqu e sur les disp o s i t if s  de fran chi sse men t de s rout es  », rédigé par le CETE et le GCP ,  
 

 29/0 8/20 13  : Demande de devis auprès d’un graphiste et d’un imprimeur, afin d’estimer 
app ro ximativ ement le coût des p restatio n s en fo nctio n du budg et alloué à la réali sat ion de 
l’action D5. 

 

 Organisation d’une réunion avec tous les partenaires, fin 2012. Lors de cette journée, il était 
q u est ion de con v enir du con t enu , de la gest ion et de la con cep t ion des guides.  
 

 Organisation d’une réunion du Comité de suivi, le 15 janvier 2013. Lors de celle - ci,  les act ion s 
de communication ont été abordées une par une. Des réflexions sur l’organisation de l’action 
D5 «  Réalisation d’un kit technique spécialisé » ont été menées.  

 
 Organisation d’une réunion le 7 octobre 2013. Celle - ci portait su r le con t enu d u guide 

tech n iqu e des pratiq u e s past o rale s et la répart it io n du rôle des AMV, du PNRC et du SMCG 
dans la rédactio n de ce d ocum ent .  

 

Lors de cette rØunion, il fut convenu que la problØmatique des chauves -souris soit rappelØe dans le guide par 
les AMV, que le second chapitre sur les parasites et les produits de lutte soit rØalisØ par le PNRC et que le 
troisième portant sur l’impact des ivermectines soit réalisé par le SMCG et les AMV. 
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Il fut dØcidØ que le quatriŁme chapitre, consacrØ au cahier des charges pa storal  soit rØdigØ par le SMCG et 
les AMV et que le cinquième, sur l’enquête socio-Øconomique soit rØalisØ par les trois partenaires.  
Le questionnaire, ØlaborØ par le SMCG fut distribuØ par le Syndicat et les AMV. Le PNRC devait synthØtiser 
les donnØes ob tenues.  
Enfin, il fut convenu que le guide serait composé d’un encart « Pour en savoir plus  », rØdigØ par le PNRC, 
ainsi que d’un glossaire et d’une bibliographie. 
Voir « D5 CR Réunion, octobre 2013 ». (Annexe D5.1) 

 
 Réalisation d’un listing de contacts pour la relecture du guide technique sur les pratiques pastorales, 

fin 2013. Au total, 5 vétérinaires, 4 représentants d’association et de syndicat d’éleveurs de taureaux, 
2 GDS, une pharmacie, 2 chargØs de mission de la Tour du Valat et du PNRC ainsi que 7 manades 
ont ØtØ contactØs pour la relecture de ce document.  

 

 RØalisation du guide «  Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage  », fin 2013/dØbut 2014.  
Ce document a fait l’objet de relectures pour validation auprès de l’ensemble des partenaires . Il fut mis en 
ligne sur le site internet http://www.lifechiromed.fr , envoyØ en version numØrique à une liste de contacts et 
distribuØ aux partenaires du programme Life en version papier lors du sØminaire final en avr il 2014.  
Ce guide est organisØ de l a mŒme maniŁre que les autres. Ainsi, il contient  : des informations sur les 
chauves -souris et la prØsentation du programme Life+ Chiro Med.  
Ce guide prØsente les actions A8 «  AmØlioration des connaissances relatives aux  ressources alimentaires  » et 
C5 «  Mise en œuvre de pratiques pastorales favorables aux chauves-souris  » à l’origine de la gestion du 
parasitisme bovin et de la faune coprophage.  
Le rØgime alimentaire du Grand r hinolophe et du Murin est rappelØ, ainsi que  la toxicitØ des traitements 
antiparasitaires à base d’ivermectine sur les insectes coprophages.  
Les parasites de bovins les plus rencontrØs en Camargue sont prØsentØs  : strongles digestifs, Grandes 
Douves, Paramphistome, Petites Douves, Ascaris. Pour cha cun, le risque pathologique, les symptômes de 
parasitage, les molécules non ou peu toxiques (Nétoblimin, Closantel, Fébantel…) et les méthodes 
alternatives (plantes vermifuges, gestion naturopathique) permettant leur Ølimination sont mentionnØs.  
Dans ce g uide, il est également rappelé que seul 20 à 30% des animaux d’un troupeau, hébergent 70 à 80% 
des parasites. Il n’est donc pas nécessaire de traiter l’ensemble des bêtes dans la grande majorité des cas. 
Afin d’aider les éleveurs à gérer le risque parasitaire de leurs animaux, 4 Øtapes sont prØcisØes  : la 
connaissance des parasites et de leur cycle reproductif, la nØcessitØ de surveiller la santØ des animaux par la 
réalisation d’analyses coprologiques, la bonne estimation du risque parasitaire en fonction des rØsultats de 
l’analyse (l’aide d’un vétérinaire est conseillØe) et le choix du traitement en fonction du parasite dØtectØ.  
La mØthode de coprologie est prØsentØe. Des conseils sur l’interprétation des rØsultats suivant les niveaux de 
parasitage (1  ; 2  ;  3 et 4) sont suggØrØs.  
À  la fin du guide, l’enquête socio-Øconomique rØalisØe a uprŁs de 6 Øleveurs participant  au programme Life  est 
prØsentØe. Celle -ci conclut  que l’adoption des nouveaux traitements à base de molécules alternatives est 
positive du point  de vue sanitaire, le bØtail e s t en meilleure santé, pratique, l’administration orale évite les 
risques de piqures, Øconomique, les traitements alternatifs sont moins frØquents, et environnemental, les 
bouses se dØgradent plus vite.  
La retranscription en fin de document, des tØmoignages de M. Plo et M. Fouguairolles, deux manadiers de 
taureaux, confirment la satisfaction des Øleveurs.  
(Voir « Guide Technique Gestion du parasitisme »). 

  
 Relecture du guide technique «  É lØments de gestion conservatoire des t erritoires  » du GCP, par le 

SMCG, automne 2013.   
 Guide technique «  Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage  ».  

 

http://www.lifechiromed.fr/
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(Voir «  D5 Guide Gestion parasitisme  » joint en version  papier ).  

 

- Les AMV ont rØdigØ avec le PNRC et le SMCG , le guide technique n° 2 «  Gestion du parasitisme bovin et 
faune coprophage  » reprenant les résultats de la mise en œuvre des actions A8-2 et C5. Ce guide de 56 
pages , constituant une réactualisation d’un guide pré-existant dans la collection des cahiers techniques du 
PNRC,  est essentiellement destiné aux éleveurs de bovins camarguais et aux gestionnaires d’espaces 
naturels protØgØs, mais peut servir de ressourc e pour d’autres types d’élevage et pour d’autres régions. C’est 
un guide technique, pratique, construit sur la base d’une importante recherche bibliographique, d’un 
enseignement issu de l’expérience du PNRC en matière d’élevage, d’une expérience vécue dans le cadre du 
programme et de la collaboration Øtroite avec des Øleveurs et des vØtØrinaires.  

Il  présente tout d’abord la problØmatique liant les bovins camarguais, les traitements antiparasitaires auxquels 
ils sont soumis, la faune coprophage des milieux pâturØs ainsi que le Grand rhinolophe. Il prØsente ensuite les 
diffØrentes molØcules utilisØes pour le traitement antipar asitaire du bØ tail ainsi que leurs effets sur  
l’environnement et en particulier sur  la faune coprophage. Il expose ensuite de façon dØtaillØe les diffØrentes 
étapes d’un changement de pratiques de traitement antiparasitaire visant à utiliser des molécules moins Øco -
toxiques et des mØthodes de gestion du troupeau rØduisant les risques de contamination parasitaire du bØtail. 
Enfin, les rØsultats obtenus dans le cadre du programme sont prØsentØs de façon synthØtique ainsi que des 
témoignages d’éleveurs ayant expØrimentØ cette dØmarche.  Il a ØtØ imprimØ en  2200  exemplaires dont la 
diffusion sera la plus large possible.  

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

« Je vous encourage à finaliser les guides techniques dès que possible, si certains ne sont toujours pas 
finalisés aujourd'hui (ils ne sont pas disponibles sur le site du projet), afin d'assurer leur diffusion d'ici la fin du 
projet. Veuillez y mettre tous les détails financiers nécessaires pour que les lecteurs futurs aient une idée du 
coût de différents types d'action. » 

- Les guides techniques ont ØtØ finalisØs le 4 avril 2014  et sont disponibles sur le site Internet du projet.  Les 
coß ts des matØriels utilisØs et techniq ues employØes ont ØtØ renseignØ s dans chacun des guides.  
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- À titre informatif, le guide technique n°2 a ØtØ finalisØ en janvier 2014 et sa diffusion a dØbutØ lors du 
sØminaire de clôture du programme. Elle a ØtØ poursuivie par les AMV auprŁs du Conservatoire du littoral 
dont la dØlØgation nationale va assurer un e distribution aux dØlØgations rØgionales, et sera poursuivie 
rØguliŁrement  : distribution à tous les Øleveurs ayant participØ au programme, aux autres Øleveurs 
camarguais, aux gestion naires d’espaces naturels, etc. 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion eu ro péenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

Veuillez expliquer comment ces guides ont été diffusés dans le cadre du projet et vont l’être après la fin du 
programme : combien de copies ont-elles été imprimées et combien ont été distribuées ? Comment ? Auprès 
de qui ? 

- Prenons l’exemple du SMCG qui a rØcupØrØ  : 

- 30 guides «  É lØments de gestion conservatoire des territoires  ». Ces derniers seront distribuØs aux Ølus et 
aux Directeurs des Service s  Techniques (DST) de chaque commune membre du Syndicat.   

- 70 guides «  Gest ion du parasitisme bovin et faune coprophage  ». Ils seront distribuØs aux agriculteurs 
engagØs en MAET, lors des suivis MAET et par courrier postal et aux autres agriculteurs (non engagØs en 
MAEt actuellement) lors des rØunions MAET et lors de la nouvelle programmation fin 2014.  

- 10 guides «  Conduite de prospections hivernales  en cavitØs». Ils seront distribuØs à certains partenaires 
associatifs, tels que le CEN LR, le Cogard et GCLR.  

- 25 guides «  AmØnagements de gîtes favorables à la reproduction  ». Ces  guides seront distribuØ s aux 
propriØtaires de gîtes à C hiroptŁres lors des suivis organisØs durant la pØriode estivale 2014.   

- 5 guides «  Dispositifs d’aide au franchissement des routes » et 10 guides «  Techniques d’imagerie au 
service de la conservatio n ». Leur distribution est encore à dØfinir.  

- 55 plaquettes du programme  Life Chiro Med  et 40 plaquettes «  Connaître et protØger les chauves -souris  » 
qui seront jointes à tous les envois prØcØdents.  

- Au total 9600 guid es ont été impr imés  : 

1200  guides «  É lØments de gestion conservatoire des territoires  ».  

2200  guides «  Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage  ».  

10 00  guides «  Conduite de prospections hivernales  en cavitØs  ».  

1500  guides «  AmØnagements de gîtes favorables à la reproduction  ».  

2200  guides «  Dispositifs d’aide au franchissement des routes »  

10 00  guides «  Techniques d’imagerie au service de la conservation ».  

Les guides vont Œtre distribuØs par le PNRC à destination des PNR, des maisons de Parc, des CG, d es 
RØgionaux , de  certaines as sociations , etc… par voie postale.  

Le Parc s’engage à distribuer l’intØgralitØ  des guides  restants  d’ici fin septembre 2014.  

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

L e SMCG a rempli  ses objectif s  (tout comme les autres partenaires impliqués dans cette action) puisque le 
guide technique «  Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage  » est rØalisØ. Ce guide est disponible en 
format papier ainsi qu’en version informatique (traduite en anglais).  
 

Objectif s  À la  fin du prog ramm e  

6 guides te chn iqu es dif fér ent s  disponible s  en format papier 
(6 livret s  de 16x23 cm, 120 pages au total, quadrichromie) et 
informatique ( 6 document s  pdf), traduits en anglais (format 
informatique uniquement), l’un d’entre eux ( «  techniques 

d’imagerie ») fourni avec un  un DVD.  

Object if atteint avec une collection de 6 
guides en format  papier, totalisant 272 

pages  

U ne me illeu re conn aiss a n ce des chauv es - sou r is  par le 
public spØcialisØ et, en consØquence,  une amélior atio n de 

l’état de conservation des C hiroptŁres du fait de 
l’améliorati on de certaines pratiques.  

Objectif sera atteint à long terme , la 
diffusion des guides a  dØbutØ le 

08/04/2014  
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 Livrables et jalons de l’action 

Produit s  livrab le s  et jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date m odifiØe  Date prØvue  Date effective  

Le kit technique est rØalisØ (6 guides)  D5  31/12/2013  Oui  - 7/04/ 2014  
 

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

- Le recrutement d’un stagiaire pour coordonner les rédactions de ces guides s’est avéré impossible dans les 
conditions requises. Le PNRC a donc embauchØ  une personne  en contrat aidØ (CAE) , VØronique HØnoux,  
afin de mener à bien cette mission.  Le démarrage de cette action a été retardé, mais cela n’impactera pas la 
date de rØalisation des guides.  
Par ailleurs, le dØpart de Christelle Galindo a rend u difficile la rØdaction par le Parc du guide technique sur 
l’aménagement des gîtes favorables à la reproduction. En effet, le PNRC était initialement identifié pour la 
rédaction de ce guide. Or, en l’absence de rØfØrent technique au PNRC pendant une pØriode cruciale de 
rØdaction, il a ØtØ  envisagé de confier l’élaboration de ce guide à un autre partenaire. 

- L’action ayant pris du retard, la principale difficultØ pour le GCP a consistØ à rattraper ce reta rd pour terminer 
les rØdactions dans les temps. Les trois rØdacteurs ont ainsi enchaînØ beaucoup d’heures de rØdaction et 
d’échanges avec les coordinatrices de l'action et le graphiste. Qui plus est , une quatriŁme personne fut 
sollicitØe pour les relecture s des guides (rØdigØs par le  GCP ou d’autres partenaires).  

- La rédaction du guide technique n°2 sur la gestion du parasitisme bovin et la faune coprophage n’a pas 
reprØsentØ de difficultØs particuliŁres mais a nØcessitØ un important temps de travail avec  de nombreux allers -
retours entre le PNRC et les AMV.  Ce guide devant Œtre complet mais accessible à des lecteurs non 
spØcialistes, une des difficultØs a ØtØ de «  vulgariser  » les informations qui y sont apportØes.  
 

 Analyse coût/efficacité 

- Le montant de l’action D5 « Réalisation d’un kit technique spécialisé » s’élève à 408 € HT pour le SMCG. 

L’action est peu coûteuse compte tenu des rØpercutions que ce guide peut avoir sur les pratiques pastorales. 
En effet, le tØmoignage de satisfaction des Øleveurs pou rrait convaincre ceux qui utilisent encore des produits 
à base d’ivermectine, à adopter des traitements équivalents et plus respectueux de l’environnement. 

- Ce kit spØcialisØ (composØ de 6 guides techniques) est quantitativement et qualitativement supØrie ur aux 
objectifs initiaux.  Il a ØtØ diffusØ aux  diffØrents  partenaires, et toutes les rØgions de F rance dispose ront  dans 
les prochains jours  de cet outil  d’information et de sensibilisation.  

Avantages à long terme 

Pour le SMCG, c e guide a pour objectif d’amØliorer la connaissance et la conservation des C hiroptŁres du fait 
de l’utilisation de nouveaux traitements alternatifs plus respectueux de l’environnement et de la faune 
coprophage. Ce document sera distribué très largement sur l’ensemble du territoire de la Camargue gardoise 
afin de sensibiliser l’ensemble des agriculteurs du territoire, en particulier à travers les nombreuses rencontres 
réalisées par le SMCG dans le cadre de l’animation du Plan Agri-Environnemental (PAE) et de la 
contractualisation des MAEt. Lors des réunions de suivi de la bonne mise en œuvre des MAEt par les 
agriculteurs, le guide leur sera distribuØ. Ils seront alors sensibilisØs aux bonnes pratiques.  

À  noter que sur le site Natura 2000 de la Petite Camargue , une quarantaine d’agriculteurs sont aujourd’hui 
engagØs en MAEt.  
 

Reproductibilité 

Cette action est reprodu ctible en Camargue ainsi que sur  d’autres territoires. 
 

Actions Hors-LIFE 

Aucune action Hors -LIFE.  
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Actions Après-LIFE 

- Les diffØrents guides techniques continueront à Œtre diffusØs aprŁs la pØriode du LIFE et serviront de boîte à 
outils dans laquelle les acteurs de la conservation des chauves -souris pourront puiser . 
  
- Le guide technique «  Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage  » continuera à Œtre diffusØ aprŁs le  
Life. Il servira, comme les autres guides, de boîte à outils pour les acteurs engagØs dans la conservation des 
chauves -souris.  
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Action D6 - Création d’outils d’information et de sensibilisation 
 

 2010  2011  2012  2013  
D6  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  I V  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : GCP, CG13 , AMV , SMCG , SMGG , CETE  
Statut  : Action terminØe     % d’avancement technique :  100  %  
Budget tot al  : 80 697.48 € Dépenses réalisées  au 3 0 / 0 6 / 1 4  : 92 103.36 €    % d’avancement financier : 114.13%  

Contexte initial 

Cette  action consistait  à crØer des outils de communication simple s  et aisØment accessibles ou diffusables 
pour informer et sensibiliser le grand public sur le projet, dep uis le niveau local (plaquettes et  panneaux) 
jusqu’au niveau européen et international. 
Cette action Øtait  essentielle pour bien informer tout au long du projet sur les objectifs du programme, les 
actions menØes et les rØsultats obtenus. Elle  permett ait  Øgalement de sensibiliser le public aux chauves -
souris pour mieux les protØger.  
 

La Cabane du pŒcheur, bâtim ent amØnagØ en gîte à C hiroptŁres (Cf. Action C2), devai t constituer  un des 
Øquipements pØdagogiques (Cf. Action D7) du projet de sentie r «  Homme et Nature  » des Amis des Marais du 
Vigueirat (hors LIFE).  
 

Dans le cadre de ce sentier, un livret « sentier » sera publié. Il contiendra deux pages sur les chauves-souris.  

Résultats obtenus 

L’action D6 «  Création d’outils d’information et de sensibilisation  » se dØroula de la maniŁre suivante  : 
 

 Réalisation d’un panneau d’information sur les Sérotines présentes aux remparts d’Aigues -
Mortes par le SMCG en in tern e.  Celui -ci a ØtØ ØditØ et installØ par les gestionnaires des remparts sur 
un pied mob ile durant la saison touristique de 2010.  
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 Lancement d’un appel d’offre s  pour la conception et la pose de 5 panneaux d’information sur 
les chau v es - sou ri s et le s gîtes d e reprod u ctio n aménagés dans le cad re du Life+ Chiro Med.  
Sélection de l’entreprise William Goudet, le 31 juillet 2013. Ces panneaux ont ØtØ c onçus au format 
A4 paysage, en Aludibond 3 mm avec impression quadri sur polymŁre laminØ et posØs sur des portes 
bois et/ou en contreplaquØ ainsi que sur de la pierre brute. Ces derniers respectent la  charte 
graphique proposØe par le PNRC.  

La prestation de l’entreprise comprenait également, une réunion de concertation, le traitement des textes et 
des photos fournis par le SMCG ainsi que les contrôles succe ssifs jusqu’au « bon à tirer  ».  

 Pose des pann ea ux d’information sur les chauves - sou ris et le s gîte s de rep ro d u ctio n 
aménagés, par l’entreprise et un agent du SMCG, en automne 2013. 

Un panneau a ØtØ installØ au doma ine de Jarras, un autre à Saint -Jean -de -la-PinŁde, deux autres à la Petite 
Sylve. Il fut envisagé d’installer le cinquième au domaine du Bosquet. Bien qu’il n’y ait pas eu d’aménagement 
sur ce site, il fut sØlectionnØ en raison des nombreuses haies qui ont ØtØ crØØes et restaurØes dans le cadre 
de l’action C4 « Création d’un réseau de haies  ».  Le panneau fut confiØ au gØrant du domaine Listel par le 
SMCG, le jour de la pose des autres panneaux.  
 

De surcroît, le SMCG a travaillé de manière régulière à la rédaction d’articles pour les Newsletters du Life + 
Chiro Med. P armi eux, un article sur l’amØnagement des haies et des gîtes. Le Syndicat a Øgalement participØ 
aux relectures des Newsletters . 
 

Grâce à cette action, les propriØtaires des sites et les ouvriers travaillant pour ces propriØt aires ont ØtØ 
sensibilisØs aux C hiroptères par l’installation de panneaux d’information sur les gîtes de reproduction 
amØnagØs aux domaines de l a Petite Sylve, de Jarras et de Saint -Jean -de -la-PinŁde.  

Le panneau d’information sur les Sérotines installé aux remparts d’Aigues-Mortes, a quant à lui , sensibilisØ les 
nombreux visiteurs prØsents sur le site durant toute la saison touristique de l’année 2010.  

 

Panneau  d’information au rez-de -chaussØe à la Petite Sylve        Panneau d’information au 1
er  Øtage à la Petite Sylve  

 
                           SMCG, octobre 2 013                                                                    SMCG, mars 2014  
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Panneau d’information à Jarras 

 
SMCG, octobre 2013  

 

Panneau d’information à Saint-Jean -de -la-PinŁde  

 
SMCG, octobre 2013  
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 Site internet dédié au programme : Réalisé 

 F inalisation des rubriques du site le 23/01/2013  

 Traduction du site internet en anglais achevØe le 04/04/2013  

 Actualisation rØguliŁre  

 Huit lettres d’information électronique : Réalisées 

 Newsletter n°1  en janvier  2011  (Annexe D6.1) 

 Newsletter n°2 en septem bre 2011 (Annexe D6.2) 

 Newsletter n°3 en mai 2012 (Annexe D6.3) 

 Newsletter n°4 en dØcembre 2012 (Annexe D6.4) 

 Newsletter n°5 en a vril 2013 (Annexe D6.5) 

 Newsletter n°6 en a oßt 2013 (Annexe D6.6) 

 Newsletter n°7  en octobre 2013  (Annexe D6.7) 

 Newsletter n°8  e n mars 2014  (Annexe D6.8)  

 Douze panneaux d’information : Réalisés 

 Un panneau  d’information de 0,6m*1m a ØtØ mis en place en mars 2013  au 
niveau du disp ositif de franchissement des routes  ØlaborØ  sur la RN113 , à 
l’extrémité de la passerelle côtØ  Saint -Mar tin-de -Crau . (Action C3).   
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- Concernant le SMGG, l es  trois panneaux dØfinitifs du complexe G13, en grŁs ØmaillØ, ont ØtØ rØceptionnØs 
le 13 novembre 2013 et ont ØtØ installØ s  sur site (en 2013 pour celui placØ sur le p ØrimŁtre de protection de 
Saint -J oseph, en avril 2014 pour les deux autres, situØs en milieu souterrai n, afin de ne pas entraî ner de 
dérangement dans la colonie d’hibernation). 
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- 8 panneaux d’information rØalisØs par le PNRC  : 

7 panneaux d’information sur les actions entreprises au ni veau des bâtiments du Mas d’Ica rd, Mas de la Cure, 
Taxil, A bri  de la ch apelle blanche, Tour du Valat, Bunker et M oulin de Tourvieille.  (Cf. Annexe D6.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie prise à la Chapelle Blanche, fØvrier 2014 (PNRC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformateur, Mas de la Cure  

- 1 panneau d’information (A ction C4 ) de plantation de haies aux Jasses d’Albaron sur les terrains du CG13  

 

 

 

 

 

 

 

Jasses d’Albaron  
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 Plaquette sur les aménagements de gîtes : Réalisée 

Plaquette rØalisØe le 29/04/2013 , disponible sur le site I nternet . (Annexe D6.10), 

 Réalisation d’un livret consacré aux espèces cibles : Réalisée 

Le livret consacrØ au Grand r hinolophe et au Murin à oreilles échancrées, s’intitulant « Les chauves -souris, 
une histoire renversante  !  Fai tes connaissance avec le Gran d r hinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes  » a 
été finalisé en fin d’année 2013 et a été imprimé début 2014. Il s’inscrit dans la collection de livrets déjà édités 
aux Marais du Vigueirat.  

Ce livret de 23 pages, traduit en quatre langues (français, al lemand, italien et anglais) rØdigØ par le CPIE 
Rhône Pays d’Arles (prestataire), les AMV et l’association Ratepenades (aspects scientifiques), et illustré par 
Cyril Girard, dessinateur naturaliste, est destiné à un public familial (enfants accompagnés d’adultes). Il 
prØsente de façon ludique et humoristique la majoritØ de «  ce qu’il faut savoir » sur les C hiroptŁres  : les deux 
mascottes, «  Saturnin de Murin  » et «  Rodolphe de Rhinolophe  » expliquent au lecteur avec des jeux de 
questions rØponses, des dessin s humoristiques et des encarts «  pour en savoir plus  » la rØglementation et la 
protection des chauves -souris, leur morphologie et l’origine de leur nom, leur système d’écholocation, leur 
rØgime alimentaire, leurs lieux de gîtes, leur cycle de reproduction,  les menaces et les prØdateurs auxquels 
elles sont confrontØes, etc. On y Øvoque aussi quelques mythes, lØgendes et personnages de fiction inspirØs 
des chauves -souris, un jeu présentant d’autres chauves-souris que l’on peut rencontrer dans la région, etc. 

Sa diffusion a dØbutØ à diverses occasions  : sØminaire de restitution du programme, inauguration de la 
Maison des Chauves -souris aux Marais du Vigueirat, journØe pour les centres -sociaux aux Marais du 
Vigueirat, etc. Tous les salariØs des Marais du Vigueir at ont reçu un exemplaire du livret ainsi que de 
nombreux partenaires des AMV. À  la date de rØdaction de ce rapport, 218 livrets ont ainsi ØtØ distribuØs.  

En résumé  : Le CPIE Rhône Pays d’Arles a réalisé une ébauche du livret espèces le 20/02/2013. 

La dern iŁre maquette a ØtØ envoyØe le 30/07/2013 et le livret a ØtØ finalisØ le 26/03/2014 et traduit en anglais, 
allemand  et  italien .  
Ce liv ret est con sultable et télécharg e able en qu atre lang u es sur le site int e rn et  : w w w.lifechirom ed.f r  , 
espace Télécharg e men ts, onglet «  Autre s docum en ts  » .  
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 22/ 01/2 014  
- Je vous encourage à traduire le livret « Espèces » en anglais, allemand et italien dès que possible, si ce 
n'est pas encore fait à ce jour. 
 

Le livret espŁces a bien ØtØ traduit en anglais, allemand et italien comme prØvu.  
La version française ainsi que les traductions sont jointes au rapport final  (version  papier - 4 livrets)  
 

- Merci aussi de donner plus d'informations sur la diffusion des trois livrets réalisés.  

La diffusion du livret a pour l’instant été associée à des évènements particuliers (Séminaire de fin de 
programme, inauguration de la Maison des chauves -souris, visite de la Maison des chauves -sou ris par des 
centres sociaux) ou de façon ponctuelle , aux salariØs et partenaires des AMV. Il sera proposØ aux visiteurs 
qui visiteront la Maison des chauves -souris lors que celle -ci sera en libre accŁs . Un registre de suivi de la 
diffusion du livret est dis ponible auprŁs des AMV et à la date de rØdaction de ce rapport, 218 livrets ont dØjà 
ØtØ distribuØs.  

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 27/ 05 /2 014  

- Veuillez fournir le livret espèces dans toutes les langues disponibles. 

Des version s papier (livrets) sont fournies avec le rapport final.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Les object ifs du SMCG pour l’action D6 « Création d’outils d’information et de sensibilisation » sont  atteints 
puisque les panneaux prØvus ont ØtØ posØs à l ’automne 2013 à proximitØ des gî tes amØnagØs sur les 
domaines Listel. Au domaine du Bosquet, le panneau devrait prochainement Œtre installØ par le propriØtaire.  

Un panneau d’information sur les Sérotines a également été positionné aux remparts d’Aigues-Mortes  durant 
la pØriode estivale de 2010.  

 

 

http://www.lifechiromed.fr/
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Objectif s  Indicat eur s de réalisat ion  F in du prog ramm e  

Plan de communication visant à 
prØsenter les actions du projet LIFE 
Øtabli pour les 4 ans du programme,  

Plan de c ommunication rØalisØ 
(Cf. Action D1)  Objectif att eint  

Logo et charte graphique communs 
au projet  

Logo et charte graphique 
utilisØs sur tous les documents 

relatifs au programme  
Objectif atteint  

Site i nternet (en français et en 
anglais) rØguliŁrement mis à jour  

Site I nternet en français et en 
anglais ( www.lifechiromed.fr ) Objectif  atteint  

8 lettres semestrielles - format pdf 
(un e centaine d’exemplaires  papier)  

8 newsletters rØalisØes  

/ 8 prØvues  
8 newsletters rØalisØes  

12 panneaux d’information posés au 
droit des gîtes, milieux et dispositifs 

appropriØs  

12 panneaux rØalisØ s  / 12 
prØvus  12 panneaux d’information installés 

4 000 plaquettes de prØsentation du 
programme et des espŁces  4000 plaquettes imprimØes  Diffusion de l’ensemble des 

exemplaires  

4 000 plaquet tes de prØsentation des 
amØnagements de gîtes  4000 plaquettes imprimØes  Diffusion de l’ensemble des 

exemplaires  

2 pages sur les espŁces cibles 
intØgrØes dans le livret du sentier 

«  Homme et Nature  » des Marais du 
Vigueirat tirØ à 1  000 exemplaires  

La maqu ette du livret sentier a 
ØtØ dØbutØe mais ne pourra 
Œtre finalisØe que lorsque 
l’ensemble du livret du sentier 
«  Homme et Nature  » sera 
rØalisØ.  

Le livret espŁces est terminØ, 
traduit et imprimØ.  

Atteinte de l’objectif 
5 000 exemplaires d’un livret dédié 

aux espŁces cibles + 1  000 ex. dans 
chacune des langues suivantes  : 

Anglais, Italien, Allemand  

1 «  L ayman report  » en français et 
en a nglais  / Atteinte de l’objectif 

 Livrables et jalons de l’action 

Produits livrables de l’action Code de 
l’action 

Date d e rend u  Date de réalisa tio n  

Date 
prØvue  

Date 
modifiØe  

Date 
prØvue  Date effective  

Lettre d’information électronique 
semestrielle I (premiŁre)  D6  30/04/2010  Oui  15/07/2010  

15/07/2010  

(non Øligible)  

Lettre d’information électronique 
semestrielle I (rØØdi tØe)  D6  - - - Janvier 2011  

Plaquette de prØsentation du programme et 
des espŁces cibles  D6  01/06/2010  Oui  27/08/2010  

27/08/2010 (100 
exemplaires) et 

01/10/2010 (4000 
exemplaires)  

Livret espŁces en français  D6  31/12/2011  Oui  30/11/2013  26/03/2014  

Livret espŁces anglais -allemand -italien  D6  31/12/2011  Oui  31/12/2013  26/03/2014  

Plaquette sur les amØnagements des 
bâtiments  D6  01/06/2012  Oui  31/03/2013  29/04/2013  

Panneaux d’information D6  31/12/2012  Oui  31/12/2013  Janvier 2014  

Lettre d’information électronique 
semestrielle VIII (derniŁre)  D6  31/10/2013  Oui  31/01/2014  Mars 2014  

Layman report  D6  31/12/2013  Oui  30/09/2014  30/06 /2014  
 

http://www.lifechiromed.fr/
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Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

CrØation du logo  D6  01/05/2010  Oui  - 13/07/2010  

Ouverture du site I nternet  D6  01/05/2010  Oui  31/12/2010  20/11/2010  

CrØation plaquette prØsentation programme 
et espŁces  D6  01/06/2010  Oui  27/08/2010  

27/08/2010 
(100 

exemplaires) 
et 01/10/2010 

(4000 
exemplai res)  

CrØation du livret espŁces  D6  31/12/2011  Oui  30/11/2013  26/03/2014  

CrØation plaquette «  amØnagements des 
bâtiments  »  D6  01/06/2012  Oui  31/03/2013  29/04/2013  

 

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 
 

o Livret « espèces » et livret « sentier » 

Après que le transfert de cette action à un prestataire extérieur, le CPIE Rhône Pays d’Arles, ait ØtØ acceptØ, 
et qu’un expert chiroptérologue ait répondu favorablement à notre appel, il n’y a plus eu de difficultés 
particuliŁres pour la rØalisatio n du livret espŁces.  

La rédaction des livrets s’est faite  en partenariat actif entre l’ensemble des partenaires, AMV, CPIE Rhône 
Pays d’Arles, Ratepenades et Cyril Girard et s’est très bien déroulée. Un peu de retard pour l’impression du 
livret espŁces a été provoqué car le papier que l’imprimeur pensait utiliser ne correspondait pas au cahier des 
charges. Ce problŁme a ØtØ rØsolu et le livret a donc ØtØ livrØ en mars 2014.  

o Panneaux d’information 

Le coßt du panneau LIFE installØ au niveau de la passerelle s’est avéré supérieur au budget prévu. 
L’enveloppe prévue est de 360 € (le montant total a été réparti sur 2 lignes budgétaires: 280€ en assistance 
extérieure et 80€ en matériel durable). Le panneau a ainsi couté 561€ HT.  

Le grand panneau d’information placé sur la RN113 au niveau de la sortie n°10 a été financé par la DIRMED 
en  hors -LIFE (3128,66€ HT). 

Du retard a été pris pour la conception et la pose des panneaux d’information sur les chauves-souris et les 
gîtes aménagés car cette action était liée à d’autres actions ayant Øgalement pris du retard.  

Finalement , les panne aux ne furent pas installØs fin 2012  comme prØvu  dans le rapport de 2010, mais fin 
2013.  

 Analyse coût/efficacité 

Finalement , la réalisation de l’action D6 «  Création d’outils d’information et de sensibilisation »  s’élève à 977 € 
HT pour le SMCG.  

Cette acti on est peu coûteuse compte tenu des bénéfices que les panneaux d’information peuvent apporter. 
En effet, une fois sensibilisØs, les propriØtaires, ouvriers et visiteurs comprennent et respectent davantage les 
C hiroptŁres et les amØnagements rØalisØs en leu r faveur.  

Avantages à long terme 

À long  terme, les panneaux de sensibilisation ont pour objectif de dissuader les comportements nØfastes à 
l’installation des colonies de ChiroptŁres.  

Ces panneaux ont pour objectif de sensibiliser un plus grand nombre à l a protection du  Grand r hinolophe et 
du Murin à oreilles échancrées. Une fois informées, les personnes concernées par l’installation de chauves-
souris au sein de leur propriØtØ pourront, si elles le souhaitent, faire appel au S MCG afin de les protØger.  
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Reproductibilité 

Cette action est parfaitement rep roductible en Camargue ainsi que sur  d’autres territoires. 

Actions Hors-LIFE 

- Un panneau d'information a été posé le 14/05/2013 sur le site de Glanum (G08) dans le cadre d’un contrat 
Natura 2000 .  
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U n panneau de 2m* 2m a ØtØ installØ par la DirMed 
au niveau de la zone limitØe à 110km/h sur la 
RN113, en amont de l’échangeur Ouest S aint -
Martin -de -Crau , pour un montant de 3128,66€ HT. 

 

 

 

 

 

 

Actions Après-LIFE 

- Le livret espŁces sera diffusØ aprŁs le prog ramme auprŁs des visiteurs de la maison des chauves -souris aux 
Marais du Vigueirat, des partenaires des AMV, des salariØs, etc. Lorsque le stock sera ØpuisØ, il sera rØØditØ 
sur les fonds propres des AMV.  
 

Le livret sentier «  Homme et Nature  » sera rØalisØ  lorsque le sentier sera finalisØ. Alors, les deux pages dont 
une maquette a ØtØ produite dans le cadre du LIFE+ Chiro Med seront complØtØes et rØdigØes dØfinitivement.  
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Action D7 - Sentier pédagogique aux Marais du Vigueirat 
 

 2010  2011  2012  2013  2014  
D7  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II   

prØvu                    

actuel                    
Responsable de l’action : AMV              Partenaires impliqués dans l’action : Cdl  
Statut  : Action terminØe                                                                                                                     % d’avancement technique : 100 % 
Budget tot al  : 55 955.65 €                       Dépens es réalisées  a u 30/ 06/ 2 014  : 43 975.36 €        % d’avancement financier : 78.59%  

Contexte initial 

L’objectif de cette action était de mettre en place des outils pØdagogiques sur les chauves -souris, centrØs sur 
un g îte spØc ialement amØnagØ pour le Grand r hinolophe sur le site des Marais du V igueirat  : la Cabane du 
pŒcheur (Am03).  
 

Des travaux d’amØnagement  Øtaient  prØvus pour rendre ce bâtiment favorable à la reproduction . 
(Cf. Action C2) 
 

Un espace musØographique co ntigu au gîte était prévu, comportant une pièce recréant l’ambiance des gîtes à 
chauves -souris (température, luminosité, etc.). Ainsi, le visiteur, même s’il n’est pas en contact direct avec les 
animaux, doit comprendre qu’il pénètre dans une véritable « m aison à chauves -souris  ». Il doit ainsi percevoir 
l’importance de la présence de bâtiments construits par l’homme pour la conservation des espèces visées.  
 

Cette animation avait pour cible les enfants, et devait Œtre conçue pour privilØgier la relation pa rents -enfants. Il 
Øtait prØvu de toucher au moins 20  000 personnes par an (frØquentation 2008, en augmentation constante).  

Résultats obtenus 

Depuis le dernier progress report, la Maison des chauves -souris a ØtØ terminØe et inaugurØe le 06 mai 2014 
en prØse nce du propriétaire, le Conservatoire du littoral, d’un co-financeur, le Conseil GØnØral des Bouches -
du -Rhône, d’un ensemble d’élus, de la représentante du Bureau externe de suivi du programme (Maud 
Latruberce) et d’un certain nombre d’invités (75 personnes en tout, salariØs des AMV et des entreprises ayant 
travaillØ sur  le projet, partenaires, etc.).  

La conception scénographique du projet s’est faite de manière parallèle à l’aménagement du bâtiment pour le 
rendre favorable à la reproduction (Action C2). Un  maître d’œuvre pour le bâtiment a été sélectionné par 
appel d’offres  par le Conservatoire du littoral (entreprise Max Romanet Architectes) ainsi qu’un maître 
d’œuvre pour la scénographie (entreprise Les Charrons).  

   
 

L’aménagement du bâtiment a été réalisé pour répondre aux recommandations d’un thermicien, Midi ENR, 
afin de produire des conditions thermiques favorables à la reproduction des deux espŁces. Le bâtiment est 
entièrement autonome en énergie, l’énergie nécessaire au fonctionnement des modules scØnographiques et à 
l’éclairage étant produite par une toiture photovoltaïque (Cf. Première photographie de la page suivante). 
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Il faut noter que ce bâtiment correspond aux normes nécessaires à l’accueil de personnes à mobilité réduite 
et que les meu bles présentant les différents modules scénographiques sont disposés dans l’espace de 
maniŁre à rØpondre à cette exigence.  

 
La volonté de conserver l’aspect qu’avait la Maison des chauves-souris avant son amØnagement dans le 
cadre du programme (anciennem ent appelØe Cabane du pŒcheur) a conduit à maintenir des fenŒtres 
couvertes par des volets fixes entre lesquels , il est probable que des pipistrelles se glissent (Øcartement prØvu 
par rapport à des amØnagements de ce type dØjà existants en Camargue). Celle s -ci pourront ainsi Œtre 
observØes par les visiteurs (une grille empŒche les visiteurs de dØranger les individus en tapant sur les vitres).  

  
La scØnographie de la Maison des chauves -souris est composØe de divers modules, mis en valeur par un 
Øclairage d irigØ permettant ainsi de maintenir une atmosphŁre relativement sombre dans le reste du «  gîte  »  : 
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 Une plaque extØrieure en mØtal dans laquelle une silhouette simple de chauve -souris est dØcoupØe . 

 
 Des Øcrans placØs sur le mur mitoyen au gîte amØnagØ et diffusant en continu des images filmØes 

dans une des colonies de Camargue lors du tournage du film du programme par Tanguy StoecklØ du 
GCP. Ces écrans permettent au visiteur d’imaginer à quoi peut ressembler une colonie de ces deux 
espŁces, sans rØellement  observer celles qui pourraient se trouver de l’autre côté du mur. Ce procØdØ 
permet notamment de voir des images de chauves -souris en attendant une colonisation dans le gîte.  
L a technologie à utiliser pour filmer ce gîte trŁs sombre nØcessitait un matØrie l que nous ne pouvions 
envisager pour des raisons financiŁres et techniques (autonomie Ølectrique du bâtiment).  

 
 Des sculptures en bronze représentent la physionomie et la morphologie des deux espèces (l’une 

Øtant financØe par le LI FE, l’autre étant financØe hors -LIFE) . 

 
 Un e sculpture en bronze (de Grand r hinolophe ) suspendu e  à un support mobile incite le visiteur à 

positionner la chauve -souris, la tŒte en haut, laquelle retombe invariablement dans sa position 
naturelle, la tŒte en bas.  

 
 Un Øcran diffus e  un film en images de synthŁse  lorsque le visiteur actionne une roue incrustØe dans 
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le meuble afin de faire comprendre au visiteur la relation entre la main humaine et la main de la 
chauve -souris ainsi que  : comment la main de la chauve -souris a inspirØ Cl Øment Ader lors de la 
conception de la premiŁre machine volante.  

 
 Cinq œilletons permettent au visiteur de rechercher les silhouettes de chauves-souris cachØes dans 

des paysages qu’elles fréquentent. Ainsi, le visiteur comprend que les chauves-souris frØq uentent 
plusieurs types de lieux diffØrents, bâtiments, pâturages, grottes, etc.  

    
 Une vitrine prØsente deux assiettes dressØes dans lesquelles on retrouve les proies des deux 

espŁces en Camargue  

 
 Un agenda perpétuel représente, mois par mois, l’activitØ du Grand rhinolophe  : hibernation, mise -

bas, Ølevage des jeunes, etc.  
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 Un jeu laisse le choix au visiteur entre plusieurs «  menaces  » et «  prØdateurs  » rØels des chauves -
souris et des idØes reçues totalement fausses. Une lumière verte ou rouge s’allume selon que la 
rØponse à la question «  qui tue les chauves -souris  » est vraie ou fausse.  

 
 Un grimoire prØsente à chaque  lecteur diverses croyances populaires autour des chauves -souris 

(elles sont aveugles, elles s’accrochent dans les cheveux, etc.), des lØgendes et mythes sur les 
chauves -souris dans le monde entier (symbole de bonheur en Chine, Camazotz, dieu Maya, etc.), 
ainsi que des personnages ou machines qui ont ØtØ inspirØs des chauves -souris (Batman, Nosferatu, 
machines volantes de ClØment Ader et  de LØonard de Vinci, etc.).  

 
 Une carte est accrochØe au mur et reprØsente  le nombre d’espèces de chauves-souris que l’on a 

recensØ dans diffØrentes rØgions du monde. Autour de cette carte, plusieurs espŁces, en taille rØelle, 
ont ØtØ schØmatisØes afin de  reprØsenter la diversitØ des chauves -souris dans le monde, tant du point 
de vue morphologique, que de leurs couleurs, leurs tailles, etc.  
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ParallŁlement aux amØnagements rØalisØs dans le cadre du programme, des modules complØmentaires ont 
ØtØ rØalisØs s ur un budget propre (financement CG13) permettant ainsi de complØter la scØnographie pour 
que l’ensemble des éléments de scénographie imaginØs au dØbut du projet soit rØalisØ  : 

 Une installation de silhouettes de chauv es -souris à Øchelle 1 suspendue  au plaf ond, en essaim pour 
les Murins à oreilles ØchancrØes et de maniŁre isolØe pour les grands r hinolophes . 

 
 Un praxiscope que le visiteur actionne, permet, en s’inspirant des premières techniques de cinéma, 

de comprendre le s diffØrentes Øtapes qui composent l e vol d’une chauve -souris . 

 
 Un module permet au visiteur de comprendre le système de l’écholocation. En faisant du bruit, il 

déclenche l’apparition d’une image (des papillons de nuit) qui disparaît aussitôt que le bruit cesse. En 
Ømettant des sons rapproc hés, l’image apparaît de façon plus nette et plus longue. 

 
 

La Maison des chauves -souris a ØtØ ouverte au public à partir de son inauguration le 06 mai 2014. En 
attendant d’être intégrée au sentier Homme et Nature en cours de construction, elle n’est acc essible  qu’en 
visite guidØe. À  la date de rØdaction de ce rapport, la Maison des chauves -souris avait ØtØ visitØe par 443 
personnes  : 75 le jour de l’inauguration, 115 lors d’une journée d’accueil des centres de loisirs arlésiens, 195 
adultes, 23 enfants d e plus de 6 ans et 25 enfants de moins de 6 ans dans le cadre des visites guidØes en 
calŁche  proposØes sur le site . 
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Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 22/ 01/2 014  

Merci d'expliquer que le travail effectué dans le cadre du projet fait partie d'un projet de sensibilisation plus 
large. 

- Les Marais du Vigueirat proposent plusieurs sentiers en visites «  libre et gratuite  »  aux visiteurs  : le sentier 
des Cabanes qui montre aux enfants avec des cabanes intØractives divers aspects de la fau ne et de la flore 
des Marais du Vigueirat, le sentier de la Palunette qui prØsente aux visite urs divers paysages de Camargue et  
le sentier Øco -futØ qui prØsente diverses techniques «  Øco -responsables  » dans les bâtiments. La visite de ces 
sentiers peut Œtr e complétée par l’achat de livrets d’accompagnement permettant aux visiteurs d’en apprendre 
davantage . Deux autres projets sont en cours de rØalisation, un jardin botanique, et le sentier «  Homme et 
Nature  ». Ce sentier présentera diverses activités de l’Homme dans la nature (éducation à l’environnement, 
élevage bovin et équin, riziculture biologique, activités artistiques, production d’énergie par des Øolienne s , 
etc.) et comment la nature peut s’emparer des constructions humaines, comme c’est le cas des oiseaux et 
des  chauves -souris. La Maison des c hauves -souris fera partie intØgrante de ce sentier.   

(Cf. Annexe D7.1 - Maquette) 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 27/ 05 /2 014  

« Veuillez apporter des éléments chiffrés sur le coût global de l’aménagement de la Cabane du pêcheur 
(Am03) pour les actions C2 et D7 séparément, et sur les efforts consentis par vos partenaires, le CG13 et les 
Amis des Marais du Vigueirat. Veuillez clarifier ce qui a été fait dans le cadre du projet et ce qui a été fait hors-
LIFE, et veillez à les séparer strictement sur le plan financier ». En attente d’une réponse des AMV. 
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  À  la fin du prog ramm e  

AmØnagement  d ’un  «  tunnel  pØdagogique  »  intØgrØ  à un  gîte  à  
C hirop tŁres  :  

- C onstituØ  d ’un  parement  vertical  contenant  4 niches,  

- C omprenant un  platelage  en  bois  non  traitØ  permettant  de  
circuler  dans  le  tunnel,  

- D es  outils  pØdagogiques  insØrØs  dans  les  niches  du  tunnel . 

Objectif atteint mŒme si la forme prise par le 
bâtiment a ØvoluØ depuis la conception du 

projet  

 Livrables et jalons de l’action 
 

J a lo n s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date 
prØvue  

Date 
modifiØe  

Date 
prØvue  

Date 
effective  

Ouverture de la cabane pØdagogique de 
l’É tourn eau  D7  31/12/2011  Oui  30/01/2014  06/05/2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

La réalisation de ce sentier étant liée à l’aménagement de la Cabane du pŒcheur (A ction C2), la date de 
rØalisation a donc ØtØ retardØe.  

La rØalisation de l a scénographie a été compliquée à mettre en œuvre par un manque de réactivité du maître 
d’œuvre et des entreprises. Les AMV ont passé beaucoup plus de temps que prévu pour définir le contenu de 
la scØnographie et accompagner les entreprises. Les dØlais ont  ØtØ trŁs difficiles à respecter mais ont 
finalement été tenus et l’inauguration a pu être réalisée à la date prévue. Il reste quelques dØtails à rØgler et 
les quelques amØl iorations seront rØalisØes hors -Life.  

Afin de complØter la scØnographie finançable dans le cadre du programme et de rØaliser des modules 
indispensables à la comprØhension des chauves -souris par les visiteurs, les AMV ont recherchØ des 
financements complØmentaires. Ceux -ci ont ØtØ trouvØs auprŁs du CG13.  
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 Analyse coût/efficacité 

Prévu au  montage du 
prog ramm e  Réali sé  Bilan  

Mettre en place un «  tunnel 
pØd agogique  » intØgrØ à un gîte 

à C hiroptŁres . 

L’espace muséographique a été 
construit dans une piŁce dØdiØe à 
cet effet plutôt que dans un tunnel, 

cela permettant d’avoir plus 
d’espace pour l’installation des 

Øquipements pØdagogiques . 

 

L’espace muséographique a été 
aménagé même s’il n’est pas dans 

le mŒme espace que prØvu au 
montage du programme . 

RØaliser 4 niches comprenant 
des outils pØdagogiques .  

(B ornes interactives ) 

L’ensemble des Øqu ipements 
pØdagogiques est prØsentØ  sous 
forme de 16 bornes interactives + 

des maquettes composØes 
d’essaims et d’individus accrochés 

au plafond.  

 

Le nombre de bornes interactives 
a ØtØ augmentØ afin de traiter 

l’ensemble des éléments 
permettant de mieux c onnaître le 

monde des chauves -souris . 

Mettre en place un platelage en 
bois non traitØ pour traverser le 

tunnel . 

L’espace n’étant plus un tunnel, 
c’est un plancher en bois non 
traitØ qui couvre le sol du lieu.  

=  

Le platelage a ØtØ remplacØ par 
un plancher . 

Recréer l’ambiance des gîtes à 
chauves -souris dans le tunnel . 

La lumiŁre est trŁs tamisØe de 
maniŁre à Øvoquer le peu de 

lumiŁre prØsent dans un vra i gîte à 
C hiroptŁres. La tempØrature et 

l’hydrométrie sont les mêmes que 
celles que l’on trouve dans la 

piŁce contigüe, amØnagØe 
spØcialement pour Œtre favorable à 

la reprod uction des C hiroptŁres 
aprŁs Øtude thermiq ue par un 

thermicien spØcialisØ.  

=  

L’ambiance des gîtes à chauves-
souris est recrØØe tout en 

permettant aux visit eurs de se 
dØplacer sans aucun ris que  dans 
le bâtiment et d’interagir avec les 

bornes pØdagogiques.  

Toucher au moins 20  000 
personnes par an . 

La Maison des chauves -souris n’a 
ØtØ ouverte au public que depuis 
le 06 mai 2014. Elle n’est pour 

l’instant pas visitable en visite libre 
mais lors  de la visite en calŁche 

ou d’évènements particuliers. 

 

La Maison des chauves -souris n’a 
pas encore ØtØ visitØe par les 
20  000 personnes prØvues au 

montage du programme. 
Cependant, lorsqu’elle sera 

accessible en visite libre (2016 ?) 
lorsque le sentier Ho mme et 

Nature sera terminØ, ce seront 
probablement prŁs de 30  000 

visiteurs par an qui la visiteront, le 
nombre de visiteurs des sentiers 

libres des Marais du Vigueirat 
Øtant en constante augmentation.  

 
Les Øcarts de rØalisation entre la programmation et les rØsultats finaux tØmoignent, d’une certaine maniŁre,  de 
la mØsentente entre les partenaires. Le travail de coordination du PNRC a ØtØ plus important que prØvu et a 
entraînØ une explosion de certains coßts de fonctionnement.  

Avantages à long terme 

AprŁs  l’abandon de l’action D2 concernant la réalisation d’une exposition permanente sur les C hiroptŁres par 
le CG13, cet espace musØographique est maintenant le seul espace entiŁrement dØdiØ aux chauves -souris et 
ouvert au public en Camargue. IntØgrØ e  au senti er Homme et Nature en cours de construction sur les Marais 
du Vigueirat, cette maison des chauves -souris est destinØe à Œtre ouverte au public librement comme les 
autres sentiers sur le site. Les Øquipements musØographiques ont ØtØ prØvus pour avoir une du rØe de vie 
longue (une vingtaine d’années) et pour être facilement réparables en cas de dégradation. Ils sont aussi 
prØvus pour ne pas  Œtre volØs (fixations inviolables, matØriel peut attractif, etc.) . 
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Reproductibilité 

L’aménagement d’un tel espace est reproductible ailleurs bien que cela ne soit pas pertinent en Camargue . 

Actions Hors-LIFE 

La nécessité de compléter l’aménagement de cet espace afin d’y intégrer des modules essentiels à la 
comprØhension des chauves -souris par les visiteurs (module Øcholocati on par exemple) a nØcessitØ la 
recherche de financements complØmentaires obtenus auprŁs du CG13, partenaire habituel des AMV. La 
réalisation de ces modules s’est faite en parallèle de la réalisation des modules prévus dans le cadre du 
programme , ce qui a p ermis d’inaugurer et d’ouvrir le bâtiment au public équipé de l’ensemble des modules 
prØvus.  

Actions Après-LIFE 

Ce bâtiment est un des éléments constitutifs du futur sentier Homme et Nature. L’aménagement de ce sentier 
se fait hors -Life et sera poursuivi a prŁs la fin du programme.  
 
Ce bâtiment est d’ores et déjà ouvert au public en visite accompagnée. Dès que le sentier Homme et Nature 
sera  ouvert aux visiteurs en visite libre , la maison des chauves -souris ser a visitable de la mŒme maniŁre. Son 
entretien se ra donc rØalisØ par les AMV comme cela est  dØjà le cas pour l es autres sentiers.  
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3.2.4 .  Action s de  coo rd inat ion général e du prog ramm e  
 

Action E1 - Gestion globale et suivi technique, administratif et financier 
 

 2010  2011  2012  2013  2014  
E1  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  

prØvu                   
actue

l                  

Responsable de l’action : PNRC  Partenaires impliqués dans l’action : Tous les partenaires  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 %  

Budget tot al  : 335 680.40 € Dépense s réalisées  au 
3 0 / 0 6 / 1 4  :                     437 209.85 € % d’avancement financier : 130.25%  

Contexte initial 

Dans le cadre du programme Life+ Chiro Med, pour la conservation de deux espŁces de chauve s -souris 
partic uliŁrement menacØes  : le Grand rhinolophe et l e Murin à oreilles ØchancrØes, chaque partenaire  s’était 
engagé à réaliser un certain nombre d’actions, dont l’action E1 « Gestion globale et suivi technique, 
administratif et financier  ».  

Celle -ci a vait  pour objectif d’assurer la bonne gestion technique, administrative et financiŁre du programme.  

Résultats obtenus 

Plusieurs rØunions de coordination et de gestion du programme LIFE+ Chiro Med ont ØtØ organisØes depuis 
le 01/09/2013, et plusieurs rapports ont ØtØ rØdigØs.  

 Comités de suivi 

Trois  ComitØs de suivi, rØunissant les bØnØficiaires associØs du programme, se sont tenus au Parc de 
Camargue  :  

 Le 25 sept emb r e 2012  et l e 02 o cto b re 2012  

Ces deux journées de réunion avaient pour but d’aborder différents points tels que l’Øtat d’avancement et  la 
prolongation Øventuelle du programme, l’avenant au dossier de candidature, et la présentation de la nouvelle 
méthode de reversement des crédits LIFE. L’objectif principal était de réaliser une projection technique et 
budgétaire d’ici la fin du programme, de manière à l’intégrer dans le Mid-Term Report, rendu en octobre.  Ce 
travail a Øgalement permis de rØflØchir à un remaniement budgØtaire en vue de l’Øcriture d’un avenant.  

 Le 15 janv ier 2013  

Cette réunion a permis de faire un rapide bilan sur l’état d’avancement budgØtaire du programme, de discuter 
de la situation du GCP quant à la reprise de ses activitØs dans le programme LIFE  et de rØflØchir ensemble 
aux moyens de faire face aux retards pris sur certaines actions du programme. L’aprŁs -midi a ØtØ cons acrØ e  
aux  actions de communication.  (C f. Compte rendu. Annexe E1.1)  

 Le 15 nov emb r e 20 13 , compte rendu  de la rØunion . Annexe E1.2 

 Comité de pilotage 

Le 5 Łme  Comité de pilotage s’est tenu le 13 mars 2013 au  Parc de Camargue. L’Øtat d’avancement du 
programme , la définition des orientations stratégiques pour 2013 et l’analyse de la faisabilité pour la 
rØalisation des actions d’ici la fin du programme ont ØtØ abordØs.  

Le 6ème Comité de pilotage s’est tenu le 10 septembre 2013 au Parc de Camargue (Cf. C ompte ren du - 
Annexe E1.3) 

 Accueil du bureau externe de suivi 

-  Les 23 et 24 m ai 201 3 , le Parc naturel rØgional de Camargue ainsi que l’ensemble des partenaires ont 
accueilli Maud Latruberce du bureau externe de suivi.  

Le jeudi 23 mai aprŁs -midi fut  consacrØ à une  rØunion entre le PNRC et le bureau externe afin de faire un 
bilan global du programme et d’aborder plusieurs points généraux. L’après-midi s’est achevée par la visite de 
la passerelle modulable avec le GCP et la DirMed (Action C3.2), des plantations de ha ies aux Jasses 
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d’Albaron (Action C4) et de la pose d’un enrobØ spØcifique  devant le Château d’Avignon (Action C3.1).   

La journée du vendredi 24 mai s’est divisée en deux temps : présentation en salle de l’état d’avancement du 
programme action par action l e matin et, visites de terrain l’après-midi (les amØna gements 
aux  Marais  du  Vigueirat -Action C2, les amØnagements rØalis Øs à la Tour du Valat -Action C2 et  les plantations 
de haies au  Domaine de Listel -Action C4).  

Depuis le 01/09/2012 et ce jusqu’au mois de fØvrier 2013, de nombreux Øchanges ont eu lieu entre le PNRC 
et le GCP afin de trouver au plus vite des solutions financiŁres de reversement de subventions qui 
permettraient au GCP de reprendre pleinement ses  activitØs au sein du LIFE.  
 

-  Les 5 et 6 mai  20 14 , le Parc naturel rØgional de Camargue ainsi que l’ensemble des partenaires ont 
accueilli Maud Latruberce du bureau externe de suivi.  

Le 5/05/2014  : Point sur la fin du programme ( Bureau externe et Parc).  

Le 6/06/2014  : Point sur la partie financiŁre  (matin) et une visite de terrain aux Marais du Vigueirat (l’après-
midi)  dans le cadre de l’inauguration de la cabane du pêcheur « Maison des chauves-souris ».  

 Rédaction des rapports 

Le progress report n°2 a ØtØ rØdigØ pendant le mois de septembre et octob re 2013 et a ØtØ rendu le 
31/10/2013.  
La rØdaction du rappo rt final a dØbutØ en avril 2014  et doit Œtre finalisØe avant le 30 septembre 2014.  
 

 Organisation d’une réunion rassemblant les chargés de mission administratif et financier de 
chaq u e part ena ire bén éficiair e, le 24 févrie r 201 0.  Cette rØunion a permis de poser les bases de la 
gestion administrative et financiŁre du programme.  

 

 Organisatio n du 1er com i té de pilo tage, au siège admin istrat if du PNRC, le 25 mar s 2010.  

Celui -ci regroupait des agents du P NRC, du GCP, du CETE MØditerranØe, des AMV, du Cdl du 
SETRA/MEDDM, du SMGG et du SMCG.  

Lors de cette journØe, quelques modifications furent apportØes à la convention de partenariat. Les rapports 
techniques (exigences de rØdaction et dates de rendu) ainsi q ue l’avancement des actions furent abordés.  

Un point sur les actions de communicati on fut Øgalement rØalisØ (site I nternet et charte, montage multimØdia, 
plaquette de présentation du programme…). 

Voir « E1 CR COPIL, mars 2010 ». (Annexe E1.4) 
 

 Parti cipati o n à la rédactio n du rapp o rt de démar rag e de «  janv ier 201 0 - mai 2010  ».  

Celui -ci dresse une synthŁse de toutes les actions prØvues dans le cadre du Life+ Chiro Med. Ainsi, pour 
chacune d’entre elle, les objectifs de l’action, les résultats, les difficultés rencontrØes, les perspectives, les 
livrables… sont renseignés. 

Ce document se compose d’une partie administrative, comprenant l’organigramme de l’équipe et le schéma 
de fonctionnement du programme, d’une partie financière, comprenant la liste des partenaires financiers et 
des coßts engagØs durant la pØriode janvier 2010 -avril 2010, d’une bibliographie et d’annexes. 

Se référer au Rapport de démarrage. 
 

 Organisation d’un  comité de pilotage le 7 juin 2010. Celui - ci av ait pour ob ject if de valid e r la 
stratégie  de comm u n i cat i o n du prog ramm e Life+ Chiro Med.  

 

 Création d’une convention de partenariat de 4 ans et 3 mois entre le PNRC et les sept 
part enair es te chn iqu es d u Life+ Chiro Med, le 15 juin 201 0.  

Celle -ci a pour objectif de fixer les modalités de mise en œuvre des interventions du PNRC et de ses 
partenaires.  

Dans cette convention, il est précisé qu’un rapport technique et financier doit être réalisé au plus tard le 30 
novembre de chaque annØe.  

Cette convention informe que dans le cas oø une action ne pourra it Œtre exØcutØe, la somme correspondante 
pourrait être affectée à une nouvelle action ou en complément d’autres déjà programmées. Elle informe 
également que dans le cas où un partenaire se trouverait dans l’impossibilité de réaliser tout ou partie d’une 
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action dont il est le porteur, la rØalisation pourrait Œtre prise en charge par un autre partenaire.  

Cette convention stipule qu’aucune communication extérieure ne doit être réalisée sans concertation 
préalable avec l’ensemble des partenaires. Les modalités de communication sont ensuite exposØes en 13 
articles.  

Ce document informe Øgalement du rôle et de la composition des deux comitØs, le comitØ de pilotage et le 
comitØ de suivi. Ces derniers sont constituØs de reprØsentants des partenaires  associØs au proj et (financiers 
et  techniques) et de représentants de la communauté scientifique. Le premier doit valider l’organisation, le 
déroulement du programme et les programmations. Le second doit prévoir les actions et le budget de l’année 
suivante, dresser les bil ans, prendre les décisions nécessaires à l’adaptation des actions et le déroulement du 
programme en cas de difficultØs Øventuelles.  

Les partenaires s’engagent à remettre au PNRC les rapports annuels d’exécution de leurs actions ainsi que 
les justificatifs des dØpenses Øligibles pour la conduite du projet.  

Ce rapport fut rØvisØ en novembre 2010, compte tenu d es prØcisions demandØes par la C ommission 
europØenne dans son courrier du 26 juin 2010.  

Voir « E1 Convention de partenariat » et « E1 Courrier UE, juin 2010 ». (Annexes E1.5 et E1.6) 
 

 Organisation d’une réunion de groupe de travail le 2 février 2011. Celle -ci regroupait des agents 
du PNRC, du CETE, du SMGG, du GCP et du SMCG.  

Lors de cette rØunion diffØrents sujets furent abordØs  : dØmarche administrative , cadre rØglementaire, frais de 
personnel, gestion des stagiaires… 

Il fut soulevØ durant cette rØunion, l a nécessité d’organiser régulièrement des groupes de travail et de 
travailler de maniŁre concertØe.  

Voir « E1 CR Groupe travail, février 2011 » et « E1 Présentation Groupe travail, février 2011 ». (Annexes E1.7 
et E1.8) 
 

 Participation à la rédaction du Rapport d’avancement « Progr ess repo rt n°1  » sur la périod e 
janv ier 2010 - o cto b r e 20 11 . Celui - ci fut réalisé en  janv ier 201 2.  

Ce document reprend la trame  du rapport de démarrage de 2010. Il fait part de l’avancement des actions de 
janvier 2010 à octobre 2011.  

Se référer au Rapport intermédiaire n°1. 
 

 Réalisation d’un COPIL le 21 mars 2012. Lors de cette journØe, des reprØsentants du GCP, du Cdl, 
des AMV, d u SMGG, de la DREAL Languedoc Roussillon, de la rØgion PACA, du PNRC et du SMCG 
Øtaient prØsents.  

Il fut question de l’état d’avancement technique et financier des actions du programme en 2012, des 
procØdures administratives, de la situation budgØtaire du programme, de la part de financement de chaque 
par tenaire et des remarques de la C ommission europØenne sur le premier rapport.  

Lors des prØsentat ions, les menaces sur le Grand r hinolophe et le Murin à oreilles ØchancrØes furent 
abordØes  : la perte et l’altération des gîtes favorables à la reproduction, la perte et l’altération des habitats 
naturels, la diminution des ressources alimentaires, la mortalitØ routiŁre et le manque de connaissances.  

Voir « E1 CR COPIL, mars 2012 » et « E1 Présentation action A4 », « E1 Présentation action A5 »et «E1 
Présentation action A8 ». (Annexes E1.9, E1.10, E1.11, E1.12) 
 

 Organisation d’une réunion financière le 19 juillet 2012. 

Lors de cette journØe, des reprØsentants du Cdl, des AMV, du SMGG, du GCP, des DREAL Languedoc 
Ro ussillon et PACA, de la rØgion PACA, du PNRC et du SMCG Øtaient prØsents.  

Il fut question d’aborder les difficultØs financiŁres rencontrØes par le GCP. Celles -ci résultaient d’une 
insuffisance de recettes et de l’inégalité des versements des subventions aux partenaires. Plusieurs solutions 
furent envisagØes. Finalement , il fut dØcidØ que le PNRC verserait au GCP les parts de crØdits europØens du 
CG13 et du Cdl avant aoßt 2012.  

Voir « E1 CR Réunion financière, juillet 2012 ». (Annexe E1.13) 
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 Demande d’élargissement du périmètre de l’action Life+ Chiro Med pour le SMCG à la totalité 
d u périmètre cart o g raph ié «  Habit at d’espèces favorables au Grand r h ino lop h e  », le 12 août 
2011.  

Cette note indique qu’au cours des télémétries de l’action A5 « AmØlioration des c onnaissances sur les 
milieux naturels utilisØs en pØriode estivale  » et des pr ospections de nouveaux gîtes à C hiroptŁres en 2010, 5 
nouvelles colonies avec des grands r hinolophes et de s  Murins à oreilles ØchancrØes ont ØtØ dØcouvertes dans 
le Gard, dont 4 hors du pØrimŁtre Natura 2000.  

Ce document déclare que l’élargissement du périmètre de l’action Life+ Chiro Med permettrait de suivre les 
colonies pr Øsentes au château du mas Saint -AndrØ, au mas des Loubes et au mas de la Fosse.  

La note indique Øgalement q ue l’élargissement du périmètre d’action pourrait permettre le suivi des bâtiments 
du domaine d’Espeyran qui regroupent des conditions favorables pour l’accueil des chauves-souris.  

Voir « A4 Note Europe, août 2011 ». (Annexe A4.8) 
 

 Organisatio n de deu x co mités de suiv i, le 25 sept emb re 2012  et le 2 o cto b re 20 12. Lors de ces 
deux journØes, des reprØsentants du GCP, du SMGG, des AMV, du PNRC, du Cdl et du SMCG Øtaient 
prØsents.  

Ces deux journØes de rØunion ont abordØ l’Øtat d’avancement des actions, la prolo ngation Øventuelle du 
programme et la nouvelle méthode de reversement des crédits Life.  L’objectif était de réaliser une projection 
technique et budgétaire d’ici la fin du programme, de manière à l’intégrer dans le « Mid -Term Report  ».  

Ces rØunions ont Ø galement permis de rØflØchir à un remaniement budgØtaire en vue de l’Øcriture d’un 
avenant.  

Voir « E1 CR Comité de suivi, septembre 2012 » et « E1 CR Comité de suivi, octobre 2012 ». (Annexes E1.14 
et E1.15) 
 

 Participation à la rédaction du rapport d’avanc ement à mi - parcou rs, «  Mid - Term Report  » en 
octo b re 20 12.  

Celui -c i reprend la trame des prØcØdents  rapports . Il fait part de l’avancement des actions de janvier 2010 à 
aoßt 2012.  

Dans ce rapport, il est prØcisØ que pour le SMCG, les actions A1, C1 et C2 on t ØtØ modifiØes suite aux 
difficultØs rencontrØes.  

L’action C1 «  AmØnag ement de gîtes occupØs par les C hiroptŁres  » fut aband onnØe sur les remparts 
d’Aigues-Mortes au cours du second semestre de l’année 2012, du fait de l’incompatibilité des objectifs de 
valorisation c ulturelle des remparts d’Aigues-Mortes du CMN avec les objectifs de conservation du Grand 
rhinolophe . La convention pou r le gîte des remparts d’Aigues-Mortes ne fut donc pas rØalisØe.  

L’action C2 « AmØnagement de bâtiments pour les rendre fav orables à la reproduction  » fut adaptØe. Les 
amØnagements furent abandonnØs à la Tour CarbonniŁre compte tenu des divergences de points de vue 
entre le CMN et les partenaires du programme Life. L’action fut reportée sur les domaines de Listel : J arras, la 
Petite Sylve et Saint -Jean -de -la-PinŁde, pour lesquels une convention fut Øtablie.  

Se référer au Rapport à mi-parcours.  
 

 Organisation d’un comité de suivi, le 15 janvier 2013. 

Lors de cette journØe des reprØsentants du GCP, du Cdl, des AMV, du SMGG, de la  DREAL Languedoc 
Roussillon, du PNRC et du SMCG Øtaient prØsents.  

Cette réunion a permis de faire le bilan de l’état d’avancement budgétaire du programme, de discuter de la 
situation du GCP quant à la reprise de ses activitØs dans le programme Life, de rØf lØchir à la maniŁre de 
compenser les retards pris sur certaines actions du programme et d’aborder les actions de communication 
(exposition permanente, plaquette sur l es aménagements de gîtes, site Internet, panneaux d’information…). 

Voir « E1 CR Comité de suivi, janvier 2013 ». (Annexe E1.1) 
 

 Organisation d’une réunion téléphonique avec le PNRC, afin de faire le point sur l’avancement 
d es act ion s du SMCG, le 13 févrie r 20 13.  

À  cette date, le SMCG a témoigné de l’atteinte de ses objectifs concernant les actions A1 
«  Conventionnement de gîtes  », A4 «  P rospection de nouveaux gîtes à C hiroptŁres  » et  A5 «  AmØlioration 
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des connaissances sur les milieux naturels utilisØs en pØriode estivale  ».  

Voir « E1 CR Réunion téléphonique, février 2013 ». (Annexe E1.16) 
  

 Or ganisatio n du 5 ème  Comité de pilotage le 13 mars 2013 au PNRC.  L’Øtat d’avancement du 
programme, la définition des orientations stratégiques pour 2013 et l’analyse de la faisabilité pour la 
rØalisation des actions d’ici la fin du programme ont ØtØ abordØs.  

Un ComitØ de pilotage exceptionnel fut planifiØ le 10 septembre 2013.  
 

 Organisation d’une réuni on et de s  visit es de te rrai n les 23 et 24 ma i 20 13.  

Le 23 mai, le PNRC et l’ensemble des partenaires ont accueilli Mme Maud Latruberce du bureau externe de 
su ivi.  

Le 24 mai, l ’état d’avancement du programme, actio n par action , a ØtØ abordØ. Des visites de terrain ont ØtØ 
rØalisØes, dont une en Camargue gardoise, au domaine de Listel afin de prØsenter les amØnagements de 
haies. (Voir fiche action C4 « Création d’un réseau de haies »).  
 

 Organisation d’un comité de pilotage le 10 septembre 2013. 

Lors de cette journØe, le dØpart de deux  agents du PNRC et l’arrivée d’Élodie Thirion furent annoncØs.  

L’état des dépenses et des recettes par partenaire, l’état des dépenses au 30 juin 2013, le bilan des 
subventions, la gestion administrative et financiŁre ainsi que le bilan des actions restantes et les perspectives 
d’ici la fin du programme pour chacune d’entre elles, furent traités. 

Voir « E1 CR Comité de pilotage, septembre 2013 ». (Annexe E1.3) 
 

 Participation à la rédaction du rapport d’avancement « Rappo rt int ermédiai re n° 2» en octo b r e 
2013 .  

Celui -ci reprend la trame des rapports précédents. Il fait part de l’état d’avancement des actions de septembre 
2012 à aoßt 2013 . 

Se référer au Rapport intermédiaire n°2.  
 

 Organisation d’un comité de suivi, le 15 novembre 2013.  

Lors de cette journØe, des reprØsentants du SMGG, du GCP, du PNRC et du SMCG Øtaient prØsents.  

Il fut question de prØsenter la nouvelle Øquipe du PNRC, le  bilan des subventions du programme, le 
remaniement budgétaire, les actions restantes et d’aborder la prolongation du programme, l’organisation du 
séminaire final et l’élaboration du plan de conservation aprŁs -Life.  

Voir « E1 CR Comité de suivi, novembre 2013 ». (Annexe E1.2) 
 

 Organisation d’un comité de suivi, le 11 février 2014.  

Lors de cette journØe, des reprØsentants du PNRC, des AMV, du SMGG et du SMCG Øtaient prØsents.  

Il fut question de trai ter l’avenant à la convention d’une subvention concernant l a prolongation du programme 
et le remaniement budgØtaire, le nouveau plan de financement, le sØminaire de fin de programme et le plan 
de conservation aprŁs Life.  

Voir « E1 CR Comité de suivi, février 2014 ». (Annexe E1.17) 
 

 Rédaction du rapp o rt final au co urs du premier semestre de l’année 2014 pour l’ensemble des 
part enair es.  Le SMCG recruta pour cela, Mlle Ludivine JOUVE de Janvier 2014 à avril 2014.  

Celui -ci reprend la trame des prØcØdents  rapports . Contrairement aux autres rapports, ce document fait un 
récapitulatif de l’ensemble des réalisations menØes pour chaque action pour les 4 annØes du  programme.  
 

 Élabor atio n du pl an de conserv atio n ap rès - Life au cours de l’année 2014. Celui -ci permettra, une 
fois le programme achevØ de continuer les actions de pr otection e t de conservation du Grand 
rhinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes.  

(Voir fiche action E8 « Réalisation d’un plan de conservation après-Life »). 
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Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Je vous rappelle qu'il faudra inclure un chapitre spécifique sur les difficultés rencontrées dans le 
déroulement du projet, et analyser en particulier les causes et conséquences de la suspension des activités 
du GCP (impacts sur le projet en termes de calendrier et d'atteinte des résultats). 

- Causes de la suspen sio n des activ ités du GCP : 

Un engagemen t du GCP plus imp o rtant que prévu en début de prog r amm e .  

Le programme LIFE + Chiro Med a ØtØ ØlaborØ comme un plan de gestion constituØ par 29 actions 
interdØpendantes permettant d’at teindre des objectifs de conservation de deux espŁces de chauves -souris 
sur une partie de leur aire de rØpartition, le secteur Camargue -Crau -Alpilles -Gardon. Ces actions ont ØtØ 
planifiØes sur les 4 annØes du programme en fonction d’une logique chronologiq ue de rØalisation et en 
fonction du calendrier biologique des espŁces.  

Suite à des difficultØs dans la mise en route et la coordination du programme (exposØes dans le Mid -Term 
report, Action E1), le GCP s’est beaucoup investi au cours des deux premiŁres an nØes. En effet, conscient 
que les actions prØparatoires (A) conditionnent la rØalisation des actions concrŁtes (C), et que les pØriodes 
de prØsence des animaux ne sont pas modifiables, le GCP, en concertation avec le porteur du programme, 
s’est ØnormØment impliquØ pour accompagner certains partenaires dans la rØalisation des actions qui leur 
incombaient. Le GCP s’est Øgalement investi auprŁs du PNRC dans la coordination du programme pour 
faire face à d’importantes difficultØs et pa llier les nombreux changem ents de personnel.  

Des diff icultés techn iqu e s à su rmo n t er pour att ein d re le s obje ctif s .  

Des difficultØs techniques sont apparues dans certaines actions complexes (A2 par exemple), gØnØrant un 
investissement supplØmentaire.  

Des diff icultés financières  

Des d ifficultØs financiŁres sont apparues dŁs le dØmarrage du programme  : 

- Retard dans le reversement de la subvention europØenne aux partenaires (fin juillet 2010), impliquant une 
avance de trØsorerie totale sur les 6 premiers mois du projet,  

- MØthode de rev ersement des subventions,  

La mØthode de reversement des subventions Øtablie en dØbut de programme ne prenait pas en compte 
l’avancement des partenaires dans la rØalisation de leurs actions. Les investissements importants engagØs 
par le GCP au cours des deu x premiŁres annØes du programme n’ont pas donnØ lieu à des reversements 
proportionnels, ce qui a gØnØrØ une avance de trØsorerie considØrable.  

Une nouvelle mØthode a ØtØ actØe en 2013, permettant de reverser les subventions proportionnellement 
aux dØpenses  engagØes.  

- Faible mobilisation des cofinancements français.  

Par ailleurs, les retards encourus dans la rØalisation d’actions concrŁtes au budget ØlevØ ont retardØ les 
demandes d’acomptes ou de soldes des subventions des co -financeurs français. La faible mobilisation des 
fonds ne permettait pas au GCP de faire face aux dØpenses engagØes.  

 

L’ensemble de ces difficultØs a eu pour consØquence une avance de trØsorerie trop importante de la part du 
GCP, qui est devenue insoutenable en fØvrier 2012 (jusqu’à 175 000€ d'avance de trésorerie). Après 
plusieurs interpellations auprŁs du PNRC dŁs la fin de l’annØe 2011 et sans solution concrŁte proposØe, le 
GCP a ØtØ contraint de suspendre ses activitØs le 18/02/2012 (courrier officiel suite à dØcision du CA).  

Afin d’ Øviter des i mpacts forts sur les actions avec un  enjeu ØlevØ, le GCP a nØanmoins poursuivi ses 
actions à minima sur certains volets du programme. Le GCP a repris ses activitØs le 07/03/2013.  

Conséquence s de la su s p ension du GCP sur le p r og ramm e  

- Des r eta rd s en term es d e cal end rie r  : 

- Action A3  : retard dans le rendu de la synthŁse II sur les rØseaux de gîtes et retard dans le rendu du 
rapport final. Les objectifs sont atteints.  

- Action A4  : report d’une annØe des prospection s estivales des secteurs Plan -du -Bourg et Massif des 
Alpilles. SynthŁse finale retardØe mais objectifs atteints.  

- Action A6  : retard dans le rendu du rapport final, mais qui n’impacte pas les actions « routes  » liØes.  
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- Action  C1  : retard dans la rØalisation des amØnagements pour le gîte G03, sans porter atteinte aux 
objectifs.  

- Action  D1  : re port d’un an de la « Formation aux guides et animateurs nature », sans atteinte sur les 
objectifs.  

- Action  D4  : retard sur le tournage et la date de rendu du film, sans impacter le film dans sa  qualitØ 
intrinsŁque et artistique.  

- Action E3  : retard sur les rendus synthŁse de suivi II, synthŁse de suivi III et synthŁse de suivi IV. Ces trois 
livrables ont ØtØ rendus en avril, juin et novembre 2013 sans impact sur les objectifs de l’action.  

- Act ion E4  : retard dans le rendu des rapports d’Øvaluation des gîtes II, III et IV. Ces livrables ont ØtØ rendus 
en mars 2012, avril 2013 et avril 2014, sans impacter l es objectifs de l’action, à savoir  l’Øvaluation des 
amØnagements de gîte s . 

-  Impacts en ter m es d'att e int e des résultats  : 

- Action A2  : une partie des donnØes recueillies n’a pas pu Œtre analysØe selon le protocole standard ( Cf. 
P rogress Report n° 2) mais la majoritØ des gîtes a ØtØ prise en compte pour ces analyses (statistiques 
basiques sur les  donnØes). La connaissance des conditions abiotiques dans les gîtes de reproduction est 
acquise et les rØsultats ont ØtØ atteints.  

- Action A7  : l’encadrement de la stagiaire recrutØe en 2012 n’a pas pu Œtre effectuØ par le GCP, par 
consØquent certaines do nnØes de dØpart incluses dans le modŁle ainsi que certaines variables n’ont pas pu 
Œtre validØes. Cette Øtape a ØtØ rØalisØe à la reprise du GCP, ce qui a permis d’utiliser le modŁle corrigØ 
pour Øtablir les cartographies d’habitats favorables et atteindre  les objectifs.  

- Action E3  : le site de Glanum n’as pas ØtØ suivi en ØtØ 2012. Cependant ce site est suivi depuis plusieurs 
annØes par le GCP, il a ØtØ suivi dans le cadre du LIFE en ØtØ 2013 et sera suivi dans le cadre du PRAC 
dans les annØes à venir. Le  suivi non rØalisØ de 2012 n’a donc pas d’impact sur l’objectif de l’action, à savoir 
la connaissance des effectifs.  

- Action E4  : l’analyse des donnØes de 2012 issues des data -loggers a ØtØ retardØe et effectuØe en mŒme 
temps que celles de 2013, avant la rØdaction du rapport final. Les rØsultats sur l’Øvaluation des 
amØnagements ont ØtØ atteints.  
 

Globalement à l’Øchelle du programme, la suspension d’activitØ du GCP a eu des consØquences sur les 
dates de rendu des livrables mais n’a pas affectØ les objecti fs fixØs par le programme.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Pour cette action, le SMCG a atteint  ses objectifs puisque la rØdaction des fiches synthØtiques pour le rapport 
technique final s’est achevée en mai 2014.  

Celui -ci participera avec l’ensemble des partenaires du programme à la finalisatio n du plan de conservation 
aprŁs -Life en fin du 1 er   semestre 2014/dØbut second semestre 2014.  

Objectif s  Indicat eur s de réalisat ion  F in du prog ramm e  

5 rØunions d e COPIL et autant de 
rØunions de groupe s  de tr avail  

6 rØunions de COPIL rØalisØes, 5 
rØunions du ComitØ de suivi et 

plusieurs rØunions de groupes de 
travail  

Objectif atteint  

CrØation de deux  postes 
spØcifiques  

2 postes spØcifiques crØØs au sein 
du PNR de Camargue pour la 
coordination et la gestion d u 

programme  

Objectif atteint  

R emise trimestrielle des relevØs 
d’activité mensuelle 

La remise du suivi financier se fait 
en fonction de l’échéancier 

trimestriel validØ par tous les 
bØnØficiaires  

Objectif atteint  

R Ødaction de 5 rapports  5 rapports rØalisØs  (+ Inception 
report rØvisØ) / 5 prØvus  6 rapports rØdigØs  
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 Livrables et jalons de l’action 
 

Jalons de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  
Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Embauche de 2 salariØs par PNRC  E1  31/01/2010  Non  - 01/02/2010  
et 08/02/2010  

PremiŁre rØunion du ComitØ de pilotage  E1  30/04/2010  Oui  -  25/03/2010  

DerniŁre rØunion du ComitØ de pilotage  E1  31/12/2013  Non  -   31/12/2013  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Durant la p Øriode de suspension des activitØs du GCP au sein du LIFE (fØvrier 2012 - fØvrier 2013), le Parc en 
tant que porteur du projet a dû consacrer énormément de temps à la coordination au détriment de l’animation 
de ses actions. Ceci explique donc la majoritØ d es retards accusés dans la mise en œuvre concrète des 
actions dont le PNRC est responsable.  

La participation du Conseil gØnØral des Bouches -du -Rhône aux diffØrentes rØunions de gestion du programme 
ainsi qu’aux différents échanges sur les actions le concernant s’avère minimaliste. En effet, le CG13 est très 
peu reprØsentØ et prØsent sur le projet.   

Le changement dans l’Øquipe de coordination  du programme  : suite aux dØparts de Christelle Galindo, 
Coordinatrice et anima trice du LIFE+ Chiro Med, et d’Élodie M ondet, ChargØe de gestion  administrative et 
financiŁre, É lodie Thirion a ØtØ recrutØe le 02 septembre pour assurer les missions de coordination gØnØrale 
et de gestion administrative et financiŁre du projet. Une nouvelle personne arrivera mi -octobre sur le poste 
d’animation, pour achever l’ensemble des actions dont le PNRC a la charge. 

 Analyse coût/efficacité 

Finalement , l’action E1 « Gestion globale et suivi technique, administratif et financier  » s’élève à 8 964 € HT 
pour le SMCG.  

Au cours de cette action,  le SMCG a participé à l’élaboration de 5 rapports et à une quinzaine de réunions 
(comitØs de suivi, comitØs de pilotage, groupe de travail).  

Cette action Øtait indispensable au bon dØroulement du programme Life+ Chiro Med.  

Avantages à long terme 

Grâce à l’action E1 « Gestion globale et suivi technique, administr atif et financier  »,  le PNRC et l’ensemble 
des partenaires garderont une trace Øcrite de chacune des actions menØes au cours du programme Life+ 
Chiro Med.  

Les documents rØalisØs au travers des act ions E3 «   Suivi des populations de C hiroptŁres  » et E4 «  Suivi et 
Øvaluation des nouveaux gîtes amØnagØs pour les chauves -souris  » témoignent de l’efficacité des actions 
menØes.  

Ces rapports, tout comme les guides techniques réalisés au cours de l’action D5 «  Création d’un kit technique 
spØcialisØ  », serviront de boîte à outil s  aux acteurs souhaitant mettre en place un projet de conservation des 
C hiroptŁres.  

Reproductibilité 

Cette action est reproductible à d’autres programmes  Life sur le te rritoire de la  Camargue et autres territoires.  

Actions Hors-LIFE 

La mise en œuvre du programme nécessite la participation, non prévue initialement, de plusieurs cadres du 
PNRC, dont le dØtail apparaît dans le rapport financier à mi -parcours.  
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Actions Après-LIFE 

La mise  en place des actions prØvues dans le cadr e du plan de conservation aprŁs -Life par l’ensemble des 
partenaires permettra, une fois le programme achevØ de continuer les actions de protecti on et de 
conservation du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles Øchan crØes.  
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Action E2 - Argumentation du projet d’extension d’un site Natura 2000 
 

 2010  2011  2012  2013  
E2  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : PNRC  Partenai r es impl i qués da ns l’action : PNRC  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 % 
Budget tot al  : 2 099,34€ Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 2 014  : 23,81 € % d’avancement financier : 1,13 % 

Contexte initial 

Il Øtait  prévu dans cette action d’ajouter à la cohérence écologique des sites Natura 2000, et notamment du 
SIC « Petit Rhône » ( sØgonnaux  exclus pour l’heure) un argumentaire scientifique en faveur de l’extension de 
ce site Natura 2000 pour des secteurs favorables aux Chiroptères visés (et éventuellement à d’autres 
espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats). 

Une note explicative  (technique)  ainsi qu’une annexe cartographique ont donc ØtØ produites par le Parc 
naturel rØgional de Camargue en tant que structure opØratrice de la rØalisation du DOCOB (Cf. Annexes E2.1 
et E2.2). Cette proposition a ØtØ soumise au ComitØ de Pilotage Local Natura 2000 du « Petit Rhône » (le 11 
mars 2011 et le 19 fØvrier 2014). Cette note constitue un argumentaire scientifique et cartographique sur la 
proposition d’extension de périmètre du site FR 9101405. Elle intègre notamment les deux gîtes à Grand 
rhinolophe et Murin à  oreilles ØchancrØes non inclus dans le pØrimŁtre initial (Bunker Duroure et gîte du Mas 
de Vert).  

Plus globalement, le Parc naturel rØgional de Camargue a proposØ des extensions et modifications de 
périmètres Natura 2000 sur l’ensemble des sites dont il assure l’animation afin de prendre en considération 
notamment les enjeux de conservation des ChiroptŁres (gîtes, zones de chasse et corridors identifiØs).  

Résultats obtenus 

Le ComitØ de Pilotage Local Natura 2000 du site «  Petit Rhône  » a validØ le 19 fØvri er 2014 la proposition 
d’extension du périmètre du site. 

Les services de l’État (DREAL, DDTM) s’étaient engagés lors du montage du LIFE à adapter le périmètre du 
site en fonction des enjeux liés aux Chiroptères de l’annexe II de la Directive « Habitats  » (Cf. Annexe E2.3 - 
courrier du 27 mai 2009). Les consultations officielles des communes et intercommunalitØs pourraient Œtre 
engagées dès l’automne 2014. 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

- Si l'extension proposée ne peut pas être officiellement incluse dans le SIC Petit Rhône d'ici la fin du projet, 
veuillez expliquer pourquoi cela n'a pas pu être achevé dans les temps, afin que je puisse évaluer l'éligibilité 
des coûts correspondants. 

Il s’est avØrØ impossible de modifi er le SIC Petit Rhône dans les dØlais du LIFE pour diverses raisons  : 

- L a proposition d’extension de périmètre était conditionnée à la finalisation du DOCOB qui a pris un retard 
consØquent pour des raisons techniques et administratives,  

- L e SYMADREM (Syn dicat Mixte d’Aménagement des Digues du Rhône et de la Mer) n’a pas validé la 
première proposition d’extension de périmètre lors du COPIL du 11 mars 2011 (Cf. Annexe E2.4) car il ne 
souhaitait pas que les digues en elles -mŒmes soient inclu s es dans le pØrim Łtre,  

- L a DREAL PACA rend prioritaire ses efforts sur la validation des DOCOB (s ) par rapport  aux modifications 
de pØrimŁtre  des sites Natura 2000 . 

- De plus, veuillez préciser quels sites seraient concernés par cette extension.  

Le Parc naturel rØgional d e Camargue propose des modifications de périmètres cohérentes sur l’ensemble 
des sites pour lesquels il a ØtØ dØsignØ opØrateur ou animateur. La prise en con sidØration des enjeux liØs 
aux C hiroptŁres concerne les sites  : 

- FR 9101405 «  Petit Rhône  »  
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- FR 9 301592 «  Camargue  »  

- FR 9301596 «  Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles »  

- FR 9301590 «  Rhône aval  ».  

La prise en considØratio n des zones boisØes (ripisylves et  sØgonnaux ) en tant qu e corridors de dØplacement 
des C hiroptŁres a ØtØ jugØe comme es sentielle à l’échelle de l’ensemble de ses sites pour assurer un état de 
conservatio n favorable des populations de C hiroptŁres concernØs.  

Les COPIL des sit es  ont global ement validØ les propositions concernant les extension s et les  modification s . 

ConsidØran t que les extensions ou modifications de s  site s  ne sont pas une prioritØ pour les services de 
l’État, il apparaî trait opportun de demander une  intervention de la Commission e uropØenne dans ce sens vis -
à-vis du Ministère de l’É cologie.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Les consultations officielles liØes à cette extension de pØrimŁtre pourront Œtre menØes fin 2014 en fonction 
des priorités définies par les services de l’État. Les procédures permettant la désignation en SIC du nouveau 
pØrimŁtre n’ont pas permis pas de désigner le site avec l’extension au réseau NATURA 2000 d’ici la fin du 
programme.  

 Livrables et jalons de l’action 

Produit s  livrab le s  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  
Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  D ate effective  

Dossier extension SIC Petit Rhône  E2  01/05/2012  Oui  31/12/2013  19/02/2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Le SYMADREM, structure gestionnaire des digues, a demandé d’exclure le corps de la digue de cette 
extension, ju stifiant sa demande par des nécessités d’interventions fréquentes et parfois urgentes sur les 
digues pour la prØservation des biens et des personnes. La prise en compte de cette problØmatique a 
notamment retardé la mise en œuvre de cette action mais n’entravera pas l’atteinte de l’objectif. Le gîte du 
Mas de Vert (ancienne pompe situØe sous la digue) est nØanmoins inclus dans le pØrimŁtre proposØ à 
l’extension (notifié dans le dossier technique). 

 Analyse coût/efficacité 

Les dØpenses ont ØtØ trŁs minimes au vu du budget total allouØ.  

Avantages à long terme 

L’intégration des habitats favorables aux Chiroptères dans le périmètre du site Natura 2000 « Petit Rhône  » et 
dans les sites adjacents permettra une meilleure prise en compte des enjeux dans la mise en œuvre des 
outils spØcifiques Natura 2000 tels que les mesures agri -environnementales ou les contrats Natura 2000. Ces 
actions permettront notamment d’intervenir sur des mesures de conservation des gîtes (Duroure et Mas de 
Vert) et sur les zones identifiØes ou  susceptibles d’être considérées comme zones d’alimentation ou de 
corridors écologiques. Il sera également possible d’inclure les coûts de suivi des populations dans le cadre 
des suivis Natura 2000.  

Reproductibilité 

Cette action s’inscrit dans la nécessaire Øvaluation de la pertinence des pØrimŁtres Natura 2000 vis -à-vis des 
enjeux identifiØs. La procØdure prØvoit la validation des propositions de modification par les COPIL des sites 
et la consultation officielle menée par les services de l’État. La question des dØlais de lancement des 
consultations doit être posée considérant la difficulté de mobilisation des services de l’État pour ces 
procØdures de modification de pØrimŁtre, en rØgion PACA notamment.  
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Actions Hors-LIFE 

Plusieurs actions de communication sur les enjeux liØs à la conservation des ChiroptŁres dans le contexte 
Rhodanien ont ØtØ menØes en parallŁle du LIFE par le Parc naturel rØgional de Camargue et ses partenaires. 
Elles ont permis de favoriser l’acceptabilité sociale des propositions de modification de pØri mŁtre  et la 
validation par les COPIL.  

Des affiches ont notamment ØtØ ØditØes sur les habitats et espŁces du Rhône dont une spØcifique aux 
ChiroptŁres (Cf. Annexe E2.5 - Affiche « Vie nocturne autour du Rhône), des sorties et confØrences de 
sensibilisati on  et d’éducation à l’environnement ont été organisées entre 2012 et 2014. 

Actions Après-LIFE 

Le Parc naturel rØgional de Camargue assurera le suivi de la dØmarche de consultation en lien avec les 
services de l’État. De même, la mise en œuvre des actions du DOCOB (dont la validation est prØvue à 
l’automne 2014) prendra en compte les zones nouvellement intégrées et les enjeux liés aux Chiroptères et à 
leurs habitats. Un complément (diagnostic et propositions d’actions concrètes) sera réalisé dans le cadre de 
l’animation Natura 2000 de mise en œuvre du DOCOB. 
L’extension du périmètre Natura 2000 vis-à-vis des enjeux liØs aux ChiroptŁres permettra une meilleure prise 
en compte des exigences de conservation  : 

 LiØes aux gîtes connus (Duroure et Mas d e Vert) et aux exigences de protection des colonies  ;  

 LiØes aux corridors Øcologiques ( pour les dØplacement s  et l’alimentation) identifiØs et constituØs 
notamment des ripisylves du Petit Rhône. Ces corridors ont une fonction importante en lien avec l es 
dØp lacements quotidiens des C hiroptŁres et Øgalement vis -à-vis des dØplacements saisonniers.  

Les bØnØfices seront à leur optimum si les extensions de s  pØrimŁtres sont Øgalement concrØtisØes pour 
l’ensemble des sites Natura 2000 de l’aire camarguaise (Rhône aval, Camargue, Marais de vallØe des Baux 
et marais d’Arles). 

Les mesures de suivi et les outils Natura 2000 de conservation et de gestion pourraient être mis en œuvre 
dŁs 2015 sur le site du Petit Rhône et des amØnagements spØcifiques futurs pourront Œtre i ntØgrØs dans les 
planifications.  
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Action E3 - Suivi des populations de Chiroptères 
 

 2010  2011  2012  2013  
E3  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenai r es impl i qu és dans l’action : PNRC, SMCG, SMGG  
Statut  : Action terminØe  % d’avancement technique : 100 % 

Budget tot al  : 22 634.78 € Dépense s réalisées  au 30/ 0 6/ 2 014  :  
                  18 529.87 € % d’avancement financier : 81.86%  

Contexte initial 

Cette action co nsistait  à suivre les populations de chauves -souris dans tous les gîtes abritant une colonie.  
Le suivi des co lonies de reproduction nØcessitait  un minimum de 2 passages par annØe entre mai et aoßt  : 
une visite avant la mise -bas pour compter le nombre de f emelles prØsentes et une visite aprŁs la mise -bas 
pour estimer le nombre de jeunes. Le suivi des colonies d’hibernation nécessitait un passage par an entre 
dØcembre et fØvrier.  
 

Ce suivi devait Œtre rØalisØ au cours des 4 annØes du projet, et prolongØ au -delà, afin de s’assurer du bon 
dØroulement du cycle bio logique des populations et connaît re l’évolution des effectifs, constituant  ainsi  un 
moyen d’évaluer l’impact des actions menées dans le cadre du LIFE. 

Résultats obtenus 

Concernant le GCP : 

Les gîtes on t ØtØ suivis en 2013 conformØment au prØvisionnel. Le dØpouillement des fiches et la rØdaction 
des synthŁses ont ØtØ rØalisØs en automne et hiver 2013. La synthŁse finale a ØtØ remise le 06 mars 2014.  
(Annexe E3.1 : Synthèse finale - version 4 - accompagnée du protocole et des fiches de suivi) 

Concernant le SMCG : 

L’action E3 «  Suivi des populations de C hiroptŁres  » s’est déroulée de la manière suivante : 
 

 Contrôle de p résence de C h iroptères aux remparts d’Aigues - Mortes, le 17 ju in 201 0 et le 5 août 
2010 .  

L ors de ces vis ites, seul 1 Grand r hinolophe fut observé. Des traces d’anciennes colonies ont été remarquées 
dans le couloir des latrines de la Porte de la Marine et de la Reine.  

Voir fiche « E3 Suivi Aigues-Mortes (1), 2010 » et « E3 Suivi Aigues-Mortes (2), 2010 ». (Annexes E3.2 et 
E3.3) 
 

 Contrôle de p résence de C hiroptères aux remparts d’Aigue s - Mortes, le 7 juillet 2011 et le 2 
août 2011.  

Lors de la premiŁre vi site, seul 1 Grand r hinolophe fut observØ à la porte de la Reine, accrochØ au plafond de 
la sall e au -dessus  des latrines sud.  

Lors de la second e visite, un  Grand r hinolophe, 35 SØrotines et un Oreillard ont ØtØ recensØs à la Porte de la 
Reine. 5 Oreillards o nt ØtØ aperçus à la Porte Saint -Antoine, ainsi que de nombreuses Pipistrelles à la Tour de 
Con stance.  

Voir « E3 Fiche Suivi Aigues-Mortes (1), 2011 » et « E3 Fiche Suivi Aigues-Mortes (2), 2011 ». (Annexes E3.4 
et E3.5) 
 

 Contrôle de présence d e C h iroptères aux remparts d’Aigues - Mortes, le 11 ju illet 20 12.  

Lors de cette  journØe, 2 g rand s  rhinolophe s  ont ØtØ observØs, soit un de plus que les fois prØcØdentes. 20 
Sérotines, de nombreuses Pipistrelles et du guano d’Oreillard (à la Porte des Moulins) ont également été 
aperçus.  

Voir « E3 Fiche suivi Aigues-Mortes, 2012 ». (Annexe E3.6) 
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 Contrôle de prés ence d e C hirop tères au m as de s Boules à Aima rgu es, le 13 juillet 201 2.  

Lors de cette visite, la colonie composØe de grands r hinolophes dØcouverte lors des prospections de 
nouveaux gîtes en ØtØ 2011 fut observØe. Celle -ci comptait alors 201 individus dont 1 47 adultes et 54 jeunes.  

Voir « E3 Fiche suivi mas Boules, 2012 ». (Annexe E3.7) 
 

 Contrôle de présen ce de C hiroptères au château d’Espeyran et au domaine de la Fosse, le 18 
juillet 2 012.  

Lors de cette visite, une colonie de SØrotines fut observØe dans les combles du château, ainsi que de 
nombreuses Pipistrelles.  

Le conservateur du château s’est dit favorable à l’aménagement de ses deux tours en faveur du Grand 
rhinolophe.  

Au domaine de la Fosse, des pipist relles furent recensØes. Les 4 grands r hinolophes d Øcouverts lors des 
prospections de juillet 2011 n’étaient pas présents. Seul leur guano fut observé.  

Voir « E3 Fiche suivi la Fosse, 2012 » et « E3 Fiche suivi Espeyran, 2012 » (Annexes E3.8 et E3.9). 
 

 Contrôle de présence d e C hirop tères au m as de s Loubes , le 25 ju illet 2012 .  

Lors de cette visite, seul s  2 g rand s  rhinolophe s  furent observés, alors qu’une colonie importante avait été 
dØcouverte lors des prospections de juillet 2011. Ces derniers ne se situaient pas à la cave, mais dans les 
piŁces sombres au dernier Øtage de la tour. 2 Murins furent Øgalement recensØs.  

La vente du bâtiment Øtait alors prØvue. Son acquisition sera suivie par le SMCG.  

Voir « E3 Fiche suivi mas des Loubes, 2012 ». (Annexe E3.10) 
 

 Contrôle de présence d e C hirop tères au m as du Gran d Mazet, le 3 août 201 2.  

Lors de cette visite, d’anciennes traces de Grand Rhinolophe ont été observées. La présence d’une chouette 
à l’étage supØrieur des cuves viticoles a Øgalement ØtØ recensØe , à l’endroit même où le Grand rhinolophe fut 
observØ lors d es prospections.  

Voir « E3 Fiche suivi mas Grand Mazet, 2012 ». (Annexe E3.11) 
 

 Rédaction de la synt hèse des suiv is d e 20 11 par le GCP, en av ril 201 3.  

Ce ra pport indique qu’un Gran d r hinolophe,  une quarantaine de SØrotines, plusieurs Pipis trelles et quelqu es 
Oreillards ont ØtØ obse rvés aux remparts d’Aigues-Mortes.  

Ce rapport  souligne le maintien du Grand rhinolophe aux remparts d’Aigues-Mortes, malgrØ les dØrangements 
intervenus sur le site.  

Il s’interroge cependant sur l’agrandissement des colonies au niveau de certain s  gîte s .  

Voir « E3 Synthèse suivi II ». (Annexe E3.12) 
 

 Contrôle de  p résence d e C hirop tères à la Petit e Sylv e, le 25 juin 2 013 .  

Lors de cette visite, la prØsence de guano de Pipistre lle  fut constatØe au sol. Ces derniŁres logeaient  sous la 
toiture.  

Le Grand r hinolophe ne semblait pas s’être installé malgré les travaux d’amélioration de l’accès réalisés en 
automne 2012.  

Des passages non maîtrisØs furent remarquØs. Il fut envisagØ de poser un cadenas sur la porte.  

(Voir « E4 Fiche suivi Petite Sylve, 2013 ». (Annexe E4.7) 
 

 Contrôle de présence d e C hirop tères au m as de s Boules, le 29 juin 2 013 .  

Lors de cette visite, le maintien de la colonie composée d’individus de Grand rhinolophe dØcouverte lors des 
prospections de nouveaux gîtes a ØtØ observØ . Cette colonie a lØgŁrement diminuØ , elle comptait 126 adultes 
et 32 jeunes.  

Voir « E3 Fiche suivi Boules, 2013 ». (Annexe E3.13) 
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 Contrôle de présenc e de C h iroptères aux remparts d’Aigues - Mortes, aux Portes de la Rein e et 
de la Marine, le 4 jui llet 2013.  

Lors de c ette visite, du guano de Grand r hinolophe, une dizaine de SØrotines et plusieurs Pipistrelles ont ØtØ  
observés. Du guano d’Oreillard a Øgalement ØtØ remarquØ aux Portes des Moulins et Saint -Antoine.  

Voir « E3 Fiche Suivi Aigues-Mortes, 2013 ». (Annexe E3.14) 

 Contrôle de présen ce de C hirop tères au m as de la Fosse et au ma s des Loubes, le 29 juil let 
2013 .  

Au mas de la Fosse, aucun individu de Grand r hinolophe n’a été observé. De nombreuses pelotes de 
rejection de choue tte furent remarquØes, là oø 4 grands r hinolophes avaient ØtØ dØcouverts lors des radio -
tracking.  

Au mas des Loubes, une dizaine d ’individus (des grands r hinolophes ) ont ØtØ observØs dans les salles à 
l’étage de la Tour. 

Voir « E3 Fiche suivi la Fosse, 2013 » et  « E3 Fiche suivi Loubes, 2013 ». (Annexes E3.15 et E3.16) 
 

 Contrôle de p résence d e C hirop tères au bunker d e Ja rra s et au domain e de Saint - Jean - d e - la -
Pinède, le 2 août 2013.  

Lors de cette visite, aucune chauve -souris ne semblait s’être installée au bunker de Jarras. 

Ce fut le mŒ me const at pour le gîte amØnagØ à Saint -Jean -de -la-Pinède, malgré les travaux d’amélioration 
d’accueil du Grand rhinolophe rØalisØs en automne 2012  : meilleure accessibilitØ, dØveloppement des 
accroches au plafond et agrandissement de l’espace disponible. 

Voir « E3 Fiche suivi Jarras, 2013 » et « E4 Fiche suivi Saint-Jean-de-la-Pinède, 2013 ». (Annexes E3.17 et 
E3.18) 
 

 Contrôle de présence d e C hiroptères au château d’Espeyran, le 3 août 2013. 

Lors de cette visite, des SØrotines ont ØtØ aperçues au -dessus  de s Øcuries, dans le faux plafond et au -dessus  
des appartements.  

Le conservateur du domaine est intØressØ pour amØnager un espace favorable à l’accueil du Grand 
rhinolophe.  

Voir « E3 Fiche suivi Espeyran, 2013 ». (Annexe E3.19) 

L es contrôles de prØsence de s C hiroptŁres au sein des gîtes ont dØmontrØ, le maintien de la colonie 
composØe de plusieurs grands rhinolophes au mas des Boules, l’installation d’une colonie de Sérotines au 
château d’Espeyran, la présence d’une colonie de 4 grands rhinolophes au mas de s Loubes, l’installation 
d’une petite colonie de Sérotines et de Pipistrelles aux remparts d’Aigues-Mortes et la présence d’une colonie 
de Pipistre lles à la Petite Sylve (nombreuses crottes (guano) observØ es au sol).  

Ces contrôles ont Øgalement constatØs l’absence de chauves -souris à Jarras et à Saint -Jean -de -la-PinŁde 
ainsi qu’une disparition importante de la colonie au mas des Loubes. Celle-ci c omptait moins d’une dizaine 
d’individus de Grand rhinolophe  en 2013, alors qu’en 2010 elle se composait de 100 grands r hinolophes et de 
100 Murins à oreilles ØchancrØes.  

Ces contrôles ont Øgalement tØmoignØ d e l’absence de la colonie de 4 grands rhinolophes dØcouverte au mas 
de la Fosse en 2011.  
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Suivi au Mas des Boules (colonie composØe de grands r hinolop hes)  

 
SMCG, ØtØ 2013  

Suivi au Mas des Loubes (2 grands r hinolophes et 2 Murins)  

 
SMCG, ØtØ 2013  

 Suivi des gîtes en période estivale 

Gîte  Date 1  Date 2  

Figarès (G01)  13/06/2013  23/07/2013  

Tourto u len (G03)  19/06/2013  24/07/2013  

Mas d'Icard (G04)  19/06/2 013  24/07/2013  

Remparts d'Aigues-Mortes (G06) 04/07/2013 Non réalisé 

Domaine de Chart ro u se (G07)  19/06/2013  19/07/2013  

Carrière de Glanum (G08)  21/06/2013  21/07/2013  

Tunnel d'Orgon (G11)  07/06/2013  12/07/2013  
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 Suivi des gîtes en période hivernale 

Gîte  Date  

Carr ière de Glanum (G08)  31/01/2013  

Grotte des Fées (G09)  18/02/2013  

Mines Mas de la Guerre (G10)  18/02/2013  

Aven Vent u r (G12)  01/03/2013  

Complexe Saint - Joseph / Les Frères (G13)  17/01/2013  

Grotte du Sambuc (G14)  18/01/2013  

Gouffre des Espélugu e s (G15)  18/01/2013  

Grotte de St Verdème (G16)  17/01/2013  

Grotte de la Sartanet t e (G17)  14/01/2013  

 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci d'analyser l'impact des retards de l'action Cl sur cette action ; il semble notamment que pour certains 
gîtes (G03 et G07), les résultats du suivi ne peuvent pas être utilisés pour évaluer les effets des 
aménagements réalisés. 

- L’objectif de l’action E3 est de suivre l’Øvolution des populations, dans la continuitØ des suivis engag Øs sur 
ce secteur camarguais depuis 2005 mais aussi d’Øvaluer l’effet des amØnagements rØalisØs dans le cadre du 
programme LIFE + Chiro Med. Pour le gîte G01 : le suivi rØalisØ dans l’action E3 a permis de vØrifier que les 
amØnagements rØalisØs n’ont pas p erturbØ les animaux.  

Pour le gîte G03, l’objectif est similaire. Le retard des amØnagements ne permet pas d’effectuer cette 
vØrification dans le cadre du programme, mais le suivi est dØjà prØvu pour l’ØtØ 2014. Par ailleurs, des traces 
de guano ont ØtØ vu es en mars 2014 sur le systŁme d’ouverture nouvellement amØnagØ, lors du suivi de 
chantier pour les travaux, ce qui montre que les chauves -souris s’approchent de cette ouverture et l’ont dØjà 
repØrØe. Cette observation est encourageante pour la suite. Pour  les gîtes G04 et G07 : les colonies ont 
dØsertØ les gîtes au dØbut du programme. Le suivi des gîtes permet donc de vØrifier que les chauves -souris 
frØquentent toujours le site (prØsence de guano), voire s’y rØinstallent (prØsence d’individus). Les 
amØnage ments tardifs du gîte G07 ne permettent pas de vØrifier dans le cadre du LIFE que les chauves -
souris utilisent le gîte à nouveau aprŁs les travaux. NØanmoins, le retour de la colonie peut prendre plusieurs 
annØes et le suivi de ce gîte sera poursuivi aprŁs  la fin du programme, dŁs 2014. Les indices de prØsence 
pourront Œtre notØs ainsi que l’Øvaluation des tempØratures. On notera que le suivi annuel rØalisØ dans le 
cadre de E3 a permis de maintenir et renforcer les Øchanges avec les propriØtaires du gîte G0 7 et ainsi de 
pØrenniser les amØnagements rØalisØs.  

Pour le gîte G06 , les amØnagements ont dß  Œtre abandonnØs.  

Pour le gîte G11, les amØnagements ne modifient pas les conditions du gîtes (sØcurisation), et l’effet de la 
rØparation de la grille a ØtØ test Ø par une simulation en ØtØ 2013, il sera ØvaluØ en rØel lors du suivi prØvu en 
2014. Pour le gîte G13 , le suivi a pu Œtre rØalisØ suite aux amØnagements (pØrimŁtre extØrieur).  
 

Merci de fournir les produits identifiables suivants : 

- Synthèse de suivi des populations II. (Cf. Annexe E3.12) 

- Synthèse de suivi des populations III. (Cf. Annexe E3.20) 

- Synthèse de suivi des populations IV. (Cf. Annexe E3.1) 

- Les produits identifiables ont tous ØtØ fournis au bØnØficiaire principal.  
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Réponse au cou r rier de l a Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

Veuillez donner les coûts moyens de suivis réalisés sur les gîtes et les bâtiments réaménagés, en indiquant 
les sources de financement possibles pour la poursuite de ces suivis après le projet LIFE. 

- Pour le S MCG, l’action E3 «  Suivi des populations de C hiroptŁres  » s’est élevée à 1 130 € HT, pour le suivi 
de 10 gîtes (remparts d’Aigues-Mortes, château d’Espeyran, mas de la Fosse, Grand Mazet, mas des Boules, 
mas des Loubes,  mas Saint -AndrØ, Bun ker de Jarras  domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde et la Petite Sylve ) 
durant les pØriodes estiva les de 2010, 2011, 2012 et 2013.  

Au total, 23 suivis ont ØtØ menØs durant ces 4 annØes,  mais l’ensemble des gîtes n’a pas fait l’objet d’un 
mŒme nombre d e suivis. Les remparts d’Aigues-Mortes ont ØtØ les plus suivi s . Ce site comptabilise à lui seul 
6 suiv is. Le Grand Mazet, est quant à lui le site qui en comptabilise le moins. 1 seul suivi a ØtØ organisØ. Il 
s’agit en effet du dernier gîte dØcouvert, pour lequel des problèmes d’identification du propriétaire sont 
survenus.  

Grâce au nombre de  suivis, nous p ouvons estimer le coßt approximatif moyen de suivi de chaque gîte durant 
la pØriode du programme:  

 Mas du Grand Mazet, Mas de Saint -Jean -de -la-PinŁde, Mas de Jarras  : 49  € (1 suivi/4ans)  

 Mas Saint -André, Mas de la Fosse, château d’Espeyran, Mas des Loubes, Mas des Boules  : 98 € (2 
suivis/4ans)  

 Mas de la Sylve  : 197 € (4 suivis/4ans)  

 Aigues -Mortes  : 295 € (6 suivis/4ans) 

La DREAL LR, la R Øgion LR et Natura 2000 pourraient constituer des sources de financement pour la 
poursuite de ces suivis en Camargue gardo ise.  
 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Le SMCG a rempli ses objectifs en ce qui concerne les contrôles de prØsence au niveau des gîtes ou les 
colonies sont connues.  

En effet, des visites de terrain ont eu lieu en ØtØ 2010, 2011, 2012 et 2013 aux  remparts d’Aigues-Mortes, au 
château d’Espeyran, au bunker de Jarras, à Saint -Jean -de -la-PinŁde, à la Petite Sylve, au mas de la Fosse, 
au mas des Boules, au mas des Lou bes et au mas du Grand Mazet.  
 

Objectif s  Indicat eur s  de réalisat ion  À  la fin du prog ramm e  

Nombre de sites à suivre en ØtØ  : 
7 sites  

7 sites prØvus suivis en ØtØ  
+ 7 gîtes (nouveaux -5 ou 
anciennement connus -2)  

Suivi effectuØ sur les  7 sites 
prØvus + 7 gîtes (nouveaux -5 ou 

anciennement connus -2)  
Nombre de sites à suivre en hiver  : 

9 sites  9 s ites suivis en hiver  Suivi effectuØ sur les 9 sites  

La connaissance de l’évolution des 
effectifs des populations d’espèces 

cibles  

Acquise pour les sites en cours de 
suivi  

Acquises pour les sites prØvus et 
au moins 7 sites supplØmentaires  

La rédaction d’un rapport annuel 
synthØtisant les rØsultats des 

comptages de l’année écoulée. 
RØdaction de 4 rapports au total  

4 rapport s  rØdigØ s  4 rapports rØdigØs  

 

 Livrables et jalons de l’action 
 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de ré alisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  
SynthŁse du suivi des populations I  E3  01/05/2011  Oui  - Avril 2011  
SynthŁse du suivi des populations II  E3  01/05/2012  Oui  - 09/04/2013  
SynthŁse du suivi des populations III  E3  01/05/2013  Oui  - 03/06/2013  
SynthŁse du suivi des populations IV  E3  30 /09/2013  Oui  - 06/03/2014  
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Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

- Depuis février 2012, du fait d’importants problèmes de trésorerie, le GCP a suspendu sa participation au 
progra mme. Le  SMCG a nØanmoins poursuivi les suivis en Camargue gardoise . 
Au domaine Saint -AndrØ,  le  suivi a ØtØ rØalisØ partiellement,  car le propriØtaire ne souhaitait  pas autoriser 
l’accès à son domaine et au lieu d’installation de la colonie  composØe de gran ds r hinolophes . Afin de vØrifier 
son maintien , des systŁmes d’automates enregistreurs d’ultrasons (ANABAT et SM2)  ont ØtØ installØs. La 
prØsence du Grand rhinolophe  fut confirmØe . 
 
- Aucune difficultØ particuliŁre n’a ØtØ rencontrØe  par le GCP . Le retard v isible dans les rendus est 
essentiellement du à une accumulation de rapports à rendre et d’autres actions à finaliser en fin d’annØe 
2013. Ces retards n’impactent pas les actions liØes.  
 
 Analyse coût/efficacité 

- Au total , la réalisation de l’action E3 «  S uivi des populations de C hiroptŁres  »  s’élève à 1 130€ HT pour le 
SMCG.  

Cette action est peu coûteuse compte tenu des bénéfices qu’elle apporte. En effet, grâce aux suivis, les 
amØnagements sont ØvaluØs et les gîtes amØliorØs au besoin. Les suivis constitu ent des indicateurs de 
rØussite des actions.  

L’action E3 a permis de suivre l’ensemble des colonies connues en Camargue gardoise, dans le site et hors 
site Natura 2000. Ainsi, les gîtes aux remparts d’Aigues-Mortes, au château d’Espeyran, au mas de la Fosse, 
au Grand Mazet, au mas des Boules, au mas des Loubes, du mas Saint -AndrØ, au Bun ker de Jarras  au 
domaine de Saint -Jean -de -la-PinŁde et à la Petite Sylve ont ØtØ visitØs . 

- Le suivi des gîtes deux fois par ØtØ, par une à deux personnes, permet de vØrifie r l’Øtat des gîtes 
(dØgradations Øventuelles), de veiller au maintien de la colonie dans des conditions confortables (contexte du 
gîte), de quantifier les individus et leur succŁs reproducteur (prØsence de jeunes, et Øventuellement leur 
dØnombrement), d’es timer un e  population lorsque les comptages sont effectuØs simultanØment, et de 
maintenir un Øchange avec les propriØtaires ou gestionnaires des gîtes.  

Pour les gîtes ayant fait l’objet d’amØnagements, la prØsence et la localisation des chauves -souris perm ettent 
d’Øvaluer l’efficacitØ de ces amØnagements.  

Avantages à long terme 

- À  long terme, l’objectif est de maintenir les colonies de Grand rhinolophe et de Murin  à oreilles ØchancrØes 
sur l’ensemble des gîtes. 

- Le suivi des gîtes à chauve s -souris s’inscr it dans une dynamique engagØe au niveau national depuis 
plusieurs annØes, et poursuivie dans le cadre des plans d’action s  rØgionaux. La connaissance des effectifs et 
de leur Øvolution permet de quantifier les populations locales et d’Øvaluer le succŁs repr oducteur des colonies 
en dØnombrant les juvØniles. Par ailleurs, le suivi rØgulier permet de maintenir une veille sur l’Øtat de 
conservation des gîtes et de rØagir avec rapiditØ en cas de problŁme constatØ.  

Reproductibilité 

- L’action E3 «  Suivi des popula tions de C hiroptŁres»  est tout à fait reproductible sur  d’autres territoires.  

La poursuite des suivis est recommandée afin d’évaluer les bénéfices apportés par les travaux. Ces études 
bØnØficieront aux prochains amØnagements.  

- Les suivis seront poursuivi s dans le cadre des plans d’actions rØgionaux et/ou des missions courantes des 
gestionnaires d’espaces naturels. Le protocole de suivi est standardisØ et les diffØrents acteurs peuvent ainsi 
comparer leurs rØsultats de comptage entre eux (cas des populatio ns frontaliŁres sur plusieurs espaces gØrØs) 
et au fil du temps.  

Actions Hors-LIFE 

Les nouvelles colonies dØcouvertes dans le cadre des actions du LIFE et celles fortement liØes aux 
populations composØes de grands rhinolophes et de M urins à oreilles Øchanc rØes ØtudiØes dans le 
programme ont ØtØ suivies dans le cadre de suivis bØnØvoles ou de plans d’actions rØgionaux. Certains de 
ces sites avaient ØtØ intØgrØs dans le dossier de  montage, c’est pourquoi ils possŁdent  un code.  
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Gîte  Date 1  Date 2  Context e de s u iv i  

Maison de Dions (G18)  15/05/2013 + 
27/06/2013  18/07/2013  SMGG Mission 

gestionnaire  

Domaine d'Espe yran  03/07/2013  03/08/2013  BØnØvolat GCLR, SMCG 
mission gestionnaire  

Blockhaus Durour e (G02)  19/06/2013  24/07/2013  PNRC Mission 
gestionnaire  

Domaine L a Fosse  26/06/2013  29/07/2013  BØnØvolat GCLR, SMCG 
mission gestionnaire  

Domaine St - André  Non réalisé 02/08/2013 (automates) BØnØvolat GCLR, SMCG 
mission gestionnaire  

Mas de Boules  26/06/2013  05/08/2013  BØnØvolat GCLR, SMCG 
mission gestionnaire  

Mas de Lo ubes  29/06/2013  29/07/2013  BØnØvolat GCLR, SMCG 
mission gestionnaire  

Domaine Saint-André : le suivi a été réalisé partiellement, car le propriétaire ne souhaite pas autoriser l’accès à son 

domaine et au lieu oø se trouve la colonie. Afin de vØrifier que l a colonie composée d’individus de Grand rhinolophe est 
toujours prØsente, des systŁmes d’automates enregistreurs d’ultrasons (ANABAT et SM2) ont ØtØ posØs. La prØsence de 
grand s  rhinolophes est confirmØe et  le dØpouillement est toujours en cours.  
 

- Les co lonies connues de Grand rhinolophe et de Murin  à oreilles ØchancrØes ainsi que les nouvelles 
colonies dØcouvertes grâce aux actions de prospections ont ØtØ suivies par le SMCG en partenariat avec les 
suivis bØnØvoles rØalisØs par le GCLR en Camargue gardoi se.  

Ce fut notamment le cas en 2013, lors des suivis au domaine d’Espeyran, au domaine de la Fosse, au 
domaine Saint -AndrØ, au mas des Boules et au mas des Loubes.  

Actions Après-LIFE 

- Deux dynamiques importantes sont actuellement engagØes pour la conserva tion et la v alorisation des 
populations (les g rand s  rhinolophe s et les  murins à oreilles ØchancrØes ) sur le territoire du programme LIFE + 
Chiro Med et seront poursuivies aprŁs la fin du pro gramme . Ces actions sont :  
 

 L e suivi des gîtes recensØs, au minimu m une fois par annØe pour les gîtes qui ont un  fort enjeu. Ce 
suivi permet de connaître les effectifs des colonies et leur Øvolution, ainsi que d’effectuer une 
Øvaluation des amØnagements rØalisØs , 
 

 L e maintien et l’amØlioration des Øchanges avec les propr iØtaires, pour s’assurer d’un suivi à long 
terme des colonies d’une part, et pour pØrenniser la prØservation de celles -ci en impliquant les 
rØsidents locaux d’autre part. Ces Øchanges rØguliers peuvent aussi permettre de dissiper des 
rØactions de mØfiance initiales et d’œuvrer en commun pour une conservation des populations de 
ChiroptŁres dans un cadre plus global.  

 
- Les suivis rØalisØs au cours du programme Life+ Chiro Med seront poursuivis au -delà, afin de s’assurer des 
bonnes conditions d’accueil des gîtes et connaître l’évolution des effectifs. Les suivis des gîtes seront réalisés 
au minimum une fois par an pour ceux prØsentant de forts enjeux.  
Le dialogue entre les propriØtaires des gîtes et le SMCG sera maintenu pour assurer un suivi à long terme 
des  colonies et pØrenniser la prØservation de celles -ci en impliquant les rØsidents.  
 
- Le PNRC envisage en 2015 de poursuivre le suivi des populations des gîtes G04, G07 et Bunker de Duroure 
(G02).
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Action E4 - Suivi et évaluation des nouveaux gîtes aménagés pour les 
chauves-souris 

 
 2010  2011  2012  2013  

E4  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  
prØvu                  
actuel                  
Responsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : PNRC, AMV, SMCG  
Statut  : Action terminØ e  % d’avancement technique : 100  % 

Budget tot al  : 17 074.63 € Dépense s réalisées  au 3 0 / 0 6/ 1 4  :  
                  20 108.37 € % d’avancement financier : 117.77  %  

Contexte initial 

Dans le cadre du programme Life+ Chiro Med, pour la conservation de deux es pŁces de chauves -souris 
particuliŁrement mena cØes  : le Grand r hinolophe et l e Murin à oreilles ØchancrØes, c ette action E4 a vait  pour 
objectif de visiter l’ensemble des bâtiments aménagés pour les chauves-souris dans le cadre de l’action C2 
«  AmØnagement d e bâtiments pour les rendre favorables à la reproduction  » afin d’évaluer les conditions 
d’accueil des espèces au sein des gîtes aménagés. (Voir fiche action C2). 

Résultats obtenus 

- Les analyses finales ont ØtØ effectuØes en automne 2013 et le rapport fin al (Rapport d’évaluation gîtes 
amØnagØs IV) a ØtØ rendu le 30 avril 2014. (Annexe E4.1) 

Au total sur l’ensemble de l’action, 15 gîtes ont ØtØ amØnagØs en faveur des chauves -souris (abandon du gîte 
Am08 : Cabane de Rousty). La liste des gîtes ciblØs par l’a ction a ØvoluØ au cours du programme, soit car le 
contexte a changØ, soit par demande s  spØcifiques ou rØticences des propriØtaires. Ainsi, ces 15 gîtes sont 
constituØs en rØalitØ de 25 sites (Par exemple le gite Am06 « Tour du Valat » est constituØ de 3 bâ timents 
donc 3 sites, voir tableau ci -aprŁs ). Parmi ces 15 gites, l’efficacitØ des amØnagements a pu Œtre rØalisØe sur 9 
d’entre eux (soient 14 sites).  

*** ** *  

- En 2013, le choix a ØtØ portØ sur les sites dont les amØnagements intervenaient avant le 15/06/ 2013. En 
effet, au -delà  de cette date le suivi des conditions post -aménagement n’était plus possible. Les sites suivis en 
2013 le sont pour comparaison avec les relevés des années 2010 et 2011 et pour certains d’entre eux pour 
évaluer l’effet instantané des travaux sur les conditions thermiques du gîte. Ainsi , 16 sites ont ØtØ ØquipØs de 
thermo -boutons, ce qui reprØsente 11 gîtes car certains gîtes sont composØs de plusieurs sites ( 4 bunkers à 
Icard par exemple).  

Le rapport sur les gîtes amØnagØs III a ØtØ remis le 1 er  avril 2013 . (Annexe E4.2) 

Les sites ont ØtØ visitØs en ØtØ 2013 . A ucun n’abritait de Chiroptères, sauf des pipistrelles au Domaine de 
Listel  (Am14).  
 

- L’action E4 « Suivi et Øvaluation des nouveaux gîtes amØnagØs pour les chauves -souris  » a Ø tØ mise en 
place pendant et après l’action C2 « AmØnagement de bâtiments pour les rendre favorables à la 
reproduction  ».  Au cours de l’action C2, il fut décidé que les domaines de Listel (Am14  : Jarras, Saint -Jean -
de -la-PinŁde et la Petite Sylve) seraient  les sites de substitution à la Tour CarbonniŁre.  

L’action E4 s’est déroulée de la manière suivante : 

 É quipem ent du domain e de la Petit e Sylv e en da ta - log g ers (de t ype ther mo - b o u t o n s  «  TB  ») 
avant le commen cemen t des trav aux, le 10 août 20 11.   

Ces appare ils enregistrent la température et l’hygrométrie du gîte durant la période de reproduction.  

Les résultats seront ensuite comparés avec ceux obtenus une fois les aménagements réalisés afin d’évaluer 
s i les amØnagements ont amØliorØ  les conditions abiotique s (tempØrature et hygromØtrie) favorables à 
l’accueil des chauves-souris.  

Un document protocolaire fut réalisé afin d’aider à poser ces appareils. Celui-ci indique les «  bons  » 
emplacements  : suspendus au plafond, loin du courant d’air, à l’obscurité... Le document indique Øgalement la 
manière dont les résultats doivent être informés (numéro du TB, croquis, date, nom de l’observateur), il 
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prØcise que la sØcuritØ des TB doit Œtre assurØe et qu e des contrôles de prØsence de C hiroptŁres doivent Œtre 
rØalisØs c haque annØe au niveau des gîtes amØnagØs.  

Les TB devront ensuite être envoyés au GCP afin qu’il puisse relever les données, les ana lyser et rØdiger les 
rapports des Øvaluations. Ces analyses mettront en Øvidence les modifications liØes aux amØnagements.  

Au  mas de la Petite Sylve, il fut dØcidØ que 3 TB soient installØs dans la premiŁre salle du premier Øtage du 
mas oø d es amØnagements favorables aux grands r hinolophes sont env isagØs. Un TB fut placØ derriŁre la 
fenŒtre nord à droite en entrant dans la salle , un autre entre les planches de la  toiture et un dernier suspendu  
au plafond. Ces TB ont été positionnés près des zones d’accroche des pipistrelles . De nombreuses crottes  
venant de  Pipistrelles furent observØ es lors de la pose des TB.  

Les domaines de Jar ras et Saint -Jean -de -la-PinŁde ne furent pas ØquipØs car les zones à amØnager ont ØtØ 
modifiØes.  

Voir « E4 Protocole de suivi, 2013 » et « E4 Pose TB Sylve, 2011 ». (Annexes E4.3 et E4.4) 

 Nouvelle pose des TB au domain e de la Petit e Sylv e le 20 juin 2012 e t retrait des TB le 29 
octo b re 2012. Ces derniers ont mesurØ  l’hygrométrie et la température dans la salle du premier 
étage au mas de la Petite Sylve, aux mêmes emplacements qu’en 2011. 

Lors de cette journØe, aucune trace de Grand r hinolophe ne fut observØ e, mais du  guano venant de 
pipistrelle s  fut constatØ.  

Le gîte fut visitØ 3 fois pour travaux  : les 12, 15 et 18 octobre 2012.  

Voir « E4 Pose TB Sylve, 2012 » et « E4 Fiche gîte Sylve, 2012 ». (Annexes E4.5 et E4.6) 
 

 Rédaction du rapport de suivi et d’évalu atio n des gîtes aménagés pour les chau v es - sou ris pa r 
le GCP, en févri er 201 3.  

Ce document comporte une erreur. En effet, le site de la Petite Sylve accueillait avant la rØalisation des 
aménagements une colonie de Pipistrelles. L’information a été confirmée par Mme Pauline Constantin, 
chargée de l’observation des chauves-souris en Camargue gardoise durant le programme Life+ Chiro Med.  

Ce Rapport indique nØanmoins que seul un site amØnagØ est occupØ par les chauves -souris  : la Petite Sylve, 
qui accueille des  Pipistrelles. Les am énagements n’ont donc pas porté atteinte à l’accueil des chauves-souris 
sur ce site, puisque la colonie dØjà observØe en 2011, Øtait toujours prØsente en 2013.  

Bien qu’il n’y ait pas eu d’état zéro thermique, les données relevées en 2011 à la Petite Sylve ont dØmontrØ 
des conditions de tempØrature  assez bonnes, avec nØanmoins des p ics de tempØrature trŁs ØlevØ s. Les 
aménagements réalisés (apport d’obscurité, amélioration de l’accès…) ont certainement amélioré les 
conditions abiotiques e n fav eur du maintien de la colonie.  Le rapport d’évaluation et de suivi des gîtes 
aménagés IV permettra d’évaluer l’efficacité des aménagements. 

Voir « E4 Rapport suivi III ». (Annexe E4.2) 
 

 Pose d es TB au domain e de la Petit e Sylv e le 8 av ri l 201 3 et retr a it des TB le 16 juill et 20 13.  

Les deux points de suivi suspendus au plafond et sous la toiture ont ØtØ maintenus. Celui placØ derriŁre la 
fenêtre fut repositionné dans un recoin très ombragé et protégé des courants d’air. 

Le gîte fut visitØ le 2 mai, le 6 mai et le 25 juin 2013. Il est possible que d’autres passages aient eu lieu 
(indication par modification des objets dans la salle) mais les dates et les personnes ne sont pas connues du 
SMCG.  

Voir « E4 Pose TB Sylve, 2013 ». (Annexe E4.7) 
 

 Contrôle de pr ésence d e C hirop tères à la Petit e Sylv e, le 25 juin 2 013 .  

Lors de cette visite, la prØsence de guano venant de Pipistrelles fut constatØe au sol. Ces de rniŁres logent 
sous la toiture.  Le Grand r hinolophe ne semble pas s’être installé malgré les travaux d’amélioration de l’accès 
rØalisØs en automne 2012. Des passages non maîtrisØs furent remarquØs. Il fut envisagØ de poser un 
cadenas sur la porte.  

Voir « E4 Fiche suivi Petite Sylve, 2013 ». (Annexe E4.8) 

Les suivis rØalisØs à la Petite Sylve, ont mis en Øvid ence l’installation d’une colonie de Pipistrelles avant la 
réalisation des aménagements. Etant donné que la colonie s’est maintenue après les aménagements, nous 
pouvons conclure qu e ces derniers n’ont pas altéré les conditions abiotiques favorables à l’accueil des 
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C hiroptŁres sur ce site.  

Le dernier rapport du G CP informera s’ils ont amélioré les paramŁtres en faveur de leur installation 
(tempØrature,  hygromØtrie) et ainsi renforcØ  le potentiel d’accueil du site. 
 

 

 

Code Site 
à 

Aménage r  
Intit u lé Site  

Conna issan ce 
occu patio n par 

Chirop tères  

Connaissan ce 
con d it ion s 
thermiq u es  

Am01  Bunker Tourv ieille  1 1  

Am02  Moulin de Tourv ieille  1 1  

Am03  Cabane de l'étourn e au  1 1  

Am04  Berge rie du Vigu eir at  1 1  

Am05  Mas du Ligagn eau  1 1  

Am06 -1 Tour du VALAT -  Combl e s de la cav e  1 1  

Am06 -2 Tour du VALAT -  Fenière de l'écur ie  1 1  

Am06 -3 Tour du VALAT -  Ancienn e cuv e à fiou l  1 1  

Am07  Maison du Bois du Cays  1 1  

Am08  Cabane du Rou st y  0 0  

Am09  Abri de la Chap elle Blanc h e  1 1  

Am10 -1 Mas de la Cure -  Tran sfo r mat eur EDF  1 1  

Am10 -2 Mas de la Cure -  Bun ker n°1  1 1  

Am10 -3 Mas de la Cure -  Bun ker n°2  1 1  

Am11 -1 4 bunker s du Mas d'Icard 1/4 Boisé  1 1  

Am11 -2 4 bunker s du Mas d'Icard 2/4 Soleil  1 1  

Am11 -3 4 bunkers du Mas d’Icard 3/4 
CannesProv.  1 1  

Am11 -4 4 bunkers du Mas d’Icard 4/4 (témoin) 0 1  

Am12 -1 Mas de Taxil n°1/ 3  1 1  

AM12 -2  Mas de Taxil n°2/ 3  1 1  

AM12 -3  Mas de Taxil n°3/ 3  1 1  

Am13  Mas de Tagès  1 1  

Am14 -1 Domaine Listel – Petit e Sylv e  1 1  

Am14 -2 Domaine Listel –St Jean Pinède  1 0  

Am14 -3 Domaine Listel –Bunker Jarr as  1 0  

Am15  Combles du bur eau de l'étourn eau  1 1  

Am16  Villa de l'étourn eau  1 1  

TOTAL gîtes   15  15   

TOTAL site s   25  24   
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Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 7/ 05/2 014  

- Veuillez donner les coûts moyens de suivis réalisés sur les gîtes et les bâtiments réaménagés, en indiquant 
les sources de financement possibles pour la poursuite de ces suivis après le projet LIFE. 

- L’action E4 « Suivi et Øvaluation des nouveaux gîtes amØnagØs pour les chauves -so uris  » s’élève à 110 € 
HT pour le SMCG.  
Ce lle -ci devait concerner trois gî tes  : le mas de la Petite S ylve, le mas de Jarras et Saint -Jean -de -la-PinŁde, 
mais finalement , seul le gîte de la Petite Sylve bénéficia d’un Øquipement en Thermos boutons, car pour  les 
deux autres gîtes, les zones à amØnager ont ØtØ modifiØes.  
L’action s’élève à un coût moyen de 110 € HT par gîte. On peut donc évaluer à 220 € HT le coût moyen pour 
l’évaluation des conditions abiotiques (tempØrature et hygromØtrie) des deux autres gî tes.  
La poursuite de ces suivis sera réalisée via des financements Natura 2000, dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000 «  Petite Camargue  ».  
 

- Concernant le GCP  : Le coût moyen d'un suivi de gîte nouvellement aménagé varie entre 267€ et 434€ par 
an en fonction des dØplacements à effectuer de l’embauche d’un stagiaire ou non (plus onØreux  sans 
stagiaire). Les suivis de gîte s  nouvellement amØnagØs peuvent Œtre menØs à travers divers financements : 
suivis N 2000, suivi spØcifique dans le cadre d’une expertise (financement par maître d’ouvrag e), financement 
sur fond propre dans le cadre des missions , financement sur fond associatif ou mØcØnat d ans le cadre du 
PRAC, suivi sur fond public (DREAL, RØgion) dans le cadre du PRAC. Ces suivis sont rØg uliŁreme nt mis en 
place dans le cadre d’amØnagements (amØnagements courants ou spØcifique s  aux Chi roptŁres) sur des 
ponts ou des bâtiments.  
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 22/ 01/2 014  
 

- Merci d'analyser clairement l'impact des retards de l'action C2 sur cette action et d'indiquer le budget prévu 
(par catégorie de coûts) pour l'évaluation des aménagements réalisés dans les bâtiments Am03, Am04, Am05 
et Am08 (séparément pour chaque bâtiment). 
- Les retards accusØs sur l ’amØnagement de cert ains gîtes ont  conduit à l’impossibilitØ d’Øvaluer ces 
amØnagements pour 6 gîtes Am (10 sites) avant la fin du programme LIFE. NØanmoins, les amØnagements 
retardØs ayant ØtØ rØalisØs en automne et hiver 2013, leur efficacitØ pourra Œtre mesurØe en ØtØ 2014  par les 
gestionnaires concernØs. En ce sens, les protocoles mis à jour au fil du programme et annexØs à c haque 
rapport de suivi permettront  la mise en œuvre de ce suivi et la comparaison avec les autres suivis. 
 

Le budget prØvisionnel pour l’Øvaluation de s amØnagement s  se dØcoupe comme suit :  
 

Coßt de personnel  : 
 

G îte Am03, Am0 4 et Am05 = 202€ par gîte, soit 606€ pour les 3 gîtes 
Gîte Am08 = 300€ 
 

Frais de dØplacement  :  
 

G îte Am03, Am04 et Am05 = aucun car les dØplacement s sont infØrieurs à 1 km et sont inclus dans les 
dØplacements courants des chargØs de mission.  
Gîte Am08 = 2 5,6€ de frais de déplacement 

Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Il n’a pas été possible pour le SMCG d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixé au commencement, puisque 
l’action initialement prØvue à la Tour CarbonniŁre fut abandonnØe.  

Les do maines  de Listel,  Jarras, Saint -Jean -de -la-PinŁde et la Petite Sylve furent choisis comme site s  de 
substitution une fois l’action commencée. Il ne fut donc pas possible d’établir un état zéro thermique comme 
ce fut le  cas pour d’autres  site s  en 2010. Finalement , seul le site de la Petite Sylve fut ØquipØ en TB. Cela fut 
impossible à Jarras ainsi qu’à  Saint -Jean -de -la-PinŁde puisque les amØnagements prØvus furent modifiØs.  

Le maintien de la colonie de Pipistrelles à la Petite Sylve indique que les amØnage ments rØ alisés n’ont pas 
altØrØ  les  conditions abiotiques qui leur sont favorables.   

Le rapport III du GCP informera s i ces amØnagements ont amØliorØ  les paramŁtres favorables à leur accueil 
(hygromØtrie et tempØrature).  
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Objectif s  Indicat eur s de réalisat ion  À  l a fin du prog ramm e  

Une connaissance de l’état 
d’occupation des 16 gîtes 

spØcialement amØnagØs pour les 
chauves -souris  

L’occupation par les chauves -
souris est connue pour 15 

gîtes Am dont 9 ont ØtØ 
amØnagØs. Plusieurs gîtes 
sont composØs de divers 

sites, c ela reprØsente donc 25 
sites dont 11 amØnagØs pour 

les ChiroptŁres.  

25 sites avec état d’occupation 
connu dont 11 amØnagØs  

Une évaluation de l’efficacité 
thermique de 14 d’entre eux 

reprØsentant 16 suivis thermiques 
(car 3 Øquipements nØcessaires 
pour les  bunkers du Mas d’Icard) 

L’efficacitØ thermique est 
connue pour 15 gîtes Am dont 
9 amØnagØs. Cela reprØsente 

24 sites dont 14 amØnagØs 
pour les ChiroptŁres.  

24 sites ØvaluØs dont 14 amØnagØs 
pour les chauves -souris  

La rédaction d’un rapport annuel 
(en fin  d’année) synthétisant les 
résultats des visites de l’année 

(présence/absence d’individus, de 
traces) et Øvaluant la conformitØ 

des conditions abiotiques rØgnant 
dans les gîtes par rapport aux 
prØconisations donnØes par 

l’action A2. 
RØdaction de 4 rapports  au total.  

4 rapports rØdigØs  4 rapports rØdigØs  

 

 Livrables et jalons de l’action 
 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  Date prØvue  Date effective  

Rapport d’évaluation gîtes aménagØs I  E4  31/12/2010  Non  - 22/12/2010  

Rapport d’évaluation gîtes aménagés II E4  31/12/2011  Oui  - 31/03/2012  
Rapport d’évaluation gîtes aménagés III E4  31/12/2012  Oui  31/03/2013  01/04/2013  
Rapport d’évaluation gîtes aménagés IV E4  31/09/2013  Oui  - 30/04/20 14  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficultØ particuliŁre n’a ØtØ rencontrØe aprŁs le 01/09/2013. La seule difficultØ a rØsidØ dans le 
nombre ØlevØ de rØdactions à effectuer à l’automne 2013, ce qui a cond uit à un retard dan s ces rendus . 

- Un problŁme est survenu sur le missionnage des thermo -boutons en 2012 et les donnØes ne sont pas 
exploitables pour les sites ØquipØs. Ceci n’impacte pas l’action car un suivi prØ -amØnagement a ØtØ rØalisØ en 
2010 et 2011.  

Par ailleurs, plus ieurs sites sont concernØs par un amØnagement trop tardif  pour pouvoir rØaliser les relevØs, 
les analyser et rØdiger les conclusions , ce qui ne permet pas de faire un suivi post -amØnagement pour 
Øvalu er son efficacitØ.  

Ces sites pas  encore amØnagØs n’ont donc pas ØtØ ØquipØs en 2013  pour une Øvaluation post -amØnagement. 
NØanmoins, pour les sites amØnagØs avant le 15 juin 2013, le protocole a ØtØ rØvisØ afin de faire à minima 
une Øvaluation directe des changements instantanØs apportØs par les amØnagements. Ainsi, les thermo -
boutons ont ØtØ posØs du 30 mars au 15 juillet 2013, ce qui permet de disposer d’une pØriode de suivi avant 
et aprŁs amØnagement sur la saison 2013.  

- L’action fut abandonnée à la Tour Carbonnière, celle-ci fut reportØe sur le domaine de  la Petite Sylve, mais la 
pose des TB ne put se faire avant 2011.  

- En raison de l’interruption du GCP suite à des problŁmes de trØsorerie, l’action E4 n’a pas ØtØ rØvisØe pour 
s’adapter aux changements apparus entre 2011 et 2012 (remplacement de sites et modification des lots de 
matØriel notamment).  

Les sites de Jarras et de Saint -Jean -de -la-PinŁde ne purent  Œtre ØquipØs en TB car les zones à amØnager ont 
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été modifiées. Il ne fut donc pas possible d’étudier l’hygrométrie et la température au niveau de ces deux sites. 
Un problème est survenu sur le missionnage des TB en 2012. Les données n’ont pas pu être exploitées. Ceci 
n'a pas impacté l'action à la Petite Sylve, puisqu’un suivi avait ØtØ rØalisØ en 2011.  
 

 Analyse coût/efficacité 

Les retards de mise en rou te de cette action (stagiaire non recrutØ la premiŁre annØe) et les retards des 
amØnagements diminuent l’efficacitØ de cette action car du temps salariØ supplØmentaire a ØtØ nØcessaire 
pour dØmarrer l’action d’une part et certains gîtes n’ont pas pu Œtre Ø valuØs d’autre part. Cependant, plusieurs 
gîtes amØnagØs dans l’action C2 et nouvellement inclus dans l’action en remplacement de gîtes abandonnØs 
sont constituØs de plusieurs sites, ce qui augmente le nombre de gîtes favorables aux chauves -souris.   

Bien qu’aucun Grand rhinolophe  ne se so it encore installØ  à la Petite Sylve, l’action a mis en évidence le 
maintien de la colonie de Pipistrelles suite aux aménagements réalisés durant l’action C2 « AmØnagement de 
bâtiments pour les rendr e favorables aux Chirop tŁres  ».  

Avantages à long terme 

Le suivi thermique rØgulier des gîtes concernØs par cette action a permis de crØer une dynamique entre les 
gestionnaires, les propriØtaires et les naturalistes. En effet, les responsables de site ont tous appliquØ le 
protoco le de pose/dØpose du matØriel et de vØrification de la prØsence des chauves -souris. Ces suivis 
pourront donc Œtre poursuivis dans les annØes à venir. Par ailleurs, l’ensemble des difficultØs rencontrØes au 
sein de l’action E4 a permis d’amØliorer les proto coles, de manipuler le matØriel et de partager les 
expØriences dans les rØseaux. Ces amØliorations concernent essentiellement le missionnage des data -
loggers (Thermo -bouton s ), la protection de ceux -ci par des cages en mØtal pour Øviter les vols, le dessin de 
plans de masse et en coupe pour localiser les data -loggers, les macros à rØaliser sous tableur pour les 
analyses. Actuellement, de nombreuses discussions concernant les amØnagements et les suivis thermiques 
circulent dans les rØseaux de naturalistes et gestionnaires et le protocole final du LIFE + Chiro Med pourra 
Œtre diffusØ largement. De plus, ce protocole a ØtØ intØgrØ dans le guide technique n°3 sur les amØnagements 
de gîtes.  

À  long terme, l’objectif est d’améliorer les conditions abiotiques par les amØnagements et  l’installation de 
colonies de Grand  rhinolophe et de Murin  à oreilles ØchancrØes sur les 3 gîtes amØnagØs.  

Reproductibilité 

La rØalisation d’un protocole final dØtaillØ et issu des diverses expØriences positives et nØgatives de l’action 
E4  permet de reproduire les phases d’Øtablissement d’un Øtat zØro et de suivi des amØnagements. Ce 
protocole sera diffusØ via les guides techniques.  

La poursuite des suivis à la Petite Sylve, et sur les 2 autres gîtes aménagés, est recommandée afin d’évaluer 
les bØnØfices apportØs par les travaux. Ces Øtudes bØnØficieront aux prochains amØnagements.  

Actions Hors-LIFE 

Aucune action Hors -LIFE.  

Actions Après-LIFE 

- La finalisation des amØnagements sur les sites amØnagØs tardivement sera rØalisØe, le suivi de ces  
amØnagement s  sera entrepris pour Øvaluer leur efficacitØ au niveau thermique d’une part et noter la 
frØquentation par les chauves -souris d'autre part. De plus, des techniques d’attraction pour augmenter les 
chances d’occupation par les ChiroptŁres seront employØes : tapissage de guano dans un premier temps 
repasse de cris sociaux par matØriel spØcifique (selon un protocole à Øtablir). Les sites seront ensuite suivis 
par les partenaires concernØs pour vØrifier l’occupation par les ChiroptŁres, dans le cadre  de leurs missions 
ou des actions des plans d’actions rØgionaux en faveur des ChiroptŁres (PRAC).  
 
- Des suivis seront rØalisØs par le SMCG à la Petite Sylve, au Grand Saint -Jean et sur le site de Jarras aprŁs 
la fin du programme Life+ Chiro Med afin de co mplØter les connaissances acquises, amØliorer au besoin les 
conditions internes des gîtes et vØ rifier leur occupation par les C hiroptŁres.  
 

- Des techniques d’attraction pour favoriser l’installation des C hiroptŁres pourront employØes en partenariat 
avec l e GCLR ou le GCP, comme par exemple  le tapissage de guano.  
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Action E5 - Évaluation des dispositifs de franchissement des routes 
 

 2010  2011  2012  2013  
E5  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

P rØvu                  
Actuel                  
Respo nsable de l’action : GCP  Partenaires impliqués dans l’action : CETE et GCP  
Statut  : Action terminØe, le retard Øtant liØ  à  A6/C3  % d’avancement technique : 100 % 
Budget tot al  : 6 639.35 € Dépense s réalisées  au 3 0/ 0 6 / 1 4  : 6 069.32 € % d’avancement financier : 91.41%  

Contexte initial 

Cette action prØvoyait  d’observer la fréquentation et le comportement des chauves-souris face aux  dispositifs 
de franchissement des routes  (dispositi f simple ou dispositif ØlaborØ)  réalisés dans le cadre de l’action C3.  
 

L’objectif Øtait  d’évaluer l’efficacité de ces dispositifs et, au besoin, de les améliorer. 

Résultats obtenus 

AprŁs la fin de la mission du stagiaire Alexis RENAUX, la salariØe du GCP , Sarah FourastØ, a poursuivi les 
observations comportementales jusqu’à la fin du mois de septembre. 

 Évaluat ion du disp o sitif simp le  

L’évaluation du dispositif simple mis en place sur la RD 570 au niveau du Château d’Avignon (avertisseurs 
sonores)  s’est terminØe fin aoßt 2013.  
 

L e rapport d e synthŁse est terminØ et rendu. (Annexe E5.1) 

 Évaluat ion du disp o sitif élaboré  

L’évaluation du dispositif élaboré a eu lieu durant l’été 2013. La phase terrain, débutée en mai, s’est 
poursuivie jusqu’à fin septembre.  
 

L e rapport de synthŁse est terminØ et rendu.  (Annexe E5.2) 
 
 

Réponse au cou r rier de la Commis sion européenn e en dat e du 2 2/ 01/2 014  

Merci de fournir une estimation du budget prévu (par catégorie de coûts) pour l'évaluation du dispositif de 
franchissement (revêtement) mis en place sur la RD572.  
 

Le budget initial prØvu pour cette action n’Øtait pas rØparti par site mais dØdiØ à un nombre global de nuits 
d’observation pour l’Øvaluation des deux types de dispositifs ainsi que la rØdaction d’un rapport spØcifiqu e. 
Le but Øtait d’Øtudier le comportement des chauves -souris face à deux  aides au franchissement des routes : 
amØnagement d’une passerelle et revŒtement tenant lieu d’avertisseur sonore. Chaque type de dispositif a 
bien fait l’objet d’une Øvaluation.  
 
Con cernant le type de dispositif simple  : l’amØnagement rØalisØ sur la D570 ayant ØtØ fait le premier, le choix 
a ØtØ fait de retenir ce lieu pour mener l’Øvaluation de ce type de dispositif. Les deux dispositifs installØs sur 
ce site ont ØtØ ØvaluØs. Au tota l, 11 nuits d’Øchantillonnage acoustique (entre 3 et 7 appareils ont ØtØ posØs 
par nuit, soit 49 nuits d’enregistremen t) et 13 sessions d’observation  à l’aide de la camØra thermique ont ØtØ 
rØalisØes sur le dispositif. ( Cf. Annexes 1 et 3 du rapport E5 pour le détail des dates). Chaque session 
mobilisait entre 2 et 4 personnes (salariØs, stagiaires et  bØnØvoles).  
 
De mŒme, pour l’Øvaluation du dispositif ØlaborØ, 24 nuits d’Øchantillonnage acoustique ont ØtØ rØalisØes 
avec entre 1 à 5 appareils, ce qui repr Øsente 78 nuits d’enregistrement. 13 sessions d’observation à l’aide de 
la camØra thermique ont Øgalement ØtØ rØalisØes sur le dispositif. Chaque session mobilisait entre 2 et 5 
personnes (salariØs, stagiaires et  bØnØvoles).  
 
L’objectif initial de 15 nuits  d’observation a donc ØtØ rØalisØ et dØpassØ.  
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Évaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectif s  À  la fin du prog ramm e  

Une connaissance de la frØquentation par les 
chauves -souris et de leur comportement face au 

dispositif de franchissement routier amØnag Ø dans le 
cadre de l’action C3.1 dispositif simple  

Objectif atteint sur un site (RD 570)  

Objectif non atteint sur l’autre site (RD 572) du fait du 
retard de l’action C3, car pose tardive du dispositif le 

7 avril 2014 . M ais cela a permis une meilleure 
adapt ation technique de ce second dispositif au vu 

des bons rØsultats  des suivis  obtenus sur la RD570.  

Une connaissance de la frØquentation par les 
chauves -souris et de leur comportement face au 

dispositif de franchissement routier amØnagØ dans le 
cadre de l’action C3.2  dispositif ØlaborØ  

Objectif atteint , amØlioration du dispositif lors de 
l’étude E5, résultats favorables démontrant 

l’appropriation par les Chiroptères. 

La rédaction d’un rapport d’évaluation annuel sur 
l’efficacité du dispositif expérimental de 

franchissement réalisé par l’action C3 (fin 2011 et fin 
2012).  

Objectif att e int. Rapports rendus dØbut 2014  

 

 Livrables et jalons de l’action 

Produits livrab les  de l’action Code de 
l’action 

Date de rend u  Date de réalisa tio n  

Date prØvue  Date modifiØe  D ate prØvue  Date effective  

Rapport d’évaluation dispositif 
franchissement ØlaborØ  E5  31/12/2011  Oui  31/12/201 3 avril 2014  

Rapport d’évaluation dispositif 
franchissement simple  E5  31/12/2012  Oui  31/12/2013  mars 2014  

Évaluation de la mise en œuvre 

 Difficultés rencontrées 

- Retard important sur cette action dépendante de l’action C3, elle-mŒme retardØe . (Voir action C3 du rapport 
intermédiaire).  

- Malgré quelques contacts en début d’été au niveau du dispositif élaboré, les grands rhinolophes ont peu 
utilisØ  ce secteur pour franchir la RN113.  Aussi, les observations comportementales ont ØtØ faites sur toutes 
les espŁces de ChiroptŁres.  

 Analyse coût/efficacité 

Le coßt des Øvaluations selon le protocole actuel ØlaborØ au cours du Life+ Chiro Med et qui a montrØ  son 
efficacitØ, ne peut Œtre rØduit du fait du grand nombre de jours de prØsence de manipulateurs sur le terrain 
nØcessaires pour arriver à ce rØsultat.  

La réduction du coût pour une même efficacité d’évaluation ne peut se faire à notre sens qu’avec de 
nouveaux outils non encore à notre disposition comme la trajectographie acoustique en temps rØel. Une 
startup française y travail le  depuis au moins 4 ans et les premiers rØsultats sont prometteurs. Le GCP est en 
relation avec eux depuis 4 ans pour avancer d ans ce domaine. CYBERIO, Distributed Sensing Intelligence, 
Email : contact@cyberio -dsi.com, Web : www.cyberio -dsi.com . 

Avantages à long terme 

Les dispositifs d’aide au franchissement des routes expérimentés dans le cadre du programme LIFE+ Chiro 
Med se sont avØrØs fonctionnels pour les ChiroptŁres. Cette expØrience a ØtØ largement diffusØe et continue 
de l’être pour que de tels dispositifs puissent être mis en place dans d’autres lieux. 

L’évaluation de ces dispositifs est une nØcessitØ et un avantage à long terme afin que les acteurs des routes 
soient persuadØ s  de leur efficacité pour s’approprier ces outils. 

 

http://www.cyberio-dsi.com/


 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 229/269 

Reproductibilité 

Ces dispositifs peuvent et doivent Œtre reproduits ailleurs pour favoriser les dØplacement s des ChiroptŁres 
malgré l’intensification de nos voies de circulation. 

Un guide technique a ØtØ rØalisØ dans le cadre du programme sur la problØmatique des routes. Les dispositifs 
expérimentés, les résultats obtenus et les contraintes de mise en œuvre y sont prØsentØs. Ce guide constitue 
un outil technique pour les chiroptØrologues, les spØcialistes des infrastructures routiŁres et ferroviaires, ou 
encore les services techniques des collectivitØs.  

L’évaluation de ces dispositifs est également reproductible. Le guide technique donne les ØlØments du 
protocole d’observation mis en œuvre. 

Actions Hors-LIFE 

Aucune autre action d’évaluation comparable à E5 n’a été menée sur le territoire du Life+ Chiro Med ni sur les 
deux rØgions concernØes par les partenaires du  programme. Vu qu’aucun ouvrage spØcifique pour les 
C hiroptères n’a été construit sur ces deux régions, il n’a pu y avoir d’évaluation. Des ouvrages neufs à faune 
ou mixtes ont ØtØ ØtudiØs localement pour les Øvaluer vis -à-vis des ChiroptŁres. ESCOTA (Grou pe VINCI) a 
lancé sur deux récents passages à faune, une évaluation de l’utilisation de ces passages par la faune. Les 
résultats ne sont pas encore connus mais il ne semble pas qu’il y ait d’évaluation détaillée sur les Chiroptères. 
En effet , nous avons pu  montrer que la seule Øvaluation acoustique Øtait trŁs limitØe pour dØmontrer 
l’utilisation de tels ouvrages. Seule la trajectographie visuelle ou acoustique permet d’apporter des résultats 
dØmonstratifs et indiscutables.  

Le GCP a ØtØ mandatØ par le MNHN l ui-même commandité par RFF pour donner un avis d’expert sur des 
projets de dispositifs de la nouvelle voie TGV GPSO en jumelage avec l’A65 dans les Landes dont les 
dispositifs sont insuffisants et partiellement inadaptØs. Expertise non terminée. 

Actions Après-LIFE 

Suite aux rØsultats obtenus dans le cadre du programme LIFE + Chiro Med, le Conseil GØnØral des Bouches -
du -Rhône a manifestØ la volontØ de poursuivre l’Øtude des dispositifs simples qui ont ØtØ mis en place. Le 
CG13 souhaite en effet s’engager plus avant dans une démarche d’amélioration des transparences des voies 
routiŁres pour les ChiroptŁres. Les orientations du Schéma régional de cohérences écologiques (SRCE) et de 
la Stratégie Globale pour la Biodiversité (SGB) vont Øgalement dans ce sens actu ellement et permettent 
d’envisager des perspectives de financement de ces études novatrices. Afin de prolonger et d'approfondir le 
travail menØ dans le cadre du programme LIFE + Chiro Med, le GCP a transmis une proposition technique et 
financiŁre au servic e Routes du Conseil GØnØral des Bouches -du -Rhône (Mireille Fronteri).  

Voici l’extrait de cette proposition. 
   Montage financier en euros : 

 
Proposition financière GCP  

Nature Détail J.H Total net de taxes 

Organisation/repérage/BDD 2 750 € 

Inventaire caméra 20 10 320 € 

Réunions/suivi du projet 2 750 € 

Analyses, Saisie des données et Carto 6 2 250 € 

Rédaction synthèse résultats et analyses éco 6 2 250 € 

Total prestations : 31 16 320 € 

Frais incluant stage de 5 mois : 15 998 € 

Total Général net de taxe : 32 318 € 

Participation GCP* 920 € 

Total net de taxes final 
31 398 €  

net de taxes 

*pour étude scientifique en vue d'une action de conservation, recherche et développement  

et pour une convention de partenariat scientifique (code des marché publics art 3.6°) 

L’équivalent de 20 j.h de bénévolat par le GCP sera mise en place lors des sessions nocturnes et est évaluée 
à 17 954 euros non payés par le CG13. 
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Les autres perspectives envisagées sont : 
 
- Suivi/Øvaluation sur les dispositi fs C hiroptŁres qui seront crØØs sur la future portion de l’A54.  
- Suivi/ Øvaluation sur les dispositifs C hiro ptŁres qui seront crØØs sur l’A54 par ASF dans le cadre du paquet 
Vert Autoroutier.  
 
Pour c es deux derniers projets, la maî trise d’œuvre est actuellement inconnue et sera dØcidØe par la maîtrise 
d’ouvrage en temps utile. Le GCP souhaite pouvoir y participer. 
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 Analyse coût/efficacité 

Suite à la seule réunion consacrée à l’aprŁs -Life, les dØpenses pour cette action ont ØtØ bien infØrieures à 
celles prØvues initialement.  

Avantages à long terme 

À  long terme , le plan de conservation aprŁs -Life a pour objectif de prolonger les actions entreprises pour la 
conse rvation et la gesti on du Grand r hinolophe et du Murin à oreilles ØchancrØes au cours du programme.  

Reproductibilité 

Cette actio n est reproductible en Camargue  et sur d’autres territoires concernés par des projets Life. 
L’élaboration d’un tel document est souhaitée dans la mesure oø il poursuit les actions une fois le Life terminØ. 
San s ce plan de conservation aprŁs -LIFE, l’arrêt brutal des actions réduirait à néant les améliorations 
obtenues.  

Actions Hors-LIFE 

Aucune  action hors -Life . 

Actions Après-LIFE 

Se rØfØrer au plan de  conservation aprŁs -LIFE.  
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3 .3 .  Les produits livra bles et jalons du proje t  
 

3.3.1 .  Les Livrable s  
 

Les rapports intermédiaires ne sont pas téléchargeables sur le site internet du programme Life+ Chiro Med étant précisé que les rapports finaux reprennent 
l’ensemble des résultats obtenus dans ces derniers avec une analyse plus approfondie. 

 

Action  Descripti on  Deadlin e  
Date de 

réalis a tion 
effe c tive  

Date de 
réalis a tion 

prévisio nn e lle  

Qua nti té 
prévue  

Qua nti té 
prod ui te  

Remis e /présenta tio n  : 
Rapport 

d’activité/visite/do c um e nt  

Annexe 
papi e r  

Annexe 
électroni que   Téléchargeabl e  

A1  10 conventions de gestion 
signØes  31/12/2011  28/02/2013  31/12/2012  10  22  Progress report /Final report  1 1 Non  

A2  Rapport de synthŁse 
caractØrisation des gîtes  31/01/2011  31/01/2011  - 1 1 Progr ess report n°1  1 1 Non  

A2  Rapport complØmentaire 
caractØrisation des gîtes  31/01/2012  31/03/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

A2  Rapport fin a l 
carac térisa tio n des gîtes  31/0 1 /2 0 13  21/0 2 /2 0 13  -  1  1  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  

A3  SynthŁse I rØseau de gît es  28/02/2011  28/02/2011  - 1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

A3  SynthŁse II rØseau de 
gîtes  29/02/2012  11/04/2013  31/12/2012  1 1 Progress Report n°2  1 1 Non  

A3  Rapport fin a l  de gîtes  28/0 2 /2 0 12  04/0 9 /2 0 13  30/0 6 /2 0 13  1  1  Progre s s Report n°2  1  1  Oui  

A4  Prot ocole prospections 
hivernales  01/10/2010  01/10/2010  - 1 1 Inception report  1 1 Non  

A4  SynthŁse prospections 
estivales I  30/11/2010  15/10/2010  - 1 1 Inception report  1 1 Non  

A4  SynthŁse prospections 
hivernales I  01/05/2011  02/11/2011  31/10/2011  1 1 Progre ss report n°1  1 1 Non  

A4  SynthŁse prospections 
estivales II  30/11/2011  30/11/2011  - 1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

A4  SynthŁse prospections 
hivernales II  01/05/2012  01/06/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

A4  Rapport fin a l 
pros pe c tion s estiva le s  30/1 1 / 2 0 12  21/0 5 /2 0 14  30/1 1 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

A4  Rapport fin a l 
pros pe c tion s hive rna le s  01/0 5 /2 0 13  12/1 1 /2 0 13  01/1 1 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

A5  Rapport intermØdiaire 
tØlØmØtrie  01/05/2011  Avr il 20 11  - 1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

A5  Rapport  fin a l télémétrie  01/0 3 /2 0 13  01/0 2 /2 0 13  -  1  1  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  
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A6  Cartographie points noirs 
RN113  31/12/2010  31/12/2010  - 1 1 Inception report  1 1 Non  

A6  Rapport prØparatoire 
dispositif passerelle  31/12/2010  31/03/2011  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

A6  Cartographie points noirs 
colonies  31/12/2011  28/02/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

A6  Rapport fin a l  31/1 2 /2 0 11  31/0 5 /2 0 13  31/0 1 /2 0 13  1  1  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  

A7  Modèle pa ys a ge r et sa 
notic e  01/0 4 /2 0 13  01/0 1 /2 0 14  31/1 0 /2 0 13  

1000 ex. 
d ans kit 

techni que 
D5  

1000 ex. 
dans kit 

techni que 
D5  

Final report 1  1  Oui  

A8  SynthŁse coprophages 
2Łme  protocole I  01/01/2011  30/11/2011  30/11/2011  1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

A8  SynthŁse coprophages 1 er  
protocole I  31/01/2011  30/11/2011  30/11/2011  1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

A8  SynthŁse coprophages 
2Łme  protocole II  01/01/2012  11/06/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

A8  Rapport régime 
ali m e nta ire  30/0 6 /2 0 12  02/0 9 /2 0 13  01/0 8 /2 0 13  1  1  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  

A8  SynthŁse coprophages 1 er  
protoc ole II  01/01/2013  23/05/2013  - 1 1 Progress report n°2  1 1 Non  

A8  SynthŁse coprophages 
2Łme  protocole III  01/01/2013  23/05/2013  - 1 1 Progress report n°2  1 1 Non  

A8  Rapport fin a l 
cop roph a ge s  01/0 8 /2 0 13  19/1 0 /2 0 13  30/1 0 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

C3  
R apport te c hni qu e 

dis po s itif 
fran c hi ss e m ent défini tif  

30/0 6 /2 0 12  Février 
20 1 3  30/0 6 /2 0 13  1  1  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  

C5  Etablissement d’un 
c a hi e r des cha rge s t ype  01/0 8 /2 0 13  30/1 0 /2 0 13  30/1 0 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

D4  Film docum enta ire  30 /0 9 /2 0 1 3  31/1 2 /2 0 13  17/1 2 /2 0 13  1  1  Final report -  -  Oui  
D5  6 Guides tec hn iqu e s  31/1 2 /2 0 13  07/0 4 /2 0 14  -  6 guides  6 guides  Final report -  6 guides  Oui  

D6  1ère Lettre d’information 
Ølectronique semestrielle I  30/04/2010  15/07/2010  15/07/2010  50  11000  Inception rep ort 1 1 Non  

D6  
1ère Lettre d’information 

électroniqu e 
sem es trie ll e I (rééditée)  

30/0 4 /2 0 10  Janvie r 
20 1 1  Janvie r 2011  50  50  Progre s s repo rt n°1  1  1  Oui  

D6  Plaqu e tte présenta tio n  01/0 6 /2 0 10  27/0 8 /2 0 10  27/0 8 /2 0 10  400 0  410 0  Incepti on rep ort  1  1  Oui  

D6  Livre t espèces en 
français  31/1 2 /2 0 11  26/0 3 /2 0 14  30/1 1 /2 0 13  500 0  500 0  Final report -  1  livret  Oui  

D6  
Livret espèces en 
ang la is ita lie n et 

all e ma nd  
31/1 2 /2 0 11  26/0 3 /2 0 14  31/1 2 /2 0 13  3* 1 0 0 0  3* 1 0 0 0  Final report -  3  livrets  Oui  

D6  Plaqu e tte bâtime nts  01/0 6 /2 0 12  29 /0 4 /2 0 13  31/0 3 /2 0 13  400 0  410 0  Progre s s repo rt n°2  1  1  Oui  
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D6  Panneaux d’information 31/1 2 /2 0 12  Janvie r 
201 4  31/1 2 /2 0 13  12  12  Final report 1  1  Oui  

D6  Lettre d’information 
électroniqu e VIII  31/1 0 /2 0 13  Mars 2014  31/0 1 /2 0 14  100  100  Final report 1  1  Oui  

D6  L ayman rep ort  31/1 2 /2 0 13  30/0 6 /2 0 14  30/0 9 /2 0 13  
1 français 

+ 1 
angl ai s  

1 français 
+ 1 angl ai s  Final report 1  1  Oui  

E2  Dossie r exte nsio n SIC 
Petit Rhône  01/0 5 /2 0 12  19/0 2 /2 0 14  31/1 2 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  (Cf. Note 

explicative) 

E3  SynthŁse du suivi de s 
populations I  01/05/2011  Avril 2011  01/05/2011  1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

E3  SynthŁse du suivi des 
populations II  01/05/2012  09/04/2013  31/01/2013  1 1 Final report 1 1 Non  

E3  SynthŁse du suivi des 
populations III  01/05/2013  03/06/2013  - 1 1 Final report 1 1 Non  

E3  Synthèse du suivi des 
popu la tions IV  30/0 9 /2 0 13  06/0 3 /2 0 14  -  1  1  Final report 1  1  Oui  

E4  Rapport d’évaluation gîtes 
amØnagØs I  31/12/2010  22/12/2010  - 1 1 Progress report n°1  1 1 Non  

E4  Rapport d’évaluation gîtes 
amØnagØs II  31/12/2011  31/03/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Non  

E4  Rapport d’évaluation gîtes 
amØnagØs III  31/12/2012  01/04/2013  31/03/2013  1 1 Progress report n°2  1 1 Non  

E4  Rapport d’évaluation 
gîtes aménagés IV  31/0 9 /2 0 13  30/0 4 /2 0 14  -  1  1  Final report 1  1  Oui  

E5  
Rappo rt d ’évaluation 

di s po s itif 
fran c hi ss e m ent élabo ré  

31/1 2 /2 0 11  Avril 201 4  31/1 2 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

E5  
Rapport d’évaluation 

di s po s itifs 
fran c hi ss e m ent sim pl e s  

31/1 2 /2 0 12  Mars 2014  31/1 2 /2 0 13  1  1  Final report 1  1  Oui  

E8  Plan de con se rva tio n 
après - Life  31/1 2 /2 0 13  Août 2014  30/0 9 /2 0 14  1  1  Final report 1  1  Oui  
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3.3.2 .  Les J alon s  
 

Action  Descripti on  Deadlin e  
Date de 

réalis a tion 
effe c tive  

Date de 
réalis a tion 

prévisio nn e lle  

Qua nti té 
prévue  

Qua nti té 
prod ui te  

Remis e /présenta tio n  : 
Rapport 

d’activité/visite /do c um e nt  

Annexe 
papi e r  

Annexe 
électroniqu e  Télécharge a ble  

A1  

Au moins 10 
conventions de 

gestion sont 
signØes  

31/12/2011  28/02/2013  31/12/2013  10  22  Progress Report n°2/ Final 
report  1 1 Non 

A2  

Le profil type 
d’un gîte de 

reproduction est 
mieux dØfini  

31 /03/2012  31/03/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Oui  

A3  

Le mode 
d’utilisation des 
gîtes est mieux 

compris  

31/03/2013  04/09/2013  30/06/2013  1 1 Progress Report n°2  1 1 Oui  

A4  
Fin des 

prospections 
estivales  

31/08/2012  31/08/2013  31/08/2013  - - Progress Report  n°2  - - Oui  

A4  
Fin des 

prospections 
hivernales  

31/03/2013  31/03/2013  31/03/2013  - - Progress Report n°2  - - Oui  

A5  Fin des 
tØlØmØtries  31/08/2011  02/08/2011  - - - Progress report n°1  - - Oui  

A6  

Les points noirs 
le long de la 
RN113 sont 

identifiØs  

31/10 /2010  31/10/2010  - 1 1 Inception report  1 1 Oui  

A6  

Les points noirs 
autour des 

colonies sont 
identifiØs  

31/12/2011  28/02/2012  - 1 1 Mid -Term report  1 1 Oui  

A7  
Le modŁle 

paysager est 
finalisØ  

01/04/2013  01/01/2014  31/10/2013  1 1 Final report  1 1 Oui  

A8  

L e rØgime 
alimentaire des 

espŁces est 
mieux connu  

30/06/2012  02/09/2013  01/08/2013  1 1 Progress Report n°2  1 1 Oui  

C1  
7 gîtes abritant 

une colonie sont 
amØnagØs  

31/03/2012  28/03/2014  31/12/2013  7 6 Final report  2 2 Oui  



 LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 - Final report  

 

Final Report – LIFE+ Chiro Med LIFE08NAT/F/000473 244/269 

C2  

Un rØseau de 
gîte favorable 

est c rØØ sur 12 
sites  

31/03/2013  31/01/2014  31/12/2013  - - Final report  - - - 

C3  

Un dispositif 
expØrimental de 
franchissement 

est rØalisØ  

31/12/2011  22/03/2013  28/02/2013  1 1 Final report  1 1 Oui  

C3  

3 dispositifs de 
franchissement 
routier simples 
sont rØalisØ s  

31/12/2012  19/11/2012 
7/04/2014  31/10/2013  3 3 Final report  1 1 Oui  

C4  20 km de haies 
sont plantØs  31/03/2013  10/03/2014  30/11/2013  20km  +20km  Final report  - - - 

C5  

Un cahier des 
charges 

pastoral est 
adoptØ  

01/08/2013  30/10/2013  30/10/2013  1 1 Final re port  1 1 Oui  

D1  

Organisation 
des 

«  Rencontres 
Chiros Grand 

Sud  »  

30/11/2011  05 & 
06/11/2011  Date avancØe  - - Progress report n°1  

Plusieurs 
documents 
disponibles  

Plusieurs 
documents 
disponibles  

Oui  

D1  

Un sØminaire de 
fin de 

programme est 
rØalisØ  

31/12/201 3 08 & 
09/04/2014  15/02/2014  1 1 Final report  

Plusieurs 
documents 
disponibles  

Plusieurs 
documents 
disponibles  

Oui  

D2  

1 exposition 
temporaire est 

installØe au 
Parc  de 

Camargue  

31/12/2010  04/07/2011  Printemps -ØtØ 
2011  1 1 Progress report n°1  1 1 Oui  

D2  
1 e xposition 
itinØrante est 

prŒte  
31/03/2011  21/06/2011  - 1 1 Progress report n°1  1 1 Oui  

D2  
Ouverture d’un 

espace de 
vision  

01/12/2013  - Abandon  1 - - - - - 

D3  
1 montage 

multimØdia est 
rØalisØ  

31/03/2011  Juin 20 12  - 
2000 
pers. 

touchØes  

500 pers. 
touchØes  Mid-Term report  1 1 Oui  

D4  
1 film 

documentaire 
est rØalisØ  

30/09/2013  31/12/2013  17/12/2013  1 1 Final report  1 1 Oui  

D5  Le kit technique 
est ØditØ  31/12/2013  07/04/2014  - 6 guides  6 guides  Final report  - 6 guides  Oui  
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D6  CrØation du logo  01/05/2010  13/07/ 2010  - 1 1 Inception report  1 1 Oui  

D6  Ouverture du 
site Internet  01/05/2010  20/11/2010  31/12/2010  1 1 Inception report  - - www.lifechiromed.fr  

D6  

CrØation 
plaquette 

prØsentation 
programme et 

espŁces  

01/06/2010  27/08/2010  - 4000 ex.  4100 ex.  Inception report  1 1 Oui  

D6  
CrØation du 

livret 
«  espŁces  »  

31/12/2011  26/03/2014  
30/11/2013 (fr) 
et 31/12//2013 

(en/al/it)  

5000 fra + 
1000 ang 
+ 1000 ita 
+ 1000 all  

5000 fra + 
1000 ang 
+ 1000 ita 
+ 1000 all  

Final report  - 4 livrets  Oui  

D6  

CrØation 
plaquette 

«  amØnagement 
des bâtiments  »  

01/06/2012  29/04/2013  31/03/2013  4000  4100  Progress Report n°2  1 1 Oui  

D7  

Ouverture de la 
cabane 

pØdagogique de 
l’Etourneau 

31/12/2011  06/05/2014  30/01/2014  - - Final report  - - - 

E1  
Embau che de 2 

salariØs par 
PNRC  

31/01/2010  

01/02/2010 
(VISSANT 
Caroline) 

et 
08/02/2010 

(LIORET 
MØlodie) 

puis 
22/09/2010 
(MONDET 
Elodie) et 

10/10/2011 
(GALINDO 
Christelle)  

- 2 
personnes  

2 
personnes  Inception report  - - Non  

http://www.lifechiromed.fr/
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E1  
Embauche de 2 

salariØs par 
PNRC  

31/ 01/2010  

01/02/2010 
(VISSANT 
Caroline) 

et 
08/02/2010 

(LIORET 
MØlodie) 

puis 
22/09/2010 
(MONDET 
Elodie) et 

10/10/2011 
(GALINDO 
Christelle)  

- 2 
personnes  

2 
personnes  Progress report n°1  - - Non  

E1  

PremiŁre 
rØunion du 
ComitØ de 

pilotage  

30/04/2010  25/03/2010  - 1 1 Inception report  1 1 Oui  

E1  

DerniŁre 
rØunion du 
ComitØ de 

pilotage  

31/12/2013  31/12/2013  - 1 1 Final report  1 1 Oui  

E8  

Le plan de 
conservation 
aprŁs Life est 

rØalisØ  

31/12/2013  Aoßt 2014  30/09/2014  1 1 Final report  1 1 Oui  
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3 .4 .  Anal ys e globa le du proje t   
 

Quelques grandes lignes d’analyse globale de l’impact du projet sont exposées ci-dessous.  

Le programme restera indØniablement  trŁs positif pour les espŁces , malgrØ les innombrables problŁmes 
techniques et administratifs qu’il a fallu g Ører. MalgrØ un dØmarrage terni  par la perte de plusieurs colonies 
l’annØe prØcØdant  le programme, ce dernier  a permis d’amØliorer trŁs nettement les connaissances et la 
protection des espŁces en Camargue. Plusieurs nouvelles colonies ont ØtØ dØcouvertes, malheureuseme nt 
hors Natura pour la plupart d’entre elles. 

En effet, sur le territoire de la Camargue  gardoise, trois gîtes hors Natura 2000 (Mas des Loubes, Mas Saint -
AndrØ, Domaine de la Fosse) et deux gîtes en site (s)  Natura 2000 (Mas des  Boules, Grand Mazet) de Grand 
rhinolophe et Murin à oreilles ØchancrØes  ont ØtØ dØcouverts . D’autre part, l’appel pour informations auprŁs 
des habitants des communes du territoire, lancØ en 2011 et 2012 par le SMCG dans le cadre du LIFE+ Chiro 
Med s’est avéré, à la fois pertinent et trŁs efficace, pour sensibiliser les habitants sur les chauves -souris.  

La Petite Camargue compte de nombreux Øleveurs (chevaux et taureaux) . Dans le cadre du LIFE + Chiro 
Med, un travail a commencØ afin d’amorcer des changements de pratiques dans les mØthodes  de traitement 
des parasites. Cette démarche a demandé de comprendre les besoins des éleveurs et d’expliquer les enjeux 

environnementaux. Le suivi du troupeau par coprologie est pour l’éleveur une garantie, dans sa démarche 

de changements de traitement, qu e so n troupeau est toujours sain , p reuve de l’efficacité des nouveaux 

produits non toxiques. Cet accompagnement doit perdurer afin de convaincre pleinement l’éleveur de 

continuer ainsi. Par ailleurs, ces changements et cette rØflexion doivent Œtre dØployØs  à l’ensemble des 

manadiers du territoire. Un porter à connaissance est important ainsi qu’un possible accompagnement et 

appui, si des Øleveurs veulent suivre la mŒme dØmarche.  

Dans le cadre du LIFE +  Chiro Med, et sur le territoire de la Camargue gardoise , l’action A5 a permis de 

digitaliser les haies autour des colonies existantes. Par ailleurs, ce travail a ØtØ poursuivi (de façon moins 
détaillée) autour des nouveaux gîtes afin d’établir les continuités écologiques à restaurer pour favoriser des 

corridor s de dØplacement des chauves -souris en Camargue Gardoise,  vers leurs territoires de chasse.  

Le programme permet dØjà de susciter des intØrŒts nouveaux notamment autour des questions routiŁres 
avec le CG13 et la DREAL PACA .  

Par ailleurs, de nouveaux parten aire s externes ont vu  le jour comme les domaines de Listel, prouvant ainsi  
que le programme suscite  de l’intØrŒt.  Ce programme  a Øgalement permis une prise de contact avec le 
conservateur du Château d’Espeyran. Le site pourrait être aménagé en faveur du Gr and rhinolophe Øtant 
prØcisØ que le conservateur y est trŁs favorable. À  ce jour, ce site est un lieu à envisager pour Œtre un 
support de sensibilisation chaque année à l’occasion de la «  Nuit de la Chauve -souris  » . 

Le dØveloppement et la mise au p oint de techniques innovantes pour les suivis et les observations sont des  
ØlØment s  important s  du programme puisque plusieurs structures aujourd’hui , nous questionnent pour 
transposer et adapter ces techniques (bureaux d’Øtudes privØs, SETRA, CG, autoroutier s , ass ociations, etc.). 
Ceci participe au rayonnement du projet et au transfert de connaissances pour une application à la 
conservation des deux espŁces.  

Au -delà  de la mise en œuvre des dernières actions achevØes dØbut 2014 , les gestionnaires travaillent dØjà 
po ur l’avenir des deux espŁces en intØgrant à leur programme,  des actions permettant la continuitØ des 
efforts produits dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med.  
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3 .5 .  Bénéfices à long terme  
 

Le programme LIFE + Chiro Med a permis d’engager une dynamique d’actions visant à prØserver, à travers 
deux espèces d’intérêt communautaire, les Chiroptères et leurs habitats à l’échelle d’une aire biologique 
intØgrant des territoires diversifiØs.  

Cette dynamique a permis de mettre en relation des actions permettant des i nterfarces (agriculture, Ølevage, 
occupation du sol, bâti public ou privé, réseau routier, etc…). 

Il a notamment  permis de sensibiliser les acteurs locaux et les collectivités locales sur l’importance de ces 
espŁces et des continuitØs Øcologiques, dans un contexte national visant à identifier et promouvoir les 
connectivitØs Øcologiques (corridors, trame s  verte s  et bleue s ).  

 

Les actions engagØes seront poursuivies et les partenaires veilleront à leur intØgration dans les politiques de 
gestion ou d’aménagement : 

 SchØma RØgional de CohØrence Ecologique (SRCE), SCOT et PLU,  

 DOCOB NATURA 2000 et cahiers des charges des Mesures agri -environnementales territorialisØes 
et contrats,  

 Contrat de Delta.  

Les Øvaluations des incidences concernant les projets et travaux bØ néficieront des travaux d’inventaire du 
LIFE et des Øtudes complØmentaires pourront Œtre menØes dans le cadre des suivis liØs à NATURA 2000.  

 

Les partenaires du projet assureront la promotion des expØrimentations menØes dans le cadre du LIFE 
(avec les amØn agements routiers sur les sites sensibles, la prophylaxie des élevages ou l’aménagement des 
gîtes et sites d’hivernage). 
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Partie financière  
 

4 .1 .  Les dépenses réalisées  
 

Le programme LIFE + Chiro Med a prØsentØ  une gestion financiŁre complexe, du fait de parten aires 
financiers et de bØnØficiaires associØs aux statuts et modalitØs de fonctionnement diffØrents.  

Nous rappelons que ce programme a ØtØ  cofinancØ par la Commission europØenne, la Direction 
RØgionale de l’Environnement, de l’AmØnagement et du Logement P rovence -Alpes -Côte d’Azur 
(DREAL PACA), la Direction RØgionale de l’Environnement, de l’AmØnagement et du Logement 
Languedoc -Roussillon (DREAL LR), le Conseil RØgional de Provence -Alpes -Côte d’Azur (CR PACA), 
le Conseil RØgional du Languedoc -Roussillon (CR  LR), le Conseil GØnØral du Gard (CG 30), et la 
contribution propre des partenaires techniques.  

Un avenant budgétair e a été soll i ci té en novembre 2013 et signé le 27 janvi er 2014.  
Il valide la modification du budget prØvisionnel sur lequel se base les ØlØ ments financiers prØsentØs ci -
aprŁs.  
 
DØpenses rØalisØes du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 (e n € avec TVA non récupérable) : 
 

4.1.1 . Les dépens es réali sées par catégor ie budgétaire  
 

Répartit ion du budg et  
Total des coûts  

prévus  

 
Dépense s 
just if iées  

 

% des  
coûts 
totaux  

Person n el - Frais de personnel 859 440.00 € 941 129.35 € 109.50%  

Travel and sub sist ence  
 Frais de déplacements 

100 569.00 € 78 695.13 € 78.25%  

Extern al assi stance - Assistance extérieure 642 426.00 € 737 621.93 € 114.82%  

Infrast ru ctu r e - Infrastructure 340 846.00 € 34 857.89 € 10.23%  

Equipm ent - Equipement 52 025.00 € 160 330.40 € 308.18%  

Consum ables - Biens Consommables 27 720.00 € 31 732.73 € 114.48%  

Other costs - Autres coûts 56 676.00 € 17 187.61 € 30.33%  

Overhead s - Frais généraux 145 580.00 € 140 108.88 € 96.24%  

TOTAL  2 225 282.00 € 2 141 663.92 € 96.24 %  
 

Commentaire s  sur les dif férents poste s budgétaire s  : 
 

Budget global : 
 

Au 30 juin 2014, le montant des dépenses s’élève à 2 141 663.92 €, soit 96.24% du budget remanié 
(2  225 282 euros).  
La consommation finale du budget reprØsente quasi ment  96.5 % du budget global du projet.  
Les dØpenses prØsentØes ici sont con f o rm es au plan prévisio n n el d es dépens es  du projet.  
 

 

La répartition entre volets d’action A et D est conforme à celui  prØvu  et les montants se situent  dans 
une enveloppe de 0 à +/ - 10% des montants initiaux. En revanche, la répartition entre volets d’action 
C et E ont des montants de rØalisation supØrieur s  ou infØrieur s  à l’enveloppe de 0 à +/- 10% des 
montants initiaux.  
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Pour ce qui est des montants par catØgorie de dØpenses, les Øcarts se situent en deçà de la rŁgle des 
+/ - 10% ou +/ - 30  000 euros pour les catØgories suivantes  :  
 

- Frais de personnel (+ 9%)  
- DØplacements ( - 22  640.84 €) 
- Consommables ( -4012.73 €) 
- Frais gØnØraux ( -4%)  

 
En revanche, pour les autres catØgories, on constate des Øcarts supØrieurs à la rŁgle des +/ - 10% ou 
+/ - 30  000 euros  :  
 

- Assistance extØrieur e  (+14%)  
- MatØriel durable ( -50% et - 317  883 €) 
- Autres coßts ( -70% et -83 194 €) 

 
Rappelons que, pour la bonne mise en œuvre des actions, des surplus budgétaires ont été supportés 
par les bØnØficiaires associØs directement sur leurs fonds propres.  
 
4.1.2 .   Les fr ai s de pe rson n el   – Person n el cost s  
 

Ce poste de dépenses présente un état de consommation d’environ 10 9.5 %  du montant prØvisionnel 
total. Le différentiel est lié à une implication supérieure au prévisionnel de l’ensemble des partenaires, 
notamment pour la finalisation des actions C3,  D4, D5, D7 et en général pour l’action E1, puisque la 
gestion globale (technique, administrative et financiŁre) du programme a ØtØ beaucoup plus 
importante que prØvue.  
 

Par exemple, le poste dØdiØ à la coordination administrative et financiŁre du program me gØrØ par le 
PNRC, initialement budgØtØ à 80%, a finalement ØtØ portØ à 100% au vu des difficultØs rencontrØes 
dans la gestion.  
Les dØpenses de frais de personnel sont con f o rmes au plan prévisio n n e l de s dépense s du projet.  
 

Les frais de personnel reprØse ntent prŁs de 38 428 heures de travail, soit prŁs de 5123 jours de travail, 
auxquels s’ajoutent 190 mois de stages rémunérés pour 30 stagiaires. 
 

Nous constatons  : 
 

- D ans le budget initial une sous -estimation du temps de travail pour l’atteinte des objectifs 
de certaines actions,  
 

- U ne augmentation du coßt salarial depuis le montage du programme,  
 

- D u temps de travail passØ (supplØmentaire ou imprØvu) pour rØsoudre des 
problØmatique s et difficultØs que nous avons rencontrØ s dans la mise en œuvre de 
plusieurs actions.  
 

Ainsi, afin d’assurer la bonne mise en œuvre des différentes actions, la plupart des bénéficiaires 
associØs du projet ont mis à disposition de ce dernier des moyens humains supplØmentaires. Cela 
montre la forte mobilisation et la qualité de l’implication technique et financiŁre des bØnØficiaires 
associØs au sein du projet.  
 
En outre, la catØgorie « frais de personnel » prØsente un dØpassement important du fait de la 
demande de transfert par vos services, des indemnitØs de stage dans cette catØgori e (soit un montant 
de 40 252,28 €), après la réalisation de l’élaboration du budget.  
 

Les modalitØs de calcul du temps total travaillØ et du salaire annuel brut sont dØtaillØes  dans une note 
explicative en annexe.  
 
Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Justificatifs_reponse_courrier_UE_070214\note_explicative_financier 

 
L’ensemble des feuilles de temps a été passé en revue pour corriger les erreurs éventuelles dans le 
calcul du temps total travaillØ et du temps passØ sur le projet. Le dØtail du temps travaillØ pour chaque 
agent est prØ sentØ dans un tableur «  Calcul_frais_personnel.xls  ».  
 
(Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Fichiers_reporting\Global-Projet-LAGNature\Calcul_frais_personnel.xls) 
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Frais de déplacement : 
 

 
Les frais de dØplacement prØsentent un Øtat de consommation de  78.25  % du montant prØvisionnel 
total. La totalité des déplacements prévus n’a pas été réalisée, l’écart est donc significatif. Les 
dØpenses de frais de dØplacement ne sont pas con f o rmes au plan p révisio n n el de s  dépens e s  du 
projet.  
 

Les rŁgles de remboursem ent de frais de dØplacements sont dØtaillØes  dans une note explicative en 
annexe.  
 
Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Justificatifs_reponse_courrier_UE_070214\note_explicative_financier 

 
Assistance externe : 
 

 
Les frais d’assistance externe présentent un Øtat de consommation de  114.82 %  du montant 
prØvisionnel total. La quasi -totalitØ des prestations ont ØtØ rØalisØes.  
Les frais d’assistance externe sont con f o rme s au pl a n  prévisio n n el  de s  dépen se s du projet.  
La rØalisation des travaux de construction de la cabane des pêcheurs (action C2) et d’aménagements 
de gîtes dans les dØlais impartis permis de sensiblement augmenter le taux de rØalisation de cette 
catØgorie.  
 

Le dépassement provient essentiellement de l’intégration de la somme globale de la facture du 
prestataire (maçon, électricien, scénographe….), comprenant la main -d’œuvre ainsi que l’achat de 
matØriel durable, en assi stan ce extérieur e  car aucun achat direct de matériel durable n’est effectué 
par un bØnØficiaire.  
 
Les rŁgles de sØlection de sou s -traitants sont dØtaillØes dans une note explicative en annexe.  
 
Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Justificatifs_reponse_courrier_UE_070214\note_explicative_financier 
 
Biens durables : 
 
Les frais relatifs à l’achat de biens durables présentent un état de consommation de 50 % du montant 
prØvisionnel total.  
 
Les frais relatifs à l’achat de biens durables ne sont pas con f o rmes au pl a n prévisio n n el de s  
dépense s du projet.  
Comme il est indiquØ ci -dessus, une grande partie des dØpenses est enregistrØe  dan s la catØgorie 
«  assistance externe  » car très peu d’achats directs ont été réalisés par les partenaires eux-mŒmes. 
Le remaniement budgØtaire a permis de transfØrer une partie des crØdits de la catØgorie 
«  infrastructure  » vers la catØgorie «  assistance ex tØrieure  », mais cela n’a pas été suffisant.  
Pour la catØgorie «  Øquipements  », tous partenaires confondus, les frais en biens d’équipement ont 
largement dØpassØ le budget initial, soit plus de 300%.  
 
Consommables : 
 
Les consommables prØsentent un Øtat de  consommation de 114  % du montant total. L’écart peu 
significatif est de 4012  €. 
 

Peu consØquentes sur le budget global, les dØpenses de consommables son t con f o rmes au pl an 
prévisio n n el  des dØpenses du projet.  
 
Autres coûts : 
 
Les frais relatifs aux autres coßts prØsentent un Øtat de consommation de  30 %  du montant 
prØvisionnel tot al.  
 

Les dØpenses relatives aux autres coßts ont pris beaucoup de retard en dØbut de programme pour 
Œtre rØalisØe s  par la suite. Le transfert des crØdits inscrits dans la catØgorie «  autres coßts  » vers la 
catØgorie «  frais de personnel  » a permis d’augmenter le taux de rØalisation de cette catØgorie, 
notamment pour la catØgorie des actions prØparatoires (A) et act ions concrŁtes (C). En revanche , 
pour les actions de communication (D), d’importantes économies ont été réalisées, notamment sur les 
actions D4,  D5 et D6.   
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La catégorie « Autres coûts » présente une sous-consommation importante du fait notamment de la 
demande de transfert par vos services, des indemnités de stage vers la catégorie « Frais de 
personnel ».  
 
4 .2 .  Les dépenses par action  
 

Synthèse généra le p ar actio n (Informations en € avec la TVA non récupérable incluant les 
“Overheads” (frais fixes) : 
 
Remarque  : Les frais gØnØraux du projet reprØsentent 6.54 % du montant total, soit un montant de 
140  108 euros (Øquivalent à 7% de la somme des autres postes de dØpens es).  
 

Catégories d’actions Budget init ial  Dépense s 
réali sées  Coûts restants  % d es coûts 

totaux  

A – Actions prØparatoires   
584 023.10 € 

 
551 195.94 € 

 
32 827.16 € 94.38%  

C – Actions concrŁtes   
772 841.84 € 

 
660 075.27 € 

 
112 766.57 € 85.41%  

D – Ac tions de sensibilisation   
446 629.37 € 

 
423 448.99 € 

 
-23 180.38 € 94.81%  

E – Actions de suivis   
425 928.27 € 

 
505 867.19 € 

 
79 938.92 € 118.77%  

 
4.2.1 .  Les action s A  : Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou d’action 
 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  263 872.50 € 256 273.47 € 7 599.03 € 97%  

DØplacements  58 745.02 € 43 069.20 € 15 675.82 € 73%  

Assistance extØrieure  94 349.00 € 98 049.71 € -3 700.71 € 104%  

MatØriel durable  115 925.00 € 107 189.74 € 8 735.26 € 92%  

MatØriel consommable  11 660.00 € 9 735.85 € 1 924.15 € 83%  

Autres coßts  2 558.23 € 818.40 € 1 739.83 € 32%  

Frais gØnØraux  38 181.09 € 36 059.57 € 2 121.52 € 94%  

Total act ion s A  585 290.84 € 551 195.94 € 34 094.9 0  € 94%  
 

A1  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  7 054.00 € 9 856.62 € -2 802.62 € 139.73%  

DØplacements  746.80 € 1 452.31 € -705.51 € 194.47%  

Frais gØnØraux  546.06 € 791.62 € -245.56 € 144. 97%  

Sous - t o tal  8 346.86 € 12 100.55 € - 3 753.69 € 144.97%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le dépassement est lié au temps de concertation passé : 

- Par le GCP pour la signature des conventions de Tourtoulen et du tunnel d’Orgon (refus de 
signature du SICAS et remplacement par un APPB), 

- Et, par le SMCG pour envisager un engagement des conservateurs du Monument historique : 
Remparts d’Aigues-Mortes. 
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A2  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  
prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  5 900.00 € 12 376.45 € -6 476.45 € 209.77%  

DØplacements  612.20 € 2 123.57 € -1 511.37 € 346.88%  

Assistance extØrieure  14 352.00 € 14 952.00 € -600.00 € 104.18%  

MatØriel  durable  29 725.00 € 22 435.21 € 7 289.79 € 75.48%  

MatØriel consommable  550.00 € 1 455.36 € -905.36 € 264.61%  

Frais gØnØraux  3 579.75 € 3 733.98 € -154.23 € 104.31%  

Sous - t o tal  54 718.95 € 57 076.57 € -2 357.62 € 104.31%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le dépassement est lié aux nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’action sur 
le site de Tourtoulen, tels que des problèmes d’alimentation électrique et de détérioration du matériel 
par les rats.  
 

A3  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  17 016.15 € 8 106.51 € 8 909. 64 € 47.64%  

DØplacements  2 301.00 € 743.37 € 1 557.63 € 32.31%  

Assistance extØrieure  16 297.00 € 13 029.60 € 3 267.40 € 79.95%  

MatØriel consommable  800.00 € 407.56 € 392.44 € 50.95%  

Frais gØnØraux  2 521.13 € 1 560.10 € 961.03 € 61.88%  

Sous - t o tal  38 935.28 € 23 847.14 € 13 506.55 € 61.25%  
 

Commentaire expli cat if  : 

La récolte de guano a été réalisée au début du programme lors de déplacements effectués dans le 
cadre d’autres actions (pas de temps de travail ni de déplacements spécifiques pour la récolte). 
 

A4  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  
prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  77 095.00 € 80 690.77 € -3 595.77 € 104.66%  

DØplacements  9 964.60 € 6 174.64 € 3 789.96 € 61.97%  

MatØriel  durable  9 200.00 € 8 365.21 € 834. 79 € 90.93%  

MatØriel consommable  4 100.00 € 4 112.23 € -12.23 € 100.30%  

Autres coßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0 

Frais gØnØraux  7 025.17 € 6 954.00 € 71.17 € 98.99%  

Sous - t o tal  107 384.77 € 106 296.85 € 1 087.92 € 98.99%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le dépassement est lié principalement à l’augmentation du coût salarial du SMGG depuis le montage 
du programme (pour le même nombre de jours travaillés, le coût réel est supérieur au budget 
prévisionnel). 
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A5  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  
prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  51 288.85 € 50 697.40 € 591.45 € 98.85%  

DØplacements  22 876.30 € 16 841.18 € 6 035.12 € 73.62%  

Assistance extØrieure  45 000.00 € 52 148.95 € -7 148.95 € 115.89%  

MatØriel  durable  23 400.00 € 23 077.43 € 322.57 € 98.62%  

MatØriel consommable  2 250.00  € 341.09 € 1 908.91 € 15.16%  

Autres coßts  300.01 € 0.00 € 300.01 € 0.00%  

Frais gØnØraux  10 158.07 € 10 017.43 € 140.64 € 98.62%  

Sous - t o tal  155 273.23 € 153 123.48 € 2 149.75 € 98.62%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Afin d’atteindre les objectifs du volet « cartographie des habitats » de cette action, deux prestations 
complémentaires ont été nécessaires : l’ortho-photographie numérique ainsi que l’assistance 
technique au développement des outils de terrain, entraînant un léger surcoût de la catégorie de 
dépenses de prestation. 

 

A6  

Répartit ion du 
budg et  

1 

Budget  
prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  20 774.00 € 24 953.83 € -4 179.83 € 120.12%  

DØplacements  5 058.20 € 6 559.72 € -1 501.52 € 129.68%  

MatØriel  durable  50 000.00  € 50 140.57 € -140.57 € 100.28%  

MatØriel consommable  500.00 € 713.76 € -213.76 € 142.75%  

Autres coßts  0.00 € 6.00 € -6.00 € - 

Frais gØnØraux  5 343.25 € 5 766.18 € -422.93 € 107.92%  

Sous - t o tal  81 675.45 € 88 140.06 € - 6 464.61 € 107.91%  
 

Commentai re expli cat if  : 

Le dépassement est lié à la complexité de l’action ayant nécessité plus de temps de travail que prévu 
en raison des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. 

 

A7  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  25 204.50 € 18 332.68 € 6 871.82 € 72.74%  

DØplacements  3 822.02 € 1 618.23 € 2 203.79 € 42.34%  

Assistance extØrieure  6 000.00 € 4 968.00 € 1 032.00 € 82.80%  

MatØriel consommable  500.00 € 186.50 € 313.50 € 37.30%  

Autres co ßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € - 

Frais gØnØraux  2 486.86 € 1 757.38 € 729.48 € 70.67%  

Sous - t o tal  38 013.38 € 26 862.79 € 11 150.59 € 70.67%  
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Commentaire expli cat if  : 

L’économie globale est liée au fait que l’action ait été principalement réalisée, en relation étroite avec 
le GCP, par Jocelyn Fonderflick de SupAgro Florac, salarié d'un organisme de formation publique de 
recherches universitaires.  

Le dépassement dans la catégorie de dépenses « autres coûts » est justifié par la nécessité d’un 
stage supplémentaire de cinq mois afin de finaliser cette action. 

 

A8  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  41 967.00 € 39 468.00 € 2 499.00 € 94.05%  

DØplacements  12 826.30 € 7 038.49 € 5 787.81 € 54.88%  

Ass istance extØrieure  12 700.00 € 12 951.16 € -251.16 € 101.98%  

MatØriel  durable  3 600.00 € 3 171.32 € 428.68 € 88.09%  

MatØriel consommable  2 960.00 € 2 519.35 € 440.65 € 85.11%  

Autres coßts  990.48 € 812.40 € 178.08 € 82.02%  

Frais gØnØraux  5 253.06 € 4 617.25 € 635.81 € 87.90%  

Sous - t o tal  80 296.84 € 70 577.97 € 9 718.87 € 87.90%  
 

Commentaire expli cat if  : 

L’économie globale est liée à l’évaluation du coût final du volet « Étude du régime alimentaire ». En 
effet, seul le régime alimentaire de l’année 2011 a été intégralement déterminé pour les deux espèces 
tandis que la détermination des régimes était initialement envisagée sur deux étés, 2010 et 2011. 

 

A9  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de person nel  17 573.00 € 11 791.21 € 5 781.79 € 67.10%  

DØplacements  537.60 € 517.69 € 19.91 € 96.30%  

Frais gØnØraux  1 267.74 € 861.63 € 406.11 € 67.97%  

Sous - t o tal  19 378.34 € 13 170.53 € 6 207.81 € 67.9 7 %  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le temps passé à la réalisation des appels d’offres est souvent imputé aux dépenses des actions 
directement liées, ce qui explique l’économie faite. En effet, la limite entre deux actions est parfois 
difficile pour l’imputation d’une dépense car « les appels d’offres » font partie des étapes de la mise en 
œuvre de plusieurs actions. 

 
4.2.2  Les action s C  : Action s concrètes de con s erv atio n  
 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  97 222.50 € 75 241.62 € 21 980.88 € 77%  

DØplacements  8 533.60 € 3 173.50 € 5 360.10 € 37%  

Assistance extØrieure  388 611.68 € 489 354.31 € -100 742.63 € 126%  
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MatØriel  durable  226 015.30 € 30 362.49 € 195 652.81 € 13%  

MatØriel consommable  1 900.00 € 7 878.12 € -5 978.12 € 415%  

Autres coßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0%  

Frais gØnØraux  50 559.76 € 43 182.49 € 7 377.27 € 85%  

Sous - t o tal  772 842.84 € 649 192.53 € 123 650.31 € 84%  

 

C1  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  10 219.50 € 10 882.74 € -663.24  € 106.49%  

DØplacements  2 102.63 € 1 311.14 € 791.49 € 62.36%  

Assistance extØrieure  16 577.80 € 15 839.28 € 738.52 € 95.55%  

MatØriel  durable  5 000.00 € 4 557.08 € 442.92 € 91.14%  

MatØriel consommable  250.00 € 453.23 € -203.23 € 181.29%  

Frais gØn Øraux  2 390.50 € 2 313.03 € 77.47 € 96.76%  

Sous - t o tal  36 540.43 € 35 356.50 € 1 183.93 € 96.76%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le dépassement en frais de personnel est principalement lié au fait que le GCP est venu en appui au 
PNRC sur certains gîtes pour la réalisation de plans, la réflexion dans l’élaboration de cahiers des 
charges, etc. 

 

C2  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  30 303.00 € 35 000.89 € -4 697.89 € 115.50%  

DØplacements  999.37 € 485.87 € 513.50 € 48.62%  

Assistance extØrieure  161 232.88 € 291 447.87 € -130 214.99 € 180.76%  

MatØriel  durable  188 265.30 € 6 208.67 € 182 056.63 € 3.30%  

MatØriel consommable  1 150.00 € 7 424.89 € -6 274.89 € 645.64%  

Frais gØnØraux  26 736.54 € 23  839.78 € 2 896.76 € 89.17%  

Sous - t o tal  408 687.09 € 364 407.97 € 44 279.12 € 89.17%  
 
Commentaire expli cat if  : 
Le dépassement en frais de personnel est principalement lié au fait que le GCP est venu en appui au 
PNRC sur certains gîtes pour la réalisation de plans, la réflexion dans l’élaboration de cahiers des 
charges, etc. 

 

 

 

C3  

 

 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  4 204.00 € 17 765.86 € -13 561.86 € 422.59%  

DØplacements  1 638.00 € 94 3.06 € 694.94 € 57.57%  

Assistance extØrieure  16 050.00 € 19 775.07 € -3 725.07 € 123.21%  
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C3  

MatØriel consommable  500.00 € 0.00 € 500.00 € 0.00%  

Frais gØnØraux  1 567.44 € 2 693.88 € -1 126.44 € 171.86%  

Sous - t o tal  23 959.44 € 41 177.87 € - 17 218.43 € 17 1.86%  
 

Commentaire expli cat if  : 

La réalisation d’un dispositif élaboré de franchissement des Chiroptères au niveau du pont n°17 de la 
RN 113 à Saint-Martin-de-Crau était programmée dans le cadre de l’action C3. Les crédits inscrits 
dans la catégorie « assistance technique » ont été transférés du CETE vers le PNRC lors du 
remaniement budgétaire. Dans le cadre d’une convention de partenariat, le PNRC a confié la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette opération à la DIRMED. Les factures de cette action sont 
donc établies au nom de la DIRMED et non au nom du PNRC, qui reversera les financements liés à 
sa mise en œuvre. 

 

C4  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  20 796.00 € 16 468.28 € 4 32 7.72 € 79.19%  

DØplacements  2 224.60 € 401.50 € 1 823.10 € 18.05%  

Assistance extØrieure  194 751.00 € 162 292.09 € 32 458.91 € 83.33%  

MatØriel  durable  32 750.00 € 19 596.74 € 13 153.26 € 59.84%  

Autres coßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0 

Frais gØnØraux  17  536.45 € 13 913.10 € 3 623.35 € 79.34%  

Sous - t o tal  268 057.05 € 212 671.71 € 55 385.34 € 79.34%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le dépassement en assistance extérieure est lié au fait que l’achat des plants est inclus dans la 
facture de la prestation. Le coût global de la prestation (main-d’œuvre et achat de plants) est imputé 
en Assistance extérieure, ce qui explique l’économie faite en matériel durable. 

 

C5  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  31  700.00 € 6 006.59 € 25 693.41 € 18.95%  

DØplacements  1 569.00 € 31.93 € 1 537.07 € 2.04%  

Frais gØnØraux  2 328.83 € 422.70 € 1 906.13 € 18.15%  

Sous - t o tal  35 597.83 € 6 461.22 € 29 136.61 € 18.15%  

 
4.2.3 .  Les action s D  : Action s d e sens ibilis atio n du publi c et de dif f u sion de s résu ltats  
 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  165 340.53 € 189 190.32 € -23 849.79 € 114%  

DØplacements  17 081.18 € 15 272.16 € 1 809.02 € 89%  

Assistance extØrieure  156 07 2.40 € 145 208.32 € 10 864.08 € 93%  

MatØriel  durable  14 360.00 € 23 248.72 € -8 888.72 € 162%  
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MatØriel consommable  9 971.00 € 7 608.97 € 2 362.03 € 76%  

Autres coßts  54 585.50 € 15 218.22 € 39 367.28 € 28%  

Frais gØnØraux  29 218.76 € 27 702.28 € 1 516.4 8 € 95%  

Sous - t o tal  446 629.37 € 423 448.99 € 23 180.38 € 95%  
 

D1  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  36 690.00 € 36 564.31 € -125.69 € 99.66%  

DØplacements  4 905.30 € 3 295.52 € -1 609.78 € 67.18%  

MatØriel consommable  3 649.00 € 6 659.00 € 3 010.00 € 182.49%  

Frais gØnØraux  3 293.18 € 3 270.83 € -22.35 € 99.32%  

Sous - t o tal  50 338.48 € 49 996.88 € - 341.60 € 99.32%  

 

D2  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Sol de  

2/1 

%  

Frais de personnel  -3 140.47 € 5 442.79 € 8 583.26 € -173.31%  

DØplacements  1 441.58 € 371.78 € -1 069.80 € 25.79%  

Assistance extØrieure  20 651.40 € 8 619.95 € -12 031.45 € 41.74%  

MatØriel consommable  470.00 € 34.90 € -435.10 € 7.43%  

Frai s gØnØraux  1 359.57 € 1 012.87 € -346.70 € 74.50%  

Sous - t o tal  20 782.08 € 15 482.29 € - 5 299.79 € 74.50%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Une grosse partie du budget d'assistance extérieure n'a pas été consommée du fait de l'abandon de la 
réalisation de l'exposition permanente. 

 

D3  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  1 750.00 € 2 243.54 € 493.54 € 128.20%  

DØplacements  459.00 € 239.80 € -219.20 € 52.24%  

Autres coßts  500.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00 % 

Frais gØnØraux  189.63 € 173.83 € -15.80 € 91.67%  

Sous - t o tal  2 898.63 € 2 657.17 € - 241.46 € 91.67%  
 

Commentaire expli cat if  : 

La réalisation de cette action a nécessité plus de temps de travail que prévu initialement en raison de 
la complexité du programme qui a nécessité de repenser l’architecture du montage multimédia afin de 
faciliter son utilisation. 
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D4  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  48 727.00 € 62 998.15 € 14 271.15 € 129.29%  

DØplacements  8 408.60 € 10 244.81 € 1 836.21 € 121.84%  

Assistance extØrieure  42 000.00 € 36 477.87 € -5 522.13 € 86.85%  

MatØriel  durable  13 000.00 € 12 997.95 € -2.05 € 99.98%  

MatØriel consommable  6 000.00 € 6 496.01 € 496.01 € 108.27%  

Autres c oßts  13 000.00 € 3 516.14 € -9 483.86 € 27.05%  

Frais gØnØraux  9 179.49 € 9 291.16 € 111.67 € 101.22%  

Sous - t o tal  140 315.09 € 142 022.09 € 1 707.00 € 101.22%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Un léger dépassement « en consommables » a été nécessaire pour la bonne réalisation du film. La 
ligne budgétaire dédiée au matériel consommable sera augmentée lors du remaniement budgétaire 
afin de combler ce déficit.  

 

D5  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  36 222.00 € 45 550.19 € 9 328.19 € 125.75%  

DØplacements  863.00 € 1 022.15 € 159.15 € 118.44%  

Assistance extØrieure  21 000.00 € 16 850.00 € -4 150.00 € 80.24%  

MatØriel consommable  1 300.00 € 0.00 € -1 300.00 € 0.00%  

Autres coßts  30 000.00 € 8 738.25 € -21 261.75 € 29.13%  

Frais gØnØraux  6 256.96 € 5 051.25 € -1 205.71 € 80.73%  

Sous - t o tal  95 641.96 € 77 211.84 € - 18 430.12 € 80.73%  

 

D6  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  40 172.00 € 25  281.37 € -14 890.63 € 62.93%  

DØplacements  728.70 € 98.10 € -630.60 € 13.46%  

Assistance extØrieure  21 772.00 € 56 153.50 € 34 381.50 € 257.92%  

MatØriel  durable  1 360.00 € 1 581.11 € 221.11 € 116.26%  

MatØriel consommable  300.00 € 0.00 € -300.00 € 0.00%  

Autres coßts  11 085.50 € 2 963.83 € -8 121.67 € 26.74%  

Frais gØnØraux  5 279.28 € 6 025.45 € 746.17 € 114.13%  

Sous - t o tal  80 697.48 € 92 103.36 € 11 405.88 € 114.13%  

 

 

D7  

 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

S olde  

2/1 

%  

Frais de personnel  4 920.00 € 11 109.97 € 6 189.97 € 225.81%  
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D7  

DØplacements  275.00 € 0.00 € -275.00 € 0.00%  

Assistance extØrieure  47 000.00 € 20 448.00 € -26 552.00 € 43.51%  

MatØriel  durable  100.00 € 870.84 € 770.84 € 870.84%  

MatØriel c onsommable  0.00 € 0.00 € 0.00 € - 

Frais gØnØraux  3 660.65 € 2 876.89 € -783.76 € 78.59%  

Sous - t o tal  55 955.65 € 43 975.36 € - 11 980.29 € 78.59%  
 

 
4.2.4 .  Les action s E  : Action s d e coord inat ion générale d u prog ramm e  
 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  
prévisio n n el  

2 

Dépense s  
réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  334 304.00 € 409 541.20 € -75 237.20 € 123%  

DØplacements  16 607.00 € 17 180.27 € -573.27 € 103%  

Assistance extØrieure  9 420.00 € 5 009.59 € 4 410.41 € 53%  

MatØriel  durable  32 740.00 € 34 387.34 € -1 647.34 € 105%  

MatØriel consommable  4 190.00 € 6 509.79 € -2 319.79 € 155%  

Autres coßts  800.00 € 1 150.99 € -350.99 € 144%  

Frais gØnØraux  27 867.27 € 33 164.54 € -5 297.27 € 119%  

Sous - t o tal  425 928.27 € 506 943.72 € - 81 015.45 € 119 %  
 

E1  

Répartit ion  du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  271 697.00 € 360 150.14 € 88 453.14 € 132.56%  

DØplacements  5 883.00 € 9 047.05 € 3 164.05 € 153.78%  

Assistance extØrieure  3 400.00 € 1 629.21 € -1 770.79 € 47.92%  

MatØriel  durable  32 740.00 € 34 387.34 € 1 647.34 € 105.03%  

MatØriel consommable  0.00 € 2 591.61 € 2 591.61 € - 

Autres coßts  0.00 € 801.99 € 801.99 € - 

Frais gØnØraux  21 960.40 € 28 602.51 € 6 642.11 € 130.25%  

Sous - t o tal  335 680.40 € 437 209. 85 € 101 529.45 € 130.25%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Personnel et déplacements : Pour assurer la bonne gestion du programme et  pallier les 
problématiques rencontrées, la coordination technique, administrative et financière, cela a nécessité 
plus de temps que prévu initialement.  

Matériel durable : Le dépassement est lié à des achats non prévus initialement mais indispensables à 
la coordination du programme. 

Consommables : Dans le dossier de candidature, les frais de fournitures administratives pour la 
coordination du programme n’étaient pas prévus alors qu’ils s’avèrent indispensables au bon 
fonctionnement du programme (archivage des justificatifs, réalisation des rapports, CD, etc.). 

Autres coûts : Le dépassement est lié à l’impression du dossier de démarrage de mai 2010. 
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E2  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  1 770.00 € 12.08 € -1 757.92 € 0.68%  

DØplacements  192.00 € 10.17 € -181.83 € 5.30%  

Frais gØnØraux  137.34 € 1.56 € -135.78 € 1.14%  

Sou s - t o tal  2 099.34 € 23.81 € - 2 075.53 € 1.13%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le temps de travail n’est pas déclaré car l’objectif de cette action correspond aux missions propres 
attribuées à l’agent responsable de la gestion du réseau Natura 2000 au sein du PNRC. 

 

E3  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  19 802.00 € 15 870.59 € -3 931.41 € 80.15%  

DØplacements  1 352.00 € 1 392.80 € 40.80 € 103.02%  

MatØriel consommable  0.00 € 54.25 € 54.25 €  

Frai s gØnØraux  1 480.78 € 1 212.23 € -268.55 € 81.86%  

Sous - t o tal  22 634.78 € 18 529.87 € -  4 104.91 € 81.86%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Le nombre de colonies connues en Camargue ayant diminué depuis la rédaction du dossier de 
candidature du programme, le suivi de l’ensemble des sites requiert moins de temps que prévu. 

L'augmentation du nombre de déplacements du GCP pour mener à bien les suivis a engendré un 
dépassement sur cette ligne budgétaire. 

 

E4  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réal i sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  10 226.00 € 14 605.59 € 4 379.59 € 142.83%  

DØplacements  1 741.60 € 341.70 € -1 399.90 € 19.62%  

MatØriel consommable  3 990.00 € 3 845.58 € -144.42 € 96.38%  

Autres coßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0 

Frais gØnØraux  1 117.03 € 1 315.50 € 198.47 € 117.77%  

Sous - t o tal  17 074.63 € 20 108.37 € 3 033.74 € 117.77%  
 

Commentaire expli cat if  : 

Pour le démarrage de l’action et palier le non recrutement d’un stagiaire en 2010, le GCP a effectué 
des dépenses de personnel plus importantes que prévues.  

 

 

 

E5  

 

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  5 340.00 € 5 651.61 € 311.61 € 105.84%  

DØplacements  765.00 € 2.30 € -762.70 € 0.30%  
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E5  

MatØriel consommable  100.00 € 18. 35 € -81.65 € 18.35%  

Autres coßts  0.00 € 0.00 € 0.00 € 0 

Frais gØnØraux  434.35 € 397.06 € -37.29 € 91.41%  

Sous - t o tal  6 639.35 € 6 069.32 € - 570.03 € 91.41%  

 

E6  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de  personnel  6 123.00 € 703.71 € -5 419.29 € 11.49%  

DØplacements  876.80 € 1 095.75 € 218.95 € 124.97%  

Frais gØnØraux  489.99 € 125.96 € -364.03 € 25.71%  

Sous - t o tal  7 489.79 € 1 925.42 € - 5 564.37 € 25.71%  
 

Commentaire expli cat if  : 

La surveillance des installations et du matériel est régulièrement assurée, soit en même temps que la 
réalisation d’autres actions, soit par les agents terrain des différents partenaires du programme (hors-
Life).  

 

E7  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réal i sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  9 778.00 € 10 277.06 € 499.06 € 105.10%  

DØplacements  4 697.60 € 5 290.50 € 592.90 € 112.62%  

Assistance extØrieure  6 020.00 € 3 380.38 € -2 639.62 € 56.15%  

Autres coßts  800.00 € 349.00 € -451.00 € 43.63%  

Frai s gØnØraux  1 490.69 € 1 350.79 € -139.90 € 90.62%  

Sous - t o tal  22 786.29 € 20 647.73 € - 2 138.56 € 90.61%  

 

E8  

Répartit ion du budg et  
1 

Budget  prévisio n n el  

2 

Dépense s  réali sées  

3 

Solde  

2/1 

%  

Frais de personnel  9 568.00 € 2 270.42 € -7 297.58 € 23.73%  

DØ placements  1 099.00 € 0.00 € -1 099.00 € 0.00%  

MatØriel consommable  100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00%  

Frais gØnØraux  756.69 € 158.93 € -597.76 € 21.00%  

Sous - t o tal  11 523.69 € 1 352.82 € - 10 170.87 € 11.74%  
 
 
La consommation globale est conforme à l’initiale  avec des Øcarts non significatifs.  
 
En effet, sur les 29 actions du projet  : 
 
- 21 actions  ont un budget final en baisse par rapport au budget init ial (reprØsentant un Øcart de 
234  724.02 euros pour l’ensemble de ces actions soit 11 % du budget global du projet) dont 11 
prØsentant un Øcart infØrieur à 2%, 5 un Øcart compris entre 2 et 5%, 2 un Øcart compris entre 5 et 10 
%, 2 un Øcart compris entre 10 et 20%, et 1 prØsentant un Øcart supØrieur à 20 %.  
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- 8 actions  ont un budget final en hausse par rap port au budget initial (reprØsentant un Øcart de + 
147  470.42 euros pour l’ensemble de ces actions, soit 6.6% du budget global du projet) dont 3 
prØsentant un Øcart infØrieur Øcart infØrieur à 2%, 3 un Øcart entre 2 et 10%, 1 prØsentant un Øcart 
supØrieur à 10%, et 1 prØsentant un Øcart supØrieur à 60% (action E1 pour 101  529 €).  

 
Les écarts s’expliquent principalement pour les raisons suivantes : 
 
- Une sous -estimation du temps de travail nécessaire pour la mise en œuvre des actions (A1, A6, C3, 
E1 et E4 notamment) et de l’évolution du coßt salarial depuis le  montage du programme jusqu’à sa 
finalisation (non prise en compte des augmentations de charges…). La demande d’augmentation du 
budget «  personnel  » n’ayant pas ØtØ validØe par la C ommission europØenne  dans le cadre de 
l’avenant budgétaire, les coßts de personnel ont explosØs.  
 

- La succession des personnels en contrat à durØe dØterminØe sur le programme a entraînØ un retard 
dans la mise en œuvre des actions et une ingénierie supplémentaire pour «  compr endre  » les actions.  

 

- Le retard accumulé pour la mise en œuvre des actions C2, C4 et C5 n’a pu être rattrapé en fin de 
programme, malgrØ la prolongation de durØe  ;  ce qui explique une forte sous -consommation sur ces 
actions . 
 

- L e recours à des sous -trai tants d’un très bon rapport qualité/prix : à titre d’exemple, les graphistes 
qui ont rØalisØ la mise en forme du guide technique (action E8), Øtaient les plus compØtitifs parmi 4 
autres graphistes consultés. Ils n’ont de plus pas souhaité augmenter leurs coßts malgrØ le surcroît de 
travail engendré par une augmentation de la longueur de l’ouvrage par rapport au devis initial (64 
pages avaient ØtØ comptØes dans le devis, le guide en fait finalement 104) . 

 
 

4 .3 .  Système de compta bil ité  
 

      - Mise en pla ce du sy s tème de comp t ab ilité :  
 
Plusieurs outils ont ØtØ mis en place afin de gØrer la partie financiŁre du projet :  
 

- Utilisation du fichier «  Reporting  » propos Ø par la Commission EuropØenne,  
 

- Mise en place d’une comptabilité analytique de suivi chez chacun des partenaires.  
 

Ces outils ont été mis en place chez le coordinateur du programme ainsi que chez l’ensemble des 
bénéficiaires associés afin d’assurer le suivi financier du projet. Avec le recul, il semble que l’ouverture 
d’un compte bancaire spécifique pour le programme aurait ØtØ une solution efficace pour la lisibilitØ 
des flux financiers et la réalisation de l’audit final. 
 

-  Utilisatio n du fich ier «  Report ing  » prop o sé par la Commission Européenne  : 
 

Le fichier proposØ par la Commission EuropØenn e  a ØtØ ut ilisé pour le projet. Ce fichier permet d’avoir 
une lisibilité des dépenses encourues au jour le jour pour chaque poste de dépense sur l’ensemble du 
projet. Ce fichier est actualisé avec les informations demandées trimestriellement à l’ensemble des 
partena ires. Ce mŒme fichier a ØtØ proposØ à chaque partenaire du projet pour un suivi spØcifique à 
leurs budgets.  
 

-  Mise en place d’une comptabilité analytique de suivi chez chacun des partenaires: 
 

ConformØment aux exigences des «  Dispositions Communes  » et afi n de permettre à chacun des 
partenaires de piloter au mieux la mise en œuvre des actions sur lesquelles ils interviennent, une 
comptabilitØ anal ytique de suivi a ØtØ ainsi mise en place chez chacun des partenaires. Cette 
comptabilitØ est principalement com posØe des ØlØments dØcrits ci -dessus et Øventuellement 
complØtØe par des outils spØcifiques propres à chaque structure.  
 

Pour le PNRC, une comptabilitØ analytique est mise en place concernant tous ses programmes 
d’actions que ce soit en fonctionnement ou e n investissement. Le code analytique pour le projet Life + 
C hiro Med  est 2010A201.  
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Pour le SMCG, une comptabilitØ analytique est mise en place concernant tous ses programmes 
d’actions que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Les codes analytiqu es pour le projet 
Life + C hiro Med  sont - en fonctionnement : chapitre 0 11 charges à caractŁres gØnØraux  - service 
F49  ; - et en investissement : OpØration 122.  
 
Pour le SMGG, les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ utilisØs.  
 
Pour le GCP, les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ utilisØs.  
 
Pour les AMV, les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ utilisØs.  
 
Pour le CDL, les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ  utilisØs.  
 
Pour le CG13, les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ utilisØs.  
 
Pour le CETE (CEREMA), les outils mis en place pour le suivi financier du projet ont ØtØ utilisØs.  
 

-  Modes de cal cul de chaque bénéficiai re concernant le s salai res annuels :  
-  Modes de cal cul de chaque bénéficiai re concernant le temps de travail annuel :  
-  Modes de remboursement des frai s de déplacement :  
-  Modes de sélection de l’assistance externe : 

 
Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Justificatifs_reponse_courrier_UE_070214\note_explicative_financier 

 
-  Approbat i on des coûts en lien avec le projet Life + C hiro Med  : 

 

Les justificatifs des coßts portent l a mention du projet Life + Chiro Med , notamment pour l’assistance 
externe, soit dans l’adresse de facturation, soit dans le descriptif de la dØpense.  
 
4 .4 .      Cofina nce me nts    
 
Afin de s’assurer de la disponibilité de l’intégralité de ces cofinancements pendant les 4.5 années du 
projet, plusieurs outils ont ØtØ mis en place  : 
 

 DØfinition de la mØthode et des  conditions de reversement aprŁs chaque enregistrement du 
suivi financier trimestriel  : reversement sur la base des dØpenses justifiØes, dØduction faite des 
contributions propres de chaque bénéficiaire et instauration d’un plafond maximal à reverser à 
90%.  
 

 RØunions annuelle s avec chacun des cofinanceurs.  
 

 Respect des rŁgle s de demandes de cofinancement.  
 

 É changes permanents entre le bØnØficiaire principal, les bØnØficiaires associØs et les 
diffØrents cofinanceurs.  

 
É tats des cofi nancements demandés et reçu s au 30/ 06/ 14  : 
 

Suivi des Recette s  

Contribution Europe  812 021.00 € 
Contribution PNRC  43 226.59 € 
Contribution des part. associØs  266 330.11 € 
Contribution financeurs FR  495 740.70 € 
Revenu direct  0.00 € 

TOTAL  1  617 318.40 € 
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4 .5 .      Règles d’assujettiss e me nt à la TVA :  
 
Tableau récapitulatif des règles d’assujettissement à la TVA des partenaires du projet Life + Chiro 
Med  : 
 

Structu re   Assujet t is semen t à la TVA  
Oui  Non  En parti e  

PNRC   X   
SMGG   X   SMCG   X   
AMV    X  
GCP   X   
CG13   X   CETE    X  

 
Les  justificatifs ont ØtØ fournis pour tous les partenaires dans les prØcØdents rapports.  
 

(Voir ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Attestations_TVA) 

 
Les AMV ont la qualitØ d’ass ujetti redevable partiel, c’est -à-dire qu’ils effectuent des opérations situées 
dans le champ d’appl ication de la TVA et hors champ  d’application. C’est le cas de la majoritØ des 
dØpenses impactØes dans le projet Life+ Chiro  Med, car les salaires et les missions sont hors champ  
d’application. L’impact des dØpenses HT se fait uniquemen t sur les dØpenses liØes à une activitØ de 
sensibilisation du public au travers de visites encadrØes et pØdagogiques, les recettes provenant des 
ventes et de visites du site.  
 

4 .6 .      Modalités de partenar ia t  
 

Les versements de la contrepartie financière de l’Europe se sont fait conformØment aux accords de 
partenariats avec parfois la mise en place d’un Øchelonnement convenu avec les bØnØficiaires 
concernØs.  
 

Le fichier «  Reporting  » proposØ par la Commission EuropØenne et les tableaux de bord spØcifiques 
pour le suivi des dØpenses par action  et par annØe ainsi que des cofinancements sont renseignØs 
directement par chaque bØnØficiaire.  
 
4 .7 .      Apport de l’audit externe 

 
Raison sociale  : EQUIDISTO  
Adresse  :                           265 avenue des États du Languedoc 

Tour Polygone 
34000 MONTPELLIER 

Siret  :  49884622900017  
 
Voir rapport d’audit ANNEXES\ADMINISTRATIF ET FINANCIER\Audit_externe 
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Liste des a nnexes  
 
Un  rapport regroupant uniquement les annexes techniques du programme Life+ Chiro Med  a ØtØ 
rØalisØ par le P arc naturel rØgional de Camargue en collaboration avec tous les partenaires 
bØnØficiaires du programme . 
 
À titre informatif, ce rapport est composØ de 2209 pages.  
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Coordination générale du Programme 

Parc naturel régional de Camargue  
Mas du Pont de Rousty   

13200 Arles   

Tél. 04 90 97 10 40 

 

www.parc-camargue.fr 
www.lifechiromed.fr 

 
 

 

http://www.parc-camargue.fr/
http://www.lifechiromed.fr/

